



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# PRORAČUN ZA LETO 2018

## III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – obrazložitve

marec 2017

**KAZALO VSEBINE**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....	5
2000 OBČINSKI SVET .....	6
OB085-17-0133 Investicijski odhodki - Delovanje svetniških skupin .....	6
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE .....	6
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava .....	6
OB085-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov .....	6
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA .....	6
OB085-16-0135 Vrtec Otočec .....	6
OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev .....	7
4003 OBČINSKA UPRAVA – IZOBRAŽEVANJE .....	7
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center .....	7
OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče) .....	7
OB085-16-0146 Družbena infrastruktura v romskih naseljih .....	7
OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol .....	8
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT .....	8
OB085-14-0014 Športna infrastruktura .....	8
OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja .....	9
OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza .....	9
OB085-17-0108 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokrite z membrano .....	9
OB085-17-0113 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča .....	9
OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas .....	10
OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto .....	10
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA .....	10
OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca .....	10
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof) .....	11
OB085-17-0019 Narodni dom .....	12
OB085-17-0135 Arhipark-net .....	12
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH .....	13
OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče .....	13
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST .....	13
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske .....	13
OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas .....	13
OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo .....	14
OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov .....	14
OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice .....	14
OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence .....	15
OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored .....	15
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij .....	15
OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske .....	16
OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje .....	16
OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg .....	17
OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica .....	18

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	18
OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19
OB085-17-0030 Investicijski odhodki - Odvajanje odpadnih voda	19
OB085-17-0031 Investicijski odhodki - vodooskrba s števnino	19
OB085-17-0035 Investicijski odhodki - Druge naloge komunalnega gospodarstva	19
OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod	20
OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra	20
OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč	20
OB085-18-0172 Vodovod Dalnji Vrh - Gor. Kamence	20
<b>4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET</b>	<b>21</b>
OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje	21
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj	21
OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti	21
OB085-17-0020 Investicijski odhodki - Nacionalni program varnosti cest. prometa	22
OB085-17-0022 Investicijski odhodki - Signalizacija	22
OB085-17-0023 Investicijski odhodki - Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	22
OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire	22
OB085-17-0122 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča	22
OB085-17-0123 Investicijski odhodki - Meritve v prometu	23
OB085-18-0168 Prehod za pešce Ločna	23
OB085-18-0169 Avtobusno postajališče Prečna	23
OB085-18-0170 Avtobusno postajališče Mali Orehek	23
OB085-18-0171 Šolska pot Lešnica - Otočec	23
<b>4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>24</b>
OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska cesta)	24
OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)	24
OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)	24
OB085-14-0081 Križ. Ločna	25
OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)	25
OB085-14-0092 Sava Krka Bike	25
OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)	26
OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	26
OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti	26
OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas	27
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice	27
OB085-17-0027 Investicijski odhodki - Popravilo mostov	27
OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest	27
OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrnice	28
OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)	28
OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti	28
OB085-17-0110 Investicijski odhodki - Urejanje kolesarskih stez	28
OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	28
OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest	29
OB085-18-0173 Ureditev povezovalne poti med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto	29

OB085-18-0174 Peš prehod Žabja vas.....	29
<b>4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM</b> .....	<b>29</b>
OB085-18-0166 Parkirišče za avtodome z otroškim igriščem .....	29
<b>4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA</b> .....	<b>30</b>
OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici .....	30
OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada .....	30
OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage .....	31
OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti .....	32
OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava .....	32
OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1 .....	32
OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic .....	32
OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin .....	33
<b>4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b> .....	<b>33</b>
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj .....	33
OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj .....	33
<b>4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA</b> .....	<b>33</b>
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj .....	33
OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov .....	34
<b>4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b> .....	<b>34</b>
OB085-17-0024 Investicijski odhodki - Nakup opreme .....	34
<b>4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA</b> .....	<b>35</b>
OB085-13-0001 Energetika .....	35
OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo .....	35
OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas .....	35
OB085-16-0101 Kanalizacija Jama .....	35
OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA .....	36
OB085-17-0026 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka .....	36
OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO .....	36
<b>5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI</b> .....	<b>37</b>
OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec .....	37
OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS .....	37

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov s celotno finančno konstrukcijo. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki slonijo na odločitvah občinskih organov, občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo iz izvajanja celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki so povsem nov instrument v okviru izvajanja evropskih politik trajnostnega urbanega razvoja in celostnih prometnih strategij.

Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v prihodnjih štirih letih (za obdobje 2018-2021), ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov oziroma po programski klasifikaciji proračuna;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let;
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire.

Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansu proračuna).

Letni načrt razvojnih programov mora biti usklajen s finančnim načrtom neposrednega proračunskega uporabnika. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj proračuna uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. V načrt razvojnih programov vključeni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih nalog občine na vseh področjih ter osnova za razpis državnih pomoči na občinski ravni. V letne razvojne načrte se vključijo projekti, ki so izvedljivi in načrtovani skladno z metodologijo priprave načrta razvojnih programov.

V načrt razvojnih programov se prednostno uvrščajo projekti in programi, ki so že bili začeti v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun. Novo vključeni projekti sledijo napovedim države po možnosti črpanja evropski in državnih sredstev.

V nadaljevanju so podane obrazložitve načrta razvojnih programov po posameznih projektih, ki predstavljajo tudi investicijske odhodke in transfere v posebnem delu proračuna. Pregled projektov in programov je po področjih proračunske porabe.

## 2000 OBČINSKI SVET

### OB085-17-0133 Investicijski odhodki - Delovanje svetniških skupin

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške opreme in pisarniškega pohištva za potrebe delovanja svetniških skupin, ki delujejo v Občinskem svetu MO NM.

#### Stanje projekta

Svetniške skupine v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v MO NM glede na njihove potrebe in način dela, ki večinoma poteka v e-obliki, za svoje delo potrebujejo strojno računalniško opremo in pisarniško opremo.

## 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

### OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine, nakupu potrebne pisarniške opreme za potrebe delovanja uprave ter nakupu premičnega premoženja. Del sredstev v sklopu postavke je namenjen rednemu investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema v občinski upravi, kar vključuje nabavo osebnih računalnikov, tiskalnikov in strežnikov s pripadajočo programsko opremo ter ostalih naprav, ki so sestavni del sistema.

#### Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje občinske uprave je stalna naloga občine.

### OB085-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov

#### Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti.

#### Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

## 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

### OB085-16-0135 Vrtec Otočec

#### Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja treh oddelkov vrtca ob šoli Otočec. Poleg vrtca je predvidena tudi ureditev prometa, gospodarskega dvorišča ter zunanjih teras in zelenih površin.

#### Stanje projekta

V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova vrtca z oceno vrednosti investicije ter izdelana investicijska dokumentacija. V letu 2017 se bo izdelala projektna dokumentacija PGD in PZI. V letu 2018 je predviden pričetek gradnje vrtca.

---

## OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

---

### Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in opreme za izvajanje predšolske dejavnosti vrtcev Ciciban, Pedenjped ter vrtcev, ki delujeta v objektih osnovnih šol Stopiče ter Velike Brusnice. Glede na razpoložljiva sredstva se v sodelovanju z vrtci pripravi letni plan investicijskega vzdrževanja ter nabave potrebne opreme igralnic ter kuhinjske opreme.

### Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodobljanje opreme za delovanje vrtcev je stalna naloga občine.

## **4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**

---

## OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center

---

### Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorov in s tem delovnih pogojev za delovanje. Na objektu OŠ je bila izvedena menjava stavbnega pohištva v letih 2012-2017. V nadaljevanju je na objektu predvidena ureditev fasade ter obnova sanitarij.

### Stanje projekta

Po izvedeni celostni menjavi oken v obdobju 2012-2017 je predvidena ureditev sanitarij in fasade.

---

## OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)

---

### Namen in cilj

Pri Osnovni šoli Šmihel je potrebno zagotoviti obračališče šolskega avtobusa ter zagotoviti varno vstopanje in izstopanje otrok s šolskega avtobusa. Istočasno je predvidena ureditev parkirišča, ki bo služilo tako uslužbencem šole kot Krajevni skupnosti Šmihel in občanom, ki obiskujejo šmihelsko pokopališče. Projektna dokumentacija PGD je že izdelana, vendar jo bo potrebno novelirati zaradi rešitve predvidene šmihelske obvoznice. Po pridobitvi zemljišč bo podana vloga za gradbeno dovoljenje.

### Stanje projekta

Izdelana je PGD projektna dokumentacija, ki jo je potrebno novelirati. Po odkupu zemljišč bo podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

---

## OB085-16-0146 Družbena infrastruktura v romskih naseljih

---

### Namen in cilj

V sklopu regijskega projekta Socializacija in integracija Romov, ki temelji na povezovanju izvajalcev različnih aktivnosti, ki so namenjene romskim udeležencem, zbiranju dobre prakse in zagotavljanju sredstva za prenos in njihovo izvajanje v celotni regiji, se vzpostavlja mreža partnerjev s povezovanjem različnih institucij in akterjev na področju razvoja človeških virov v regiji, z aktivno udeležbo aktivistov romske skupnosti, odločevalcev in oblikovalcev regionalne razvojne politike ter tako podprejo strategije vključevanja Romov v širšo družbo, ki so jo že oz. jo razvijajo posamezne občine in država. Področje se uvršča med prioritete in ukrepe Operativnega programa za kohezijsko politiko in sicer: 9.2. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, Specifični cilj 2: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje

trgu dela, Specifični cilj 3: Preprečevanje zdrs v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju, 2.10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 2.10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc z ukrepi, 2.10.3. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje z razvojem izobraževalne infrastrukture z ukrepi Spodbujanje vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja za vse generacije s krepitvijo dostopnosti vseživljenjskega učenja (regijski). V sklopu projekta je MO Novo mesto že vzpostavila tri dnevne centre za romske otroke (Brezje, Šmihel in Poganški vrh). V sklopu NRP pa načrtuje izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje dnevnega centra v romskem naselju Žabjak Brezje, saj so sedanji prostori v vrtcu prezasedeni. Zato se načrtuje ureditev primerne večnamenskega prostora za dejavnosti pripadnikov romske skupnosti v Romskem naselju Brezje in ureditev površine za šport, vključno s površino za nogometno igrišče na lokaciji romskega naselja Brezje .

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi vključitve v Dogovor za razvoj regij, informacije glede obsega in dinamike izvajanja projekta pa bodo odvisne tudi od sprejetja Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2016 – 2020, ki ga Vlada RS še ni sprejela, niti ni javno znanih izhodišč.

---

## **OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

---

#### Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za delovanje osnovnih šol v MONM in glasbene šole. Cilj projekta je izvajanje investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju osnovnih šol in glasbene šole.

#### Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga občine.

## **4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**

---

## **OB085-14-0014 Športna infrastruktura**

---

#### Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje športne dejavnosti ter zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture za potrebe razvoja različnih športnih panog. Cilj projekta je zagotoviti ustrezna sredstva v začetnih fazah identifikacije nove športne infrastrukture: izgradnja dodatne športne dvorane pri Marofu, izgradnja novega bazena in drugih športnih objektov.

#### Stanje projekta

Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter investicijsko dokumentacijo za novo športno infrastrukturo.



---

## **OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja**

---

### Namen in cilj

Za pokritje velodroma z napihljivo membrano je potrebno zgraditi posebno podkonstrukcijo. V letu 2016 je MONM naročila PGD in PZI projektno dokumentacijo za predvideno pokritje in funkcionalno preureditev. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju bo izveden javni razpis za izbor izvajalca. Za projekt je bila podana vloga za sofinanciranje na razpis Fundacije za šport. V finančni konstrukciji so predvidena tudi državna sredstva.

### Stanje projekta

Sklenjena je pogodba za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za izvedbo podkonstrukcije. Izdelana je potrebna investicijska dokumentacija.

---

## **OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza**

---

### Namen in cilj

Ureditev ustreznih površin za atletske discipline je predvidena v sredini ovalne kolesarske steze v parterju. Predvidena je ureditev 200 metrske in 4 stezne atletske steze postavljene na praktikabilnih po standardih IAAF ter ureditev ostalih vadbenih površin za potrebe atletske discipline. Za projekt je bila podana vloga za sofinanciranje na razpis Fundacije za šport. V finančni konstrukciji so predvidena tudi državna sredstva.

### Stanje projekta

Za projekt je bila izvedena informativna ocena o višini investicije ter izdelana investicijska dokumentacija.

---

## **OB085-17-0108 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano**

---

### Namen in cilj

Projekt predvideva prekritje objekta s tehnologijo napihljive hale z dvojno membrano, ki se pritrdi na armiranobetonski temelj, z izvedbo vseh vhodov in izhodov z vrtečimi vrati, zasilnimi izhodi ter nameščenimi reflektorji. Z izvedbo projekta se zagotovi pogoje in učinkovitejšo izrabo športnega objekta v vseh vremenskih pogojih.

### Stanje projekta

Pokritje z membrano je zadnja faza izvedbe projekta Olimpijski vadbeni center Češča vas.

---

## **OB085-17-0113 Investicijski odhodki -Otroška in športna igrišča**

---

### Namen in cilj

Skladno z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) so sredstva namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu in investicijskemu vzdrževanju igrišč (popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč.

### Stanje projekta

Pred sanacijo otroških in športnih igrišč je potrebno izvesti popis del na vseh otroških igriščih. Cilj je obnova dotrajane opreme igrišč in postavitve novih igrišč v večjih krajevnih skupnostih, kjer igral ni (KS Žabja vas, KS Otočec, KS Prečna, ...).

---

## OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

---

### Namen in cilj

Za območje športnega parka Češča vas je predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za športno rekreativni center ter sejemske prireditve (tudi prostor za poligon za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil) in kamp z navezavo na obstoječi velodrom, konjeniški šport ter sosesko Podbreznik. Dopustne dejavnosti so tudi dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter ureditev kampa in drugih dejavnosti, vezanih na rejo in varstvo živali, tudi veterinarska služba. Na podlagi OPPN pa bo sledila priprava projektne dokumentacije in izvedba investicij v skladu s TUS NM 2030, ki pod stebrom II. Novo zeleno mesto, v okviru cilja II.5 Ohranjanje in načrtno upravljanje s sistemom zelenih površin v mestu in Ukrepa II.5.5: Športne in rekreacijske površine predvideva ureditev športnih in rekreacijskih površin za različne športne panoge tudi v Športnem parku Češča vas in v skladu s Strategijo razvoja turizma v MONM 2020, ki športno rekreacijski park Češča vas uvršča v Športno turistično os Krka živi, v okviru katere se razvija Športnorekreacijsko središče Češča vas.

### Stanje projekta

Projekt še ni v izvajanju.

---

## OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

---

### Namen in cilj

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, (DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod Novo mesto.

### Stanje projekta

Pred sanacijo športnih in drugih objektov v upravljanju Zavoda Novo mesto je potrebno izvesti popis del na vseh objektih.

## **4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA**

---

## OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

---

### Namen in cilj

Namen projekta je razvoj in promocija novih trendov v kulturi ter zagotovitev prostorov in opreme za različne kulturne dejavnosti in njene ustvarjalce. Projekt zajema nadaljevanje že začete investicije, ki je razdeljena na več zaključenih celot.

Predvidena je obnova objekta Rozmanova 26, s čimer se pridobi nove površine za potrebe izvajanja multimedijskih in drugih kulturnih dejavnosti neto površine 1.127,74 m<sup>2</sup>. V sklopu investicije je predvidena obnova in oprema prostorov atrija v pritličju za potrebe ureditve večnamenskega prireditvenega prostora, literarne čitalnice s čajarno ali kavarno, razstavnici prostor ter stalna bukvarna. V prvem nadstropju je predvidena ureditev Domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Kamelja. V drugem nadstropju (podstrešje in mansarda) je predvidena ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti namenjene mladim, multimedijske sobe, sodobnega avdiovizualnega centra, sobe za delavnice, pisarne za programskega vodjo, temnica ter atelje.

### Stanje projekta

Projektno dokumentacijo PGD in PZI je izdelal Atelje Marka Mušiča leta 2008. Pred pričetkom del bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati. Nadaljevanje projekta je odvisno od

zagotovitve virov sofinanciranja. Možno je fazno izvajanje projekta. Gradbeno dovoljenje je veljavno.

## **OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)**

### Namen in cilj

Projekt ureditve Arheološkega parka Situla (Marof ) je projekt celostne ohranitve arheološko pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta.

Najpomembnejša razloga za investicijo sta vzpostavitev arheološkega parka, ki bo Novemu mestu omogočil postati pomembna evropska turistična destinacija na področju trženja kulturne dediščine ter v delu parka ureditev osrednje zelene površine mesta z dodanimi vsebinami, ki bodo dvignile kakovost bivanja v Novem mestu.

Projekt bo pozitivno vplival na razvoj Novega mesta, ker načrtuje:

- urediti Arheološki parka Situla ter Novo mesto postaviti na evropski zemljevid kot mesto z najpomembnejšim železnodobnim arheološkim parkom v Evropi in s tem kot eno izmed pomembnih turističnih destinacij,
- izboljšati turistično atraktivnost Mestne občine Novo mesto,
- izboljšati turistično ponudbo Mestne občine Novo mesto z oblikovanjem novih turističnih produktov (izpostaviti arheološko dediščino kot najbolj atraktivno turistično vsebino Novega mesta in Dolenjske),
- povečati število turistov v Novem mestu,
- zagotoviti celostno ohranjanje arheološko pomembnega območja,
- prispevati k ohranjanju kulturne dediščine in širjenju zavesti o pomenu le-te,
- animirati in informirati obiskovalce kulturnih znamenitostih (predstavitev starodobnega načina življenja z modernimi tehničnimi sredstvi, tematske ureditve, tematsko otroško igrišče, razgledišče, območje eksperimentalnega izkopavanja, replike hiš, ki prikazujejo starodobni način življenja, njive s starimi kulturami in zeliščni vrt, prezentacija zemeljskih gomil ...),
- izoblikovati trženjsko znamko in povečati prepoznavnost in konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih trgih s prvo tovrstno ponudbo v Sloveniji,
- graditi novo prepoznavnost Novega mesta,
- prispevati k trajnostnemu razvoju,
- del parka urediti v osrednje javne mestne zelene površine z dodanimi vsebinami,
- izboljšati infrastrukturno urejenost Novega mesta ter
- izboljšati splošne pogoje bivanja za Novomeščane.

### Stanje projekta

- Izdelane so Strokovne podlage na nivoju idejne zasnove na območju celotnega arheološkega parka na Marofu, Projekt za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z gradiščem Marof, ki se navezuje na vsebine arheološkega parka, je v zaključni fazi (projekt je voden pod imenom Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored).
- Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP za Arheološki park.
- Izveden je Javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla.

---

## OB085-17-0019 Narodni dom

---

### Namen in cilj

Objekt Narodnega doma je v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti neuporaben in neprimeren. Zato je potrebna temeljita statična sanacija, konstrukcijska prenova z delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta in ponovno pozidavo vseh etaž, ter popolno prenavo vseh infrastrukturnih elementov stavbe.

Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin, ki se urejajo znaša cca. 1900 – 2000 m<sup>2</sup>.

Do uskladitve programskih izhodišč, ki so potrebna pred naročilom projektne dokumentacije PGD in PZI, se na objektu v okviru postavke izvajajo nujna vzdrževalna dela.

### Stanje projekta

Programsko in strokovno izhodišče za vsebinsko in fizično prenavo objekta predstavlja Konservatorski program za prenavo in arhitekturno investicijo, ki ga je izdelal ZVKDS OE Novo mesto v decembru 2006. Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP. Kot nujna vzdrževalna dela se bo v letih 2017 in 2018 izvedla prenova strehe, menjava oken in sanacija fasade.

---

## OB085-17-0135 Arhipark-net

---

### Namen in cilj

V projektu Čezmejni turistični produkt mreža arheoloških parkov (ARHIPARK-NET) bo pilotno prikazano oblikovanje mreže arheoloških parkov, ki smiselno in tematsko povezuje arheološke parke v Sloveniji in Hrvaškem. Skupno oblikovana zgodba arheoloških parkov, skupna tržna znamka, strategija komuniciranja in povezana turistična ponudba v celovit čezmejni produkt bo predstavljala pisan arheološki mozaik v katerega bo vsak partner (MONM, Občina Krško, Arheološki muzej Istre, Istarska razvojna agencija d.o.o.) prispeval svoj del aktivnosti in vsebin. Projekt bo nagovarjal šolske skupine, lokalno prebivalstvo, domače in tuje turiste, društva, ponudnike, strokovne institucije ter ostale deležnike. S čezmejnimi sodelovanjem bomo učinkoviteje in hitreje dosegali projektne cilje, neposredno vplivali na dvig prepoznavnosti in oblikovali kakovostno ponudbo. Naloge v projektu so porazdeljene glede na strokovno usposobljenost in znanje posameznega partnerja v projektu.

Glavni skupni cilj projekta je opredelitev sodobno interpretirane kulturne dediščine v celovitem čezmejnem turističnem produktu mreže arheoloških parkov. V ta namen bomo s partnerji oblikovali mrežo, v katero bomo vključili tri lokacije arheoloških parkov ter jih združili pod skupno znamko. Z načrti upravljanja posameznih arheoloških parkov bomo poskrbeli za trajnost projekta tudi po njegovem zaključku, samo upravljanje pa poenotili z novo razvito mrežo arheoloških parkov. Zagotovili bomo ustrezne strokovne podlage, s katerimi bomo poskrbeli za avtentičnost pri implementaciji arheoloških vsebin v turistično ponudbo. S sodobnimi prijemi interpretacije vsebin (IKT, igrifikacija, promocija, festivali) ter dodatno tematsko turistično ponudbo bomo povečali poznavanje in zanimanje širšega kroga lokalnih in tujih obiskovalcev arheoloških parkov, kar bo neposredno vplivalo v povečanje obiska lokacij. S pomočjo kulturnih in turističnih manifestacij bo kulturna dediščina območja SLO-HR sodelovanja postala vidna tako lokalnim skupnostim kot širši javnosti. Dosežen pa bo tudi prenos znanja med strokovnimi institucijami znotraj parkov.

### Stanje projekta

Za projekt »Čezmejni turistični produkt mreža arheoloških parkov« z akronimom »ARHIPARK-NET« je bila v novembru 2016 oddana prijava na razpis Interreg VA Slovenija-Hrvaška. V marcu 2017 bodo objavljeni rezultati uspešnosti prijave projekta na navedenem razpisu.

## **4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH**

### **OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče**

#### Namen in cilj

Mladi so steber sodobne družbe in potrebujejo ustrezne prostore za svoje dejavnosti, ki jim omogočajo nadaljnji razvoj, pridobivanje izkušenj in neformalno izobrazbo, da se razvijejo v aktivne odrasle osebnosti, ki bodo postale spodbudni del naše lokalne skupnosti. Kronično pomanjkanje ustreznih prostorov je razlog za začetek projekta za zagotovitev stalnih skupnih prostorov, v katerih bodo lahko vse zainteresirane mladinske organizacije izvajale svoje programe, kjer se bodo mladi lahko identificirali s prostori, jih vzeli za svoje, jih kot takšne uporabljali in skrbeli za njih.

#### Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi - fazi načrtovanja in iskanja najustrežnejših rešitev.

## **4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske**

#### Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo na območju Dolenjske za 55.000 uporabnikov.

Cilj izgradnje je odpraviti ključne pomanjkljivosti na obstoječem vodovodnem sistemu in sicer:

- zmanjšanje števila dni, ko je zaradi motnosti vode uveden ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode, kar bo v celoti odpravljeno z izgradnjo vodarn,
- povečanje avtonomije vodooskrbne v primeru izpada, in sicer iz trenutne 1 ure na novih 12 ur, kar bo doseženo z izgradnjo štirih novih vodohranov skupne kapacitete 4.700 m<sup>3</sup>,
- izvedba novih ključnih cevovodov, s čimer bo odpravljena problematika dotrajanosti ključnih cevovodov, poleg tega pa bodo z izvedbo le-teh v enoten vodovodni sistem povezanih pet občin osrednje Dolenjske (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice), kar bo osnovni temelj za regionalni vodovod, ki je za prebivalce teh občin najracionalnejši.

#### Stanje projekta

Pogodbe o sofinanciranju za celotni projekt so bile podpisane 26. 9. 2016. V letu 2016 je bila izvedena 1. faza projekta, in sicer izgradnja vodarn Jezero in Stopiče. V letu 2017, 2018 je predvidena izgradnja cevovodov in vodohranov. Zaključek celotnega projekta je v letu 2019.

### **OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas**

#### Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo ter izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Ždinje vasi, območju turistične cone Na Brezovici in gospodarske cone Na Brezovici, za kateri sta sprejeta odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

V okviru projekta je predvidena tudi izvedba nove vrtine Ždinja vas, saj je obstoječa zelo dotrajana.

Projekt je razdeljen na več zaključenih celot. Najprej se bo izvedla navezava zgrajene infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno, izgradnja infrastrukture padavinske odpadne vode do izpusta v reko Krko ter potrebna vodovodna infrastrukturo z izgradnjo vodohrana.

#### Stanje projekta

Za izvedbo projektne dokumentacije je pooblaščen Komunalna Novo mesto. Izvedba projekta je v končni fazi, potrebno je še dopolniti projektno dokumentacijo za izgradnjo novega povezovalnega voda in vodohrana v delu naselja Ždinje vasi. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2017, izvedba investicije s pričetkom v letu 2017 in zaključkom v letu 2018.

---

## **OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo**

---

### Namen in cilj

Namen investicij v izgradnjo objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto je izboljšati sistem javne razsvetljave in zagotovitev večje varnosti občanov. Investicije se izvajajo v okviru novogradenj objektov in naprav javne razsvetljave kot tudi v okviru investicijskega vzdrževanja - izboljšanja že izgrajenih objektov in naprav javne razsvetljave.

### Stanje projekta

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto se izvaja skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v koledarskem letu.

---

## **OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov**

---

### Namen in cilj

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunalna Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.

### Stanje projekta

Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine.

---

## **OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice**

---

### Namen in cilj

V okviru projekta je predvidena ureditev območja mestne tržnice z upoštevanjem sodobnih potreb in novih standardov. Projekt vključuje novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg.

Cilji obravnavane investicije, podani v obliki merljivih kazalnikov, so naslednji:

- ureditev nove tržnice (K+P+1N) neto tlorisne površine 1.319,10 m<sup>2</sup>,
- rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25 (K del+P+M) neto tlorisne površine 650,65 m<sup>2</sup>,
- ureditev enega trga (Florjanovega trga) v mestnih območjih,
- ureditev treh ulic (Muzejske, Sokolske in ulice Florjanov trg) v mestnih območjih.

### Stanje projekta

Izdelani so projekti PGD in PZI ter investicijska dokumentacija. V letu 2016 je bilo s strani upravne enote izdano gradbeno dovoljenje, ki ni postalo pravnomočno zaradi pritožbe ene od strank. Drugo stopenjski organ je odločil, da se zadeva vrne v ponovni postopek na prvo stopnjo.



---

## OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

---

### Namen in cilj

Projekt je razdeljen na tri zaključene faze: 1. faza in delno 3. faza projekta predvidevata izgradnjo cestne razsvetljave v naseljih Dolenje Kamence in Hudo, 2. faza projekta pa rekonstrukcijo LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. V letu 2017 je poleg izvedbe 1. faze predvidena pridobitev zemljišč, ki so potrebna za realizacijo 2. in 3. faze. V letu 2018 je predvidena izvedba 3. faze, v letu 2019 pa 2. faza. Z realizacijo projekta bo dosežena večja varnost stanovalcev ter uporabnikov cestne infrastrukture.

### Stanje projekta

V letu 2016 so bile projektirane projektne rešitve za vse tri faze, se izvajali odkupi ter pridobivale služnosti. I. faze je bila izvedena v letu 2017. Ostale faze se bodo izvajale glede na zagotovljena sredstva.

---

## OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

---

### Namen in cilj

Investicija je vključena v Trajno urbano strategijo (TUS) kot ena od prioritarnih investicij skupaj z ureditvijo mestnega jedra. Predvidena je ureditev tematske poti Gradišče in večnamenske poti Kettejev drevored od priključka na Seidlovo cesto do Marofa, ki zajema investicijski del z novim tlakovanjem Kettejevega drevoreda, ureditvijo novo načrtovanih peščenih poti (po Konservatorskemu načrtu), ureditvijo javne razsvetljave, urbane opreme in novo zasaditvijo ter programski del.

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.

### Stanje projekta

Izdelan je projekt PZI, v teku so odkupi zemljišč. V letu 2017 je predviden začetek izvedbe del in zaključek v 2018. Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov Evropske unije.

---

## OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

---

### Namen in cilj

Predmet projekta je komunalna ureditev obstoječih romskih naselij, z namenom zagotovitve pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih območij. Projekt je namenjen izvajanju sprejete Strategije reševanja romske tematike v MONM Novo mesto za obdobje 2013 - 2020 in sicer izvedbenega ukrepa 3.6.10. Komunalno opremljanje romskih naselij. Ukrep je namenjen:

(1) izgradnji manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih, (2) vzpodbuditi priključevanje uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo in (3) komunalno opremiti romsko naselje Žabjak. Ukrep komunalnega opremljanja romskega naselja Žabjak se zaradi kompleksnosti projekta izvaja v okviru posebnega NRP - OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje.

Cilji projekta so:

- pripraviti rešitve za tista romska naselja ali njihove dele, kjer je na obstoječih lokacijah mogoče urediti kakovostno bivalno okolje, z namenom hitrejše integracije,
- prostorsko umeščena romska naselja je potrebno zemljiškoknjižno (določiti gradbene parcele) in urediti v smislu stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo gradbene parcele z stavbami (Ureditev romskih naselij Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukraj),
- določiti je potrebno proste oz. nezazidane gradbene parcele,

- dokončati je potrebno komunalno opremo in ureditev prostorsko umeščenih romskih naselij tako da so vse gradbene parcele v uporabi opremljene z minimalno komunalno opremo,
- z minimalno komunalno opremo je potrebno opremiti tiste nezazidane gradbene parcele na katerih bo država zagotavljala bivalne enote.

#### Stanje projekta

Projekt je odvisen od sofinanciranja državnega proračuna, zato je odvisen od sprejetja Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2016 – 2021, ki ga Vlada RS še ni sprejela, niti še ni javno znanih izhodišč glede obsega in dinamike razpoložljivih finančnih virov v okviru državnih NRP.

---

## **OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske**

---

#### Namen in cilj

Za potrebe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja je v pripravi Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine Novo mesto na območju belih lis, ki se bo zaključil v letu 2017. Načrt bo služil kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije, predvsem pa bo služil kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem odprtega širokopasovnega omrežja, za katerega ni tržnega interesa. V nadaljevanju je predvidena združitve več občin v konzorcij, z opredelitvijo nosilke projekta ter gradnja širokopasovnega omrežja v obliki javno-zasebnega partnerstva. Cilj projekta je zagotoviti pokritost slehernega kraja v občini s širokopasovnim omrežjem.

#### Stanje projekta

V izdelavi je Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine Novo mesto, ki bo šel v obravnavo in potrjevanje na občinski svet. Izvedba projekta je odvisna od možnosti zagotovitve sredstev sofinanciranja.

---

## **OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje**

---

#### Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti prebivalcem romskega naselja Žabjak/Brezje osnovne življenjske pogoje in izboljšati prometno varnost v romskem naselju

Romsko naselje Žabjak Brezje je največje romsko naselje v Mestni občini Novo mesto in Jugovzhodni Sloveniji. Večina stanovanj/bivališč je neprimernih, v Žabjaku so zgrajena na zemljiščih v državni lasti, ki so v območju izključne rabe za potrebe obrambe. Prostorsko in komunalno so povsem neurejena, le mestna občina zagotavlja minimalno oskrbo s pitno vodo s t.i. skupnimi vodovodnimi pipami. Prostorska in komunalna ureditev naselja je nujna. Brezje je prostorsko in pretežno komunalno urejeno, vendar je celotno območje brez javne razsvetljave, brez avtobusnega postajališča, brez ureditev za pešce in kolesarje. Procesi vključevanja romske skupnosti so kljub velikim naporom na področju vzgoje in izobraževanja praktično zastali.

Nujna je prostorska in komunalna ureditev naselja, ki je predvidena s Strategijo reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013 do 2021 in Regionalnim razvojnim program za obdobje 2014 – 2020. Predlog je skladen tudi s Konceptom modernizacije romskih naselij Slovenije, ki ga je v novembru 2011 pripravila Strokovna skupina Vlade RS za reševanje prostorske problematike romskih naselij.

Projekt je namenjen izvajanju sprejete Strategije reševanja romske tematike v MONM Novo mesto za obdobje 2013 - 2020 in sicer izvedbenega ukrepa 3.6.10. Komunalno opremljanje romskih naselij - komunalno opremiti romsko naselje Žabjak in izvedbenega ukrepa 3.6.12.1 Urejanje naselja Žabjak (priprava prostorskega načrta).



Projekt ureditve največjega romskega naselja v Jugovzhodni Sloveniji, ki presega 3 mio EUR, je mogoče izvesti le s sodelovanjem vlade in mestne občine. Ključni korak usklajenega ravnanja je usklajena priprava proračunov in načrtov razvojnih programov vlade in mestne občine. Predvidenih je šest faz izvedbe projekta in sicer:

Leto	Faza	Projekt
2017	1. faza	Izdelava osnutka SDOPN 3
2017	2. faza	Izvedba nujnih komunalnih ureditev v Brezju, da bo poskrbljeno za večjo varnost v naselju (ureditev javne razsvetljave, avtobusnega postajališča, varnega dostopa do vrtca in varnega priključevanja v Brezje
2018	3. faza	Izdelava usklajenega predloga SD OPN 3 s predvidenim sprejemom prostorskega akta
2018	4. faza	Izvedba varne steze za pešce in kolesarje do OŠ Bršljin z ukrepi za zmanjšanje hitrosti večjo varnost na državni Mirnopoški cesti od priključka Straške ceste do priključka Brezje.
2019	5. faza	Izvedba komunalnega opremljanja predvidenih stavbnih zemljišč za ureditev Žabjaka v delu dogovora z Ministrstvom za obrambo
po 2019	6. faza	Ureditev zelenih športnih in rekreacijskih površin in površin predvidene gradnje skupnih družbenih objektov v romskem naselju Žabjak Brezje

#### Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto je preverila možnost izvedbe projekta prostorsko komunalne ureditve romskega naselja Žabjak Brezje in v ta namen pričela s pripravo prostorskega akta sprememb dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONM (SD OPN 3). S tem namenom je že pripravljena projektna naloga in dokumentacija za oddajo izdelave strokovnih podlag in prostorskega akta. Prav tako je investicija opredeljena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Novo mesto, vendar je finančna konstrukcija zaprta zgolj v primeru pridobitve sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna. Dinamika izvajanja investicije je odvisna od pridobitve sredstev sofinanciranja.

---

## **OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg**

---

#### Namen in cilj

Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:

Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom

Sklop B: Glavni trg

Sklop C: Rozmanova ulica

Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico

Projekt Ureditve mestnega jedra - Glavnega trga vključuje:

- prenovu gospodarske javne infrastrukture,
- prenovu odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitve nove urbane opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
- izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
- izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
- povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
- povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,

- prometne razmere v mestu se bodo izboljšale (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega prometa),
- povečanje prometne varnosti,
- izboljšanje stanja okolja...

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.

#### Stanje projekta

V letu 2016 je bila izdelana investicijska dokumentacija diip in podpisana pogodba s projektantom za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI projektov, ki so bili predani naročniku v letu 2017. Izvedba je predvidena v letih 2017 in 2018.

---

## **OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica**

---

#### Namen in cilj

Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:

Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom

Sklop B: Glavni trg

Sklop C: Rozmanova ulica

Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico

Projekt Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica vključuje:

- prenovo gospodarske javne infrastrukture,
- prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitve nove urbane opreme), Rozmanova ulica bo ohranila osnovno funkcijo osrednje prometne žile v starem mestnem jedru,
- razširitev pločnikov in zagotavljanje pogojev za varen kolesarski promet,
- izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
- izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
- povečanje prometne varnosti,
- socialno in gospodarsko revitalizacija Rozmanove ulice,
- izvedba s strani ZVKDS predlagane intervencije v razširitev stopnišča ob stavbi Rozmanova ulica 15, ki bi ustvarila pogoje za oblikovanje manjšega, pred prometom skritega intimnega odprtega prostora, ki ga je mogoče nameniti poseданju ali celo gostinskemu vrtu,
- tlakovanje zelenice med Vrhovčevo in Rozmanovo ulico,
- zagotovitev pogojev za realizacijo ureditvenega načrta za območje »Kremen«.

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.

#### Stanje projekta

V letu 2016 je bila izdelana investicijska dokumentacija DIIP in podpisana pogodba s projektantom za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI projektov, ki bodo zaključeni oz. predani naročniku v letu 2017. Izvedba je predvidena v letih 2018 in 2019.

---

## **OB085-17-0025 Investicijski odhodki - Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, zbiranje in odvoz odpadkov.

### Stanje projekta

Gospodarska javna služba investicijskega vzdrževanja zbiranja in odvoza odpadkov je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.

### Stanje projekta

Gospodarska javna služba urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0030 Investicijski odhodki - Odvajanje odpadnih voda**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in objektov ter za nepredvidene intervencije na infrastrukturi.

Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto po predhodni uskladitvi in potrditvi predloga s strani občine ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0031 Investicijski odhodki - vodooskrba s števnino**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture in objektov ter za nepredvidene intervencije na vodovodni infrastrukturi.

Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani občine ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0035 Investicijski odhodki - Druge naloge komunalnega gospodarstva**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena plačilu komunalnega prispevka za objekte v lasti občine, ki se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje, ter fizični izvedbi kanalizacijskih priključkov teh

objektov, plačevanju stroškov vzdrževanja vstopno izstopnih mest na reki Krki ter nepredvidenih nalog na področju komunalnega gospodarstva.

#### Stanje projekta

Stalna naloga občine.

---

### **OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod**

---

#### Namen in cilj

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD. Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja sredstva samo za svoj delež.

#### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

---

### **OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra**

---

#### Namen in cilj

Lokalno geodetsko službo mora zagotavljati občina. Ta obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Sredstva za kritje stroškov zagotavlja občina iz proračuna.

#### Stanje projekta

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je stalna naloga občine.

---

### **OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.

#### Stanje projekta

Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto.

---

### **OB085-18-0172 Vodovod Daljni Vrh - Gor. Kamence**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo dotrajanega vodovoda v naselju Daljni Vrh v dolžini 1000 m.

#### Stanje projekta

Projektna dokumentacija je bila izvedena v letu 2017. V letu 2018 bo izvedba investicije.

## 4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

### OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

#### Namen in cilj

V naselju Gabrje je potrebno urediti ustrezno avtobusno postajališče za potrebe avtobusnega prometa, šolske avtobuse in turistične avtobuse. Predvidena je ureditev ustreznega obračališča ter parkirišč za avtobuse in nadstrešnice.

#### Stanje projekta

V 2017 je predvidena sprememba prostorskega akta, ki bo omogočila spremembo predvidenih ureditev. Na pristojno sodišče bo vložen predlog za razdružitve solastnine, ki bo predvidoma zaključen do konca leta 2017. Investicija se bo nadaljevala po pridobitvi potrebnih nepremičnin z izdelavo ustrezne projektne dokumentacije.

### OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

#### Namen in cilj

Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in Strmo potjo v dveh fazah. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa. V letu 2016 je bila naročena projektna dokumentacija IDZ in IDP, strošek izvedbe pa bo bremenil proračun 2017. Poleg izdelave IDZ in IDP bodo v prvi polovici leta 2017 izvedene predhodne geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega stanja.

#### Stanje projekta

Konec leta 2016 je bil izbran projektant projektne dokumentacije IDZ in IDP, vključno z izvedbo geotehničnih raziskav in izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja. Geodetski posnetek je izdelan, v teku je izvedba geotehničnih raziskav in IDZ. Izdelava preostale projektne dokumentacije (PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letu 2019.

### OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

#### Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnova tlakov, urbane opreme, javne razsvetljave itd.) prenavo Glavnega trga ter tudi prenavo tržnice. Tako prenova Glavnega trga kot tudi prenova mestne tržnice in ostali infrastrukturni posegi v samem mestnem jedru bodo hkratio posegli tudi v korist peščevih površin na račun obstoječih parkirnih mest v mestnem jedru.

Zaradi posega v površine v mestnem jedru bomo v neposredni bližini jedra mesta zagotovili dodatna oziroma nadomestna parkirišča in sicer z ureditvijo dveh že obstoječih parkirišč - na Trdinovi cesti in ob Težki vodi.

Ureditev parkirišča ob Trdinovi cesti predvideva 37 PM (parkirnih mest) in 1 PM za funkcionalno ovirane osebe, ureditev parkirišča ob Težki vodi pa cca 31 PM.

Cilji načrtovane investicije so:

- pridobiti zadostno število urejenih parkirišč,
- optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnem jedru,
- izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub> iz osebnega avtomobilskega prometa),
- pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov.

### Stanje projekta

Za parkirišče na Trdinovi ulici imamo izdelano investicijsko in projektno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem, za parkirišča ob Težki vodi pa je investicijska in projektna dokumentacija še v izdelavi.

---

## **OB085-17-0020 Investicijski odhodki - Nacionalni program varnosti cest. prometa**

---

### Namen in cilj

Nakup opreme, napeljav in vgradnja prometno tehnične opreme za izvajanje ukrepov pri izboljšanju stanja prometne varnosti (prehodi za pešce; šolske poti, dostopi do postajnih točk).

### Stanje projekta

Stalna naloga MONM.

---

## **OB085-17-0022 Investicijski odhodki - Signalizacija**

---

### Namen in cilj

Dobava in postavitve prometne signalizacije.

### Stanje projekta

Stalna naloga MONM.

---

## **OB085-17-0023 Investicijski odhodki - Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa**

---

### Namen in cilj

Nakup in vgradnja elementov fizičnih ovir za umirjanje prometa.

### Stanje projekta

Stalna naloga MONM.

---

## **OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire**

---

### Namen in cilj

Odprava arhitektonskih ovir na območju urejanja šolskih poti in na drugih prometnih površinah.

### Stanje projekta

Odpravljanje arhitektonskih ovir je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0122 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča**

---

### Namen in cilj

Dobava in montaža avtobusnih postajališč (nadstrešnice za potnike) v mestnem potniškem prometu in na območju šolskih prevozov.

### Stanje projekta

Urejanje avtobusnih postajališč je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0123 Investicijski odhodki - Meritve v prometu**

---

### Namen in cilj

Postavite stalnih prikazovalnikov hitrosti v procesu umirjanja prometa na evidentiranih kritičnih točkah na mestnih vpadnicah.

### Stanje projekta

Stalna naloga MONM.

---

## **OB085-18-0168 Prehod za pešce Ločna**

---

### Namen in cilj

Izvedba del in vgradnja opreme za ureditev prehoda za pešce na občinski cesti LG 299262, Šmarješka cesta v km 0.482, kjer poteka tudi šolska pot za OŠ Center; po izvedbenem načrtu za izvedbo - Ureditev prehoda za pešce na občinski cesti LG 299262, Šmarješka cesta v km 0.482 št. INZI - 106/2016, GPR d.o.o., junij 2016.

### Stanje projekta

Izdelan INZI

---

## **OB085-18-0169 Avtobusno postajališče Prečna**

---

### Namen in cilj

Izvedba del in vgradnja opreme za Ureditev para avtobusnih postajališč in prehoda za pešce na občinski cesti LC 295042, Prečna, v naselju Prečna, na delu od km 1,500 do km 1,635 - izvedbeni načrt za izvedbo št. INZI - 81/2015, avgust 2015, izdelal GPR d.o.o., Novo mesto.

### Stanje projekta

Izdelan INZI

---

## **OB085-18-0170 Avtobusno postajališče Mali Orehek**

---

### Namen in cilj

Sredstva se nameni za izvedbo del za ureditev avtobusnega postajališča, prehoda za pešce in pločnika.

### Stanje projekta

V pripravi je podlaga za projektiranje in izbiro izvajalca. V letu 2018 je predvideno odkup zemljišč, izbira izvajalca in začetke izvedbe del.

---

## **OB085-18-0171 Šolska pot Lešnica - Otočec**

---

### Namen in cilj

Sredstva se nameni za ureditev avtobusnega postajališča, pločnika, prehoda za pešce in brvi preko potoka.

### Stanje projekta

V pripravi je podlaga za projektiranje in izbiro izvajalca. V letu 2018 je predvideno odkup zemljišč, izbira izvajalca in začetke izvedbe del.

## 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

### OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska cesta)

#### Namen in cilj

Projekt je obsegal izgradnjo nove trase Šmihelske ceste, z ureditvijo potrebnih križišč, izgradnjo kolesarskih in peš navezav ter ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč se projekt ni zaključil. Potrebna je še ureditev trase ceste od križišča pri Kandiji v smeri Šmihela vključno z ureditvijo prehoda preko železniške proge z navezavo na Westrovo ulico.

Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

#### Stanje projekta

Trenutno poteka razlastitev potrebnih zemljišč. V letu 2016 so Slovenske železnice izvedle recenzijo projektne dokumentacije. Z investicijo se bo nadaljevalo, ko bodo pridobljena potrebna zemljišča ter zagotovljena sredstva v državnem in občinskem proračunu.

### OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)

#### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšati prometno varnostne elemente geometrije križišča dveh državnih cest, ki je prometno zelo obremenjeno s tovornim in ostalim motornim prometom. Predvidena je dograditev dodatnih prometnih pasov za leve in desne zavijalce, dograditev kolesarskih in peš površin ter prenova vse ostale gospodarske infrastrukture.

Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

#### Stanje projekta

Izvedena je bila recenzija projektne dokumentacije PGD in PZI. V fazi je parcelacija in odkupi zemljišč in objektov potrebnih za rekonstrukcijo križišča. Izvedba investicije bo možna po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter zagotovitve potrebnih sredstev v državnem in občinskem proračunu.

### OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)

#### Namen in cilj

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija ceste skozi naselje Velike Brusnice, dograditev pločnika za pešce, ureditev struge Vrtaškega potoka ter obnova in dograditev ostale gospodarske javne infrastrukture. Pred izvedbo rekonstrukcije je predvidena prestavitev zakristije ob cerkvi Sv. Križa v Velikih Brusnicah.

Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina in Ministrstvo za okolje in prostor sodelujeta kot sofinancer.

#### Stanje projekta

Projektna dokumentacija PZI za obnovo ceste skozi Velike Brusnice je izdelana in recenzirana. Trenutno je v usklajevanju sporazum o sofinanciranju med vsemi investitorkami. Prestavitev zakristije ob cerkvi je v teku in bo zaključena v letu 2017. Pričetek izvedbe investicije je predviden v letu 2017, v kolikor bo MOP zagotovil potrebna sredstva za sofinanciranje.



---

## OB085-14-0081 Križ. Ločna

---

### Namen in cilj

V okviru projekta je predvidena dograditev desnih zavijalnih pasov iz smeri Žabje vasi in iz smeri centra. Hkrati se dogradijo površine za pešce in kolesarje, ter izvede ostala gospodarska javna infrastruktura.

Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

### Stanje projekta

Za potrebe rekonstrukcije je izdelan projekt PZI. Izvedba investicije bo možna, v kolikor bodo zagotovljena potrebna sredstva v državnem in občinskem proračunu.

---

## OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)

---

### Namen in cilj

Regionalna cesta R3-664/2501 je ena od glavnih mestnih vpadnic in poteka skozi gosto naseljeno urbano poselitev, zato je potrebna zagotovitev ustreznih površin za pešce.

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste od priključka s Smrečnikovo ulico do priključka za Košenice, z izgradnjo pločnika za pešce ter cestne razsvetljave ter prenovo in dograditvijo ostale gospodarske javne infrastrukture. Predvideni ukrepi so razdeljeni na dve fazi. Prvo fazo ureditve obsega območje od priključka Smrečnikove ulice do priključka s Šukljetovo ulico pri trgovini Vita. Druga faza ureditve je predvidena na odseku od priključka Šukljetove ulice pri trgovini Vita do Košenic, v dolžini 700 m.

Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

### Stanje projekta

V recenziji je izdelana projektna dokumentacija PZI za 1. fazo, prav tako so izvajajo odkupi zemljišč potrebnih za gradnjo. Gradnja 1. faze je predvidena v 2017. V 2018 je predvideno pridobivanje zemljišč za 2. fazo.

---

## OB085-14-0092 Sava Krka Bike

---

### Namen in cilj

S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike) je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolnjske regije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave. Namen projekta je umestiti v prostor in zgraditi državne kolesarske povezave ter v naslednjih fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.

### Stanje projekta

Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP) DIIP je izdelan in potrjen, podan je predlog za vključitev projekta v državni Načrt razvojnih projektov.

Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. Med občinami pristopnicami je bil sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v proračunu in NRP-ju za vsako leto posebej zagotavljajo sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

Za pridobitev zemljišč na delu trase Krka-Žihovo Selo, ki se bo izvajala v letu 2017, je sklenjena pogodba za podelitev stavbne pravice.

## **OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)**

### Namen in cilj

Obravnavana cesta je ena izmed pomembnih vpadnic v Novo mesto, po kateri poteka poleg notranjega in izvorno ciljnega prometa tudi precejšen delež tranzitnega prometa iz oziroma v smeri Bele Krajine, saj je najbližja cestna povezava med Novim mestom in Črnomljem. Predvidena je izgradnja nove cestne povezave oz. prestavitev Šmihelske ceste v Novem mestu (regionalne ceste R3-664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto) od navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi do km 21.620. Ob novi obvoznici je predvidena ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave ter ostale GJI. Predvidena je tudi nova cestna povezava za Šolski center, romsko naselje Šmihel ter Ulico Slavko Gruma ter vse potrebne navezave na obstoječe cestno omrežje.

Cilji investicije so povečanje prometne varnosti (predvsem pešcev in kolesarjev), zagotovitev ustrezne pretočnosti prometa, izboljšanje tehničnih elementov ceste, prometna razbremenitev naselja, nadomestitev dotrajanih delov ceste, izboljšava stanja okolja, ustrezna navezava lokalnega omrežja na novo državno cestno omrežje ...

### Stanje projekta

Izgradnja Obvoznice Šmihel je predvidena v dveh fazah:

- 1. faza: severni del (rekonstrukcija od navezave na že rekonstruiran del Šmihelske ceste – odcep Westrove ulice, novogradnja do podvoza pod železniško progo (vključno s podvozom) in križišča – K1 ter navezava s cesto za Šmihel) in
- 2. faza: južni del (izgradnja obvoznice zahodno od železniške proge s križiščem K2 in navezavami s cestami za Šolski center, za romsko naselje in za Drsko ter navezava na DPN 3. razvojne osi).

## **OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas**

### Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas z dograditvijo pločnika za pešce, avtobusnih postajališč ter cestne razsvetljave. PZI projektna dokumentacija je bila izdelana, vendar je zaradi spremembe zakonodaje in tehničnih zahtev potrebna novelacije. Prav tako je potrebno novelirati soglasja. Predvidena je razdelitev projekta na več funkcionalno zaključenih celot.

V letu 2017 je predvidena novelacija PZI in odkup zemljišč za rekonstrukcijo odseka regionalne ceste skozi naselje Birčna vas od podvoza z železniško progo do Osnovne šole Birčna vas, vključno z avtobusnim obračališčem pri železniški postaji ter ureditev avtobusnih postajališč v centru naselja.

Z izvedeno rekonstrukcijo bo dosežena varnost vseh udeležencev prometu, predvsem pešcev.

### Stanje projekta

Za rekonstrukcijo obstaja PZI projektna dokumentacije, ki jo je potrebno novelirati. Projektne rešitve je potrebno prilagoditi novim tehničnim normativom in novim predlogom izvedbe. Projekt se bo izvajal fazno glede na možnost zagotovitve sredstev v državnem in občinskem proračunu.

## **OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti**

### Namen in cilj

Namen projekta je sledenje ciljem strategije urbanega razvoja mesta, ki želi mestne predele varno povezati s kolesarskimi potmi, kar bi hkrati pomenilo izboljšanje kvalitete zraka v urbanem

okolju. Ob "hitri" Levičnikovi cesti se zato načrtuje izgradnja varne kolesarske poti, popolnoma ločene od vozišča ceste.

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.

#### Stanje projekta

Izdelana in revidirana je projektna dokumentacija PZI. Prav tako potekajo aktivnosti za pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo. Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

### **OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas**

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI) za gradnjo mostu - brvi čez reko Krko med Irčo vasjo in Cegelnico s peš in kolesarsko navezavo na levi in desni breg. Novi most bo povezoval območje Broda z območjem Bršljina. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.

#### Stanje projekta

V letu 2016 so bile izvedene geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega stanja. V letu 2017 je predvidena izvedba arhitekturnega natečaja in izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

### **OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice**

#### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti in preglednosti na Westrovi ulici. V jutranji in popoldanski konici je peš promet po Westrovi ulici proti šolskemu centru zelo močan zaradi bližine avtobusne postaje in železniške postaje, kar obremenjuje tekoče odvijanje prometa in poslabšuje varnost. Na Westrovi ulici je ožina in nepregleden del vozišča zaradi drevesa in obstoječe kapelice, okoli katerih potekata vozna pasova. Potrebna je odstranitev kapelice in dreves ter ureditev površin za pešce ter obnova obstoječe komunalne infrastrukture na območju Westrove ulice.

Projekt je razdeljen na dve fazi. V 1. fazi je predvidena prestavitev obstoječe kapelice, ki stoji sredi Westrove ulice in se bo izvedla v letih 2016 in 2017. V 2. fazi je predvidena ureditev celotne ulice.

#### Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova za ureditev Westrove ulice, ki je podlaga za izdelavo PZI projektne dokumentacije za fazno izvedbo.

### **OB085-17-0027 Investicijski odhodki - Popravilo mostov**

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju mostov (Šmihelski, Kandijski, Šentpeter, Otočec).

#### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje popravilo mostov je stalna naloga občine.

### **OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest**

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest.

### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče**

---

### Namen in cilj

Predvidena je ureditev peš in kolesarskih površin od obstoječe kolesarske steze in pločnika ob regionalni cesti R2-419 na odseku 1203 Soteska Novo mesto od km11+090 do km 9+540 in ureditev regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju Srebrniče.

### Stanje projekta

V pripravi so projekti PZI za izvedbo investicije.

---

## **OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)**

---

### Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste ter lokalne ceste proti Gumberku in Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev avtobusnih postajališč. V aprilu 2006 je bila po recenziji izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo predmetnega križišča. V vmesnem obdobju je prišlo do spremembe zakonodaje, tehničnih normativov in tudi strukture prometa v križišču, kar daje nova osnovna izhodišča za projektiranje oziroma za novelacijo navedenega projekta.

### Stanje projekta

V letu 2016 je bila izvedena prometna študija z izdelavo idejne zasnove predvidenih posegov. Sledi odkup potrebnih zemljišč. Po pridobitvi potrebnih zemljišč bo naročena projektna dokumentacija PZI.

---

## **OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo pešpoti.

### Stanje projekta

Urejanje pešpoti je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0110 Investicijski odhodki - Urejanje kolesarskih stez**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo kolesarskih stez.

### Stanje projekta

Urejanje kolesarskih stez je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov, ki so predpogoj za izvedbo investicij.

### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture je stalna naloga občine.

---

## **OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest**

---

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za večje posege - najnujnejše sanacije cest.

### Stanje projekta

Sanacije in preplastitve občinskih cest je stalna naloga občine.

---

## **OB085-18-0173 Ureditev povezovalne poti med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto**

---

### Namen in cilj

Namen projekta Ureditve poti med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto je s povečanjem obsega infrastrukture namenjene pešcem in kolesarjem občane vzpodbuditi k trajnostni mobilnosti.

Cilj projekta je ureditev povezave za pešce in kolesarje med Žabjo vasjo in Grmom.

### Stanje projekta

Aprila 2016 je bila za projekt izdelana idejna zasnova (IDZ). V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo in pridobitev pravice graditi. Gradnja je predvidena v drugi polovici leta 2017 ali v letu 2018.

---

## **OB085-18-0174 Peš prehod Žabja vas**

---

### Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja prehoda za pešce na cesti Novo mesto – Mali Slatnik.

### Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije. Izvedba del je predvidena v letu 2019.

## **4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM**

---

## **OB085-18-0166 Parkirišče za avtodome z otroškim igriščem**

---

### Namen in cilj

Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome na lokaciji športno-rekreacijskega parka Portoval. V okviru projekta za ureditev balinišča s pripadajočo opremo in parkirišči so predvidena tudi tri parkirišča za avtodome. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno.

Investicija bo obsegala izvedbo del na območju, kjer je možno urediti parkirišče za oskrbo za avtodome (3 parkirna mesta, eno oskrbovalno mesto, pripadajoča urbana oprema) z namenom povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj bi mu občina lahko nudila urejeno storitev parkiranja s kakovostno oskrbo in izkušnjo doživljanja območja ter ureditev otroškega igrišča, kot dodatno vsebino v neposredni bližini na zelenici med reko Krko in trgovsko-poslovnim centrom TUŠ. Investicija se je prijavila na razpis programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

### Stanje projekta

Projekt »Ustavi, odpelji, dediščina!« z akronimom »Interheritage!« je v fazi, ko je že izdelan PZI in DIIP, in za katerega je oddana prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v novembru 2016. V marcu 2017 bodo objavljeni rezultati uspešnosti projekta na navedenem razpisu Interreg V-A Slo-Hr.

## 4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

### OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici

#### Namen in cilj

S komunalnim urejanjem gospodarske cone se zagotavlja možnost razvoja in rasti gospodarstva ter ustvarjanja novih delovnih mest ter tako privablja zainteresirane investitorje, da bi izvajali svoje dejavnosti na območje Mestne občine Novo mesto. Gospodarska cone ima odlično lego in nezahtevno oblikovanost terena. Gospodarska cona Na Brezovici je locirana v neposredni bližini avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in Novo mesto – zahod. Odlična lega predstavlja velik potencial za bodoče investitorje, ki bodo delovali v sami coni.

Cilj projekta je izvedba gospodarske cone Na Brezovici in obsega:

- izgradnjo gospodarske javne infrastrukture,
- rekonstrukcijo regionalne ceste R2-448 (bivša H1),
- zaščito in prestavitev obstoječih vodov,
- ureditev odvodnje padavinske vode.

Za območje Gospodarske cone Na Brezovici je bil leta 2011 sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici, ki podaja enote urejanja.

Izvedba projekta je predvidena s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo.

#### Stanje projekta

V 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste, dograditvijo pločnika ter ureditvijo vse ostale gospodarske javne infrastrukture ter izvedba. V nadaljevanju je predvideno komunalno urejanje notranjega območja cone.

### OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

#### Namen in cilj

Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je razvoj v preteklosti potekal stihijsko. Območje OIC Livada leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini večjih prometnic. Z ureditvijo komunalne infrastrukture bi se izboljšale higienske razmere in zmanjšali negativni vplivi na okolje.

Cilj je ureditev komunalne infrastrukture na območju Obrtno industrijske cone Livada, ki obsega:

- izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema,
- navezavo fekalne kanalizacije na primarno kanalizacijsko omrežje Novega mesta,
- izgradnjo ustrezne vozišče konstrukcije,
- zaščito in prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
- ureditev zbiranja komunalnih odpadkov.



Stanje projekta

Izdelan je projekt PGD, odkupljena so zemljišča za 1. fazo gradnje ter pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V teku je izdelava načrta PZI. Izvedba investicije je odvisna od pridobitve sredstev sofinanciranja.

**OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage**Namen in cilj

Z OPPN Mrzla dolina-zahod je načrtovana komunalna oprema za novo pozidavo na območju OPPN, kot tudi skupna komunalna oprema z OPPN Brod-Drage. V zvezi s pozidavo dveh večstanovanjskih objektov na parceli z oznako GP2 je bila med investitorjem in občino v letu 2014 sklenjena pogodba o opremljanju, na podlagi katere mora investitor izvesti 1. fazo – to je minimalno komunalno opremo zahtevano z OPPN Mrzla dolina-zahod za pozidavo na GP2 in po odkupu zemljišča za cesto C, izvesti tudi cesto C. V nadaljevanju pa mora v sodelovanju z občino in investitorjem OPPN Brod Drage izvesti tudi skupno dostopno cesto 1A, ki bi jo bilo po sklepu občinskega sveta MONM št. 350-25/2010, z dne 11.7.2013, potrebno zgraditi v dveh letih po sprejetju OPPN Mrzla dolina-zahod. V zvezi z novo načrtovano pozidavo na območju OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina-zahod pa je potrebno izvesti tudi obnovo skupnega kanalizacijskega omrežja, stroški izgradnje pa se po programu opremljanja delijo na oba investitorja.

Pri tem je potrebno pojasniti, da je bilo predvideno, da bo cesto 1A in obnovo kanalizacije na Brodu na podlagi pogodbe o opremljanju izvedel že investitor OPPN Brod Drage- podjetje Brod Invest d.o.o, ki pa je v stečajju.

Zato bo v primeru, da bo sprejeta odločitev, da bo tako cesto 1A, kot rekonstrukcijo kanalizacije na Brodu izvedla občina, v proračunu potrebno zagotoviti sredstva v višini cca 140.000 EUR za cesto 1A in cca. 760.000 EUR za rekonstrukcijo obstoječe kanalizacije na Brodu.

S sklenjeno pogodbo o opremljanju se je občina zavezala, da bo pridobila zemljišče za gradnjo dostopne ceste »C« v primeru, če investitor zemljišč ne bo uspel odkupiti in da bo takoj sprožila postopke za razlastitev ali omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. V tem primeru bo po oceni potrebno zagotoviti sredstva v višini cca. 35.000 EUR.

Po določilih OPPN Brod Drage pa je občina dolžna izvesti novo avtobusno postajališče, za kar bo predhodno potrebno odkupiti še del zemljišča. Za ta namen pa bi bilo potrebno v proračunu ob izvedbi rekonstrukcije ulice na Brodu zagotoviti cca. 38.000 EUR.

Investicija se bo izvajala glede na zagotovljena proračunska sredstva in dogovor z investitorji.

Stanje projekta

V proračunu za leto 2016 so bila načrtovana sredstva za odkup zemljišča za cesto C in avtobusno postajališče v površini 1.285 m<sup>2</sup>, v proračunu za leto 2017 pa sredstva za izvedbo ceste A1 v višini 140.000 EUR.

Odkupi zemljišč v letu 2016 niso bili izvedeni, zato se izvedejo v letu 2017. Pred odkupi zemljišč ni možno nadaljevati z izvedbo ceste A1, zato se z rebalansom proračuna MONM za 2017 zagotavlja le sredstva za potrebne odkupe zemljišč za cesto C in avtobusno postajališče.

Izhodišča temeljijo na projektantskih ocenah iz programa opremljanja in Odloka za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.

---

## **OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti**

---

### Namen in cilj

V letu 2016 je Mestna občina Novo mesto z odkupom zemljišče parc. št. 434/9, k.o. Bršljin v izmeri 673 m<sup>2</sup> postala lastnica vseh potrebnih zemljišč pod komunalno opremo, ki je načrtovana v 2. etapi komunalnega opremljanja po OPPN NGC ob Straški cesti.

Pri tem je predvideno, da bo komunalno opremo v sodelovanju z občino izvedel večinski lastnik zemljišč v navedeni coni, ki je po sklenjeni pogodbi o opremljanju že izvedel 1. etapo komunalne opreme, občina pa bo pridobila dovoljenje za gradnjo. Zato je na navedeni postavki potrebo zagotoviti nekaj sredstev.

---

## **OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava**

---

### Namen in cilj

Območje PIC Cikava je namenjeno ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter je namenjeno predvsem malemu gospodarstvu.

Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture.

### Stanje projekta

V teku so odkupi zemljišč za gradnjo ceste 4. Prav tako je predvidena izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za omenjeno cesto in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.

---

## **OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1**

---

### Namen in cilj

Zagotovitev sredstev na tej postavki omogoča prevzemanje obveznosti občine pri odkupih potrebnih zemljišč za izgradnjo komunalne opreme, ki jo je po določilih OPPN Bučna vas-vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09) potrebno zgraditi zaradi novo načrtovane pozidave na navedenem območju. Pri tem bo s strani občine po oceni potrebno odkupiti zemljišča pod načrtovano cesto v površini cca 1.860 m<sup>2</sup>, odkupi pa se bodo izvajali glede na zagotovljena proračunska sredstva.

Izhodišče je sprejeti OPPN Bučna vas- vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09), iz katerega izhaja, katera zemljišča je potrebno zagotoviti v zvezi z gradnjo načrtovane nove komunalne opreme in rekonstrukcijo obstoječe komunalne opreme in izdelana projektna dokumentacija, predložena s strani investitorja, ki je izrazil interes za izvedbo potrebne komunalne opreme na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju z občino.

---

## **OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic**

---

### Namen in cilj

Nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov) za potrebe Mestne občine Novo mesto in urejanje lastništva - usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

### Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.



---

## OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin

---

### Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti

### Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

## **4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

---

## OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

---

### Namen in cilj

Namen projekta je skupaj z ostalimi projekti na območju mestnega jedra oživiti le-tega, pridobiti nova stanovanja in s tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne in propadajoče objekte, ohraniti kulturno dediščino, polepšati izgled mestnega jedra ter povečati energetska učinkovitost objektov.

Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega jedra na način, da v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.

### Stanje projekta

V teku je delni odkup nepremičnin. V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

---

## OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj

---

### Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti.

### Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

## **4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA**

---

## OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj

---

### Namen in cilj

Območje Gorjancev je izredno pomemben prostor ohranjanja naravnih kakovosti, hkrati pa predstavlja potencialni prostor za ekološko naravnane dejavnosti kot so sonaravni način kmetovanja, turizem, prostočasne dejavnosti in gozdarstvo. Zato je nujno potrebno trajnostno celovito načrtovanje celotnega območja, z upoštevanjem vseh deležnikov in njihovih interesov ter soglasodajalcev, ki se ukvarjajo z varovanjem in razvojem na tem območju.

Cilj projekta je ožvitev območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja. Naravna in kulturna dediščina sta edina in hkrati neizkoriščena potenciala območja.

Z realizacijo projekta se bo vzpostavilo trajnostno upravljanje z območjem, oblikovala nova turistična destinacija, ustvarila zelena delavna mesta, končni rezultat pa bo povečanje števila obiskovalcev.

Mestna občina Novo mesto bo poskrbela za urejanje pohodniške in rekreativne ter javne turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (ureditev tematskih, pohodniških, kolesarskih in dvonamenskih poti; označitev poti; ureditev vstopnih točk na Gorjance) ter urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in varovanje okolja (parkirišča –sanacija obstoječih, ureditev novih). Zaradi pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene tudi aktivnosti na področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in krajine ter trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem.

#### Stanje projekta

Poleti 2015 je bil podpisan partnerski sporazum Gorjanci - razvojna priložnost 2015 - 2020.

V marcu 2016 je bila oddana prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška s projektom »Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja« z akronimom »zeENOgorje« skupaj s sedmimi partnerji, ki ni bila uspešna. Ponovna prijava na omenjeni razpis je bila oddana v novembru 2016.

V marcu 2017 bodo objavljeni rezultati uspešnosti projekta na navedenem razpisu Interreg V-A Slo-Hr.

---

## **OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov**

---

#### Namen in cilj

Na postavki stanovanjsko reševanje Romov se kot investicijski del porabe namenjenega denarja v letu 2017 planira porabiti za nabavo:

1. Bivalnih kontejnerjev
2. Tampon - pesek za posipavanje
3. Grelnih teles - kaminov
4. Opravljanje deratizacije in dezinfekcije
5. Pridobivanje ustrezne dokumentacije
6. Urejanje "izobraževalnih centrov", ki jih uporablja DRPD NM
7. Opreme povezane z morebitno elektrifikacijo in komunalno opremo pri "urgentnem ukrepanju" reševanja bivalnih razmer Romov

#### Stanje projekta

Projekti se izvajajo po potrebi, ki jo narekuje stanje na terenu.

## **4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

---

## **OB085-17-0024 Investicijski odhodki - Nakup opreme**

---

#### Namen in cilj

Sredstva za investicije so natančno določena po načrtu nabave nove opreme za GRC, nakup novih vozil, zaščitnih oblek, zaščitne operativne opreme, čelad, radijskih postaj.

#### Stanje projekta

Gre za vsakoletno obveznost MONM.

## 4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

### OB085-13-0001 Energetika

#### Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetske politiko Republike Slovenije.

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za najem licenčne programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto, za pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za sofinanciranje energetske sanacij javnih stavb, za spodbujanje varčne in učinkovite rabe energije.

#### Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

### OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo

#### Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo čistilne naprave za komunalno odpadno vodo in izgradnjo vodohrama v naselju Karteljevo.

#### Stanje projekta

V pripravi je investicijsko tehnična dokumentacija za projekt.

### OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas

#### Namen in cilj

Namen investicije je v delu Češče vasi zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter zagotovitev pitne vode. V severnem delu Češče vasi stanovanjski objekti še nimajo javne kanalizacije. Celotni projekt je zaradi nepodpisanih služnostnih pogodb razdeljen na dve fazi. V letu 2018 se bo izvedla I. faza za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 300 m ter obnova vodovoda v dolžini 600 m.

#### Stanje projekta

Pridobljeno gradbeno dovoljenje.

### OB085-16-0101 Kanalizacija Jama

#### Namen in cilj

Namen investicije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami v naselju Jama, Dolenje Lakovnice.

Cilj investicije je izgradnja kanalizacije v naselju Jama in Gorenje in Dolenje Lakovnice ter izvedba elektroenergetskega priključka za napajanje črpališče v Stranski vasi z obnovo obstoječe ceste.

V letih 2017, 2018 se bo izvedla 1. faza investicije, ki obsega izgradnjo kanalizacije, izvedbo elektroenergetskega priključka, obnova obstoječe ceste v delu naselja Jama.

Stanje projekta

V letu 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice. Gradnja se bo izvajala fazno.

**OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA**Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Skupni proračun konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje znaša 1.801.708,00 EUR brez DDV, od tega 90% (1.621.537,20 EUR) prispeva EBRD, pogodbene stranke pa 10% vrednosti investicije (180.170,80 EUR) ter celoten DDV.

Glede na trenutno prijavljene projekte Mestne občine Novo mesto znaša sofinanciranje EBRD v višini 545.625,00 EUR, strošek Mestne občine Novo mesto znaša 194.000,00 EUR pri predvideni naložbi v osnovna sredstva 10.912.500,00 EUR.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila podpisana osnovna pogodba med nosilko Mestno občino Novo mesto in EBRD. Projekt se bo izvajal v obdobju 2016 – 2019.

V okviru tehnične pomoči se sofinancira priprava dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva za energetska sanacijo javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Trenutno je v pripravi naročilo za krovnega svetovalca in projektnega managerja.

**OB085-17-0026 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka**Namen in cilj

Urejanje javnega potniškega prometa. Ob obnovi voznega parka izvajalca JPP se pospešeno izvaja zamenjava vozil, ki ustrezajo standardu najmanj EEV. Ukrep subvencionira država. Mestna občina Novo mesto bo pridobila finančna sredstva na javnem pozivu 42SUB-AVPO16 "Nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka", ki ga razpisuje Eko sklad. Sredstva so namenjena za nabavo novih avtobusov in minibusov, ter nabavo električnih koles, ko bo pripravljen razpis v skladu z načrtom za kakovost zraka.

Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto je objavila javno naročilo male vrednosti za dobavo avtobusa z nizkimi emisijami za mestni potniški promet s številko JN006844/2016 in izvedla postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbrala dobavitelja. Sledi prijav na javni pozivi 42SUB-AVPO16 Eko sklada in v nadaljevanju prijave na vse javne pozive za Ukrepe izboljšanje kakovosti zraka, ki bodo sledili v nadaljevanju.

**OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO**Namen in cilj

Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov za 25.000 ton/leto. Investicija je utemeljena v DIIP-u z dne 21/09-2015, ki jo je potrdil Svet županov dne 23/09-2015.

Do dokončne odločitve še ni prišlo, prav tako še ni podpisan sporazum o sofinanciranju med desetimi občinami družbenicami, ki so izkazale interes za predmetno investicijo.

Stanje projekta

Po planu dela podjetja Cerod naj bi z investicijo pričeli v letu 2017 in jo zaključili v letu 2018.

---

## 5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

---

### OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec

---

#### Namen in cilj

Projekt predvideva rekonstrukcijo objekta stare šole Otočec, namensko ureditev prostorov in nabavo opreme za potrebe delovanja medgeneracijskega središča Otočec, ki bi vzpodbudilo medsebojno sodelovanje, povezovanje in druženje krajanov ter društev v KS Otočec. Poleg prostorov za izvajanje delavnic je potrebno v stari šoli urediti večnamenski prostor, ki bo namenjen druženju in različnim aktivnostim.

#### Stanje projekta

V letih 2017 in 2018 je predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije. Gradnja je predvidena v letih 2019 in 2020.

---

### OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS

---

#### Namen in cilj

Na osnovi Prijave na Poziv za sofinanciranje projektov KS za leto 2018 so bodo KS prijavljale na programe za sofinanciranje projektov KS.

#### Stanje projekta

Za projekte se pripravlja investicijsko tehnična dokumentacija.