




**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 411-11/2013 (1722)  
Datum: 30. 6. 2014

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA:** Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri projektu »Izgradnja mostu čez Bršljinski potok«

**Namen:** Obravnava in sprejem sklepa

**Pravna podlaga:** Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13),  
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07-UPB2, 27/08  
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-  
427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:  
U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in  
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14)

**Poročevalec:** Alenka MUHIČ, Vodja Urada za razvoj in investicije

**Obrazložitev:** V prilogi.

**Predlog sklepa:**

**Sklep**

Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglašja s spremembo vrednosti pogodbe pri projektu »Izgradnja mostu čez Bršljinski potok« za več dela in dodatna dela največ v višini 21.972,80 EUR brez DDV, za kar se skladno s postopkom javnega naročanja s pogajanjem brez predhodne objave (29. člen ZJN) sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.

Alojzij MUHIČ,  
ŽUPAN



PRILOGA:

- Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri projektu »Izgradnja mostu čez Bršljinski potok«



**Mestna občina Novo mesto**



**Občinska uprava  
Urad za razvoj  
in investicije**

Seidlova c. 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 208  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 411-11/2013- (1722)  
Datum: 18. 06. 2014

## **OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri projektu »Izgradnja mostu čez Bršljinski potok«**

V sklopu rekonstrukcije občinske ceste LZ 299251 – Ulica Bršljin v Novem mestu, se bo izvedel nov armiranobetonski most (s širino vozišča 2 x 3,00 m ter pločniki na obeh straneh, širine pločnika skupaj z ograjo 1,75 m) preko Bršljinskega potoka in bo nadomestil stari obstoječi dotrajani most, ki zaradi zožitve cestišča na mostu predstavlja nevarnost tako za voznike kot za pešce, hkrati z izgradnjo novega mostu in večje pretočne odprtine, pa se bo povečal tudi pretok Bršljinskega potoka. V sklopu izgradnje novega mostu se bo izvedla tudi navezava na obstoječo občinsko cesto in sicer se bo rekonstruirala cesta v skupni dolžini 95,70 m, od tega 9,16 m na objektu - mostu, 39,95 m pred mostom in 46,59 m za mostom.

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Izgradnja mostu čez potok Bršljin v Občini Novo mesto«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 06.06.2013, št. objave 6891/2013, je bil s sklepom št. 430-19/2013 z dne 31.07.2013 kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec KOP Brežice, dela po gradbeni pogodbi pa se izvajajo po gradbenem dovoljenju št. 351-1234/2011-22 z dne 17. 01. 2013 in projektni dokumentaciji PGD/PZI projekt št. 516/08, november 2008 in marec 2010, izdelovalca Dolenjska projektiva d.o.o. Novo mesto, in sicer po načelu merske enote dogovorjenih del (cena na enoto) v skladu s 654. členom Obligacijskega zakonika. Pogodbena vrednost del je 291.441,23 EZR brez DDV, most pa bo predan v uporabo julija 2014, po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu in izdanem uporabnem dovoljenju.

Zaradi določenih neskladnostih med projektno dokumentacijo ter dejanskem stanjem na terenu, je med izvajanjem del prišlo do dodatnih del in več del (fini planum, asfalterška dela – uvozi, pred slaščičarno, izdelava začasnega mostu čez potok za pešce) v ocenjeni vrednosti 21.972,80 EUR brez DDV, končna vrednost pa bo znana po izvedenem postopku javnega naročanja s pogajanjem brez predhodne objave (29. člen ZJN-2).

Iz navedenih razlogov za več dela in dodatna dela, bo morala Mestna občina Novo mesto z izvajalcem del KOP Brežice iz Brežic skleniti aneks k osnovni pogodbi. Sklenitev aneksa k osnovni pogodbi se bo izvedla v skladu s petim odstavkom 29. člena ZJN -2 ki določa, da se postopek s pogajanjem brez predhodne objave lahko uporabi za dodatne gradnje in storitve, ki niso vključeni v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo:

- če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali



- če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotne naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila.

Ker pa bo vrednost dodatnih del presegala 5% vrednosti osnovne pogodbe, je potrebno za sklenitev aneksa pridobiti soglasje nadzornega organa skladno s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2, ki pravi: »Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 EUR brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja manj kot 5% vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 EUR brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«

Sredstva za sklenitev aneksa so zagotovljena na proračunski postavki 23 13 045 110 – rekonstrukcija občinskih cest, konto 420 50 103 - Obnova Bršljin.

#### **Predlog sklepa:**

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri projektu »Izgradnja mostu čez Bršljinski potok« za več dela in dodatna dela največ višini 21.972,80 EUR brez DDV, za kar se skladno s postopkom javnega naročanja s pogajanjem brez predhodne objave (29. člen ZJN) sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.**

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,  
višja svetovalka za investicije

Alenka MUHIČ,  
VODJA URADA

Urška BAN,  
v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE