



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2026

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2026 -2029 – OBRAZLOŽITVE

Junij 2025

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	7
2000 OBČINSKI SVET 15.000 €.....	7
OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin 15.000 €.....	7
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 242.000 €.....	7
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava 90.000 €.....	7
OB085-22-0038 SRC-EDIH 15.000 €.....	7
OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti 10.000 €.....	8
OB085-24-0027 Informacijske tehnologije - investicijski odhodki 37.000 €.....	8
OB085-24-0028 APOLLO 90.000 €.....	8
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 2.435.000 €.....	8
OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 125.000 €.....	8
OB085-20-0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje 40.000 €.....	9
OB085-22-0031 Vrtec Labod - širitev 1.510.000 €.....	9
OB085-25-0002 Vrtec Žabjak 300.000 €.....	9
OB085-25-0014 Vrtec Drska 450.000 €.....	9
OB085-26-0003 Vrtec Podbreznik 10.000 €.....	10
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 870.000 €.....	10
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center 30.000 €.....	10
OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče) 5.000 €.....	10
OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 215.000 €.....	10
OB085-23-0016 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice 150.000 €.....	10
OB085-23-0026 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel 430.000 €.....	11
OB085-24-0023 Nova osnovna šola 30.000 €.....	11
OB085-26-0002 Širitev OŠ Dragotin Kette 10.000 €.....	11
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 1.125.000 €.....	12
OB085-14-0014 Športna infrastruktura 50.000 €.....	12
OB085-15-0013 Velodrom Češča vas 10.000 €.....	12
OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto 325.000 €.....	12
OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks 395.000 €.....	12
OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof 10.000 €.....	12
OB085-24-0022 OC Novo mesto - zunanja ureditev 275.000 €.....	13
OB085-25-0006 Obnova tekaške steze Portoval 10.000 €.....	13
OB085-25-0022 Prenova športne dvorane Marof 50.000 €.....	13
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 2.545.405 €.....	13
OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca 25.000 €.....	13
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof) 365.405 €.....	14
OB085-17-0019 Narodni dom 1.450.000 €.....	14
OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej 30.000 €.....	15
OB085-22-0014 Kozinova zidanica 635.000 €.....	15
OB085-23-0017 Investicijski odhodki - APT 30.000 €.....	15
OB085-25-0003 Urejanje spominskih obeležij 10.000 €.....	15
4007 OBČINSKA UPRAVA - PROJEKTI IN PROGRAMI ZA OTROKE, MLADE IN STAREJŠE 650.000 €.....	15
OB085-24-0013 Izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir 30.000 €.....	16
OB085-26-0004 Investicije v šolska igrišča 500.000 €.....	16

OB085-26-0005 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča	120.000 €	16
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	25.000 €	17
OB085-22-0025 Sistem lokalne blaginje	15.000 €	17
OB085-25-0015 Skupnostni center za demenco	10.000 €	17
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	200.000 €	17
OB085-23-0020 ZD Novo mesto	200.000 €	17
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	9.652.256 €	18
OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas	160.000 €	18
OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo	190.000 €	18
OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov	50.000 €	18
OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice	2.076.256 €	18
OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib	55.000 €	19
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij	30.000 €	19
OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	95.000 €	19
OB085-17-0029 Investicijski odhodki - urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	70.000 €	20
OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod	401.000 €	20
OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra	40.000 €	20
OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN, črpališč in zbiralnikov	20.000 €	20
OB085-19-0003 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh	220.000 €	20
OB085-21-0017 Zamenjava energetske neustreznih svetil	50.000 €	21
OB085-23-0033 Urbani park Loka	2.580.000 €	21
OB085-24-0020 Zamenjava dotrajanih membranskih modulov na CCN Novo mesto	800.000 €	21
OB085-25-0004 Urbana oprema	10.000 €	21
OB085-25-0016 Vodovodni sistem Jezero	1.485.000 €	21
OB085-25-0017 Infrastruktura Karteljevo	1.320.000 €	22
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET	1.199.083 €	22
OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM	40.000 €	22
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj	50.000 €	22
OB085-16-0150 Celostna prometna strategija	10.000 €	23
OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest. prometa	13.000 €	23
OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire	30.000 €	23
OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča	41.000 €	23
OB085-17-0124 Semaforske naprave	50.000 €	24
OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča	51.500 €	24
OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje	40.000 €	24
OB085-22-0027 Prometna ureditev pri OŠ Grm	370.000 €	24
OB085-22-0028 Vstopna točka Trška gora	30.000 €	24
OB085-23-0011 Parkirna hiša Na Loko	20.000 €	25
OB085-23-0036 Vstopna točka Irča vas	250.000 €	25
OB085-25-0011 URBAIN	114.000 €	25
OB085-25-0012 MINDSET	89.583 €	25
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	11.432.000 €	26
OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)	717.000 €	26
OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)	10.000 €	26

OB085-14-0092 Sava Krka Bike 20.000 €.....	26
OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664) 10.000 €	27
OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče 1.000 €.....	27
OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov 400.000 €	27
OB085-17-0033 Investicijski odhodki - vzdrževanje občinskih cest 50.000 €.....	27
OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.) 600.000 €.....	27
OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os 10.000 €.....	28
OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti 200.000 €.....	28
OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez 30.000 €	28
OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu 100.000 €	28
OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest 500.000 €.....	28
OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi 10.000 €.....	29
OB085-19-0016 Region. kolesarska povez. "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan" 900.000 €.....	29
OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto" 810.000 €.....	29
OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka 385.000 €.....	29
OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina 20.000 €	30
OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek 10.000 €.....	30
OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste 465.000 €.....	30
OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico 20.000 €	30
OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika 80.000 €.....	31
OB085-21-0021 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti 365.000 €.....	31
OB085-21-0022 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti 320.000 €.....	32
OB085-21-0023 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija 255.000 €.....	32
OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste Dolž – Zajčji vrh 230.000 €.....	32
OB085-22-0021 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik 600.000 €	33
OB085-22-0022 Ureditev Ragovske ulice 1.000.000 €.....	33
OB085-22-0023 Ureditev Seidlove ceste 900.000 €	33
OB085-22-0024 Ureditev krožnega križišča Situla 10.000 €.....	33
OB085-23-0013 Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi 150.000 €.....	33
OB085-23-0023 Rekonstrukcija Lobetove ulice 55.000 €.....	34
OB085-23-0029 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog 620.000 €.....	34
OB085-23-0030 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine 20.000 €.....	34
OB085-23-0031 Rekonstrukcija ceste Otočec - Šentpeter 1.200.000 €.....	34
OB085-23-0032 Ureditev javnih površin Srebrniče 20.000 €.....	34
OB085-23-0034 Rekonstrukcija Rozmanove ulice 40.000 €	35
OB085-24-0010 Ureditev ceste na Drski 20.000 €	35
OB085-24-0024 Obvoznica Zalog 19.000 €	35
OB085-24-0030 Izgradnja peš in kolesarskih površin od Rateža do Gumberka 100.000 €	35
OB085-25-0001 Rekonstrukcija ceste v naselju Prečna 100.000 €.....	35
OB085-25-0005 Kamence pločnik II.faza 60.000 €.....	35
4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 144.220 €.....	36
OB085-23-0021 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske 120.000 €	36
OB085-25-0009 SINC 24.220 €.....	36
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM 117.000 €.....	36

OB085-25-0010 3DCULTOUR	12.000 €	36
OB085-25-0013 Ureditev parkirišča v Dedcih na Gorjancih	105.000 €	37
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	2.451.000 €	37
OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti	1.000 €	37
OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic	840.000 €	37
OB085-17-0129 Investicijski odhodki - ekonomika in vzdrževanje nepremičnin	20.000 €	38
OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza	350.000 €	38
OB085-20-0019 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib	300.000 €	38
OB085-21-0031 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2	400.000 €	38
OB085-22-0010 GC Zahod	510.000 €	38
OB085-23-0035 Izvedba OPPN Brod Drage	20.000 €	39
OB085-24-0021 Poslovno industrijska cona Cikava – 2. faza	10.000 €	39
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	700.000 €	39
OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik	550.000 €	39
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj	100.000 €	39
OB085-22-0034 Javni stanovanjski sklad MONM - investicijski odhodki	50.000 €	40
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	19.000 €	40
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj	15.000 €	40
OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje socialno šibkih	4.000 €	40
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	4.850.700 €	41
OB085-21-0030 RSZRP Novo mesto	4.550.000 €	41
OB085-23-0018 GRC investicije in požarna taksa	196.700 €	41
OB085-24-0019 Nakup opreme - zaščita in reševanje	4.000 €	42
OB085-24-0029 PGD investicije in požarna taksa	100.000 €	42
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	7.346.685 €	42
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje - investicije	25.000 €	42
OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh	250.000 €	43
OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka	175.000 €	43
OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov	20.000 €	43
OB085-18-0177 Sistem za izposajo koles GoNM	30.000 €	43
OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log	450.000 €	43
OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture	980.000 €	44
OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice	115.000 €	44
OB085-21-0013 Kanalizacija Pod Trško Goro	260.000 €	44
OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju	80.000 €	44
OB085-21-0018 CERO-DBK	170.000 €	45
OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod	20.000 €	45
OB085-22-0016 Opremljanje aglomeracij	947.000 €	45
OB085-22-0017 Ureditev komunalne infrastrukture Loka in Novi trg	480.000 €	45
OB085-22-0019 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal	300.000 €	46
OB085-22-0032 Rekonstrukcija ČN Brusnice	150.000 €	46
OB085-22-0033 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice	25.000 €	46
OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki	90.000 €	46
OB085-23-0014 Sončne elektrarne	942.500 €	46

OB085-23-0015 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta	250.000 €	47
OB085-23-0019 SEM-Središče električne mobilnosti	150.000 €	47
OB085-23-0022 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih	13.420 €	47
OB085-23-0027 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragoovski ulici	500.000 €	48
OB085-23-0028 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca	15.000 €	48
OB085-25-0007 Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto	840.000 €	48
OB085-25-0008 BEHAVE	68.765 €	48
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI	430.000 €	49
OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec	10.000 €	49
OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS	360.000 €	49
OB085-24-0012 Pilotni projekt participativnega proračuna	60.000 €	49
8000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE	11.000 €	49
OB085-24-0026 SOU ODBK - investicijski odhodki	11.000 €	49

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

2000 OBČINSKI SVET

15.000 €

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin

15.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške opreme, telefonov in drugih osnovnih sredstev - pisarniškega pohištva za potrebe delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ki delujejo v Občinskem svetu MO NM.

Svetniške skupine v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MO NM - UPB 1 (Dolenjski uradni list, št. 10/18) glede na njihove potrebe in način dela, ki v velikem obsegu poteka v e-obliki, za svoje delo potrebujejo strojno računalniško in drugo IKT opremo. Za srečanja z volivci in strokovno javnostjo ter interesnimi skupinami v obliki delovnih sestankov, strokovnih posvetov, okroglih miz, novinarskih konferenc in drugih oblik neposrednega komuniciranja ter za hrambo dokumentacije in arhiva potrebujejo tudi pisarniško opremo v njihovih svetniških pisarnah.

Stanje projekta

Nabava in posodabljanje opreme za potrebe delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ki delujejo v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, je stalna naloga občine.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

242.000 €

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava 90.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine, nakupu potrebne pisarniške opreme za potrebe delovanja uprave ter nakupu premoženja. Del sredstev v sklopu postavke je namenjen rednemu investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema v občinski upravi in investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih.

Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje občinske uprave je stalna naloga občine.

OB085-22-0038 SRC-EDIH

15.000 €

Namen in cilj

Projekt SRC-EDIH - Evropsko vozlišče za digitalne inovacije, je MONM kot del konzorcija partnerjev uspešno prijavila za sofinanciranje s strani Evropske komisije (razpis DIGITAL-2021-EDIH-01). SRC-EDIH bo podpiral lokalne skupnosti ter MSP pri testiranju digitalnih izdelkov, rešitev in storitev v resničnem okolju ter nadgradnji svojih digitalnih procesov in povezanih poslovnih modelov ob usklajevanju priložnosti rasti s cilji trajnostnega razvoja. Poleg tega bo SRC-EDIH zagotovil dostop do prototipov in preskusnih okolij z namenom pospešiti sprejemanje novih digitalnih tehnologij in znanj ter obstoječih digitalnih rešitev.

Stanje projekta

Projekt je bil podaljšan do februarja 2026 in poteka skladno s projektnim načrtom.

OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti 10.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je ureditev prostorov z vso potrebno opremo, primerno za pisarniško dejavnost. Cilj je prenova stavbe ob Ljubljanski cesti, ki bo namenjena potrebam delovanja organov občinske uprave.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi izvedbe in proučitve razpisa za izvajalca projektne dokumentacije.

OB085-24-0027 Informacijske tehnologije - investicijski odhodki 37.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu potrebne pisarniške opreme za potrebe delovanja uprave ter nakupu premičnega premoženja. Del sredstev v sklopu postavke je namenjen rednemu investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema v občinski upravi.

Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje občinske uprave je stalna naloga občine.

OB085-24-0028 APOLLO 90.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto je v septembru 2024 pričela z aktivnostmi projekta APOLLO, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Alpine Space. Vodilni partner projekta je občina Saluzzo (Italija). Osrednje aktivnosti projekta vključujejo transnacionalni prenos dobrih praks, analizo potreb in krepitev zmogljivosti javnih in drugih organizacij za povečanje socialne povezanosti in blaginje. V vseh štirih sodelujočih državah bodo izvedene pilotne aktivnosti, izdelana orodja za prenos dobrih praks in oblikovana priporočila za izboljšanje zakonodaje v smeri večje socialne kohezije in blaginje.

Stanje projekta

Projekt poteka skladno s projektnim načrtom.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 2.435.000 €

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 125.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za potrebe investicijskega vzdrževanja vrtcev Ciciban, Pedenjped ter vrtcev, ki delujeta v objektih osnovnih šol Stopiče ter Velike Brusnice. Glede na razpoložljiva sredstva se v sodelovanju z vrtci pripravil letni plan investicijskega vzdrževanja ter nabave potrebne opreme igralnic ter kuhinjske opreme.

Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje vrtcev je stalna naloga občine.

OB085-20-0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje 40.000 €Namen in cilj

Namen projekta je v kletni etaži objekta vrtca Pedenjped na Šegovi ulici 22 urediti ukinitvev pralnice ter ureditev nove kuhinje s pripadajočimi prostori. Pralnica in likalnica ne izkazujeta več rentabilnosti poslovanja, zato ju je uprava ukinila, v prostorih pralnice in likalnice pa namerava vzpostaviti večjo kuhinjo (zaradi povečanja števila obrokov) z izboljšano funkcionalno zasnovo. V pritličju pa se na mestu obstoječe kuhinje predvidi dve dodatni otroški igralnici s pripadajočim zunanjim prostorom za prvo starostno obdobje - pokrita terasa. Smiselno se preuredi tudi druge spremljajoče prostore ter vgradi novo dvigalo za povezavo kuhinje s prostori v pritličju. Projekt zajema tudi ureditev okolice (odstranitev opornega zidu ter gradnja novega), da se uredi dostop do kuhinje in pridobi dva parkirna mesta za kombinirana vozila vrtca. Realizacija se je zavlekla zaradi zamude pri izdaji gradbenega dovoljenja ter izdelavi PZI projektov ter prevelike investicijske vrednosti.

Stanje projekta

Skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, izdelanim PZI projektom ter pripravo investicijsko tehnične dokumentacije sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-22-0031 Vrtec Labod - širitev 1.510.000 €Namen in cilj

Projekt predvideva širitev Vrtca Labod z novimi prostori za štiri oddelke (dva za 1. starostno obdobje ter dva za drugo starostno obdobje) s spremljajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo.

Stanje projekta

Skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, izdelanim PZI projektom ter pripravo investicijsko tehnične dokumentacije sledi izvedba v naslednjih letih. Trenutno se izvaja javno naročilo za izbor najugodnejšega ponudnika gradnje.

OB085-25-0002 Vrtec Žabjak 300.000 €Namen in cilj

Namen investicije izgradnja vrtca v Žabjaku je večje vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo skladno s strategijo. Za izvedbo investicije se predvideva znatno financiranje iz državnega proračuna.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi izvedbe razpisa za izvajalca projektne dokumentacije.

OB085-25-0014 Vrtec Drska 450.000 €Namen in cilj

Občina načrtuje izgradnjo štiri-oddelčnega Vrtca Drska z novo centralno kuhinjo, da bi zagotovila dodatne kapacitete za predšolsko vzgojo. Investicija je nujna zaradi povečanega števila otrok, ki ostajajo brez mesta v vrtcu, ter zaradi zagotavljanja dolgoročne rešitve, saj se trenutno kapacitete dopolnjujejo z najetimi, a nenamenskimi prostori. Nov vrtec bo omogočil boljše pogoje za igro, učenje in razvoj otrok, centralna kuhinja pa bo prispevala k zagotavljanju kakovostnih obrokov tako za otroke v vrtcu kot tudi za učence osnovne šole.

Stanje projekta

V letu 2026 se pričakuje zaključek projektiranja, pridobitev potrebnih dovoljenj in pričetek gradnje, kar bo omogočilo realizacijo investicije v skladu z načrtovanim terminskim planom.

OB085-26-0003 Vrtec Podbreznik**10.000 €**Namen in cilj

Občina načrtuje izgradnjo dvooddelnega Vrtca Podbreznik v novem blokovskem naselju, da bi rešila prostorsko stisko zaradi povečanega števila otrok, ki ostajajo brez mesta v vrtcu, ter zaradi zagotavljanja dolgoročne rešitve, saj se trenutno kapacitete dopolnjujejo z najetimi, a nenamenskimi prostori. Objekt bo vključeval dve igralnici, brez lastne kuhinje, saj bo prehrana zagotovljena z obstoječih centralnih kuhinj.

Stanje projekta

V letu 2026 se bo pričelo projektiranje, pridobitev potrebnih dovoljenj ter priprava za začetek gradnje Vrtca Podbreznik. V tem obdobju bodo zaključeni vsi potrebni postopki za izvedbo investicije, z namenom, da se gradnja prične v skladu z načrtovanim terminskim planom.

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**870.000 €****OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center****30.000 €**Namen in cilj

Namen je izgradnja novega nadstreška pred šolo.

Stanje projekta

Ker še ni izdelane projektne dokumentacije in pridobljenega gradbenega dovoljenja se izgradnja zamika v naslednje leto.

OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)**5.000 €**Namen in cilj

V osnovni šoli Šmihel imajo učenci težave z varnim vstopanjem in izstopanjem s šolskega avtobusa. Za rešitev te težave je potrebno zgraditi obračališče in dodatna parkirna mesta, ki bodo 9 služila krajanom in uslužbencem šole. Potrebno je odkupiti zemljišče ter nato v sklopu izvedbe tretje faze Šmihelske ceste pričeti z izvedbo, ko bodo izdelani projekti.

Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova tretje faze Šmihelske ceste, ki vključuje tudi obračališče in postajališče za šolski avtobus, sledi razpis za izvedbo.

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**215.000 €**Namen in cilj

Namen je zagotoviti sredstva za stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju osnovnih šol. Ravno tako so zajeti tudi stroški priprave projektne dokumentacije in stroški nadzora in koordinatorja varstva pri delu, ki je potreben za uspešno realizacijo izvedbe predvidenih investicijskih del.

Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga občine.

OB085-23-0016 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice**150.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja dodatnih učilnic OŠ Brusnice, zaradi pomanjkanja prostora za učence.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-23-0026 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel 430.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je pridobiti dodatne štiri učilnice v prostorih OŠ Šmihel.

Stanje projekta

Pridobljena je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in izveden je bil razpis za izbor izvajalca gradnje.

OB085-24-0023 Nova osnovna šola 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji nove osnovne šole na območju OPPN Labod. Z OPPN Labod se v enoti urejanja prostora z oznako NMA_02_OPPN območje opuščene proizvodne dejavnosti tekstilne tovarne Labod prenovi oz. prestrukturira v smislu dviga urbanih in bivanjskih kakovosti po pogojih, ki jih za območje določa OPN. Načrtuje se ureditev osrednjega območja centralnih dejavnosti, ki se nameni bivanju, oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim. V postopku priprav je bila preverjena zmožljivost šol in vrtcev v območju mesta. Ker je izkazana potreba, se v postopku priprave OPPN Labod območje priprave razširja in umešča nova osnovna šola.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-26-0002 Širitev OŠ Dragotin Kette 10.000 €

Namen in cilj

Občina načrtuje dozidavo OŠ Dragotina Kette, namenjeno zagotovitvi dodatnih prostorov za otroke s posebnimi potrebami. Šola ima regijski pomen, zato bodo pri financiranju sodelovale tudi druge občine, saj je potreba po teh storitvah širša od občinskega okvira. Dozidava je nujna zaradi prostorske stiske, ki je nastala zaradi povečanega števila otrok in spremenjenih normativov obravnave, ki zahtevajo večje in ustrežnejše prilagojene učne prostore. Investicija bo omogočila boljše pogoje za izvajanje izobraževalnih programov ter izboljšala kakovost življenja in vključevanja otrok s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

V letu 2026 se bo izvedlo projektiranje dozidave OŠ Dragotina Kette, hkrati pa bodo pripravljene sofinancerski sporazumi z ostalimi občinami, ki sodelujejo pri financiranju tega regijskega projekta. V tem letu bodo zaključeni vsi potrebni postopki za pridobitev dovoljenj in pripravo dokumentacije, ki bo omogočila začetek gradnje v naslednjih letih.

OB085-14-0014 Športna infrastruktura**50.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije za novo športno infrastrukturo ter morebitna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Stanje projekta

Stalna naloga, v okviru katere se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter investicijsko dokumentacijo za novo in obstoječo športno infrastrukturo.

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas**10.000 €**Namen in cilj

V obstoječem pokritem velodromu je namen zgraditi garderobni objekt ter ureditev skladišča pod kolesarsko progo, s čimer bo objekt pridobil na funkcionalnosti.

Stanje projekta

Dokončan je sanitarno garderobni objekt, v naslednji fazi je predviden podoben objekt s tribunami za VIP in novinarje ter s tehničnimi prostori.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto**325.000 €**Namen in cilj

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16, 11/20 in 10/24) so sredstva namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod Novo mesto.

Stanje projekta

Pred sanacijo športnih in drugih objektov v upravljanju Zavoda Novo mesto je potrebno izvesti popis del na vseh objektih.

OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks**395.000 €**Namen in cilj

Bazenski kompleks je končan razen četrte etaže. Predvidena je ureditev športnih dvoran v četrti etaži ter nabava potrebne opreme.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija, pripraviti bo potrebno javni razpis za izbiro izvajalca 2. faze.

OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof**10.000 €**Namen in cilj

Ob športni dvorani Marof je predvidena dodatna dvorana, ki bo namenjena vadbi osnovne šole Center in ostalim potrebam športnih dejavnosti.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-24-0022 OC Novo mesto - zunanja ureditev 275.000 €

Namen in cilj

Pred velodromom je potrebno urediti odprti prostor do bazena ter urediti cesto do konjeniškega centra.

Stanje projekta

Zadeva je v fazi priprave za naročilo projektov.

OB085-25-0006 Obnova tekaške steze Portoval 10.000 €

Namen in cilj

Cilj investicije je obnova atletskega stadiona ter izboljšanje pogojev za vadbo in tekmovanja.

Stanje projekta

Podpisana je gradbena pogodba.

OB085-25-0022 Prenova športne dvorane Marof 50.000 €

Namen in cilj

Obstoječa športna dvorana Marof, ki predstavlja eno ključnih športnih in prireditvenih površin v mestu, nujno potrebuje prenovo zaradi dotrajanosti ključnih elementov. Parket, ki pokriva 1.427,49 m² površine, je bil položen v sezoni 1999/2000 in je zaradi dolgoletne uporabe v zelo slabem stanju, kar vpliva na varnost in kakovost športnih aktivnosti. Prav tako so dotrajane tribune, katerih konstrukcija, podnožje in stoli izkazujejo znake močne obrabe, kar zmanjšuje udobje in varnost obiskovalcev. Prenova bo obsegala zamenjavo celotnega parketa ter tribun, s čimer bo dvorana ponovno zagotovila ustrezne pogoje za športne, rekreativne in prireditvene dejavnosti ter izboljšala uporabniško izkušnjo tako športnikom kot gledalcem.

Stanje projekta

V letu 2026 se predvideva zaključevanje morebitnih preostalih del, ki bi bila vezana na dokončno montažo ali prilagoditve v okviru prenove. Po zaključku bo dvorana ponovno v celoti funkcionalna in primerna za izvajanje športnih ter prireditvenih dejavnosti.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 2.545.405 €

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca 25.000 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo investicijskemu vzdrževanju objekta in nakupu opreme za potrebe knjižnice.

Stanje projekta

Zaradi nerazrešenih vprašanj projekta kot arhitekturne celote, še ni možno pristopiti k aktivnostim za samo izvedbo. Pred pričetkom del bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati. Nadaljevanje projekta je odvisno od zagotovitve virov sofinanciranja. Možno je fazno izvajanje projekta. Gradbeno dovoljenje je veljavno.

Namen in cilj

Projekt Arheološki park Situla je usmerjen v celostno ohranitev arheološko pomembnega območja ter ureditev zelene parkovne površine v bližini mestnega jedra Novega mesta. Njegov namen je varovanje kulturne dediščine, njena predstavitev javnosti ter razvoj turistične in izobraževalne infrastrukture.

Cilji projekta vključujejo:

- Ohranjanje arheološkega območja in ureditev urejene parkovne površine kot integralnega dela urbanega prostora.
- Predstavitev bogatega arheološkega najdišča strokovni in širši javnosti ter krepitev pomena kulturne dediščine.
- Razvoj arheološke dediščine kot turistične vsebine ter povečanje prepoznavnosti Novega mesta in Dolenjske.
- Oblikovanje trženjske znamke, ki bo Novo mesto in regijo bolje pozicionirala na turističnih trgih.
- Vzpostavitev turističnega produkta, ki vključuje interpretacijo in rekonstrukcijo življenja v 1. tisočletju pr. n. št..
- Povezovanje arheološkega parka s prometnim omrežjem in avtocesto ter zagotovitev dopolnilne turistične ponudbe.
- Obnovo in ureditev Kettejevega drevoreda, ki bo park povezala z mestnim jedrom (izvedeno).
- Vzpostavitev interpretirane regijske arheološke poti, ki bo povezala arheološko dediščino širšega območja.
- Opremo parka z urbano infrastrukturo, vključno s tematskim otroškim igriščem, razglediščem, označenimi replikami in parkovnimi ureditvami.

Projekt podpira razvojno specializacijo regije, povečuje njeno prepoznavnost in privablja obiskovalce iz ciljnih trgov, ki iščejo kulturna doživetja in dediščino. Zaradi kompleksnosti in obsega bo izvedba potekala postopoma, skladno z razpoložljivimi finančnimi viri in možnostmi sofinanciranja.

Stanje projekta

Arheološki park Situla je strateški in dolgoročno načrtovan projekt, ki združuje ohranitev arheološke dediščine in razvoj trajnostne turistične infrastrukture. Zaradi kompleksnosti in obsežnih investicijskih zahtev bo izvedba potekala postopoma, skladno z razpoložljivimi finančnimi viri.

V obdobju 2016–2020 so bile izdelane strokovne podlage za arheološki park Situla, ki so podale razvojne usmeritve in služile kot temelj za nadaljnje načrtovanje. Na njihovi podlagi je bil v sodelovanju občine in strokovne javnosti oblikovan koncept parka. V letih 2021–2023 so potekala usklajevanja prostorskih, vsebinskih in upravljavskih rešitev. Koncept predvideva razvoj področja Marofa, ki vključuje Gradišče, Kapiteljske njive, območje Klemenčičeve domačije in zaledje proti dovozni cesti.

Naslednji koraki vključujejo dokončno uskladitev koncepta s pristojnimi deležniki ter določitev lokacije, velikosti, vsebine in namembnosti posameznih delov parka. Nadaljnja realizacija bo odvisna od razpoložljivih finančnih virov, vključno z možnostmi sofinanciranja iz evropskih in nacionalnih sredstev ter iskanja potencialnih soinvestitorjev.

Namen in cilj

Objekt Narodnega doma je v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti neuporaben in neprimeren. Zato je potrebna temeljita statična sanacija, konstrukcijska prenova z

delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta in ponovno pozidavo vseh etaž, ter popolno prenavo vseh infrastrukturnih elementov stavbe.

Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin, ki se urejajo znaša cca. 1600 m².

Stanje projekta

Dela na objektu se izvajajo skladu s pogodbo z izvajalcem.

OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo investicijskemu vzdrževanju objekta in nakupu opreme za potrebe Dolenjskega muzeja.

Stanje projekta

V sklopu investicijskega vzdrževanja bo Dolenjski muzej izvajal nujna sanacijska dela na objektih ter dokup muzejske opreme.

OB085-22-0014 Kozinova zidanica 635.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je, da se obnovi Kozinova zidanica, ki je opredeljena kot kulturni spomenik. Objekt Kozinova zidanica se nahaja na vinogradniškem območju Trške gore. na parceli št. 1594 se nahaja vinograd na rac. št. 138/1 in 138/2 pa gospodarski objekt, katerega nastanek sega po podatkih ZVKD v začetek 19. stoletja. Objekt je spomeniško zavarovan in vpisan v zbirni register dediščine pod evidenčno število EŠD 8738. Projekt zajema obnovo omenjenega objekta.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu, sledi izbor izvajalca in izvedba v naslednjih letih.

OB085-23-0017 Investicijski odhodki - APT 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo investicijskemu vzdrževanju objekta in nakupu opreme za potrebe APTa.

Stanje projekta

Investicijska vzdrževanja predstavljajo naslednje sanacijske procese:

- izvede se sanacija scenskih vlekov in nadgradnja le-teh zaradi varnosti in dotrajanosti scenskih vlekov APT,
- na objektu APTa se izvede sanacijo hidro izolacije pročelja stavbe APTa: odkop objekta, izvedba hidroizolacije in zasip objekta.

OB085-25-0003 Urejanje spominskih obeležij 10.000 €

Namen in cilj

Namenjeno financiranju projektov, ki vključujejo urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij. Glavni cilj je ohranjanje in spoštovanje zgodovinske in kulturne dediščine ter pomembnih zgodovinskih dogodkov ali osebnosti, ki imajo pomen za lokalno skupnost. Sredstva so načrtovana za obnovo, premestitev ali postavitev novih spominskih obeležij ter za njihovo redno vzdrževanje, kar prispeva k ohranjanju nacionalnega spomina in identitete.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

4007 OBČINSKA UPRAVA - PROJEKTI IN PROGRAMI ZA OTROKE, MLADE IN STAREJŠE

650.000 €

OB085-24-0013 Izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir

30.000 €

Namen in cilj

Pomoč investitorjem obstoječih blokov na območju Novega mesta pri gradnji dvigal na podlagi izvedenega "Javnega poziva za sofinanciranje izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir v obstoječih večstanovanjskih objektih na območju Novega mesta" in s tem izboljšanje življenjskih pogojev starejšim in gibalno oviranim osebam.

Stanje projekta

Sofinanciranje gradnje dvigal se izvaja na podlagi vsakoletnega javnega poziva in za ta namen zagotovljenih proračunskih sredstev .

OB085-26-0004 Investicije v šolska igrišča

500.000 €

Namen in cilj

MONM bo v sodelovanju s šolami poskrbela za celovito prenovo dotrajanih zunanjih občolskih igrišč, ki jih poleg učencev šole uporablja tudi širša javnost. Glede na prioritete in dotrajanost igrišč se bo prednostno lotila ureditve občolskih igrišč ob OŠ Grm in nato ob OŠ Bršljin. Idejna zasnova za prenovo igrišča OŠ Grm je že izdelana, za OŠ Bršljin je idejna zasnova v izvedbi. Prenova igrišča ob OŠ Bršljin bo izvedena fazno (začetek 1. faze, ki zajema prenovo asfaltnih igralnih površin, je načrtovan za leto 2026, nadaljevanje z 2. in 3. fazo pa v letih 2026, 2027 in 2028).

Stanje projekta

Idejna zasnova za prenovo igrišča OŠ Grm je izdelana, za OŠ Bršljin je idejna zasnova v izvedbi. Sledi postopek za izbiro izvajalca.

OB085-26-0005 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča

120.000 €

Namen in cilj

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16, 11/20 in 10/24), Zakonom o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb in 37/24 – ZMat-B) in Strategijo športa v MONM do leta 2030 so sredstva namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu in investicijskemu vzdrževanju igrišč (popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in Zavodom Novo mesto bo MONM urejala in posodabljala igrišča z novimi igrali, vadbenimi napravami za otroke, mlajše in starejše občane in vzpodbujala gibanje in vadbo na zunanjih površinah. Zavod Novo mesto redno vzdržuje vsa igrišča in tako skrbi za varno in kakovostno uporabo igral.

Stanje projekta

Pred izvedbo investicijskega vzdrževanja in javnega naročila za nakup in montažo igral in opreme je potrebno pripraviti plan vzdrževanja za koledarsko leto in popis novih igral po posameznih krajevnih skupnostih.

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO

25.000 €

OB085-22-0025 Sistem lokalne blaginje

15.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena delovanju pisarne lokalne blaginje ter sofinanciranju programov sistema lokalne blaginje, ki bodo zajemala programe družinske politike in ukrepe na področju stanovanjske politike, obogatitvenih programov za otroke in medgeneracijskega dialoga. V okviru sistema lokalne blaginje si bomo še naprej prizadevali za popolno digitalizacijo koristnih informacij o storitvah, ki so občanom na voljo v MONM. Investicija se odraža v delovanju pisarne lokalne blaginje in spletnega mesta za vse zbrane informacije.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

OB085-25-0015 Skupnostni center za demenco

10.000 €

Namen in cilj

Občina načrtuje vzpostavitev Skupnostnega centra za demenco v dvorcu Srebrniče, ki je v njeni lasti. Projekt vključuje obnovo in rekonstrukcijo objekta, saj bo izboljšal kakovost življenja oseb z demenco in njihovih svojcev ter okrepil mrežo oskrbe in podpore na tem področju. Ta projekt je v skladu z Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela julija 2023. Strategija predstavlja temelj za celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence ter podobnih stanj. S tem projektom bo občina prispevala k uresničevanju nacionalne strategije ter izboljšala kakovost življenja oseb z demenco in njihovih svojcev v regiji.

Stanje projekta

V letu 2026 se bo začela priprava celovite projektne dokumentacije za obnovo dvorca Srebrniče, ki bo vključevala arhitekturne in inženirske rešitve, usklajene z zahtevami za vzpostavitev centra za demenco. Dokumentacija bo zajemala vse potrebne tehnične specifikacije in prilagoditve, ki bodo omogočile izvedbo projekta v skladu z zakonodajnimi in prostorskimi normativi. Poleg tega bo v tem letu potekal postopek pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj, kar bo omogočilo nemoten začetek gradbenih del v prihodnjem obdobju.

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

200.000 €

OB085-23-0020 ZD Novo mesto

200.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena zagotovitvi ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje CDZOM, dejavnosti CDZO, dejavnosti SPO, dejavnosti razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, dejavnosti CKZ, dejavnosti splošne medicine ter dejavnosti otroške in šolske medicine na območju, ki ga pokriva ZD Novo mesto ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Novo mesto.

Cilj projekta je izgradnja prizidka k ZD Novo mesto, natančneje:

- izgradnja prizidka k objektu ZD Novo mesto, etažnosti K+P+1+2+3, skupne neto tlorisne površine nekaj manj kot 3000 m² oz. približno 3550 m² bruto tlorisne površine, vključno z zunanjo ureditvijo;
- nakup medicinske opreme za dejavnosti v prostorih novogradnje ter

- nakup IT opreme za dejavnosti v prostorih novogradnje.

Stanje projekta

V letu 2022 je bil izdelan DIIP in projektna naloga. Trenutno ZD Novo mesto izvaja postopke za pripravo projektne dokumentacije za izdelavo prizidka k Zdravstvenemu domu Novo mesto.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

9.652.256 €

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas 160.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije in obnovi vodovoda v delu naselja Ždinja vas, vključno z ureditvijo ceste z odvodnjavanjem.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izvedena. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo 190.000 €

Namen in cilj

Namen investicij v izgradnjo javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto je izboljšati sistem javne razsvetljave in zagotoviti večjo varnost občanov. Investicije se izvajajo tako v okviru novogradenj objektov in naprav javne razsvetljave kot tudi v okviru investicijskega vzdrževanja oz. izboljšanja že zgrajenih objektov in naprav javne razsvetljave.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga. Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto se izvaja skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v koledarskem letu.

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov 50.000 €

Namen in cilj

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.

Stanje projekta

Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine.

OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice 2.076.256 €

Namen in cilj

Osnovni namen obravnavane investicije je, mestno tržnico na sedanji lokaciji prilagoditi sodobnim potrebam in novim standardom. V okviru obravnavane investicije je predvidena ureditev območja nove mestne tržnice Novo mesto. Investicija bo zajemala novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg.

Cilji obravnavane investicije, podani v obliki merljivih kazalnikov, so naslednji:

- ureditev nove tržnice (K+P+1N) neto tlorisne površine 1.319,10 m²,
- rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25 (K del+P+M) neto tlorisne površine 650,65 m²,

- ureditev enega trga (Florjanovega trga) v mestnih območjih,
- ureditev treh ulic (Muzejske, Sokolske in ulice Florjanov trg) v mestnih območjih.

Stanje projekta

Projekt ima pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelano PZI dokumentacijo. Izvaja se tudi javno naročilo za izbor najugodnejšega izvajalca gradnje.

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib

55.000 €

Namen in cilj

Izvedba komunalne opreme zemljišč skladno z določili OPPN Šipčev hrib v sodelovanju med MONM in investitorji zemljišč za gradnjo hiš na navedenem območju.

Stanje projekta

Zemljišča za gradnjo hiš na območju OPPN Šipčev hrib še niso komunalno urejena. Z izgradnjo komunalne opreme po določilih OPPN Šipčev hrib bodo komunalno opremljene tudi 4 parcele v lasti MONM in dokončno rešen problem neurejenega dostopa do obstoječih hiš. Izdelana je bila projektna dokumentacija, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da so stroški komunalnega opremljanja zemljišč zelo visoki. Pobuda investitorjev za gradnjo komunalne opreme se ni realizirala, ker večina investitorjev z MONM ni bila pripravljena skleniti pogodbe o sofinanciranju komunalne opreme in prenosu potrebnih zemljišč za gradnjo komunalne opreme na občino. S tem v zvezi je bila začasno prekinjena tudi priprava programa opremljanja zemljišč za OPPN Šipčev hrib, ki je bila na občinskem svetu že sprejeta v prvi obravnavi.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

30.000 €

Namen in cilj

Predmet projekta je izgradnja manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih in spodbuditev priključevanja uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo.

Cilji projekta so:

- pripraviti rešitve za tista romska naselja in njihove dele, kjer je na obstoječih lokacijah mogoče urediti kakovostno bivalno okolje z namenom hitrejše integracije,
- prostorsko umeščena romska naselja je potrebno zemljiškoknjižno (določiti gradbene parcele) in urediti v smislu stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, ..), tako da se povežejo gradbene parcele s stavbami. (Ureditev romskih naselij Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Uktrat),
- določitev prostih oz. nezazidanih gradbenih parcel.

Stanje projekta

Projekt se navezuje na oceno manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih, ki so bili pripravljene ob pripravi Strategije reševanja romske tematike v MONM, pri čemer je potrebno upoštevati, da je pričetek odvisen od ustrezne podpore državnih ali evropskih sredstev.

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala

95.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, zbiranje in odvoz odpadkov.

Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju ter izboljšavam in se izvaja kot gospodarska javna služba, ki je stalna naloga občine.

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

70.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč.

Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in se izvaja kot gospodarska javna služba, ki je stalna naloga občine.

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod

401.000 €

Namen in cilj

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD. Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja sredstva samo za svoj delež. Večji del sredstev je predviden za izvedbo zunanje ureditve v sklopu izgradnje objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov.

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra

40.000 €

Namen in cilj

Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture zagotavlja občina. Ta obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture za javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, za področje ravnanja z odpadki, urejanja pokopališč in javnih površin. Sredstva so namenjena izpolnjevanju navedene naloge.

Stanje projekta

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je stalna naloga občine.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN, črpališč in zbiralnikov

20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto.

Stanje projekta

Sredstva se podeljujejo na podlagi prejetih vlog v tekočem letu.

OB085-19-0003 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh

220.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo vodovoda, ki je močno dotrajan in ga je potrebno obnoviti v skupni dolžini 2000 m.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izvedena. V teku je pridobivanje zemljišč. Po pridobitvi zemljišč in gradbenega dovoljenja sledi gradnja.

OB085-21-0017 Zamenjava energetske neustreznih svetil

50.000 €

Namen in cilj

Namen je zamenjati neustrezne svetilke z novimi energetske varčnejšimi, ki so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

Projekt zamenjave neustreznih svetilk v Mestni občini Novo mesto se izvaja po letih.

OB085-23-0033 Urbani park Loka

2.580.000 €

Namen in cilj

Namen je krajinska in arhitekturna preureditev nabrežja reke Krke na Loki v urbani park z obstoječimi in novimi urbani vsebinami.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije, sledi razpis za izbor izvajalca del in sama izvedba.

OB085-24-0020 Zamenjava dotrajanih membranskih modulov na CČN Novo mesto

800.000 €

Namen in cilj

Namen je zagotavljanja ustrezno delovanje Centralne čistilne naprave, skladno z okoljskimi standardi in zahtevami.

Cilj je zamenjava modulov skladno z razpoložljivimi sredstvi v prihodnjem obdobju.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi, potrebno je zagotoviti ustrezno investicijsko in projektno dokumentacijo, ki bo osnova za nadaljnjo izvedbo v prihodnjih letih, in zagotoviti izvedbo.

OB085-25-0004 Urbana oprema

10.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nabavo novih klopi, košev, ter druge urbane opreme, ki zagotavljajo nemoteno uporabo javnih površin.

Stanje projekta

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so oblikovana na podlagi realizacije preteklih obdobj in načrtovanih aktivnosti v tekočem letu.

OB085-25-0016 Vodovodni sistem Jezero

1.485.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za rekonstrukcije dotrajanih vodovodov v sklopu Vodovodnega sistema Jezero v skupni dolžini 7.000 m na območju Karteljevega, Daljnega vrha, Prečne, na odseku od Grobelj do Češče vasi ter Srebrnič in na odseku od Lutrškega sela do Gorenjega Kronovega.

Namen investicije je:

- a) Nadgradnja sistemov ali delov sistema oskrbe s pitno vodo, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev.
- b) Zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine), posledično boljše energetske učinkovitost sistemov s pitno vodo in večja varnost pri uporabi.
- c) Zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda).
- d) Izboljšati dostop do pitne vode; izgraditi nove ali hidravlično izboljšati vodovodne sisteme ali dele vodovodnih sistemov na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar ta še ni zagotovljena na območjih, ki po ID vodovodov oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev.
- Cilj investicije je zmanjšati vodne izgube.

Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta na Karteljevem, del vodovoda je v gradnji. Pridobljena je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo vodovoda na Daljnem vrhu, teče projektiranje za rekonstrukcije vodovodov Prečna, Groblje - Češča vas - Srebrniče in Lutrško selo - Gorenje Kronovo.

OB085-25-0017 Infrastruktura Karteljevo

1.320.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijo za komunalne odpadne vode, zaključek izgradnje čistilne naprave za komunalno odpadno vodo, ureditev padavinske kanalizacije in ureditev vodotoka.

Namen investicije je zagotovitev izvajanja obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in hkratna ureditev ostale infrastrukture.

Stanje projekta

Zaključek gradnje čistilne naprave za komunalno odpadno vodo ter gradnja 2. faze, ki obsega gradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo, ureditev padavinske kanalizacije in ureditev vodotoka.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

1.199.083 €

OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM 40.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta avtobusne postaje, skladno z lastniškim deležem na poslovnem objektu Avtobusna postaja Novo mesto.

Stanje projekta

Ureditev glavne avtobusne postaje v Mestni občini Novo mesto se izvaja skladno s planom in glede na potrebe nujnih investicijskih vzdrževalnih del. Projekt je stalna naloga.

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

50.000 €

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.

Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za izgradnjo parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija

10.000 €

Namen in cilj

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto je strateški dokument občine, ki določa osnovo za razvoj trajnostne mobilnosti v občini. CPS določa akcijski načrt z ukrepi in predstavlja osnovo za prijavo na razpise za sofinanciranje projektov. Ukrepi CPS se izvajajo v okviru rednih programov s področja mobilnosti, načrtovanja in izgradnje infrastrukture.

Stanje projekta

CPS se izvaja v okviru rednih programov s področja mobilnosti, načrtovanja in izgradnje infrastrukture. V teku so aktivnosti za izdelavo novega dokumenta.

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest. prometa

13.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov na področju prometne varnosti in preventive skladno s programom dela SPV Novo mesto.

Stanje projekta

Projekt se izvaja s planom v koledarskem letu in je stalna naloga.

OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire

30.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena odpravi grajenih ovir v prometnem okolju in izvedbi označevanja in ločevanja različnih prometnih površin za prilagoditev prometnega okolja lažje in težje gibalno oviranim osebam. Potrebe po ureditvi prometnega okolja se usklajujejo s priporočili različnih organizacij npr. društva invalidov, slepih in slabovidnih ipd.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

41.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališč, izvedbe opreme ter za vzdrževalna dela na postajališčih v javnem mestnem potniškem prometu in na področju šolskih prevozov.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga in se izvaja skladno s planom oz. potrebami v tekočem koledarskem letu. Predvidena je priprava PZI projektne dokumentacije za obnovo krajšega lesenega mostu na Otočcu.

OB085-17-0124 Semaforske naprave**50.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja semaforških naprav v Novem mestu, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke, transformatorji, tipke, semaforške glave ipd.) ter najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. Del sredstev se nameni tudi za potrebe izvajanja meritev v prometu s pomočjo merilnih naprav (table »Vi vozite«, prenosni števec prometa in stacionarni števec prometa) ter za kritje stroškov električne energije (tokovine) za delovanje svetlobnih prometnih znakov in naprav. Zagotoviti je potrebno strokovno in redno vzdrževanje ter posledično varen in neoviran potek prometa.

Stanje projekta

V izvajanju je tekoče vzdrževanje naprav, skladno z razmerami na terenu pa sproti poskrbimo za izvedbo vseh nepredvidenih del v sistemu semaforških naprav in druge svetlobne prometne signalizacije, saj gre za stalno nalogo občine.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča**51.500 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za redno delovanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje parkirišč ter parkirnih hiš skladno s politiko mirujočega prometa.

Stanje projekta

V izvajanju je tekoče vzdrževanje parkirišč in parkirnih hiš, skladno z razmerami na terenu pa sproti poskrbimo za izvedbo vseh nepredvidenih del, saj gre za stalno nalogo občine.

OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje**40.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena novi postavitvi prometne signalizacije ter opreme in zamenjavi dotrajane prometne signalizacije in opreme ter umestitvi novih prometnih ureditev v prostor.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s potrebami in stanjem v cestnem prometu, gre za stalno nalogo občine.

OB085-22-0027 Prometna ureditev pri OŠ Grm**370.000 €**Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi komunalne in cestne infrastrukture na območju pri Osnovni šoli Grm.

Stanje projekta

Pripravljena je projektna dokumentacija. Pred gradnjo je potrebna pridobitev služnosti.

OB085-22-0028 Vstopna točka Trška gora**30.000 €**Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije ter ureditvi vstopne točke Trška gora, ki zajema avtobusno obračališče, parkirišče, ureditev pešpota, postavitev kolesarnice z nadstreškom, nakup električnih koles, usmerjevalnih in informacijskih tabel, klopi in košev za smeti.

Stanje projekta

Gradnja Vstopne točke je zaključena, v teku je nakup električnih koles in usmerjevalnih tabel ter ureditev pešpoti in objava javnega naročila za izvajalca gradnje ureditve kolesarske povezave med krožnim križiščem Pletenka in Vstopno točko Trška gora.

OB085-23-0011 Parkirna hiša Na Loko

20.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izgradnjo parkirne hiše na območju ulice Na Loko. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.

Stanje projekta

Projekt je v fazi urejanja lastništva zemljišča. V nadaljevanju sledi priprava projektne dokumentacije, izvedba razpisa in izgradnja same parkirne hiše.

OB085-23-0036 Vstopna točka Irča vas

250.000 €

Namen in cilj

Sredstva v sklopu postavke so namenjena ureditvi vstopne točke Irča vas, ki je locirana v neposredni bližini novo zgrajene Brvi in kolesarske poti Irča vas. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami predstavlja celostno urejanje območja, ki združuje novozgrajeno brv in začetek pešaško-kolesarske poti v gozdu Portoval.

Stanje projekta

Pridobljena je bila projektna dokumentacija. Nadaljevale se bodo aktivnosti vezane na pripravo razpisa za izbor izvajalca gradnje.

OB085-25-0011 URBAIN

114.000 €

Namen in cilj

Projekt URBAIN naslavlja trajnostno mobilnost skozi fokus na digitalne rešitve, ki lahko pripomorejo k optimizaciji mobilnostnih tokov ter zmanjšanje obremenitev motoriziranega prometa. Konzorcij projekta URBAIN je prijavo oddal na razpis HORIZON v februarju 2025. MONM v projektu sodeluje kot pilotno mesto za razvoj digitalnih rešitev optimizacije mobilnostnih tokov, trajanje projekta je tri leta.

Stanje projekta

Projekt je v fazi prijave za sofinanciranje Evropske komisije.

OB085-25-0012 MINDSET

89.583 €

Namen in cilj

Projekt MINDSET naslavlja trajnostno mobilnost skozi fokus optimizacije mobilnostnih tokov v trajnostnem smislu, z ukrepi, ki predstavljajo tudi spremembo obnašanja uporabnikov mobilnosti, spremembo modalnosti in drugih dejavnikov, ki lahko pripomorejo k optimizaciji mobilnostnih tokov ter zmanjšanje obremenitev motoriziranega prometa. Konzorcij projekta je prijavo oddal na razpis HORIZON v februarju 2025. MONM v projektu sodeluje kot pilotno mesto za razvoj rešitev optimizacije mobilnostnih tokov, s poudarkom na sodelovanju z največjimi generatorji prometa, trajanje projekta je tri leta.

Stanje projekta

Projekt je v fazi prijave za sofinanciranje Evropske komisije.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

11.432.000 €

OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)

717.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija Šmihelske ceste v dolžini 200m in Westrove ulice v dolžini 50 m vključno z prilagoditvijo nivojskega železniškega prehoda. Preko železniškega prehoda se bodo umestile ločene površine za pešce in kolesarje, predvidena je umestitev deljenih zapornic.

Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

Stanje projekta

V teku je priprava dokumentacije za objavo javnega naročila za gradnjo s strani Direkcije.

OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)

10.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija celotnega križišča, s katero se bo izboljšala pretočnost in prometna varnost. Rekonstrukcija bo zajemala izgradnjo ceste, kolesarskih in peševih površin, avtobusnih postajališč, pripadajočo GJI, cestno razsvetljavo in semaforizacijo.

Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo križišča je pripravljena in recenzirana. Dana je pobuda za izvedbo krožnega križišča. Dogovorjeno je, da Direkcija naroči strokovne podlage za krožno križišče v treh variantah.

OB085-14-0092 Sava Krka Bike

20.000 €

Namen in cilj

S kolesom ob Savi in Krki (»Sava Krka bike«) je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolnjske regije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave.

Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih občin. Gre za kolesarske povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot strateške in predstavljajo hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektne aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP). DIIP je izdelan in potrjen. Projekt je vključen v državni Načrt razvojnih projektov.

Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. Med občinami pristopnicami je bil sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v proračunu in NRP-ju za vsako leto posebej zagotavljajo sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Odsek Krka-Žihovo selo je bil zgrajen v letu 2022.

OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664) 10.000 €Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja nove cestne povezave oz. prestavitev Šmihelske ceste v od navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi. Ob novi obvoznici je predvidena ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave in ostale GJI. Predvidena je tudi nova cestna povezava za Šolski center, romsko naselje Šmihel in Ulico Slavka Gruma ter vse potrebne navezave na obstoječe cestno omrežje.

Izgradnja je predvidena v dveh fazah.

Stanje projekta

Izdelana in potrjena je projektna naloga, sledi naročilo projektne dokumentacije s strani Direkcije.

OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče 1.000 €Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija priključka lokalne ceste Črmošnjice-Dolž na glavno cesto Novo mesto - Metlika.

Stanje projekta

Projekt je del investicij DRSI. K aktivnostim bomo pristopili glede na njihovo dinamiko v skladu z dejstvi na terenu.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov 400.000 €Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju mostov (Šmihelski, Kandijski, Šentpeter, Otočec) ter ostalih manjših mostov.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje mostov je stalna naloga občine.

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - vzdrževanje občinskih cest 50.000 €Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je stalna naloga občine.

OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.) 600.000 €Namen in cilj

Namen investicije je novogradnja zbirne ceste v dolžini 1595 m in sicer na poteku med območjem Regrških košenic in Poganci. Na zahodni strani je predvidena navezava na zahodno obvoznico, ki se načrtuje z DPN, na vzhodu pa na Belokranjsko cesto. Trasa južne zbirne ceste v nadaljevanju poteka proti jugovzhodu. Na trasi je predvideno oblikovanje treh štirikrakah krožnih križišč.

Stanje projekta

Projektna naloga za projektiranje DGD in PZI projektne dokumentacije je potrjena, v teku je priprava javnega naročila za pridobitev projektne dokumentacije.

OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno OS **10.000 €**

Namen in cilj

Namen investicije je novogradnja navezav na bodočo zgrajeno infrastrukturo 3. razvojne osi.

Stanje projekta

Po izgradnji 3. razvojne osi bodo sledile tudi potrebne navezave.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti **200.000 €**

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževalnim delom in obnovi Loške brvi.

Stanje projekta

Urejanje pešpoti je stalna naloga občine in se izvaja skladno s planom oz. potrebami v tekočem koledarskem letu.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez **30.000 €**

Namen in cilj

Osnovni namen je izdelava projektne dokumentacije oz. elaboratov nove prometne ureditve in izvedba ukrepov na podlagi izdelane investicijsko-tehnične dokumentacije za ureditev kolesarske infrastrukture.

Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti.

Stanje projekta

Urejanje kolesarskih stez in povezav je stalna naloga občine. V okviru prizadevanj za izboljšanja kvalitete življenja v mestu so načrtovane površina namenjene kolesarjem in pešcem, kot eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja ter trajnostne mobilnosti.

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu **100.000 €**

Namen in cilj

Namen je priprava in izvedba projektov za izboljšanje cestne infrastrukture.

Stanje projekta

Stalna naloga občine, sodelovanje pri projektih v investicije z upravljavcem državnih cest skladno z interesi lokalne skupnosti.

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest **500.000 €**

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji in preplastitvam lokalnih cest, kot izhaja iz potreb in pregleda stanja na terenu ter pobud in sofinanciranja KS.

Stanje projekta

Sanacije in preplastitve občinskih cest je stalna naloga občine.

OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi

10.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi pešpoti ob Težki vodi z izvedbo javne razsvetljave in sočasno rekonstrukcijo tangirane kanalizacije, ki je razdeljena na tri etape.

Stanje projekta

Izgradnja 1. in 2. etape sta zaključeni, v teku je novelacija projektne dokumentacije 3. etape.

OB085-19-0016 Region. kolesarska povez. "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"

900.000 €

Namen in cilj

Predmet projekta je izvedba regionalne kolesarske povezave Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije. Stroški investicije zajemajo stroške gradnje, odkupov zemljišč, projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, stroške nadzora, varstva pri delu in stroške obveščanja javnosti.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"

810.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa med Trebnjim, Mirno Pečjo in Novim mestom.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je pridobljena, recenzirana in predana na Direkcijo.

OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka

385.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je rekonstrukcija ceste in izgradnja peš ter kolesarskih površin (večnamenska pot) na odseku med naseljem Ragovo in naseljem Krka. Cilji so ureditev zbirne mestne ceste št. 299060 na odseku od križišča z zbirno mestno cesto št. 299062 do križišča priključka G2 105 na odseku 472 in lokalne ceste št. 295211, v dolžini 327 m, ureditev priključka G2 105 na odseku 472 (priključek Ragovo) v dolžini 120 m, ureditev lokalne ceste št. 295211 od križišča z zbirno mestno cesto št. 299062 do križišča priključka G2 105/472 in naprej do priključka nekategorizirane poti v dolžini 1620 m (med Ragovim in Krko) in ureditev nekategorizirane poti konec naselja Krka v dolžini 110 m. Izvede se celovita ureditev območja z ustrežno cestno povezavo, kolesarsko in peš potjo, prenova oziroma dograditev gospodarske javne in druge infrastrukture ter izvedba premostitvenega objekta. Načrtovana cestna, kolesarska in peš ureditev se na eni strani naveže na Levičnikovo cesto in na cesto Ragovo ter na drugi strani na daljinsko kolesarsko povezavo Sava - Krka bike med naseljem Krka in Žihovim selom. Preko povezave med naseljem Ragovo in Krka je predviden potek 3. razvojne osi.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v fazah. Izdelana in recenzirana je projektna dokumentacija PZI. Pridobljena so potrebna zemljišča za 1. fazo od Ragovega do križanja s 3. razvojno osjo. Recenziran projekt PZI je bil predan DARSu, ki načrtuje uporabo in ureditev transportne poti po občinski cesti med Ragovim in Krko za potrebe gradnje 1. in 2. etape 3. razvojne osi jug.

V pridobivanju so zemljišča za 2. fazo od križanja s 3. razvojno osjo, do konca vasi Krka.

OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina

20.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen izgradnje »Poti od mlina do mlina« je, v okviru prizadevanj za oživitev starega mestnega jedra in izboljšanja kvalitete življenja v mestu, načrtovana površina namenjena kolesarjem in pešcem, kot eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja. Operativni cilji investicije: Načrtovana trasa ob brežini reke Krke povezuje nekoč delujoča mlina, in sicer na eni strani Seidlov mlin in na drugi Zajčev mlin, v dolžini poti: 320 m. Načrtovanja je ureditev poti, izgradnja potrebnih stopnic in zidov ter razsvetljava poti.

Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija. V pridobivanju so potrebna zemljišča.

OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek

10.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcijo ceste, izgradnja mešanih površin za pešce in kolesarje (večnamenske poti), avtobusni postajališči in izgradnjo GJI ob regionalni cesti v naselju Petelinjek. Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

Stanje projekta

V teku je projektiranje PZI projektne dokumentacije s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste

465.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev Šentjernejske ceste od Belokranjskega križišča do priključka na DPN v križišču Cikava.

Stanje projekta

PZI projekta dokumentacija je bila pridobljena in maja 2023 posredovana na DRSI, kjer še vedno čaka na recenzijo.

OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico

20.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pričetek aktivnosti za pripravo projekta izvedbe povezovalne ceste med Rozmanovo in Jerebovo ulico, s katero se bo povečala preglednost in pretočnost prometa.

Stanje projekta

V teku so aktivnosti za pridobitev zemljišč.

OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika

80.000 €

Namen in cilji

"Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance" je skupni projekt sedmih občin regije JV Slovenije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste (DRSI) in koordinatorjem projekta Razvojnim centrom Novo mesto (RC NM) želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave in le-te skleniti v povezano celoto. Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih občin. Gre za kolesarske povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot strateške in predstavljajo hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve.

Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti.

Stanje projekta

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, občine ter RC NM so v juliju 2018 sklenili dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena "Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance", katere del poteka tudi v MoNm. Izhodiščni dokument za umestitev tras državnih in občinskih kolesarskih povezav bodo strokovne podlage, ki jih bodo izdelale občine. V okviru prizadevanj za izboljšanja kvalitete življenja v mestu so načrtovane površina namenjena kolesarjem, kot eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja ter trajnostne mobilnosti.

Projekt se izvaja v fazah. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki bo osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP) in vključitev v državni Načrt razvojnih projektov. S strani MoNm je bila izdelana projektna naloga za pridobitev strokovnih podlag v obliki IZP do meje z občino Metlika ter izdelane strokovne podlage v obliki IZP za prvo fazo od Novega mesta do Stopič. S strani DRSI je bila izdelana projektna naloga ter izvedeno naročilo nadaljnjih faz projektiranja (DGD/PZI) za odsek od Novega mesta do Stopič. Izdelavo projektne dokumentacije DGD/PZI za odsek Novo mesto-Stopič vodi DRSI.

OB085-21-0021 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti

365.000 €

Namen in cilji

Osnovni namen je izdelava strokovnih podlag za ureditev kolesarske povezave na manjkajočih odsekih Ljubljanske ceste (od Bršljina do križišča Ljubljanske in Seidlove ceste ter Šmihelskega mostu).

Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti. Ključni manjkajoči del sklenjenega kolesarskega omrežja je zadnji del manjkajočega omrežja za kolesarje med Bršljinom in mestnim središčem - navezava na Šmihelski most.

Stanje projekta

Obstoječe razmere kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti so zelo slabe, oziroma le-teh praktično ni, zato so razlogi za investicijsko namero naslednji: med Bršljinom in križiščem Ljubljanske in Seidlove ceste ter Šmihelskega mostu zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo. Z izvedbo investicije je želja prispevati k izboljšanju stanja okolja, vplivati na potovalne navade občanov (povečanje kolesarjenja, kot alternativo osebnim vozilom), vplivati na povečanje deleža kolesarjenja za dnevne migracije na kratkih poteh.

Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev.

OB085-21-0022 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti 320.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je izdelava strokovnih podlag za ureditev kolesarske povezave na manjkajočih odsekih Kandijske ceste. Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti. Ključni manjkajoči del sklenjenega kolesarskega omrežja so povezava do multimodalnega središča Kandija (bike-sharing, bus, e-prevozi).

Stanje projekta

Obstoječe razmere kolesarske povezave ob Kandijski cesti so zelo slabe, oziroma le-teh praktično ni, zato so razlogi za investicijsko namero naslednji: ob Kandijski cesti zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo. Z izvedbo investicije je želja prispevati k izboljšanju stanja okolja, vplivati na potovalne navade občanov (povečanje kolesarjenja, kot alternativo osebnim vozilom), vplivati na povečanje deleža kolesarjenja za dnevne migracije na kratkih poteh. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev.

OB085-21-0023 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija 255.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je izdelava strokovnih podlag za ureditev kolesarske povezave Šmihelski most – Kandija.

Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti. Ključni manjkajoči del sklenjenega kolesarskega omrežja je med Šmihelskim mostom in Kandijo (do objekta hiš. št. 7 - zapuščena mitnica v Kandiji (»vagon«)).

Stanje projekta

Obstoječe razmere kolesarske povezave do Kandije so zelo slabe, oziroma le-teh praktično ni, zato so razlogi za investicijsko namero naslednji: med Šmihelskim mostom in Kandijo zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo. Z izvedbo investicije je želja prispevati k izboljšanju stanja okolja, vplivati na potovalne navade občanov (povečanje kolesarjenja, kot alternativo osebnim vozilom), vplivati na povečanje deleža kolesarjenja za dnevne migracije na kratkih poteh. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev.

OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste Dolž – Zajčji vrh 230.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija ceste skozi naselje Zajčji vrh v smeri Dolža, ki je poddimenzionirana in dotrajana, ter izgradnjo pločnika in cestne razsvetljave.

Stanje projekta

Izvedena je projektna dokumentacija PZI. V teku je priprava razpisa za izvedbo del.

OB085-22-0021 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik**600.000 €**Namen in cilj

Nova večnamenska poti bo povezovala novozgrajeno "Brv in kolesarsko pot - Irča vas" in novozgrajeno "Kolesarsko povezavo Drska - Bršljin" ter naselje Lastovče z naseljem Podbreznik.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je pridobljena, v teku je pridobivanje zemljišč za gradnjo.

OB085-22-0022 Ureditev Ragovske ulice**1.000.000 €**Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in rekonstrukcijo Ragovske ulice z ureditvijo površin za kolesarje.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo. Izvajajo se aktivnosti za pridobitev soglasij lastnikov za izvedbo investicije, kar bo osnova za realizacijo projekta v prihodnjih letih.

OB085-22-0023 Ureditev Seidlove ceste**900.000 €**Namen in cilj

Namen investicije je celovita rekonstrukcija Seidlove ceste z ureditvijo avtobusnega postajališča v križišču Seidlova - Koštialova z ureditvijo površin za kolesarje in pešce ter vso pripadajočo GJI. Rekonstrukcija je razdeljena v dve fazi. 1. faza poteka od uvoza na Cankarjevo ulico do začetka Plave Laguna, 2. faza ureditve pa od Plave Lagune do Ločenskega mostu.

Stanje projekta

V teku je gradnja 1. faze ureditve Seidlove ceste, v zaključni fazi pa je projektiranje 2. faze ureditve, ki poteka od Plave Lagune do Ločenskega mostu.

OB085-22-0024 Ureditev krožnega križišča Situla**10.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija - razširitev krožnega križišča Situla, v katerem se stikajo 3 državne regionalne ceste (Mirnopeška: R3 651/1198, Ljubljanska: R3 651/0252 in Andrijaničeva: R3 651/0399) in lokalna - Ljubljanska LG 299261, saj zaradi naraščanja prometa prihaja do zastojev.

Stanje projekta

Kot strokovna podlaga je bil za razširitev krožišča že izdelan in recenziran ter s strani DRSI potrjen idejni projekt. V planu je priprava projektne naloge s strani Direkcije, kateremu sledi naročilo PZI projektne dokumentacije.

OB085-23-0013 Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi**150.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Ob Težki vodi z ureditvijo pločnika za pešce ter kolesarskih površin, ureditvijo avtobusnega postajališča, cestne razsvetljave in pripadajoče GJI.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija za samo izvedbo del. Poteka pridobivanje zemljišč in urejanje premoženjskopравnih razmerij z lastniki tangiranih zemljišč za izvedbo 1. faze projekta.

OB085-23-0023 Rekonstrukcija Lobetove ulice**55.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je urediti dotrajano prometno in komunalno infrastrukturo ter zagotoviti varno prometno ureditev, usklajeno s projektom državne Šentjernejske ceste.

Stanje projekta

Pripravljen je osnutek projektne naloge. Sredstva se zmanjšujejo, ker Direkcija RS za infrastrukturo ne sledi dogovorjenemu terminskemu planu investicije in še vedno ni razpisala recenzije projektne dokumentacije za projekt Šentjernejske ceste.

OB085-23-0029 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog**620.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti in zajema rekonstrukcijo lokalne ceste Češča vas - Zalog.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je pridobljena, v teku je usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi.

OB085-23-0030 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine**20.000 €**Namen in cilj

Predmet projekta je izvedba celovite prenove Ulice Marjana Kozine. Projekt je bil razdeljen na dva dela. 1. del, ki je zajemal ukrepe za umiritev prometa, je bil v celoti izveden. 2. del pa zajema umestitev površin za pešce in kolesarje.

Stanje projekta

Izvajajo se aktivnosti za pridobitev soglasij lastnikov za izvedbo investicije, kar bo osnova za realizacijo projekta v prihodnjih letih.

OB085-23-0031 Rekonstrukcija ceste Otočec – Šentpeter**1.200.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in izvedbi celovite prenove ceste z gospodarsko javno infrastrukturo v središču Otočca (Šentpeter).

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB085-23-0032 Ureditev javnih površin Srebrniče**20.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja manjkajočega pločnika ob državni cesti, med pokopališčem in naseljem Srebrniče.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne naloge s strani Direkcije, kateri sledi naročilo projektne dokumentacije in izvedba v naslednjih letih.

OB085-23-0034 Rekonstrukcija Rozmanove ulice 40.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena rekonstrukciji križišča Rozmanova ulica - Novi trg in tangirane komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB085-24-0010 Ureditev ceste na Drski 20.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev cest na Drski v skupni dolžini 435 m, ki zajemajo ureditev cest, peš oziroma kolesarskih površin, ureditev komunalnih vodov in cestne razsvetljave.

Stanje projekta

Projekt je v fazi IZP, sledi priprava preostale potrebne projektne dokumentacije ter usklajevanje z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-24-0024 Obvoznica Zalog 19.000 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rekonstrukciji oz. novogradnji lokalne ceste Zalog - Straža v začetnem delu trase, ki poteka po območju MONM. Sredstva zajemajo predvsem stroške izdelave projektne dokumentacije in naknadne izvedbe gradbenih del.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-24-0030 Izgradnja peš in kolesarskih površin od Rateža do Gumberka 100.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja peš in kolesarskih površin od Rateža do Gumberka.

Stanje projekta

Izveden je projekt idejne zasnove. V teku je izdelava PZI dokumentacije.

OB085-25-0001 Rekonstrukcija ceste v naselju Prečna 100.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste ter izgradnja cestne razsvetljave in ureditev odvodnjavanja meteornih voda.

Stanje projekta

Izvedena je projektna dokumentacija PZI. Poteka pridobivanje zemljišč in urejanje premoženjskopравnih razmerij z lastniki tangiranih zemljišč.

OB085-25-0005 Kamence pločnik II.faza 60.000 €

Namen in cilj

Cilj je ureditev pločnika v Potočni vasi, ureditev prometnih površin v bližini železniškega prehoda in zavarovanje železniškega prehoda.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

144.220 €

OB085-23-0021 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske 120.000 €

Namen in cilj

Skupni interes MoNm in RC Nm je izgradnja objekta "Znanstveno-tehnološki park Dolenjske". Osnovni namen izgradnje objekta je vzpostaviti sodoben znanstveno-tehnološki park, ki bo ustvarjal podjetniško okolje ter spodbujal, ki nastajanju novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za objekt Znanstveno – tehnološki park Dolenjske, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in podlaga za nadaljnjo odločitev MONM o sodelovanju pri investiciji v objekt.

Stanje projekta

Poteka skladno s projektnim načrtom.

OB085-25-0009 SINC

24.220 €

Namen in cilj

Projekt SINC naslavlja pametne inovacijske mreže v lokalnem okolju, s poudarkom na ukrepih, ki jih za razvoj potrebujejo srednja in mala podjetja (SME). Fokus projekta bo na poslovnih področjih, ki so trenutno aktualna - robotika, IoT, podatkovna analitika in veliki podatki, s poudarkom na uporabi AI modelov. Vloga Mestne občine Novo mesto je v vlogi partnerja projekta, ki zagotavlja podporo poslovnim subjektom v lokalnem prostoru. Projekt je bil prijavljen za sofinanciranje Evropske komisije v februarju 2025.

Stanje projekta

Projekt je v fazi prijave za sofinanciranje Evropske komisije.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

117.000 €

OB085-25-0010 3DCULTOUR

12.000 €

Namen in cilj

Projekt 3DCOLTOUR naslavlja oblikovanje trajnostnih in okolju prijaznih poslovnih modelov ter digitalnih inovacij, ki spodbujajo vključujoč kulturni turizem in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, vodilni partner projekta je Algebra, partnerji projekta pa so še KZZŽ, PCKZZŽ, Tehnološki park Varaždin in mesto Varaždin iz Hrvaške te Academia College, Razvojna agencija Podravlje-Maribor, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Mestna občina Novo mesto iz Slovenije. Projekt je bil februarja 2025 prijavljen za sofinanciranje s strani Evropske komisije.

Stanje projekta

Projekt je v fazi prijave.

OB085-25-0013 Ureditev parkirišča v Dedcih na Gorjancih

105.000 €

Namen in cilj

Namenjen investicije je novogradnji parkirišča ob državni cesti z uvozno in izvozno cesto. Skupaj je predvidenih 23 parkirnih mest, od tega eno parkirišče za invalide.

Stanje projekta

V teku je novelacija projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobivajo se pravice graditi na tangiranih zemljiščih.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

2.451.000 €

OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

1.000 €

Namen in cilj

Cilj MONM je dokončanje 2. faze komunalne opreme v skladu z določili OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti.

Stanje projekta

Zemljišča za izgradnjo ceste so bila s strani Mestne občine Novo mesto že odkupljena. S strani investitorja oz. večinskega lastnika zemljišč na območju OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti je bila že naročena in izdelana projektna dokumentacija za celotno načrtovano komunalno opremo in izvedena 1. faza komunalnega opremljanja, ki predstavlja cca. 50% načrtovane komunalne opreme. Pred izvedbo 2. faze komunalnega opremljanja zemljišč je potrebno urediti meje med lastniki zemljišč in urediti odvoz nasutega materiala na trasi bodoče ceste. Za izvedbo 2. faze komunalnega opremljanja zemljišč je bila predvidena sklenitev pogodbe o opremljanju z zainteresiranim investitorjem, lahko pa jo izvede tudi MONM in investitorjem s tem v zvezi odmeri pripadajoči komunalni prispevek.

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

840.000 €

Namen in cilj

Skladno s prostorsko politiko so sredstva namenjena za nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov). Pridobivali bomo nepremičnine ali dele, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij, pa je na njih predvidena izgradnja ali je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti) oziroma tistih nepremičnin, ki jih Mestna občina Novo mesto potrebuje za izvajanje svojih nalog. Sredstva so namenjena tudi odkupu nepremičnin, na katerih bomo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi predpisi.

Stanje projekta

V izvajanju in sicer skladno s sprejetim in veljavnim Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto.

OB085-17-0129 Investicijski odhodki - ekonomika in vzdrževanje nepremičnin

20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih s tekočim in investicijskim vzdrževanjem objektov v lasti Mestne občine Novo mesto in drugimi nadomestili za uporabo zemljišč.

Stanje projekta

Izvajanje vzdrževanja nepremičnin je stalna naloga občine.

OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza

350.000 €

Namen in cilj

Cilj MONM je dokončanje komunalne opreme v skladu z določili OPPN GC na Brezovici. Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi in izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze komunalnega urejanja GC na Brezovici

Stanje projekta

Pred izvedbo 2. faze komunalnega opremljanja zemljišč je potrebno urediti meje med lastniki zemljišč in ostala lastniška razmerja.

OB085-20-0019 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib 300.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je dokončanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Mrvarjev hrib, skladno s programom opremljanja zemljišč in veljavnim prostorskim aktom v sodelovanju z lastnikom zemljišča.

Stanje projekta

Nadaljevanje projekta je vezano na terminski plan in aktivnosti investitorjev (lastnikov parcel). Poteka pridobivanje projektne dokumentacije. V letu 2026 je predviden začetek izvedbe.

OB085-21-0031 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2

400.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2.

Stanje projekta

V izvedbi je 1. faza projekta, ki obsega izravnavo terena in zasutje vrtače. V nadaljevanju je predvidena izvedba 2. faze projekta, ki obsega izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture.

OB085-22-0010 GC Zahod

510.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzpostavitvi Gospodarske cone Zahod - izgradnji komunalne infrastrukture in zajemajo tako stroške načrtov in druge projektne dokumentacije kot tudi same novogradnje.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-23-0035 Izvedba OPPN Brod Drage**20.000 €**Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena dokončanju izvedbe komunalne opreme zemljišč za potrebe načrtovane pozidave na območju OPPN Brod- Drage na podlagi predhodno izdelane PZI projektne dokumentacije.

Stanje projekta

V letu 2025 se bodo izvajale aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije, na podlagi katere se bo nadaljevalo z aktivnostmi za izvedbo razpisa za izbor izvajalca gradbenih del.

OB085-24-0021 Poslovno industrijska cona Cikava – 2. faza**10.000 €**Namen in cilj

Namen je urediti največjo gospodarsko cono nacionalnega pomena v regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter je namenjeno predvsem malemu gospodarstvu. Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture.

Stanje projekta

V usklajevanju je podpis pogodbe o opremljanju z večinskim lastnikom nepozidanih zemljišč.

**4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO****700.000 €****OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik****550.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti na območju ZN Podbreznik (ureditev dostopne ceste, ureditev javnega parka,...).

Stanje projekta

Konec leta 2024 je bila gradnja dveh večstanovanjskih objektov B7 in B9 na območju ZN Podbreznik zaključena in pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. V prihodnjih letih se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi z ureditvijo na območju ZN Podbreznik.

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj**100.000 €**Namen in cilj

Namen predvidene obnove oz. delne obnove objektov na območju mestnega jedra Mestne občine Novo mesto je izboljšanje bivalnih pogojev v obstoječih stavbah. Predvideva se ureditev stanovanjskih enot, kjer bodo prilagojeni prostori zagotavljali funkcionalno bivanje, varnosti in udobje vseh uporabnikov.

Stanje projekta

Ureditev stanovanj je večinoma zaključena, razen podstrešja. V načrtu je pridobitev sofinancerskih sredstev za operacije urbane prenove z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN), skladno z operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027.

OB085-22-0034 Javni stanovanjski sklad MONM - investicijski odhodki

50.000 €

Namen in cilj

Sredstva so planirana za investicijske odhodke, ki se delijo na odhodke za investicijsko vzdrževanje ter na odhodke za rekonstrukcije in adaptacije. Pod odhodke za investicijsko vzdrževanje spada zlasti investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb ter investicije v opremo. V okvir rekonstrukcij in adaptacij stanovanjskih stavb in stanovanj spadajo obnove objektov, prenove in izboljšave stanovanj v kar se uvrščajo npr. energetske sanacije, menjave stavbnega pohištva, menjava načina ogrevanja ter pridobivanje projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Zagotavljanje sredstev za investicijske odhodke se izvaja skladno s poslovno - finančnim načrtom ter pogodbo o zagotavljanju sredstev za delo in poslovanje stanovanjskega sklada oziroma potrebami v tekočem koledarskem letu.

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA

19.000 €

OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj

15.000 €

Namen in cilj

Območje Gorjancev je pomemben prostor ohranjanja naravnih kakovosti, hkrati pa predstavlja potencialni prostor za ekološko

naravnane dejavnosti kot so sonaravni način kmetovanja, turizem, pristočasne dejavnosti in gozdarstvo. Zato je celovito trajnostno načrtovanje območja ob upoštevanju vseh deležnikov in soglasodajalcev, ki se ukvarjajo z varovanjem in razvojem prostora, nujno.

Cilj projekta je oživitev območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja ter vzpostavitev trajnostnega upravljanja prostora, ki bo omogočilo razvoj turistične destinacije, spodbujanje zelenih delovnih mest in povečanje obiska območja.

Mestna občina Novo mesto bo v okviru projekta poskrbela za urejanje pohodniške, rekreativne in javne turistične infrastrukture, vključno z vzpostavitvijo tematskih, pohodniških, kolesarskih in dvonamenskih poti, označitvijo poti ter ureditvijo vstopnih točk. Prav tako je predvideno urejanje komunalne in druge infrastrukture za obiskovalce, vključno s sanacijo obstoječih in ureditvijo novih parkirišč ter drugimi ukrepi za varovanje naravnega okolja. Zaradi izjemnega pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene tudi aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave, kulturne krajine in trajnostnega razvoja Gorjancev s Podgorjem.

Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto aktivno preučuje možnosti za prijavo projekta na razpise nove finančne perspektive.

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje socialno šibkih

4.000 €

Namen in cilj

Občina je pristopila k pomoči socialno šibkim v postopkih legalizacije obstoječih objektov. V ta namen je tudi predviden razpis za sofinanciranje projektanta.

Stanje projekta

Sredstva so rezervirana za izvedbo razpisa za sofinanciranje projektanta za namen legalizacije obstoječih stanovanjskih objektov.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

4.850.700 €

OB085-21-0030 RSZRP Novo mesto

4.550.000 €

Namen in cilj

Izgradnja Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto bo na eni lokaciji združila službe potrebne za zaščito, reševanje in pomoč na območju Mestne občine Novo mesto in širše. Združevanje služb na področju usposabljanja, izmenjavi izkušenj, vzpostavitvi skupnega sistema vodenja intervencij, kljub temu pa jim ustrezni pogoji omogočajo, da funkcionirajo kot samostojne enote.

Stanje projekta

V letu 2024 je bil v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) uspešno izpeljan javni natečaj za izbiro najprimernejše projektne rešitve, ki bo na eni lokaciji združila službe potrebne za zaščito, reševanje in pomoč na območju Mestne občine Novo mesto in širše. Nadaljujejo se aktivnosti vezane na izdelavo projektne dokumentacije in v nadaljevanju izvedba gradnje.

OB085-23-0018 GRC investicije in požarna taksa

196.700 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta, skladno z veljavnim investicijskim planom GRC Novo mesto. GRC Novo mesto za izvajanje osnovne dejavnosti – gašenje požarov, zaščito in reševanje življenj ter premoženja ter druge interventne naloge – v skladu z vsakoletnim planom investicij načrtuje nabavo nove opreme. Pri pripravi letnih in večletnih načrtov upoštevajo starost in iztrošenost obstoječe opreme, prilagodljivost opreme taktičnim posegom na intervencijah, stroške popravil in vzdrževanja ter novosti na področju gasilske tehnike, ki omogočajo varnejše in učinkovitejše delo.

Za hitro in kakovostno izvedbo intervencij so poleg odlično usposobljenega kadra ključna tudi sodobna gasilska vozila in tehnična oprema, ki omogočajo hitre izvoze ter brezhibno delovanje na kraju posredovanja. S tem namenom v enoti stremijo k sistematičnemu posodabljanju vozil in opreme ter iskanju najboljših rešitev, ki bodo dolgoročno zagotavljale visoko operativno pripravljenost in varnost gasilcev pri delu.

V naslednjih letih so planirane naslednje večje investicije:

- Večje logistično gasilsko vozilo za prevoz kontejnerjev (GVK)
- Vozilo za gašenje požarov v naravi, gašenje in reševanje v mestnem jedru, ozkih ulicah ter težko dostopnih terenih
- Zamenjava vozila za gašenje in reševanje z višin
- Nakup vozila za poveljevanje in vodenje
- Nakup električnega gasilskega vozila.

Cilj financiranja je zagotavljanje nemotenega in kakovostnega delovanja Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga in se izvaja skladno s planom nabave opreme oziroma potrebami v tekočem koledarskem letu.

OB085-24-0019 Nakup opreme - zaščita in reševanje 4.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu opreme, orodja in pripomočkov za potrebe nemotenega delovanja občinskega sistema zaščite in reševanja. Nakup opreme in pripomočkov je opredeljen v dokumentu Kadrovska in materialna formacija enot, služb in organov civilne zaščite Mestne občine Novo mesto, ki temelji na veljavni zakonodaji.

Cilj je zagotavljanje opreme, tehnologije in orodja za nemoteno in kakovostno delovanje enot občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga in se izvaja skladno s planom nabave opreme oziroma potrebami v tekočem koledarskem letu.

OB085-24-0029 PGD investicije in požarna taksa 100.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa gasilskih vozil za gasilske enote, ki delujejo v sklopi javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto. Vozila se sofinancirajo na podlagi več letne strategije nabave vozil GPO Novo mesto.

Cilj financiranja je zagotavljanje nemotenega in kakovostnega delovanja javne gasilske službe Mestne občine Novo mesto.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga in se izvaja skladno z večletnim planom (strategijo) nabave gasilskih vozil javne gasilske službe MO Novo mesto.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

7.346.685 €

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje - investicije 25.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike Slovenije. Sredstva so namenjena za Investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb in za spodbujanje varčne in učinkovite rabe energije.

Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh 250.000 €

Namen in cilj

Namen je obnova dotrajanega povezovalnega vodovoda v skupni dolžini 1.000 m, in sicer od Potovega Vrha do naselja Petelinjek. Po projektu "Kanalizacija in vodovod Potov Vrh" je bilo izvedeno vse razen obnova povezovalnega vodovoda Potov Vrh - Petelinjek.

Stanje projekta

Pridobljena je projektna dokumentacija. V teku je pridobivanje zemljišč za potrebe razširitve lokalne ceste. Po pridobitvi zemljišč sledi izvedba povezovalnega voda Potov Vrh - Petelinjek in razširitev ceste.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka 175.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nabavo novih električnih kombiniranih vozil, skladno z objavljenim razpisom in zastavljenim načrtom za izboljšanje kakovosti zraka.

Stanje projekta

Projekt Ukrepi za izboljšanje zraka se bo izvajal v skladu z zastavljenim načrtom za izboljšanje kakovosti zraka ter glede na objavljene ustrezne razpise s strani ministrstva in EKO sklada.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena ureditvi novih privezov za čolne ter vzdrževanju in urejanju brežin vodotokov in čolnarn.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga skladno z razmerami na terenu.

OB085-18-0177 Sistem za izposajo koles GoNM 30.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema in širitev z novimi postajami in kolesi. Z mrežo postaj GoNM se želi uporabniku ponuditi možnost alternativnega prevoza za vsakodnevno trajnostno mobilnost.

Stanje projekta

Sistem je v fazi rednega delovanja z 18 postajami na območju Mestne občine Novo mesto.

OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log 450.000 €

Namen in cilj

Namen je ureditev odvodnjavanja odpadnih voda ter umestitev komunalnih vodov v javni svet.

Cilj je izgradnja komunalne infrastrukture v delu ulice Brezov log, ki je dotrajana ter umeščena na privatnih zemljiščih in deloma po cesti. Zaradi dotrajanosti se obstoječa komunalna infrastruktura ukine in se v cesti izvede nova ter preveže na novo zgrajeno kanalizacijo na Ljubljanski cesti.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture

980.000 €

Namen in cilj

Namen je letno vzdrževanje obstoječe komunalne infrastrukture ter objektov. Sredstva so namenjena za pripravo investicijske tehnične dokumentacije, za investicijsko in intervencijsko vzdrževanje vodovodne, kanalizacijske infrastrukture in objektov.

Stanje projekta

Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture ter objektov je stalna naloga občine. Na podlagi potrjenega plana se izvede izbor izvajalcev, s katerim se podpiše pogodba za izvedbo.

OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice

115.000 €

Namen in cilj

Sredstva se namenljajo za ureditev tematske pešpoti, ki vključuje izgradnjo dveh novih mostov preko reke Temenice (1x novi in 1x nadomestni most - oba za nemotoriziran prehod), ki bosta omogočila zvezno povezavo celotnega območja reke Temenice od izvira do izliva s Konjeniškimi centrom Češča vas in Velodromom na vzhodu ter urejenim naravnim parkom v Zalogu (glinokopi) na zahodu. Poleg dveh mostov se izvede tudi postavitve info tabel in označitve poti z markacijami ter manjšimi ureditvami poti (koši za smeti, klopce, usmerjevalne table).

Stanje projekta

V teku je novelacija DGD projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB085-21-0013 Kanalizacija Pod Trško Goro

260.000 €

Namen in cilj

V ulici Pod Trško goro je potrebno obnoviti dotrajano infrastrukturo (kanalizacija, vodovod). Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, pripravo razpisa in izvedbo gradnje.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju 80.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije iz komunalnega področja.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s planom oz. potrebami v tekočem koledarskem letu.

OB085-21-0018 CERO-DBK**170.000 €**Namen in cilj

Po zaključku gradnje objekta MBO CERO - DBK so sredstva namenjena za zagotavljanje investicijskega vzdrževanja objektov in opreme skladno s poslovnim načrtom družbe za tekoče leto in lastniškimi deležem Mestne občine Novo mesto.

Investicijsko vzdrževanje CERO - DBK je stalna naloga občine.

Stanje projekta

Po uspešnem zagonu in fazi nadaljnjega obratovanja se bodo tekom let izvajala tudi potrebna investicijska vzdrževalna dela.

OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod**20.000 €**Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija črpališča Brod, ki je bilo izgrajeno leta 1982 in je dotrajano. Cilj je izboljšati delovanje črpališča Brod.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za zaključek projekta.

OB085-22-0016 Opremljanje aglomeracij**947.000 €**Namen in cilj

Namen je opremiti predvidene aglomeracije s kanalizacijsko infrastrukturo skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki predvideva opremljanje naslednjih aglomeracij: Uršna sela, Lutško selo, Podgrad, Vinja vas, Dolenje Kamnje, Veliki Orehek, Vrh pri Ljubnu, Pogance, Veliki Podljuben in Hudo.

Cilj je opremiti vse aglomeracije, ki jih je Mestna občina Novo mesto skladno z veljavno zakonodajo dolžna opremiti v postavljenem roku.

Stanje projekta

Pridobljeno je uporabno dovoljenje za kanalizacijo in ČN na Vrh pri Ljubnu. Poteka pridobivanje OVD za aglomeracijo Vrh pri Ljubnu. Poteka pridobivanje zemljišč za opremljanje aglomeracije Dolenje Kamenje. Pridobljena so zemljišča za aglomeracijo Hudo.

OB085-22-0017 Ureditev komunalne infrastrukture Loka in Novi trg**480.000 €**Namen in cilj

Namen je izvedba rekonstrukcije potrebne komunalne infrastrukture za potrebe razvoja območja OPPN Novi trg.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-22-0019 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal

300.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti nemoteno odvodnjavanje odpadnih in meteorni vod z dela območja starega mestnega jedra.

Stanje projekta

Poteka usklajevanje projektne dokumentacije z lastniki zemljišč, ki na tangiranem območju pripravljajo svojo investicijo, pridobivanje gradbenega dovoljenja ter gradnja objekta.

OB085-22-0032 Rekonstrukcija ČN Brusnice

150.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave Brusnice.

Stanje projekta

Izvedba javnega naročila in gradnja objekta.

OB085-22-0033 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice

25.000 €

Namen in cilj

Izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Brusnic na povodju Rateškega potoka je naloga Direkcije RS za vode. Cilj je zagotoviti ustrezne podlage za nadaljevanje projekta (sprejetje OPPN).

Stanje projekta

Poteka usklajevanje z DRSV za nadaljevanje projekta.

OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki

90.000 €

Namen in cilj

Cilj je vzpostaviti MZCRO (Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki) z namenom zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-23-0014 Sončne elektrarne

942.500 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetske politiko Republike Slovenije. Namen in cilj te operacije je postavitve sončnih elektrarn ter s tem pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Stanje projekta

V letu 2025 je zaključena investicija postavitve sončnih elektrarn na strehah objektov OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Stopiče, OŠ Brusnice, VVE Metka, VVE Rdeča kapica in Bazeni Novo mesto. Na Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije

iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024) sta bili oddani dve vlogi. Prva za sofinanciranje že zgrajenih sončnih elektrarn in druga za sofinanciranje skupnostne sončne elektrarne moči 1.208,45 kWp. Čaka se na rezultate razpisa. Izvedba skupnostne sončne elektrarne je predvidena v drugi polovici leta 2025. Trenutno smo v postopku izbire zasebnega partnerja po modelu javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva (javnonaročniško partnerstvo).

OB085-23-0015 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta 250.000 €

Namen in cilj

Namen je obnovi dotrajane javne infrastrukture (transportni vodovod od "Francoskega znamenja" do Seidlove ceste ter kanalizacija).

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-23-0019 SEM-Središče električne mobilnosti 150.000 €

Namen in cilj

MO NM v sodelovanju s partnerji razvija nov projekt centra mobilnosti na Brezovici v Novem mestu. Parcela za izvedbo projekta je bila uspešno prenesena iz strani RS in bo med drugim tudi namenjena aktivnostim zaščite in reševanja. Zemljišče površine 10.000 m² bomo pripravili za dvojno namembnost in sicer:

- Večnamenski prostor in center elektro mobilnosti opremljen s polnilno infrastrukturo za različne tipe električnih vozil;
- Center za izvajanje nalog zaščite in reševanja v primeru izrednih razmer.

V okviru projekta "Greenswitch", ki ga vodi ELES d.o.o. bo na lokaciji zgrajena potrebna energetska infrastruktura za vzpostavitev »mega polnilnice« z najmanj 20 MW priključne moči za potrebe polnjenja profesionalnih električnih vozil (avtobusov in tovornjakov) tako za potrebe Mestne občine Novo mesto kot tretjih oseb. Mestna občina Novo mesto namreč načrtuje na Brezovici zasnovati tudi osrednjo točko razvoja elektro mobilnosti javnega potniškega prevoza, kar vključuje elektrifikacijo avtobusov kot tudi zagotavljanje polnjenja za druga vozila, ki bodo v prihodnosti izpolnjevala potrebe javnih potniških prevozov.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije, ki predvidevajo spremembo OPPN ter uskladitvi z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-23-0022 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih 13.420 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k zmanjšanju rabe energije, hkrati pa k boljšemu ugodju uporabnikov prostorov. Namen in cilj te operacije vgradnja sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo v vzgojno-izobraževalnih objektih.

Stanje projekta

Investicija je zaključena. Izvaja se upravljanje in vzdrževanje vgrajenih prezračevalnih sistemov.

OB085-23-0027 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragovski ulici

500.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega in mešanega kanalizacijskega omrežja na Ragovski ulici in obsega izgradnjo nove ločene fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, cestišča in omrežja javne razsvetljave.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba rekonstrukcije obstoječega vodovodnega in mešanega kanalizacijskega omrežja na Ragovski ulici.

OB085-23-0028 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca

15.000 €

Namen in cilj

Potrebna je celovita obnova komunalne in cestne infrastrukture na Ulici Mirana Jarca.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-25-0007 Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

840.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetske politiko Republike Slovenije. Namen in cilj te operacije je celovita energetska sanacija objektov, ki so energetske potratni.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave razpisne dokumentacije za izbiro izvajalcev dokumentacije potrebne za izvedbo investicije.

OB085-25-0008 BEHAVE

68.765 €

Namen in cilj

Projekt BEHAVE je prejel februarja 2025 odobreno sofinanciranje s strani mehanizma Interreg Europe in združuje šest primarnih partnerjev ter dva pridružena, ki bodo izvajali spremembo politik na področju upravljanja z odpadki in krožnem gospodarstvu v njihovih lokalnih skupnostih ter izmenjevali dobre prakse s področja. Mestna občina Novo mesto v projektu izvaja tudi naloge vodilnega partnerja, v aktivnosti projekta pa bo pritegnila tudi deset deležnikov iz lokalnega prostora mestne občine. Trajanje projekta je tri leta plus eno dodatno leto follow-up aktivnosti. V okviru projekta je predvidena tudi intenzivna izmenjava dobrih praks med različnimi evropskimi regijami na področju upravljanja z odpadki.

Stanje projekta

Izvajanje projektnih aktivnosti se uradno prične 1. maja 2025.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

430.000 €

OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec

10.000 €

Namen in cilj

Projekt predvideva rekonstrukcijo objekta stare šole Otočec, namensko ureditev prostorov in nabavo opreme za potrebe delovanja medgeneracijskega središča Otočec, ki bi vzpodbudilo medsebojno sodelovanje, povezovanje in druženje krajanov ter društev v KS Otočec. Poleg prostorov za izvajanje delavnic je potrebno v stari šoli urediti večnamenski prostor, ki bo namenjen druženju in različnim aktivnostim.

Stanje projekta

V teku je priprava in usklajevanje projektne dokumentacije.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

360.000 €

Namen in cilj

Na osnovi poziva se bodo krajevne skupnosti prijavile na programe za sofinanciranje projektov KS.

Stanje projekta

Za prijavljene projekte se pripravi investicijsko tehnična dokumentacija.

OB085-24-0012 Pilotni projekt participativnega proračuna

60.000 €

Namen in cilj

Pilotni projekt participativnega proračuna občanom omogoča aktivno vključevanje pri odločanju o porabi proračunskih sredstev. S tem se želi spodbuditi njihovo aktivno soustvarjanje občinske politike in povečati občutek pripadnosti ter odgovornosti do svojega lokalnega okolja. Projekt omogoča občanom, da aktivno prispevajo k identifikaciji prednostnih projektov in potreb v svojem lokalnem okolju.

Stanje projekta

Pilotni projekt je v teku.

8000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

11.000 €

OB085-24-0026 SOU ODBK - investicijski odhodki

11.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup programske in računalniške opreme ter opreme za izvajanje nalog občinskega redarstva.

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za izvajanje posameznih nalog, katere so občine soustanoviteljice skupne uprave prenesle v skupno upravo. Pri načrtovanju so bile upoštevane potrebe in prioritete posamezne občine.

Stanje projekta

Nakup osnovnih sredstev se bo izvedel tekom leta skladno s potrebami občin ustanoviteljic, vključenih v skupno upravo.