

IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2025

4.1 **Obrazložitev splošnega dela**

4.2 **Obrazložitev posebnega dela**

4.3 **Obrazložitev načrta razvojnih programov**

4.3.1 **NRP tabela – realizacija za leto 2025**

4.4 **Obrazložitev bilance stanja**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	7
2000 OBČINSKI SVET 2.299 €.....	7
OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin 2.299 €.....	7
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 177.443 €.....	7
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava 91.667 €.....	7
OB085-22-0038 SRC-EDIH 37.070 €.....	7
OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti 0 €.....	8
OB085-24-0027 Informacijske tehnologije - investicijski odhodki 21.439 €.....	8
OB085-24-0028 APOLLO 27.267 €.....	8
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 1.622.470 €.....	9
OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 184.127 €.....	9
OB085-20-0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje 0 €.....	9
OB085-22-0015 Preureditev stare šole Gabrje za namen vrta 818.854 €.....	9
OB085-22-0031 Vrtec Labod - širitev 602.147 €.....	9
OB085-25-0002 Prostori za izvedbo programov vključevanja romske skupnosti 17.342 €.....	10
OB085-25-0014 Vrtec Drska 0 €.....	10
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 791.254 €.....	10
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center 0 €.....	10
OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče) 0 €.....	10
OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 155.278 €.....	11
OB085-23-0016 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice 0 €.....	11
OB085-23-0026 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel 635.975 €.....	11
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 1.619.309 €.....	11
OB085-14-0014 Športna infrastruktura 60.820 €.....	11
OB085-15-0013 Velodrom Češča vas 0 €.....	12
OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča 123.295 €.....	12
OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto 181.854 €.....	12
OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks 819.219 €.....	12
OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof 0 €.....	13
OB085-20-0023 VARCITIES 131.283 €.....	13
OB085-24-0022 OC Novo mesto - zunanja ureditev 0 €.....	13
OB085-25-0006 Obnova tekaške steze Portoval 0 €.....	13
OB085-25-0022 Prenova športne dvorane Marof 302.838 €.....	14
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 2.964.931 €.....	14
OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca 9.977 €.....	14
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof) 0 €.....	14
OB085-17-0019 Narodni dom 2.878.443 €.....	15
OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej 45.951 €.....	15
OB085-22-0014 Kozinova zidanica 671 €.....	15
OB085-23-0017 Investicijski odhodki - APT 29.890 €.....	15
OB085-25-0003 Urejanje spominskih obeležij 0 €.....	16
4007 OBČINSKA UPRAVA - PROJEKTI IN PROGRAMI ZA OTROKE, MLADE IN STAREJŠE 20.330 €.....	16
OB085-24-0013 Izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir 20.330 €.....	16
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 13.942 €.....	16

OB085-22-0025 Sistem lokalne blaginje	304 €	16
OB085-25-0015 Skupnostni center za demenco	13.638 €	16
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	50.458 €	17
OB085-23-0020 ZD Novo mesto	0 €	17
OB085-25-0023 Nakup vozila urgentnega zdravnika	50.458 €	17
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.293.923 €	17
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske	145 €	17
OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas	238 €	18
OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo	365.918 €	18
OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov	19.291 €	18
OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice	223.875 €	18
OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib	0 €	19
OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence	0 €	19
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij	20.100 €	19
OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	0 €	19
OB085-17-0029 Investicijski odhodki - urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.581 €	20
OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod	341.915 €	20
OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra	32.389 €	20
OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN, črpališč in zbiralnikov	16.672 €	20
OB085-19-0003 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh	0 €	21
OB085-21-0017 Zamenjava energetske neustreznih svetil	208.734 €	21
OB085-23-0033 Urbani park Loka	151.635 €	21
OB085-24-0020 Zamenjava dotrajanih membranskih modulov na CCN Novo mesto	0 €	21
OB085-25-0004 Urbana oprema	20.428 €	21
OB085-25-0016 Vodovodni sistem Jezero	634.418 €	22
OB085-25-0017 Infrastruktura Karteljevo	253.584 €	22
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET	542.764 €	22
OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM	4.946 €	22
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj	0 €	22
OB085-16-0150 Celostna prometna strategija	47.488 €	23
OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest. prometa	2.654 €	23
OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire	0 €	23
OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča	6.158 €	23
OB085-17-0124 Semaforne naprave	28.280 €	23
OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča	12.859 €	24
OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje	0 €	24
OB085-22-0027 Prometna ureditev pri OŠ Grm	0 €	24
OB085-22-0028 Vstopna točka Trška gora	431.269 €	24
OB085-23-0036 Vstopna točka Irča vas	9.111 €	25
OB085-25-0011 URBAIN	0 €	25
OB085-25-0012 MINDSET	0 €	25
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.676.219 €	25
OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)	0 €	25
OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)	0 €	25

OB085-14-0092 Sava Krka Bike 0 €	26
OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664) 0 €	26
OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče 0 €	26
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice 109.629 €	26
OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov 0 €	27
OB085-17-0033 Investicijski odhodki - vzdrževanje občinskih cest 14.031 €	27
OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.) 82.562 €	27
OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os 200 €	27
OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež) 0 €	27
OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti 0 €	28
OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez 0 €	28
OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu 5.519 €	28
OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest 435.090 €	28
OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi 9.858 €	28
OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža" 1.600 €	29
OB085-19-0016 Region. kolesarska povez. "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan" 76.716 €	29
OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto" 0 €	29
OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka 0 €	30
OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina 0 €	30
OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek 0 €	30
OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste 0 €	30
OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico 0 €	31
OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika 0 €	31
OB085-21-0021 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti 7.320 €	31
OB085-21-0022 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti 0 €	32
OB085-21-0023 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija 0 €	32
OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste Dolž – Zajčji vrh 192.277 €	32
OB085-22-0021 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik 0 €	32
OB085-22-0022 Ureditev Ragovske ulice 12.383 €	32
OB085-22-0023 Ureditev Seidlove ceste 1.349.174 €	33
OB085-22-0024 Ureditev krožnega križišča Situla 0 €	33
OB085-23-0013 Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi 0 €	33
OB085-23-0023 Rekonstrukcija Lobetove ulice 0 €	33
OB085-23-0025 Ureditev Vavpotičeve ulice 353.580 €	34
OB085-23-0029 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog 1.600 €	34
OB085-23-0030 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine 0 €	34
OB085-23-0031 Rekonstrukcija ceste Otočec - Šentpeter 0 €	34
OB085-23-0032 Ureditev javnih površin Srebrniče 0 €	34
OB085-23-0034 Rekonstrukcija Rozmanove ulice 0 €	35
OB085-24-0010 Ureditev ceste na Drski 0 €	35
OB085-24-0030 Izgradnja peš in kolesarskih površin od Rateža do Gumberka 24.681 €	35
OB085-25-0001 Rekonstrukcija ceste v naselju Prečna 0 €	35
OB085-25-0005 Kamence pločnik II.faza 0 €	35
4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 0 €	36

OB085-21-0012 Kolesarska veriga na podeželju 0 €	36
4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 0 €	36
OB085-23-0021 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske 0 €	36
OB085-25-0009 SINC 0 €	36
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM 346 €	36
OB085-25-0010 3DCULTOUR 0 €	36
OB085-25-0013 Ureditev parkirišča v Deducih na Gorjancih 346 €	37
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 820.953 €	37
OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage 0 €	37
OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti 0 €	37
OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic 773.482 €	38
OB085-17-0129 Investicijski odhodki - ekonomika in vzdrževanje nepremičnin 46.323 €	38
OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza 0 €	38
OB085-20-0019 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib 0 €	38
OB085-21-0031 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2 1.148 €	38
OB085-22-0010 GC Zahod 0 €	39
OB085-23-0035 Izvedba OPPN Brod Drage 0 €	39
OB085-24-0021 Poslovno industrijska cona Cikava – 2. faza 0 €	39
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 3.890.401 €	39
OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik 2.525.545 €	39
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj 19.123 €	40
OB085-22-0034 Javni stanovanjski sklad MONM - investicijski odhodki 1.345.733 €	40
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 26.114 €	40
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj 0 €	40
OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje socialno šibkih 26.114 €	41
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE 233.890 €	41
OB085-21-0030 RSZRP Novo mesto 130.131 €	41
OB085-23-0018 GRC investicije in požarna taksa 0 €	41
OB085-24-0019 Nakup opreme - zaščita in reševanje 560 €	42
OB085-24-0029 PGD investicije in požarna taksa 103.200 €	42
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA 1.402.479 €	42
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje - investicije 7.770 €	42
OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh 0 €	43
OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka 184.348 €	43
OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov 1.473 €	43
OB085-18-0177 Sistem za izposojlo koles GoNM 0 €	43
OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log 0 €	43
OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture 387.161 €	44
OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice 9 €	44
OB085-21-0013 Kanalizacija Pod Trško Goro 0 €	44
OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju 3.418 €	45
OB085-21-0018 CERO-DBK 53.469 €	45
OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod 121.859 €	45
OB085-22-0011 EIB ELENA Mobility Slovenia 113.684 €	45

OB085-22-0016 Opremljanje aglomeracij 39.945 €	45
OB085-22-0017 Ureditev komunalne infrastrukture Loka in Novi trg 0 €	46
OB085-22-0018 Rekonstrukcija cestne in komunalne infrastrukture Šegova ulica 95.060 €	46
OB085-22-0019 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal 3.080 €	46
OB085-22-0020 Rekonstrukcija kanalizacije na Slančevi ulici 0 €	46
OB085-22-0032 Rekonstrukcija ČN Brusnice 10.535 €	46
OB085-22-0033 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice 0 €	47
OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki 0 €	47
OB085-23-0014 Sončne elektrarne 310.302 €	47
OB085-23-0015 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta 0 €	47
OB085-23-0019 SEM-Središče električne mobilnosti 0 €	48
OB085-23-0022 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih 13.420 €	48
OB085-23-0027 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragoovski ulici 11.181 €	48
OB085-23-0028 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca 0 €	49
OB085-24-0011 Kanalizacija - Maistrova ulica 180 €	49
OB085-25-0007 Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto 0 €	49
OB085-25-0008 BEHAVE 45.585 €	49
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 418.139 €	49
OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec 0 €	49
OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS 356.498 €	50
OB085-24-0012 Pilotni projekt participativnega proračuna 61.641 €	50
8000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 58.823 €	50
OB085-24-0026 SOU ODBK - investicijski odhodki 58.823 €	50

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

2000 OBČINSKI SVET

2.299 €

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin 2.299 €

Namen in cilji

Svetniške skupine v skladu s področnim pravilnikom lahko za svoje delovanje nabavijo tudi pisarniško in strojno računalniško opremo ter telefone. V letu 2025 je bila iz tega naslova (šifra: NRP OB 085-17-0133, vir: PV-LS) nabavljena strojna in računalniška oprema in pametni telefon.

Stanje projekta

Z nabavo strojne računalniške opreme in pametnega telefona svetniške skupine lahko kvalitetno, ažurno in strokovno sledijo viziji svojega dela ter uresničujejo svoj program v delovanju Občinskega sveta in delovnih telesih Občinskega sveta MO NM.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

177.443 €

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava 91.667 €

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine, nakupu potrebne pisarniške opreme za potrebe delovanja uprave ter nakupu premičnega premoženja.

Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje občinske uprave je stalna naloga občine.

OB085-22-0038 SRC-EDIH 37.070 €

Namen in cilji

Konzorcij SRC-EDIH vodi Razvojni center Novo mesto d.o.o. Ostali partnerji v projektu pa so Mestna občina Novo mesto, Občina Ajdovščina, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, RIC Bela krajina, CADCAM Lab d.o.o., Koofr d.o.o., Mikrografija d.o.o., Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ter Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje regionalnih razvojnih agencij. Projekt zasleduje dva cilja. Prvi zajema podporo državni upravi in lokalni samoupravi (javna gospodarska podjetja, javni zavodi in agencije, nevladne organizacije in zasebna podjetja, ki sodelujejo pri izvajanju javnih nalog) v smislu digitalizacije storitev, ki jih občanom in državljanom nudijo zgoraj naštet organizacije in z njimi povezani sistemi. Drugi cilj pa je podpora podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in delujejo bodisi sama, bodisi kot del industrijskih verig vrednosti.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Vrednost proračunske postavke je bila usklajena glede na črpanje sofinancerskih sredstev ter nove ureditve finančne strukture projekta.

OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti**0 €**Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija stavbe ob Ljubljanski cesti, ter ureditev poslovnih prostorov za lastne potrebe.

Stanje projekta

V teku je urejanje lastniških razmerij.

OB085-24-0027 Informacijske tehnologije - investicijski odhodki 21.439 €Namen in cilj

Sredstva v sklopu postavke so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema v občinski upravi, kar vključuje nabavo osebnih računalnikov, tiskalnikov in strežnikov s pripadajočo programsko opremo ter ostalih naprav, ki so sestavni del sistema.

Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje občinske uprave je stalna naloga občine.

OB085-24-0028 APOLLO**27.267 €**Namen in cilj

Namen projekta Apollo je izboljšati kakovost življenja delovne populacije v območju Alp z razvijanjem digitalnih rešitev v podporo socialnim inovacijam. Naslavlja različne izzive prebivalstva kot so nove potrebe na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (demografske spremembe, podpora družinskemu življenju, e-zdravje), nove oblike dela (delo na daljavo, fleksibilnejše oblike dela), nove oblike sodelovanja med javnimi in zasebnimi organizacijami za povečanje socialne povezanosti in blaginje na določenem območju in vpliv digitalizacije na upravljanje s človeškimi viri.

Projekt združuje deset organizaciji iz Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije, ki delujejo v javni upravi, v visokem šolstvu in v raziskovalni dejavnosti, na področju izobraževanja odraslih in v gospodarstvu (mala in srednja podjetja).

Cilji projekta:

- Pridobivanje znanja in izmenjava dobrih praks na področju digitalnih rešitev za izboljšanje socialne povezanosti in blaginje.
- Izboljšanje sodelovanja med zaposlenimi ter med deležniki, ki delujejo v različnih družbenih sferah: v javni upravi, v visokem šolstvu in v raziskovalni dejavnosti, na področju izobraževanja odraslih, v malih in srednjih podjetjih.
- Izboljšanje delovnih pogojev in dostopa do storitev na območju Alp, predvsem v decentraliziranih območjih.

Osrednje aktivnosti projekta vključujejo transnacionalni prenos dobrih praks, analizo potreb in krepitev zmogljivosti javnih in drugih organizacij za povečanje socialne povezanosti in blaginje. V vseh štirih sodelujočih državah bodo izvedene pilotne aktivnosti, izdelana orodja za prenos dobrih praks in oblikovana priporočila za izboljšanje zakonodaje v smeri večje socialne kohezije in blaginje.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvedene so bile vse predvidene aktivnosti projekta, kjer so bile predvsem opravljene analize procesov, ki so na MONM povezani z vlogami občanov in poslovnih subjektov. Pripravljen je bil načrt priprave novega procesa obdelave elektronskih vlog na MONM. Sodelavci MONM so skladno s projektnim načrtom sodelovali na aktivnostih konzorcija projekta.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 1.622.470 €

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

184.127 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtcev Ciciban, Pedenjped ter enot, ki delujejo v objektih osnovnih šol Stopiče, Velike Brusnice in Otočec. Glede na razpoložljiva sredstva se v sodelovanju z vrtci pripravi letni plan investicijskega vzdrževanja ter nabave potrebne opreme za igralnice in kuhinje.

Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje vrtcev je stalna naloga občine.

OB085-20-0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje

0 €

Namen in cilj

Za Vrtec Pedenjped se ne predvideva selitve obstoječe kuhinje, saj bo dolgoročna rešitev zagotovljena z izgradnjo nove centralne kuhinje v sklopu novega vrtca ob OŠ Drska, zato bi bila večja investicija v selitev ali rekonstrukcijo neekonomična; v obstoječi kuhinji so bila zato izvedena le nujna vzdrževalna dela, potrebna zaradi dotrajanosti inštalacij ter zagotavljanja varnih higienskih pogojev za pripravo obrokov do vzpostavitve nove centralne kuhinje.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija za nov vrtec ob OŠ Drska, ki vključuje tudi novo centralno kuhinjo, medtem ko so bila na obstoječi kuhinji izvedena le nujna investicijska dela za zagotavljanje nemotenega delovanja do izgradnje nove infrastrukture.

OB085-22-0015 Preureditev stare šole Gabrje za namen vrtca

818.854 €

Namen in cilj

Cilj projekta je preureditev stare šole v Gabrju v dvooddelčni vrtec.

Stanje projekta

Projekt je zaključen. V sklopu projekta je bila izvedena rekonstrukcija objekta v dvooddelčni vrtec ter zunanja ureditev s postavitvijo igral.

OB085-22-0031 Vrtec Labod - širitev

602.147 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvedbi širitve objekta Vrtca Labod, s čimer se zagotavljajo dodatne prostorske zmogljivosti in izboljšani pogoji za izvajanje predšolske vzgoje. Predvidena je izgradnja štirih novih oddelkov vrtca, preureditev obstoječe kuhinje ter ureditev parkirišča, kar bo omogočilo povečanje kapacitet, boljšo organizacijo dela in celovito funkcionalnost vrtca.

Stanje projekta

V začetku leta 2025 je bil uspešno zaključen postopek javnega naročila za izbiro izvajalca. V mesecu juniju so se na objektu pričela izvajati gradbena dela, ki napredujejo skladno s terminskim planom. Predviden zaključek investicije je v sredini leta 2026.

OB085-25-0002 Prostori za izvedbo programov vključevanja romske skupnosti **17.342 €**

Namen in cilj

Lokalna skupnost zagotavlja nemoten potek izvajanja izobraževalnih dejavnosti znotraj romskih naselij in skrbi za urejenost infrastrukture in okolice.

Stanje projekta

V letu 2025 je MONM uredila dodaten prostor za izvajanje dejavnosti Društva za razvijanje prostovoljnega dela znotraj VNRC v Brezju.

OB085-25-0014 Vrtec Drska **0 €**

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji novega vrtca Drska, ki bo umeščen ob obstoječo šolo Drska. V novem objektu je predvidenih šest oddelkov vrtca, nova centralna kuhinja ter spremljevalni tehnični in upravni prostori.

Stanje projekta

V letu 2025 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije. Pridobljena je bila idejna zasnova projekta, ki predstavlja osnovo za vse nadaljnje aktivnosti na projektu.

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE **791.254 €**

OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center **0 €**

Namen in cilj

Na OŠ Center je treba zamenjati dotrajano streho, urediti nadstrešek za izboljšanje varnosti in funkcionalnosti ter sanirati zastarele elektroinštalacije, ki ne ustrezajo več sodobnim varnostnim standardom.

Stanje projekta

V preteklem letu je bil opravljen pregled stanja in opredeljeni so bili nadaljnji koraki za izvedbo predvidenih del.

OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče) **0 €**

Namen in cilj

V osnovni šoli Šmihel imajo učenci težave z varnim vstopanjem in izstopanjem s šolskega avtobusa. Za rešitev te težave je potrebno zgraditi obračališče in dodatna parkirna mesta, ki bodo služila krajanom in uslužbencem šole. Potrebno je odkupiti zemljišče ter nato v sklopu izvedbe tretje faze Šmihelske ceste pričeti z izvedbo, ko bodo izdelani projekti.

Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova tretje faze Šmihelske ceste, ki vključuje tudi obračališče in postajališče za šolski avtobus, sledi razpis za izvedbo.

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**155.278 €**Namen in cilj

Namen je zagotoviti sredstva za stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju osnovnih šol. Ravno tako so zajeti tudi stroški priprave projektne dokumentacije in stroški nadzora in koordinatorja varstva pri delu, ki je potreben za uspešno realizacijo izvedbe predvidenih investicijskih del.

Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga občine.

OB085-23-0016 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice**0 €**Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja dodatnih učilnic OŠ Brusnice, zaradi pomanjkanja prostora za učence.

Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

OB085-23-0026 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel**635.975 €**Namen in cilj

Cilj projekta je izvedba nadzidave in prizidave šolskega objekta, s katero bodo pridobljene dodatne učilnice in kabineti. Predvidena je izgradnja petih novih učilnic ter ustreznih spremljajočih prostorov, kar bo izboljšalo organizacijo dela, razbremenilo obstoječe kapacitete ter omogočilo boljše pogoje za učence in zaposlene.

Stanje projekta

Pridobljena je bila projektna dokumentacija in izbran je bil izvajalec gradnje. Ob koncu šolskega leta so se na objektu pričela gradbena dela, ki napredujejo skladno s terminskim planom. Predviden zaključek investicije je v sredini leta 2026.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**1.619.309 €****OB085-14-0014 Športna infrastruktura****60.820 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije za novo športno infrastrukturo ter morebitna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Stanje projekta

Stalna naloga, v okviru katere se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter investicijsko dokumentacijo za novo in obstoječo športno infrastrukturo.

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas**0 €**Namen in cilj

Za velodrom je potrebno dopolniti objekt z manjkajočimi tribunami na južnem delu, da bo športni objekt v celoti zaključen in funkcionalno izveden.

Stanje projekta

V letošnjem letu se je usklajeval obseg in namen prostorov, ki bodo zagotovljeni v sklopu tribun, hkrati pa se pričakuje objava ustreznega razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev.

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča**123.295 €**Namen in cilj

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb in 37/24 – ZMat-B), Strategije športa v Mestni občini Novo mesto do leta 2030 in Letnega programa športa v MONM za leto 2025 so bila sredstva realizirana za izgradnjo novih in obnovo obstoječih otroških igrišč v krajevnih skupnostih in osnovnih šolah v MONM. Sredstva so bila realizirana na podlagi javnega naročila za krajevne skupnosti/osnovne šole, MONM je sofinancirala 50% vrednosti projekta, krajevne skupnosti/osnovne šole tudi 50%. Projekti so bili izvedeni v naslednjih krajevnih skupnostih in osnovnih šolah:

1. OŠ Center
2. KS Otočec - igrišče Pluska
3. KS Kandija Grm - igrišče na Gradu Grm
4. KS Majde Šilc - Ragovska in Vrtovi ob Krki
5. OŠ Stopiče
6. OŠ Otočec
7. OŠ Brusnice
8. KS Bršljin - igrišče Klemenčičeva
9. KS Mestne njive
10. OŠ Bršljin
11. KS Gotna vas

Stanje projekta

Vsi projekti so bili realizirani.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto**181.854 €**Namen in cilj

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPS14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju zavoda (Športna dvorana Marof, Stadion Portoval, ŠRC Loka, Teniška igrišča, Kegljjišče, bazen na OŠ Grm, KCJT, Otroško igrišče na Portovalu, Otroško igrišče v ŠRC Loka, Velodrom), urejanje plovne poti na reki Krki in vstopno izstopnega mesta ob plovni poti, itd.

Stanje projekta

Skladno s finančnim načrtom Zavoda Novo mesto je bilo izvedeno ustrezno investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod.

OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks**819.219 €**Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija obstoječe ceste Prečna–Češča vas (cesta 1), ki bo izvedena v dveh fazah. V sklopu investicije je predvidena tudi fazna ureditev četrte etaže bazena.

Stanje projekta

Zaključena je prva faza projekta rekonstrukcije obstoječe ceste Prečna–Češča vas. V okviru te faze so bili izvedeni nov cestni priključek na Zaloško cesto, vozišče z odvodnjavanjem, površine za pešce in kolesarje ter zasaditev dreves. Zaključena je tudi prva faza ureditve četrte etaže bazena, ki je obsegala ureditev pisarniških prostorov.

OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof

0 €

Namen in cilj

Ob obstoječi dvorani Marof je predvidena nova dodatna dvorana, ki bo namenjena različnim uporabnikom.

Stanje projekta

V preteklem letu so potekale aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-20-0023 VARCITIES

131.283 €

Namen in cilj

Namen je izvedba pilotno raziskovalnega projekta Varcities, ki ga Evropska komisija preko programa Horizon 2020. Cilj projekta je integrirati posamezne dele nastajajočega Olimpijskega športnega centra v inovativno celoto: poleg infrastrukture (trim steza, motoričen park, sensorika) tudi pripravo inovativnih programov dobrega počutja in zdravja ter razvoj sodobnih tehnologij za njihovo spremljanje in izvajanje.

Stanje projekta

Projekt se je zaključil avgusta 2025. Proračunska postavka je bila prilagojena glede na predvideno črpanje sredstev v letu 2025, saj smo sledili skupni časovnici projekta, ki je prilagojena glede na aktivnosti ostalih partnerskih mest ter dinamiki načrtovanja rešitev v Olimpijskem centru Novo mesto.

OB085-24-0022 OC Novo mesto - zunanja ureditev

0 €

Namen in cilj

Pri bazenskem kompleksu je predvidena ureditev dostopne poti mimo velodroma do bazena, in sicer s tlakovanjem, zasaditvijo dreves in ureditvijo javne razsvetljave.

Stanje projekta

Izvajale so se aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov ter izhodišče za njihovo izvedbo v prihodnjih letih.

OB085-25-0006 Obnova tekaške steze Portoval

0 €

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšanje pogojev za vadbo in tekmovanja novomeških atletov ter drugih športnih klubov in društev, za kvalitetnejše izvajanje pouka športa, šport invalidov in športno udejstvovanje rekreativcev, za izboljšanje pogojev za organizacijo tudi mednarodnih športnih tekmovanj in prireditev, za spodbujanje druženja otrok ob športu ter za zdrav in športni način življenja. Cilj investicije je obnova atletskega stadiona Novo mesto. Ta obsega naslednja dela:

- popravilo in obnova gornjega sloja atletske steze,
- popravilo in obnova gornjega sloja atletske steze z UV odpornim lepilom,
- liniranje v skladu z WA (World Athletics) standardi ter pridobitev certifikata WA CLASSE II (več o tem na

<https://worldathletics.org/aboutiaaf/documents/technical-information>)

Stanje projekta

Izvajalcu v letu 2025 ni uspelo pridobiti certifikata WA CLASS II, zato se postopki certificiranja in prenova atletske steze Portoval nadaljujejo v leto 2026.

OB085-25-0022 Prenova športne dvorane Marof

302.838 €

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati pogoje za vadbo in tekmovanja v športni dvorani Marof. Obnova poteka v dveh sklopih: prvi zajema odstranitev obstoječih tribun in dotrajanih slojev športnega poda ter izvedbo nove hidroizolacije, podkonstrukcije in športnega poda, drugi pa dobavo in postavitev novih teleskopskih tribun.

Stanje projekta

V letu 2025 sta bila izvedena oba postopka javnega naročila. Dela v sklopu 1 so bila v celoti zaključena, medtem ko je sklop 2 – dobava in montaža teleskopskih tribun – še v izvajanju in se bo nadaljeval v letu 2026. Projekt napreduje skladno s terminskim načrtom.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

2.964.931 €

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

9.977 €

Namen in cilj

Sredstva so porabljena za nakup knjigomata in drobnega inventarja. Za prenavo atrija knjižnice je nujna novelacija projektne dokumentacije, da bi se prilagodila spremembam ali potrebam pri izvedbi projekta. Občina se je že poskusila dogovoriti z avtorjem preнове knjižnice, vendar je bil postopek zaenkrat neuspešen.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje je uspešno realizirano v letu 2025.

OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)

0 €

Namen in cilj

Namen ureditve AP Situla na Marofu je celostna ohranitev in prezentacija arheološko pomembnega območja in urejanje zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta. Cilji projekta so predstaviti eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč železne dobe strokovni in širši javnosti, izpostaviti arheološko dediščino kot najbolj atraktivno turistično vsebino Novega mesta in Dolenjske ter povečati prepoznavnost in konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih trgih s prvo tovrstno ponudbo v Sloveniji.

Stanje projekta

Arheološki park Situla predstavlja pomemben, dolgoročen in zahteven turistični projekt, ki potrebuje znatne investicije za svoj zagon in nadaljnje delovanje. Koncept je plod sodelovanja občine in različnih predstavnikov stroke. Čeprav cilji projekta niso bili v celoti doseženi, predvsem zaradi potrebe po uskladitvi koncepta, ki vključuje razvoj območij Marof, Gradišča, Kapiteljskih njiv, Klemenčičeve domačije ter njihovega zaledja proti dovozni cesti, se pričakuje, da bodo ti cilji realizirani s sklenitvijo končnega soglasja o ključnih elementih parka, kot so lokacija, velikost, vsebina in funkcija posameznih delov.

OB085-17-0019 Narodni dom**2.878.443 €**Namen in cilj

Objekt Narodnega doma je v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti neuporaben in neprimeren. Zato je potrebna temeljita statična sanacija, konstrukcijska prenova z delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta in ponovno pozidavo vseh etaž, ter popolno prenavo vseh infrastrukturnih elementov stavbe.

Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin, ki se urejajo znaša cca. 1900 – 2000 m²

Stanje projekta

V letu 2025 so se na objektu Narodnega doma izvajala dela skladno z zastavljenim terminskim načrtom in dinamiko zagotovljenih virov financiranja. Realizirana so bila vsa načrtovana sofinancerska sredstva CTN v višini 2.850.000,00 EUR. Predviden zaključek del je junij 2026.

OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej**45.951 €**Namen in cilj

Sredstva so bila realizirana za nakup vitrin za Doživetje stekla, za zamenjavo pokvarjenih klim v JD in popravilo klime v Križatiji, za prenavo predavalnice, za popravilo invalidske ploščadi in nadgradnjo interneta v JD, najemnino (nakup opreme), za parket v predavalnici in za zamenjavo talnih oblog na upravi.

Stanje projekta

Načrtovano investicijsko vzdrževanje je bilo v celoti realizirano.

OB085-22-0014 Kozinova zidanica**671 €**Namen in cilj

Namen projekta je obnova in dozidava spomeniško zaščitenega objekta Kozinova zidanica na Trški gori, ki je zaradi svoje izrazite kulturno-zgodovinske vrednosti ter simbolnega pomena, povezanega z Marjanom Kozino, vpisan v register kulturne dediščine. Projekt zasleduje ohranitev in revitalizacijo objekta ter njegovo ponovno vključitev v javni prostor. Po prenavi bo zidanica namenjena izvajanju glasbenih in drugih kulturno-umetniških programov, izobraževalnih vsebin in delavnic s področja glasbene umetnosti, hkrati pa bo zagotavljala prostor za umetniške rezidence in protokolarnе dogodke.

Stanje projekta

V letu 2025 je bila z Ministrstvom za kulturo podpisana pogodba o sofinanciranju obnove Kozinove zidanice. Ob koncu leta je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo novelacije projektne dokumentacije. Pričetek izvajanja obnovitvenih del je načrtovan v letu 2026.

OB085-23-0017 Investicijski odhodki - APT**29.890 €**Namen in cilj

Sredstva so bila realizirana za nadgradnjo in sanacijo dvoranske razsvetljave, prenavo protipožarnega sistema, prenavo parkiriščne ploščadi, nakup slušnih induktivnih zank in vzpostavitev varnostnih ograj v Dvorani novomeške pomladi.

Stanje projekta

Načrtovano investicijsko vzdrževanje je bilo v celoti realizirano.

OB085-25-0003 Urejanje spominskih obeležij**0 €**Namen in cilj

Postavka je namenjena financiranju projektov, ki vključujejo urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij. Glavni cilj te postavke je ohranjanje in spoštovanje zgodovinske in kulturne dediščine ter pomembnih zgodovinskih dogodkov ali osebnosti, ki imajo pomen za lokalno skupnost. Sredstva so načrtovana za obnovo, premestitev ali postavitev novih spominskih obeležij ter za njihovo redno vzdrževanje, kar prispeva k ohranjanju nacionalnega spomina in identitete.

Stanje projekta

V letu 2025 niso bile identificirane potrebe po obnovi spominskih obeležij, ki bi bile primerne za črpanje sredstev iz te postavke.

4007 OBČINSKA UPRAVA - PROJEKTI IN PROGRAMI ZA OTROKE, MLADE IN STAREJŠE**20.330 €****OB085-24-0013 Izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir****20.330 €**Namen in cilj

Namen je sofinanciranje izboljšav za odpravo arhitektonskih ovir v večstanovanjskih objektih na območju Novega mesta in izboljšanje življenjskih pogojev starejšim in gibalno oviranim osebam.

Stanje projekta

Sofinanciranje gradnje dvigal se izvaja na podlagi vsakoletnega javnega poziva in za ta namen zagotovljenih proračunskih sredstev.

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO**13.942 €****OB085-22-0025 Sistem lokalne blaginje****304 €**Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena delovanju pisarne lokalne blaginje ter sofinanciranju programov sistema lokalne blaginje, ki bodo zajemala programe družinske politike in ukrepe na področju stanovanjske politike, obogatitvenih programov za otroke in medgeneracijskega dialoga.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

OB085-25-0015 Skupnostni center za demenco**13.638 €**Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev Skupnostnega centra za demenco, ki bo zagotavljal prilagojene programe, podporne storitve in strokovno pomoč osebam z demenco ter razbremenitev in podporo njihovim svojcem. Projekt zasleduje cilj razvoja sodobne, dostopne in neinstitucionalne oblike podpore v lokalnem okolju, s čimer prispeva k večji kakovosti življenja starejših, zmanjšanju potrebe po institucionalni oskrbi ter krepitvi preventivnih in skupnostnih storitev. V okviru NRP-ja se predvideva priprava celotne projektne dokumentacije, pridobitev dovoljenj ter vzpostavitev ustrezne infrastrukture za delovanje centra.

Stanje projekta

Pridobljena je bila projektna dokumentacija IDZ, projekt pa je bil uspešno prijavljen na razpis za sofinanciranje, v okviru katerega so bila odobrena sredstva v višini 1.158.000,00 EUR.

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

50.458 €

OB085-23-0020 ZD Novo mesto

0 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti CDZOM, CDZO, SPO, razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo, CKZ, splošne medicine ter otroške in šolske medicine ZD Novo mesto, s čimer se krepi kakovost zdravstvenih storitev in javnozdravstvena vloga zavoda.

Cilj projekta je izgradnja prizidka k ZD Novo mesto, in sicer z objektom etažnosti K+P+1+2+3, skupne neto površine nekaj manj kot 3000 m² oziroma približno 3550 m² bruto tlorisne površine, skupaj z zunanjo ureditvijo, ter nakup medicinske in IT opreme za dejavnosti v novogradnji.

Stanje projekta

V teku je izdelava projektne dokumentacije.

OB085-25-0023 Nakup vozila urgentnega zdravnika

50.458 €

Namen in cilj

Ministrstvo za zdravje je objavilo razpis za sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika (VUZ) na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026. Namen razpisa je bilo sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti za nakup specialnega vozila za delovanje zdravnika v sistemu nujne medicinske pomoči – vozilo urgentnega zdravnika. Na razpis se je v imenu vseh občin ustanoviteljic ZD NM prijavila MONM in tako pridobila sredstva v višini 50.458,10 EUR, ki so bila prenakazana ZD NM.

Stanje projekta

Projekt se je v letu 2025 zaključil.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

2.293.923 €

OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

145 €

Namen in cilj

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Stanje projekta

Gradnja je zaključena v celoti. V letu 2025 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov, ki so se ugotovili pri preverbi konto kartic.

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

238 €

Namen in cilj

Namen investicije je omogočiti varno in zanesljiva oskrbo s kvalitetno pitno vodo ter vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami na delu območja Ždinje vasi.

Cilj je bil izgradnja fekalne, meteorne kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene komunalne infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno.

Stanje projekta

Vse obveznosti so bile poravnane v letu 2024, zato planirana sredstva na postavki niso realizirana.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

365.918 €

Namen in cilj

Namen investicij v izgradnjo javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto je izboljšati sistem javne razsvetljave in zagotoviti večjo varnost občanov. Investicije se izvajajo v okviru novogradenj objektov in naprav javne razsvetljave kot tudi v okviru investicijskega vzdrževanja izboljšanja že zgrajenih objektov in naprav javne razsvetljave.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga. Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto se izvaja skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v koledarskem letu.

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov

19.291 €

Namen in cilj

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.

Stanje projekta

V letu 2025 je bilo zamenjanih 16 hidrantov. Pripravljen je seznam hidrantov za menjavo v letu 2026.

OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice

223.875 €

Namen in cilj

Namen projekta je prenova mestne tržnice.

Stanje projekta

Na območju obstoječe tržnice so bile izvedene arheološke raziskave. Z izvajanjem gradbenih del se je že pričelo, aktivnosti pa se bodo nadaljevale tudi v letu 2026.

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib**0 €**Namen in cilj

Izvedba komunalne opreme v skladu z določili OPPN Šipčev hrib v sodelovanju z investitorji oz. lastniki zemljišč za gradnjo objektov na območju OPPN. Do izvede načrtovane komunalne opreme skladno z določili OPPN Šipčev hrib se proučuje možnosti ureditve začasnega dostopa do obstoječe hiše, ki ima začasen dovoz preko privatnih zemljišč.

Stanje projekta

Zemljišča za gradnjo hiš na območju OPPN Šipčev hrib še niso komunalno urejena. Z izgradnjo komunalne opreme po določitih OPPN Šipčev hrib bi bile komunalno opremljene tudi 4 parcele v lasti MONM in dokončno rešen problem neurejenega dostopa do obstoječih hiš. Izdelana je bila projektna dokumentacija s projektantsko oceno stroškov izgradnje načrtovane komunalne opreme, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da so stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib zelo visoki. S tem v zvezi se je v sklopu izvedbe meteorne kanalizacije po Ulici Slavka Gruma predvidela tudi racionalizacija odvodnjavanja meteornih voda. Pobuda investitorjev za gradnjo komunalne opreme se ni realizirala, ker večina investitorjev z MONM ni bila pripravljena skleniti pogodbe o sofinanciranju komunalne opreme in prenosu potrebnih zemljišč za gradnjo komunalne opreme na občino, zato je bila prekinjena tudi priprava programa opremljanja zemljišč za OPPN Šipčev hrib, ki je bila na občinskem svetu v preteklem obdobju že sprejeta v prvi obravnavi.

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence**0 €**Namen in cilj

Namen projekta je izboljšati prometno varnost (izgradnja cestne razsvetljave, ureditev pločnika, razširitev ceste, ureditev priključkov na cesto, rekonstrukcija mostov, ureditev odvodnjavanja), prevoznost ceste in povezanost med naseljema Dolenje Kamence in Potočna vas.

Stanje projekta

Projekt je izveden in zaključen.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij**20.100 €**Namen in cilj

Program sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO Novo mesto. Namenjen je komunalni ureditvi obstoječih romskih naselij z namenom zagotovitve pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih območij. Komunalna ureditev romskih naselij bo tudi bistveno zmanjšala okoljske obremenitve in izboljšala stanje okolja. Ureditev obsega izvedbo dokončanja komunalne opreme prostorsko umeščenih romskih naselij (Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrať) in ureditvi stvarnopравnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo gradbene parcele s stavbami.

Stanje projekta

Sredstva so bila namenjena ureditvi platoja za postavitve kontejnerskih objektov v Naselju Poganci in priklopu na komunalno infrastrukturo.

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala**0 €**Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za nabavo kontejnerjev za odpadke. Gospodarsko javno službo izvaja Komunala Novo mesto.

Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in se izvaja kot gospodarska javna služba, ki je stalna naloga občine.

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **4.581 €**

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic, skladno z dejanskimi potrebami na terenu, na območju Mestne občine Novo mesto, s katerimi upravlja Komunala Novo mesto.

Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in se izvaja kot gospodarska javna služba, ki je stalna naloga občine.

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod **341.915 €**

Namen in cilj

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD. Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja sredstva samo za svoj delež.

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra **32.389 €**

Namen in cilj

Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture zagotavlja občina. Ta obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture za javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, za področje ravnanja z odpadki, urejanja pokopališč in javnih površin. Sredstva so namenjena izpolnjevanju navedene naloge.

Stanje projekta

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanja katastra gospodarske javne infrastrukture je stalna naloga občine.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN, črpališč in zbiralnikov **16.672 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.

Stanje projekta

Realizacija je odvisna od vloženih zahtevkov za sofinanciranje. V letu 2025 je bilo prejetih in rešenih 11 vlog za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.

OB085-19-0003 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh**0 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo vodovoda, ki je močno dotrajan in ga je potrebno obnoviti v skupni dolžini 2000 m.

Stanje projekta

Projekt ima spremenjeno časovnico zaradi pridobivanja služnostnih pogodb. Projektna dokumentacija je izvedena. Po pridobitvi pravice graditi bo pridobljeno še gradbeno dovoljenje in pričetek gradnje.

OB085-21-0017 Zamenjava energetske neustreznih svetil**208.734 €**Namen in cilj

Namen je zamenjati neustrezne svetilke z novimi energetske varčnejšimi, ki so v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

Stanje projekta

Projekt zamenjave neustreznih svetilk v Mestni občini Novo mesto se izvaja po letih.

OB085-23-0033 Urbani park Loka**151.635 €**Namen in cilj

Namen projekta je ureditev Urbanega parka Loka ter umestitev spremljajočih objektov v prostor, s čimer se vzpostavlja kakovostno in dostopno javno območje za šport, rekreacijo in druženje. Cilj projekta je urediti igrišča za skupinske športe z atletsko stezo ter zagotoviti urejeno pešpot ob reki Krki. Na območju obstoječih košarkarskih igrišč je predvidena parkovna ureditev z otroškimi igrali, kar bo prispevalo k celoviti funkcionalnosti in večji atraktivnosti urbanega parka.

Stanje projekta

V letu 2025 so bila pridobljena vsa potrebna zemljišča za izvedbo projekta, prav tako je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za naravne vire in prostor za sofinanciranje operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju v okviru mehanizma CTN. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija PZI, v prihodnjem letu pa sledita izbor izvajalca in izvedba projekta.

**OB085-24-0020 Zamenjava dotrajanih membranskih modulov na CČN
Novo mesto****0 €**Namen in cilj

Na Centralni čistilni napravi Novo mesto v Ločni, ki obratuje od l. 2012, se čiščenje odpadne vode izvaja preko membranskih modulov. Življenjska doba modulov je, skladno s pogoji ob vgradnji, 10 let. V zadnjem obdobju upravljavec ugotavlja zmanjšano pretočnost na membranskih modulih.

Stanje projekta

Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca. Postopek je bilo treba ponoviti, vendar se je ponovljeni postopek uspešno zaključil ob koncu leta 2025, kar omogoča izvedbo nabave in nadaljnje aktivnosti v letu 2026.

OB085-25-0004 Urbana oprema**20.428 €**Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so bila namenjena nabavi in postavitvi novih klopi na območju Mestne občine Novo mesto. Namenjena so bila tudi ureditvi prostora za začasno tržnico.

Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so namenjena nabavi in izvedbi urbane opreme.

OB085-25-0016 Vodovodni sistem Jezero 634.418 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izgradnjo vodovodnega omrežja in izgradnjo vodohrana v naselju Karteljevo.

Stanje projekta

Zgrajena je 1. faza vodovoda in vodohran. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 2. fazo projekta, za gradnjo vodovoda v preostalem delu naselja Karteljevo.

OB085-25-0017 Infrastruktura Karteljevo 253.584 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, izgradnjo čistilne naprave za komunalno odpadno vodo, ureditev padavinske kanalizacije, ureditev vodotoka in nove povezovalne ceste v naselju Karteljevo.

Stanje projekta

Zgrajena je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo, 1. faza kanalizacijskega omrežja, dostopna pot do vodohrana in nova cestna poveza. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 2. fazo projekta ki obsega gradnjo kanalizacije v preostalem delu naselja Karteljevo, ureditev padavinske kanalizacije in ureditev vodotoka.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 542.764 €

OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM 4.946 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja objekta avtobusne postaje, skladno z lastniškim deležem na poslovnem objektu Avtobusna postaja Novo mesto.

Stanje projekta

Ureditev glavne avtobusne postaje v Mestni občini Novo mesto se izvaja skladno s planom in glede na potrebe nujnih investicijskih vzdrževalnih del.

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj 0 €

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.

Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova, ki predstavlja podlago za nadaljnjo pripravo projektne dokumentacije.

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija**47.488 €**Namen in cilj

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto je strateški dokument občine, ki določa osnovo za razvoj trajnostne mobilnosti v občini. CPS določa akcijski načrt z ukrepi in predstavlja osnovo za prijavo na razpise za sofinanciranje projektov. Ukrepi CPS se izvajajo v okviru rednih programov s področja mobilnosti, načrtovanja in izgradnje infrastrukture.

Stanje projekta

CPS se izvaja v okviru rednih programov s področja mobilnosti, načrtovanja in izgradnje infrastrukture.

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest. prometa**2.654 €**Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena izvajanju ukrepov na področju prometne varnosti in preventive skladno s programom dela SPV Novo mesto.

Stanje projekta

Projekt se izvaja s planom v koledarskem letu in je stalna naloga.

OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire**0 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za odpravo grajenih ovir v prometnem okolju in izvedbo označevanja in ločevanja različnih prometnih površin za prilagoditev prometnega okolja lažje in težje gibalno oviranim osebam kot izhajajo iz zaznane potrebe po ureditvi prometnega okolja.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča**6.158 €**Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališč, izvedbe opreme ter za vzdrževalna dela na postajališčih v javnem mestnem potniškem prometu in na področju šolskih prevozov.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga in se izvaja skladno s planom oz. potrebami v tekočem koledarskem letu.

OB085-17-0124 Semaforske naprave**28.280 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja semaforških naprav v Novem mestu, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke, transformatorji, tipke, semaforške glave ipd.) ter najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. Del sredstev se nameni tudi za potrebe izvajanja meritev v prometu s pomočjo merilnih naprav (table »Vi vozite«, prenosni števec prometa in stacionarni števec prometa) ter za kritje stroškov električne energije (tokovine) za delovanje svetlobnih prometnih znakov in naprav. Zagotoviti je potrebno strokovno in redno vzdrževanje in s tem varen in neoviran potek prometa.

Stanje projekta

V izvajanju je tekoče vzdrževanje naprav, skladno z razmerami na terenu pa sproti poskrbimo za izvedbo vseh nepredvidenih del v sistemu semaforških naprav in druge svetlobne prometne signalizacije, saj gre za stalno nalogo občine.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

12.859 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za redno delovanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje parkirišč ter parkirnih hiš skladno s politiko mirujočega prometa.

Stanje projekta

V izvajanju je tekoče vzdrževanje parkirišč in parkirnih hiš, skladno z razmerami na terenu pa sproti poskrbimo za izvedbo vseh nepredvidenih del, saj gre za stalno nalogo občine.

OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje

0 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup in vgradnjo elementov fizičnih ovir za umirjenje prometa, dobavo in postavitve prometne signalizacije, postavitve stalnih prikazovalnikov hitrosti v procesu umirjanja prometa na evidentiranih kritičnih točkah.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga in se izvaja skladno s planom oz. potrebami v tekočem koledarskem letu.

OB085-22-0027 Prometna ureditev pri OŠ Grm

0 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi komunalne in cestne infrastrukture na območju pri Osnovni šoli Grm.

Stanje projekta

Pripravljena je projektna dokumentacija. Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti pravico graditi.

OB085-22-0028 Vstopna točka Trška gora

431.269 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena:

- Izvedbi projekta ureditve vstopne točke Trška gora. Obsegajo gradnjo gospodarske javne infrastrukture, parkirišča, postavitvi pokrite kolesarnice, zabojev za shranjevanje električnih koles, električne polnilnice, usmerjevalnih in informacijskih poti za pohodniške poti, interaktivnega zaslona ter ureditve spletne strani za promocijo turizma Trške gore.
- Ureditvi kolesarske povezave in cestne razsvetljave, od krožišča pri "Pletenki" do Vstopne točke Trška Gora.

Stanje projekta

Projekt je bil uspešno zaključen. V sklopu investicije je bilo urejeno parkirišče, postavljena pokrita kolesarnica in zaboji za shranjevanje električnih koles, električne polnilnice, usmerjevalne in informacijske table za pohodniške poti, postavljen interaktivni zaslon ter urejena spletna stran za promocijo turizma Trške Gore. Od krožišča pri "Pletenki" do Vstopne točke Trška Gora je bila urejena mešana površina za pešce in kolesarje s cestno razsvetljavo.

OB085-23-0036 Vstopna točka Irča vas**9.111 €**Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi parkirišč ter ureditvi kolesarske poti ob brvi v Irči vasi.

Stanje projekta

Pripravljena je projektna dokumentacija, izvedene pa so bile tudi aktivnosti, ki bodo predstavljale podlago za oblikovanje ustreznih ukrepov in s tem zagotovile osnovo za njihovo postopno uresničevanje v prihodnjih letih.

OB085-25-0011 URBAIN**0 €**Namen in cilj

Projektna prijava na temo trajnostne mobilnosti za sofinanciranje Horizon Europe.

Stanje projekta

Projekt ni prejel financiranja Horizon Europe.

OB085-25-0012 MINDSET**0 €**Namen in cilj

Projektna prijava na temo trajnostne mobilnosti za sofinanciranje Horizon Europe.

Stanje projekta

Projekt ni prejel financiranja Horizon Europe.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO**2.676.219 €****OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta) 0 €**Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija Šmihelske ceste v dolžini 200m in Westrove ulice v dolžini 50 m vključno z prilagoditvijo nivojskega železniškega prehoda. Preko železniškega prehoda se bodo umestile ločene površine za pešce in kolesarje, predvidena je umestitev deljenih zapornic.

Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

Stanje projekta

V letu 2025 sta bili izvedeni dve neuspešni javni naročili za izbor izvajalca gradnje. V pripravi je nov razpis s prilagojenimi pogoji. Gradnja je predvidena v letih 2026 in 2027.

OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas) 0 €**0 €**Namen in cilj

Namen je izgradnja kolesarskih in peš površin ob Belokranjskem križišču v Žabji vasi, od večnamenske poti ob Levičnikovi cesti, do priključka zbirne mestne krajevne ceste. Projekt je tako imenovana 1. faza rekonstrukcije križišča.

Stanje projekta

Projekt je zaključen, razen na enem delu, kjer pločnik ni zgrajen v celoti, zaradi neurejenega

zemljiško pravnega razmerja na eni izmed parcel.

OB085-14-0092 Sava Krka Bike

0 €

Namen in cilji

Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih občin. Gre za kolesarske povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot strateške in predstavljajo hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve. Prva faza, ki je bila zaključena v letu 2016, se je nanašala na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP) za vključitev projekta v državni Načrt razvojnih projektov. V interesu občine je, da se na odsekih, kjer je problem varnega vodenja kolesarja, zgradijo nove kolesarske površine. Tako je bil v letu 2022 zgrajen odsek kolesarske poti Krka - Žihovo Selo. V letu 2023 se je označitev trase premaknila v koridor novo zgrajene kolesarske povezave v sklopu projekta Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža.

Stanje projekta

V prostor se postopoma umešča državna kolesarska povezava, ki bo urejena in zgrajena fazno. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Cilji so bili doseženi v smislu izvedbe projekta, medtem ko same porabe na proračunski postavki ni bilo, saj je sredstva zagotovila država.

OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)

0 €

Namen in cilji

Namen investicije je izgradnja nove cestne povezave oz. prestavitev Šmihelske ceste v od navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi. Ob novi obvoznici je predvidena ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave in ostale GJI. Predvidena je tudi nova cestna povezava za Šolski center, romsko naselje Šmihel in Ulico Slavka Gruma ter vse potrebne navezave na obstoječe cestno omrežje.

Izgradnja je predvidena v dveh fazah.

Stanje projekta

Direkcija pripravila projektno nalogo ter izvedla javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za traso v skupni dolžini 2.580 metrov.

OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče

0 €

Namen in cilji

Namen projekta je rekonstrukcija priključka lokalne ceste Črmošnjice-Dolž na glavno cesto Novo mesto - Metlika.

Stanje projekta

Projekt je del investicij DRSl. K aktivnostim bomo pristopili glede na njihovo dinamiko v skladu z dejstvi na terenu.

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

109.629 €

Namen in cilji

Namen projekta je ureditev Westrove ulice od križišča s Šegovo ulico do križišča s Šmihelsko cesto pri prehodu čez železniško progo ter slepega kraka Šegove ulice. V sklopu projekta je predvidena ureditev ceste, obnova infrastrukture, izgradnja mešanih površin za pešce in kolesarje in cestno razsvetljavo.

Stanje projekta

Projekt je uspešno zaključen. V okviru izvedenih aktivnosti sta bila na odseku Westrove ulice in na slepem kraku Šegove ulice na novo urejena vozišče, cestna razsvetljava in ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacija. Na Westrovi ulici so bili vzpostavljeni obojestranski pločnik in kolesarska steza, s čimer so zagotovljene varne in ustrezno ločene površine za pešce in kolesarje. S taktilnimi oznakami je poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov **0 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju mostov (Šmihelski, Kandijski, Šentpeter, Otočec) ter ostalih manjših mostov.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje mostov je stalna naloga občine. V teku je izvedba projektne dokumentacije obnove Kandijskega mostu in krajšega lesenega mostu na Otočcu.

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - vzdrževanje občinskih cest **14.031 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je stalna naloga občine.

OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.) **82.562 €**

Namen in cilj

Južna zbirna cesta je načrtovana z namenom, da se južni del mesta in prostorski razvoj, ki je načrtovan ob njej ustrezno naveže in poveže na cestno mrežo Novega mesta. Približno 1,6 km dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (G2-105/0256 Novo mesto-Metlika) na zahodu pa na Šmihelsko cesto (R3 664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana z Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline.

Stanje projekta

V teku je projektiranje za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije.

OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os **200 €**

Namen in cilj

Namen investicije je novogradnja navezav na bodočo zgrajeno infrastrukturo 3. razvojne osi.

Stanje projekta

Trenutno ne potekajo aktivnosti, povezane z izgradnjo infrastrukture 3. razvojne osi.

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež) **0 €**

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti večjo varnost pešcem in voznikom, izboljšanje preglednosti in znižanje hitrosti v samem križišču. Projekt zajema tudi ureditev para avtobusnih postajališč.

Stanje projekta

S strani Direkcije za infrastrukturo je potrjena Projektna naloga za rekonstrukcijo križišča. Izbrana je varianta 6 idejne rešitve krožnega križišča regionalnih cest in lokalne ceste. V potrjeni rešitvi je predvideno rušenje dveh stanovanjskih hiš in enega poslovno stanovanjskega objekta, dveh kmetijsko gospodarskih objektov, pomožnega objekta in kozolca. Sledi naročilo projektne dokumentacije za uredite krožišča s strani Direkcije.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti 0 €

Namen in cilj

Peš poti so bile vzdrževane v okviru urejanja javnih površin.

Stanje projekta

Pešpoti so bile vzdrževane v okviru urejanja javnih površin in dodatni del ni bilo potrebno izvesti.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez 0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije oz. elaboratov nove prometne ureditve in izvedbo ukrepov na podlagi izdelane investicijsko-tehnične dokumentacije za ureditev kolesarske infrastrukture. Urejanje kolesarskih stez in povezav je stalna naloga občine. V okviru prizadevanj za izboljšanja kvalitete življenje v mestu so načrtovane površine namenjene kolesarjem in pešcem, kot eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja ter trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

V teku so aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu 5.519 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za investicije ali izvedbo manjših ureditev v cestnem gospodarstvu.

Stanje projekta

Stalna naloga občine.

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest 435.090 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sanacijam in preplastitvam lokalnih cest. Več kot polovico cest je brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi preplastimo ali saniramo najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe ter s predlogi krajevnih skupnosti.

Stanje projekta

Sanacije in preplastitve občinskih cest je vsakoletna naloga občine.

OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi 9.858 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi pešpoti ob Težki vodi z izvedbo javne

razsvetljava in sočasno rekonstrukcijo tangirane kanalizacije, ki je razdeljena na tri etape.

Stanje projekta

V teku sta novelacija projektne dokumentacije za 3. etapo ter postopki pridobivanja zemljišč.

OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža" 1.600 €

Namen in cilj

Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa med Stražo in Novim mestom za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije.

Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje, povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij CO₂ iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM₁₀), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.

Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Straže do Novega mesta.

Stanje projekta

Gradnja je zaključena.

OB085-19-0016 Region. kolesarska povez. "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan" 76.716 €

Namen in cilj

Rekonstrukcija Šmarješke ceste v Novem mestu obsega celovito prenovo odseka LG 299273 v dolžini skoraj 1,2 kilometra, vse do križišča z ulico Pod Trško goro. Glavni cilj naložbe je izboljšanje prometne varnosti in infrastrukture za vse udeležence. Ključna novost je ureditev sodobnih površin za pešce in kolesarje, ki bodo do polovice trase urejene obojestransko, v nadaljevanju pa kot enostranska dvosmerna steza. Poleg cestne infrastrukture projekt vključuje posodobitev štirih avtobusnih postajališč ter zahtevne gradbene posege, kot so izvedba novih opornih in težnostnih zidov ter ureditev učinkovitega odvodnjavanja.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo. Izvajajo se aktivnosti za pridobitev soglasij lastnikov za izvedbo investicije, kar bo osnova za realizacijo projekta v letu 2026.

OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto" 0 €

Namen in cilj

Namen regionalne kolesarske povezave je zagotoviti varen kolesarski promet med Trebnjim, Mirno Pečjo in Novim mestom. Investicija izboljšuje mobilnost, prometno varnost, trajnostne potovalne navade ter kakovost bivanja in zraka, hkrati pa spodbuja kolesarjenje in regijsko povezanost.

Stanje projekta

Recenzija projektne dokumentacije je bila zaključena leta 2024. Ker gre za državno kolesarsko povezavo, je bila projektna dokumentacija predana DRSl. Na objavo razpisa in posledično začetek izgradnje se trenutno še čaka.

OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka **0 €**

Namen in cilj

Predmet projekta je rekonstrukcija ceste in izgradnja peš in kolesarskih površin (večnamenska pot) na odseku med naseljem Ragovo in naseljem Krka. Načrtovana je celovita ureditev območja z ustrežno cestno povezavo, kolesarsko in peš potjo, prenova oziroma dograditev gospodarske javne in druge infrastrukture ter izvedba premostitvenega objekta. Preko povezave med naseljem Ragovo in Krka je predviden potek 3. razvojne osi, ki se ga upošteva. V letih 2020, 2021, 2022 so bila pridobljena vsa potrebna zemljišča za gradnjo, naročena in izdelana recenzija PZI dokumentacije za rekonstrukcijo ceste, skladno z ZCes-1 ter izvedena usklajevanja in dogovori z DARS glede medsebojnih razmerij v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi in uporabe lokalnih cest za gradbiščne ceste.

Stanje projekta

Za doseg ciljev se nadaljuje usklajevanje z Darsom glede ureditve medsebojnih razmerij v zvezi z izgradnjo tretje razvojne osi in uporabe lokalnih cest za gradbiščne ceste.

OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina **0 €**

Namen in cilj

Projekt "Pot od mlina do mlina" je ureditev utrjene peščene peš poti, ob brežini levega brega reke Krke, na skrajnem severozahodnem robu starega mestnega jedra Novega mesta, od nekoč delujočega Seidlovega do Zajčevega mlina. Stroški investicije zajemajo stroške odkupov zemljišč, stroške gradnje poti, stopnic, zidov in razsvetljave, stroške nadzora, varstva pri delu in stroške obveščanja javnosti. V letu 2023 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem ustreznih zemljišč za izvedbo.

Stanje projekta

V teku so aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč in prilagoditev projektne dokumentacije.

OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek **0 €**

Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija odseka regionalne ceste z ureditvijo pločnika za pešce in kolesarskih površin, cestne razsvetljave, dostopnih poti z vso pripadajočo GJI v naselju Petelinjek.

Stanje projekta

Po izgradnji površin za pešce in kolesarje, cestne razsvetljave ter avtobusnega obračališča ob regionalni cesti Mali Slatnik–Petelinjek, imenovanih 1. faza, je DRSI v letu 2025 nadaljevala s projektiranjem 2. faze ureditve ceste skozi naselje Petelinjek. V nadaljevanju je bila izvedena tudi recenzija projektne dokumentacije, ki pa še ni zaključena. V letu 2026 sledi ureditev zemljiškopravnih razmerij, zato se pričetek gradnje zamika v leto 2027.

OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste **0 €**

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev Šentjernejske ceste od Belokranjskega križišča do priključka na DPN v križišču Cikava.

Stanje projekta

Za ureditev regionalne Šentjernejske ceste, ki poteka od križišča Belokranjske ceste do priključka

DPN v križišču Cikava, je bila aprila 2023 pridobljena projektna dokumentacija PZI. DRSI je v letu 2025 razpisala recenzijo projektne dokumentacije, ki pa še ni zaključena.

OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico

0 €

Namen in cilj

Projekt predvideva izgradnjo povezovalne ceste med Rozmanovo in Jerebovo ulico s čimer bi se povečala preglednost in pretočnost prometa.

Stanje projekta

Za realizacijo projekta je potrebno pridobiti zemljišča, vendar v letu 2025 v tej smeri ni bilo izvedenih aktivnosti.

OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika

0 €

Namen in cilj

S projektom "Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance", ki je skupni projekt sedmih občin v JV regiji ter Direkcije RS za infrastrukturo, se v prostor umešča državna kolesarska povezava, katere del je kolesarska povezava R18 Novo mesto – Metlika. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Projekt koordinira Razvojni center Novo mesto. V interesu občine je, da se na odsekih, kjer je problem varnega vodenja kolesarja, zgradijo nove kolesarske površine (v prvi fazi od Novega mesta so Stopič). Za ureditev kolesarske povezave iz Novega mesta do meje z občino Metlika je bila izdelana in s strani DRSI potrjena projektna naloga kot osnova za naročanje strokovnih podlag (IZP). Strokovne podlage v obliki IZP so izdelane od Novega mesta do Stopič. Nadaljnje faze projektiranja (DGD/PZI) za odsek od Novega mesta do Stopič vodi DRSI. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje kolesarske povezave, katerih ureditve skladno z Zakonom o cestah odpadejo na občino. Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti. V letu 2023 je bil strošek izdelave projektne dokumentacije za gradnjo fekalne kanalizacije v Ulici ob Potoku, kot del celotne projektne dokumentacije PZI.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v fazah. Za doseg ciljev je MONM intenzivno sodelovala z DRSI pri izdelavi DGD/PZI projektne dokumentacije.

OB085-21-0021 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti

7.320 €

Namen in cilj

S projektom kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti je cilj zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo na predmetnem odseku ter dograditi ključni manjkajoči del za sklenitev kolesarskega omrežja. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Vzporedno bodo tekale aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč in iskanje dodatnih virov financiranja. V letu 2024 se sredstva zvišujejo za naročilo prve faze za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo dela Ljubljanske ceste, vključno s peš in kolesarskimi površinami, od križišča s Kolodvorsko ulico do križišča s Seidlovo cesto.

Stanje projekta

V preteklem letu cilji niso bili doseženi v smislu realizacije na proračunski postavki, so pa potekale aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov - priprava projektne dokumentacije, kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-21-0022 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti**0 €**Namen in cilj

S projektom kolesarske povezave ob Kandijski cesti je cilj zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo na predmetnem odseku ter dograditi ključni manjkajoči del za sklenitev kolesarskega omrežja. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Vzporedno bodo tekle aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč in iskanje dodatnih virov financiranja.

Stanje projekta

V preteklem letu cilji niso bili doseženi v smislu realizacije na proračunski postavki, so pa potekale aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov, kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-21-0023 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija**0 €**Namen in cilj

S projektom kolesarske povezave Šmihelski most – Kandija je cilj zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo na predmetnem odseku ter dograditi ključni manjkajoči del za sklenitev kolesarskega omrežja. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Vzporedno bodo tekle aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč in iskanje dodatnih virov financiranja.

Stanje projekta

V preteklem letu cilji niso bili doseženi v smislu realizacije na proračunski postavki, so pa potekale aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov - priprava projektne dokumentacije, kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste Dolž – Zajčji vrh**192.277 €**Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija dotrajane in poddimenzionirane ceste skozi naselji Dolž in Zajčji Vrh ter izgradnja pločnika in cestne razsvetljave. Cilj projekta je povečati prometno varnost.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izgradnje.

OB085-22-0021 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik**0 €**Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba nove kolesarske in pešpoti, ki bo povezovala brv čez reko Krko v Irči vasi z naseljem Podbreznik ter tako zagotovila varno, neprekinjeno in trajnostno mobilnost med obema območjema.

Stanje projekta

Potekajo usklajevanja z lastniki zemljišč, kar predstavlja osnovo za realizacijo projekta v prihodnjih letih.

OB085-22-0022 Ureditev Ragovske ulice**12.383 €**Namen in cilj

Projekt obsega rekonstrukcijo Jakčeve in Ragovske ulice ter ceste Ragovo v skupni dolžini 1.300

metra. Trasa poteka od križišča na Kandijski cesti do navezave na regionalno (Levičnikovo) cesto. Glavni namen del je ureditev sodobnih površin za pešce in kolesarje, celotna investicija pa se bo zaradi lažje izvedbe odvijala v dveh fazah.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo. Izvajajo se aktivnosti za pridobitev soglasij lastnikov za izvedbo investicije, kar bo osnova za realizacijo projekta v letu 2026.

OB085-22-0023 Ureditev Seidlove ceste

1.349.174 €

Namen in cilj

Seidlova cesta je ključna prometnica, ki zagotavlja vzhodni dostop do mestnega jedra. Rekonstrukcija poteka v dveh fazah:

1. faza zajema ureditev avtobusnega postajališča v križišču Seidlova – Koštialova ter rekonstrukcijo Seidlove ceste z ureditvijo površin za pešce in kolesarje na odseku od križišča s Cankarjevo ulico v dolžini 570 metrov. V okviru del je predvidena tudi obnova celotne gospodarske javne infrastrukture (GJI) in ureditev brežine.

2. faza vključuje ureditev peš- in kolesarskih površin na odseku od naselja Plava Laguna do križišča z Ločenskim mostom v dolžini 670 metrov, prav tako z obnovo celotne pripadajoče GJI ter ureditvijo semaforiziranega križišča.

Stanje projekta

Rekonstrukcija 1. faze je bila v letu 2025 zaključena, z izjemo dokončanja avtobusnega postajališča. Začela se je tudi izgradnja 2. faze, katere zaključek je predviden v letošnjem letu.

OB085-22-0024 Ureditev krožnega križišča Situla

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječega preobremenjenega krožnega križišča.

Stanje projekta

S strani Direkcije je potrebna priprava in potrditev projektne naloge.

OB085-23-0013 Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi

0 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena celoviti prenovi ceste ob Težki vodi.

Stanje projekta

Projekt je v fazi usklajevanja in priprave projektne dokumentacije.

OB085-23-0023 Rekonstrukcija Lobetove ulice

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je urediti dotrajano prometno in komunalno infrastrukturo ter zagotoviti varno prometno ureditev, usklajeno s projektom državne Šentjernejske ceste.

Stanje projekta

Pripravljen je osnutek projektne naloge, ki bo predan v pregled krajevni skupnosti. Projekt bo časovno in izvedbeno odvisen od projektiranja in izgradnje državne Šentjernejske ceste.

OB085-23-0025 Ureditev Vavpotičeve ulice**353.580 €**Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Vavpotičevi ulici z ureditvijo površin za pešce ter ureditvijo ostale GJI.

Stanje projekta

Projekt je bil uspešno zaključen. V 1. fazi je bil izveden ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije ter obnova vodovoda na delu Ulice Bršljin. V sklopu 2. faze je bil obnovljen del vodovoda na Vavpotičevi ulici, urejene so bile površine za pešce, vozišče, cestna razsvetljava, zasajena so bila drevesa. Z novo prometno ureditvijo je ulica postala slepa, kar dodatno prispeva k večji varnosti in umirjanju prometa.

OB085-23-0029 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog 1.600 €Namen in cilj

Namen projekta je izvedba rekonstrukcije lokalne ceste Češča vas – Zalog na odseku od Podbreznika do križišča pri BTC Češča vas, s čimer se izboljšujejo prometna varnost, dostopnost in povezljivost območja. Cilj projekta je urediti pločnik ter vzpostaviti kolesarsko povezavo ob celotnem odseku, kar bo omogočilo varnejše gibanje pešcev in kolesarjev ter celovito nadgradilo prometno infrastrukturo.

Stanje projekta

Potekajo usklajevanja z lastniki zemljišč, kar predstavlja osnovo za realizacijo projekta v prihodnjih letih.

OB085-23-0030 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine**0 €**Namen in cilj

Predmet projekta je izvedba celovite prenove Ulice Marjana Kozine. Projekt je bil razdeljen na dva dela. 1. del, ki je zajemal ukrepe za umiritev prometa, je bil v celoti izveden. 2. del pa zajema celovito rekonstrukcijo ceste in komunalnih vodov, skupaj z umestitvijo površin za pešce in kolesarje. V letu 2025 je bil usklajena rešitev s KS in prebivalci za nadaljevanje 2. dela projekta.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB085-23-0031 Rekonstrukcija ceste Otočec - Šentpeter**0 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije in izvedbi celovite prenove ceste z gospodarsko javno infrastrukturo v središču Otočca (Šentpeter).

Stanje projekta

Projekt je v teku.

OB085-23-0032 Ureditev javnih površin Srebrniče**0 €**Namen in cilj

Namen projekta je dograditev manjkajočega pločnika ob regionalni cesti od pokopališča v Srebrničah do naselja Srebrniče.

Stanje projekta

S strani Direkcije je potrebna priprava in potrditev projektne naloge.

OB085-23-0034 Rekonstrukcija Rozmanove ulice**0 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena rekonstrukciji križišča Rozmanova ulica - Novi trg in tangirane komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne naloge in projektne dokumentacije.

OB085-24-0010 Ureditev ceste na Drski**0 €**Namen in cilj

Namen projekta je ureditev cest na Drski v skupni dolžini 435 metrov, kar vključuje izgradnjo peš- in kolesarskih površin, komunalnih vodov ter cestne razsvetljave.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave idejne zasnove (IZP). V nadaljevanju sledi priprava preostale potrebne projektne dokumentacije ter usklajevanje z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi. Izvedba projekta je predvidena v naslednjih letih.

OB085-24-0030 Izgradnja peš in kolesarskih površin od Rateža do Gumberka**24.681 €**Namen in cilj

Namen projekta je razširitev obstoječe lokalne ceste z namenom pridobitve peš in kolesarskih površin od Rateža do Gumberka.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja zemljišč.

OB085-25-0001 Rekonstrukcija ceste v naselju Prečna**0 €**Namen in cilj

Namen projekta je obnova in razširitev obstoječe javne poti.

Stanje projekta

Projekt je na čakanju, ker je potrebna predhodna izvedba obnove vodovoda.

OB085-25-0005 Kamence pločnik II.faza**0 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena ureditvi pločnika v Potočni vasi, in sicer pripravi projektne dokumentacije, gradnji, nadzoru ipd. Ureditev pločnika v Potočni vasi vključuje poleg pločnika še ureditev prometnih površin v bližini železniškega prehoda in zavarovanje železniškega prehoda.

Stanje projekta

Projekt v teku.

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO

0 €

OB085-21-0012 Kolesarska veriga na podeželju

0 €

Namen in cilj

V okviru proračunske vrstice se je postavila postaja za avtomatsko izposajo koles na Otočcu. Postajo se vključi v Sistem GoNM. Za izvedbo projekta so bila pridobljena sofinancerska sredstva.

Stanje projekta

Projekt je bil izveden skladno z dokumentacijo. Postaja deluje skladno s potrebami sistema GoNM.

4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

0 €

OB085-23-0021 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske

0 €

Namen in cilj

Skupni interes MoNm in RC Nm je izgradnja objekta "Znanstveno-tehnološki park Dolenjske". Osnovni namen izgradnje objekta je vzpostaviti sodoben znanstveno-tehnološki park, ki bo ustvarjal podjetniško okolje ter spodbujal, ki nastajanju novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za objekt Znanstveno – tehnološki park Dolenjske, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in podlaga za nadaljnjo odločitev MONM o sodelovanju pri investiciji v objekt.

Stanje projekta

Projekt je v razvoju, potekajo aktivnosti, ki bodo osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-25-0009 SINC

0 €

Namen in cilj

Projektna prijava za sofinanciranje Interreg.

Stanje projekta

Projektne aktivnosti ni bilo, ker projekti ni prejel sofinanciranja Interreg.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

346 €

OB085-25-0010 3DCULTOUR

0 €

Namen in cilj

Projektna prijava za sofinanciranje Interreg.

Stanje projekta

Projektne aktivnosti ni bilo, ker projekti ni prejel sofinanciranja Interreg.

OB085-25-0013 Ureditev parkirišča v Dedcih na Gorjancih 346 €

Namen in cilj

Namenjen investicije je novogradnji parkirišča ob državni cesti z uvozno in izvozno cesto. Skupaj je predvidenih 23 parkirnih mest, od tega eno parkirišče za invalide.

Stanje projekta

V teku je novelacija projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobivajo se pravice graditi na tangiranih zemljiščih.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 820.953 €

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage 0 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvajanje aktivnosti komunalnega opremljanja zemljišč v skladu z določili OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod – Drage, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za razvoj stanovanjskih ter spremljajočih ureditev na tem območju.

Stanje projekta

Potekajo aktivnosti vezane na zaključevanje projekta in prevzem zgrajene infrastrukture.

OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti 0 €

Namen in cilj

Izvedba 2. faze oziroma dokončanje komunalne opreme zemljišč po določilih OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti je potrebna zaradi nadaljnje pozidave zemljišč na območju navedene gospodarske cone in že podanih vlog za izdajo gradbenega dovoljenja v preteklem obdobju. Dokončanje komunalne opreme bo v skladu s programom opremljanja predvidoma izvedel investitor, ki je po sklenjeni pogodbi o opremljanju z MONM zgradil že 1. fazo komunalne opreme, za kar mora z MONM skleniti novo pogodbo o opremljanju ali aneks k osnovni pogodbi o opremljanju. Sredstva za komunalno opremljanje zemljišč zagotavljajo investitorji pozidave na območju navedenega OPPN, občina pa je upravičena do vračila vloženih sredstev v odkup zemljišč pod načrtovano cesto, kot je bilo določeno s Programom opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 15/2014). V kolikor bo dokončanje načrtovane komunalne opreme izvedla MONM, morajo biti v proračunu zagotovljena potrebna sredstva, ki bodo MONM povrnjena na podlagi izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka.

Stanje projekta

1. faza komunalnega opremljanja zemljišč v skladu z določili OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti je bila izvedena v letu 2005. Sredstva niso bila realizirana, ker investitorji, ki so hkrati lastniki zemljišč, niso izkazali interesa za izvedbo investicije.

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
773.482 €

Namen in cilj

Nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih, gozdnih zemljišč) za potrebe Mestne občine Novo mesto in urejanje lastništva - usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem.

Stanje projekta

V izvajanju, skladno s sprejetim in veljavnim Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto.

OB085-17-0129 Investicijski odhodki - ekonomika in vzdrževanje nepremičnin
46.323 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih s tekočim in investicijskim vzdrževanjem objektov v lasti Mestne občine Novo mesto in drugimi nadomestili za uporabo zemljišč.

Stanje projekta

Izvajanje vzdrževanja nepremičnin je stalna naloga občine.

OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza
0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo 2. faze komunalnega urejanja GC na Brezovici, ki zajema izgradnjo notranje ceste v skladu z OPPN za gospodarsko cono na Brezovici.

Stanje projekta

Projekt prve faze je zaključen. Aktivnosti na drugi fazi se bodo izvajale v primeru izkazanega interesa uporabnikov cone.

OB085-20-0019 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib
0 €

Namen in cilj

Namen projekta je dokončanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Mrvarjev hrib, skladno s programom opremljanja zemljišč in veljavnega prostorskega akta v sodelovanju z lastnikoma zemljišča.

Stanje projekta

Potekajo aktivnosti za pripravo izvedbenega dela projekta. Dinamika del je odvisna od financerjev investicije.

OB085-21-0031 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2
1.148 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2.

Stanje projekta

Izdelana je tehnična dokumentacija za komunalno opremljanje območja, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V izvedbi je prva faza projekta in sicer izravnava terena in zasutje vrtače.

OB085-22-0010 GC Zahod**0 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzpostavitvi Gospodarske cone Zahod - izgradnji komunalne infrastrukture in zajemajo tako stroške načrtov in druge projektne dokumentacije kot tudi same novogradnje.

Stanje projekta

Po podpisu sporazuma s soinvestitorji ter pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter uskladitvi z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih (potekajo analize terena in projektiranje).

OB085-23-0035 Izvedba OPPN Brod Drage**0 €**Namen in cilj

Namen projekta je komunalno urejanje območja OPPN Brod – Drage, s katerim se zagotavljajo ustrezni pogoji za razvoj in urejanje načrtovanih stanovanjskih ter spremljajočih prostorskih ureditev. Cilj projekta je vzpostaviti celovito komunalno infrastrukturo na območju OPPN, ki bo omogočila funkcionalno, varno in urejeno izvedbo nadaljnjih gradbenih in prostorskih ureditev ter s tem razvoj nove soseke.

Stanje projekta

V začetku leta 2025 je bila zaključena gradnja petih stanovanjskih blokov s skupno 186 stanovanji. Vzporedno so potekale aktivnosti, potrebne za zagotavljanje celovite funkcionalnosti ter nadaljnjega razvoja soseke v prihodnjih letih.

OB085-24-0021 Poslovno industrijska cona Cikava – 2. faza**0 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter je namenjeno predvsem malemu gospodarstvu. Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture.

Stanje projekta

Potekale so aktivnosti za izvedbo nadaljnjih faz urejanja Poslovno industrijske cone Cikava-2.faza.

**4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO 3.890.401 €**

OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik**2.525.545 €**Namen in cilj

Namen projekta ZN Podbreznik je vzpostaviti funkcionalno, varno in infrastrukturno opremljeno sosesko z urejeno cestno, komunalno in zeleno infrastrukturo, ki omogoča kakovostno bivanje ter nadaljnje fazno dograjevanje območja.

Stanje projekta

V začetku leta 2025 je bila zaključena gradnja petih stanovanjskih blokov s skupno 186

stanovanji. Vzporedno so potekale aktivnosti, potrebne za zagotavljanje celovite funkcionalnosti ter nadaljnega razvoja soseske v prihodnjih letih.

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

19.123 €

Namen in cilj

Namen predvidene obnove oz. delne obnove objektov na območju mestnega jedra Mestne občine Novo mesto je izboljšanje bivalnih pogojev v obstoječih stavbah. Predvideva se ureditev stanovanjskih enot, kjer bodo prilagojeni prostori zagotavljali funkcionalno bivanje, varnosti in udobje vseh uporabnikov.

Stanje projekta

Ureditev stanovanj v objektu Glavni trg 2 je zaključena, z izjemo podstrešja. V letu 2025 so potekale aktivnosti na projektu ureditve stanovanj na naslovu Dilančeva 3, in sicer postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja ter priprava pripadajoče projektne dokumentacije. V načrtu je tudi pridobitev sofinancerskih sredstev za operacije urbane prenove v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), skladno z operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike 2021–2027.

OB085-22-0034 Javni stanovanjski sklad MONM - investicijski odhodki

1.345.733 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za obnovo in vzdrževanje obstoječega fonda stanovanj ter za nakup novih stanovanj, ki jih je Mestna občina Novo mesto prenesla na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto.

Stanje projekta

Izvedeno v skladu s Predpogodbo oziroma dogovorom za nakup nepremičnin in na podlagi sklenjene prodajne pogodbe ter na podlagi Pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Novo mesto Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Novo mesto za leto 2025.

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 26.114 €

OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj

0 €

Namen in cilj

Gorjanci so izredno pomembno območje za ohranjanje naravnih vrednot, hkrati pa predstavljajo območje z velikim potencialom za razvoj okolju prijaznih dejavnosti, kot so ekološko kmetovanje, turizem, rekreacija in gozdarstvo. Iz tega razloga je bistveno izvajati celostno in trajnostno načrtovanje, ki vključuje vse deležnike, njihove interese ter soglasodajalcev, ki se ukvarjajo z varovanjem in razvojem na tem območju.

Projekt si zastavlja cilj revitalizacije območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja, kjer sta naravna in kulturna dediščina osrednja, a še ne dovolj izkoriščena potenciala območja. Z njegovo izvedbo se bo vzpostavilo trajnostno gospodarjenje z območjem, razvila nova turistična destinacija, spodbujalo nastajanje zelenih delovnih mest in kot rezultat povečalo število obiskovalcev.

Mestna občina Novo mesto bo zagotovila razvoj pohodniške, rekreacijske in turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev, vključno z urejanjem tematskih, pohodniških in kolesarskih poti ter večnamenskih tras, označevanjem poti in ureditvijo dostopnih točk na

Gorjance. Poleg tega je načrtovano urejanje komunalne infrastrukture in storitev za obiskovalce, kot so parkirišča – obnova obstoječih in gradnja novih, kar bo prispevalo k varovanju okolja. Projekt vključuje tudi obsežne aktivnosti za informiranje in osveščanje javnosti o pomenu ohranjanja naravnega in kulturnega prostora ter spodbujanje trajnostnega razvoja regije Gorjancev s Podgorjem.

Stanje projekta

Ob objavi relevantnega razpisa bomo projekt prijaviли na razpis za pridobitev sofinanciranja.

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje socialno šibkih 26.114 €

Namen in cilj

Lokalna skupnost skrbi za izvedbo nujnih ukrepov pomoči pri reševanju minimalnih bivanjskih pogojev in se osredotoča k celostnemu urejanju obstoječih romskih naselij. Predvideni so projekti vzdrževanja dostopa do bivalnih enot in vzdrževanje mobilnih enot za potrebe predšolskega in obšolskega izobraževanja otrok, ter vzdrževanje električne priklopne infrastrukture. Izvajanje projektov ima dolgoročno permanenten značaj, ki vedno sledi trenutnim potrebam urejanja bivanjskih razmer Romov v MONM.

Stanje projekta

V letu 2025 je MONM zaradi povečanja varnosti na kritičnih območjih postavila video nadzor na območju Hudega. Za namen izvajanja delavnic Društva za razvijanje prostovoljnega dela sta bila postavljena dva kontejnerska objekta.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE 233.890 €

OB085-21-0030 RSZRP Novo mesto 130.131 €

Namen in cilj

Izgradnja Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto bo na eni lokaciji združila službe potrebne za zaščito, reševanje in pomoč na območju Mestne občine Novo mesto in širše. Združevanje služb na področju usposabljanja, izmenjavi izkušenj, vzpostavitvi skupnega sistema vodenja intervencij, kljub temu pa jim ustrezni pogoji omogočajo, da funkcionirajo kot samostojne enote

Stanje projekta

V letu 2025 je Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo RSZRP Novo mesto ter nadaljevala z aktivnostmi, povezanimi z usklajevanjem projektne dokumentacije. V prihodnjem letu sledita pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projektne dokumentacije za izvedbo projekta.

OB085-23-0018 GRC investicije in požarna taksa 0 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta, skladno z veljavnim investicijskim planom GRC Novo mesto.

Cilj financiranja je zagotavljanje nemotenega in kakovostnega delovanja Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto.

Stanje projekta

Gre za tekočo zadevo – sredstva se porabljajo v skladu s sprejetim planom nabave in investicijskega vzdrževanja Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. Zaradi podaljšanega roka

dobave gasilskega vozila se sredstva v letu 2025 niso porabila.

OB085-24-0019 Nakup opreme - zaščita in reševanje 560 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu zaščitno-reševalne opreme ter ostali opremi potrebni za nemoteno in kakovostno delovanje občinskega sistema zaščite in reševanja.

Cilj financiranja je zagotavljanje nemotenega in kakovostnega delovanja občinskega sistema zaščite in reševanja.

Stanje projekta

Gre za tekočo zadevo – sredstva se porabljajo v skladu s Kadrovskimi in materialnimi formacijami enot, služb in organov civilne zaščite Mestne občine Novo mesto.

V letu 2025 smo z namenom vzpostavitve enotnega sistema obveščanja in alarmiranja občinskih enot sistema zaščite, reševanja in pomoči, predvsem gasilskih enot, zagotovili zakup programa za obveščanje in alarmiranje FireApp za vse operativne gasilske enote v občini ter Štab Civilne zaščite

OB085-24-0029 PGD investicije in požarna taksa 103.200 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu zaščitno-reševalne opreme ter vozil prostovoljnih gasilskih enot na območju občine.

Cilj financiranja je zagotavljanje nemotenega in kakovostnega delovanja prostovoljnih gasilskih enot JGS MO Novo mesto.

Stanje projekta

Gre za tekočo zadevo – sredstva se porabljajo v skladu z veljavnim operativnih gasilskim načrtom MO Novo mesto. Ker gre za strogo namenska sredstva požarnega sklada, se le-ta delijo na podlagi razdelilnika požarne takse, katerega je odobril občinski odbor za požarno takso.

V letu 2025 se je sofinanciral nakup gasilskega vozila za PGD Dolž, PGD Ždinja vas in PGD Potov vrh- Slatnik ter nakup zaščitno-reševalne opreme za vsa društva.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA 1.402.479 €

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje - investicije 7.770 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike Slovenije. Sredstva so namenjena za Investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb in za spodbujanje varčne in učinkovite rabe energije.

Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh**0 €**Namen in cilj

Namen je obnova dotrajanega povezovalnega vodovoda v skupni dolžini 1.000 m, in sicer od Potovega Vrha do naselja Petelinjek. Po projektu "Kanalizacija in vodovod Potov Vrh" je bilo izvedeno vse razen obnova povezovalnega vodovoda Potov Vrh - Petelinjek.

Stanje projekta

V preteklem letu so potekale aktivnosti (pridobivanje pravice graditi) ter širitev ceste na podlagi pobude s strani KS. Ker za te aktivnosti ni bilo finančnih bremen, se sredstva niso realizirala.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka**184.348 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nabavo novih avtobusov, minibusov oz. kombiniranih vozil na alternativni pogon, skladno z ustreznimi razpisi.

Stanje projekta

Projekt Ukrepi za izboljšanje zraka se izvaja v skladu z načrtom za kakovost zraka ter glede na pripravljenost ustreznih razpisov s strani ministrstva in EKO sklada.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov**1.473 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena ureditvi novih privezov za čolne ter vzdrževanju obstoječih čolnarn in urejanju brežin vodotokov.

Stanje projekta

Projekt je stalna naloga skladno z razmerami na terenu.

OB085-18-0177 Sistem za izposojlo koles GoNM**0 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema in širitev sistema z novimi postajami in kolesi. Z mrežo postaj GoNM se želi uporabniku ponuditi možnost alternativnega prevoza za vsakodnevno trajnostno mobilnost.

Stanje projekta

Sistem je v fazi rednega delovanja s 18 postajami na območju Mestne občine Novo mesto.

OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log**0 €**Namen in cilj

Namen je ureditev odvodnjavanja odpadnih voda ter umestitev komunalnih vodov v javni svet.

Cilj je izgradnja komunalne infrastrukture v delu ulice Brezov log, ki je dotrajana ter umeščena na privatnih zemljiščih in deloma po cesti. Zaradi dotrajanosti se obstoječa komunalna infrastruktura ukine in se v cesti izvede nova ter preveže na novo zgrajeno kanalizacijo na Ljubljanski cesti.

Stanje projekta

V preteklem letu so potekale aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture 387.161 €

Namen in cilj

Namen je vzdrževanje obstoječe komunalne infrastrukture ter objektov.

Stanje projekta

Na področju investicijskega vzdrževanja je realizacija sledeča:

1. za investicijsko vzdrževanje objektov:

- obnova jaška - prečrpališče na Avšičevi ulici,
- obnova jaška prečrpališča Mačkovec,
- obnova prečrpališča Mlinarska pot,
- obnova prečrpališča Ločna,
- avtomatizacija dotoka na CČN Ločna,
- črpališče Žaga - prezračevanje.

2. za projektiranje na področju investicijskega vzdrževanja so sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije:

- rekonstrukcija vodovoda Uršna sela,
- vodovod Ragovo,
- rekonstrukcija vodovoda od Ločne do Ragovega.

V letu 2025 so bile izvedene interventne lokalne sanacije kanalizacije na Jakčevi ulici, ulici Na bregu, Skalni ulici, Prešernovem trgu, Kandijski cesti, V brezov log, pod reko Krko v Kandiji, na Hladnikovi ulici in na Ulici Ilke Vašte, Košenice, Podbreznik. Izvedene so bile nekatere interventne sanacije na naslednji kanalizacijski infrastrukturi: ČN Prečna (menjava puhala), ČRP Petelinjek 2 (menjava krmilnika), CČN Ločna (menjava črpalke za doziranje blata, zalogovnik blata). Na področju vodovodne infrastrukture so bili zamenjane črpalke v Smolenji vasi, VH Brusnice, ČR Lakovnice, VH Sveti Rok, ČR jašek v Koroški vasi, ČR Uršna sela, PČP Jelše pri Otočcu, ČR Daljni vrh, v vodarni Jezero.

Postavka ni v celoti realizirana, saj je prišlo do zamika izvedbe investicije "Sifon Kandija", ki je bila predvidena v letu 2025.

OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice 9 €

Namen in cilj

Sredstva se namenjajo za ureditev tematske pešpoti, ki vključuje izgradnjo dveh novih mostov preko reke Temenice (1x novi in 1x nadomestni most - oba za nemotoriziran prehod), ki bosta omogočila zvezno povezavo celotnega območja reke Temenice od izvira do izliva s Konjensiškim centrom Češča vas in Velodromom na vzhodu ter urejenim naravnim parkom v Zalogu (glinokopi) na zahodu. Poleg dveh mostov se izvede tudi postavitve info tabel in označitve poti z markacijami ter manjšimi ureditvami poti (koši za smeti, klopice, usmerjevalne table).

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo, trenutno pa potekajo aktivnosti za pridobitev soglasij lastnikov za izvedbo investicije. V teku je tudi postopek javnega naročila za izgradnjo brvi preko reke Temenice na območju Prečne ter za izvedbo kolesarsko-pešpoti. Izvedba projekta bo v letu 2026.

OB085-21-0013 Kanalizacija Pod Trško Goro 0 €

Namen in cilj

V ulici Pod Trško goro je potrebno obnoviti dotrajano infrastrukturo (kanalizacija, vodovod).

Stanje projekta

V letu 2025 cilji niso bili doseženi v smislu realizacije na prorač. postavki, so pa potekale aktivnosti, kot podlaga za pripravo ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju **3.418 €**

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije iz komunalnega področja.

Stanje projekta

Potekale so aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov kot osnova za realizacijo v prihodnjih letih.

OB085-21-0018 CERO-DBK **53.469 €**

Namen in cilj

Podjetje CERO – DBK vodi vse postopke v zvezi s pridobitvijo investicijske in projektne dokumentacije vključno z izgradnjo MBO Dolenjske in Bele krajine.

Stanje projekta

Zaključilo se je poskusno obratovanje od 2.12.2024 do 1.12.2025. Primopredaja še ni izvedena (sledi v letu 2026), dela še niso dokončana.

OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod **121.859 €**

Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija črpališča Brod, ki je bilo izgrajeno leta 1982 in je dotrajano. Cilje je izboljšati delovanje črpališča Brod.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB085-22-0011 EIB ELENA Mobility Slovenia **113.684 €**

Namen in cilj

Mehanizem EIB ELENA je mehanizem Evropske komisije za sofinanciranje pripravljanih aktivnosti investicijskih projektov, v okviru katerega bo Mestna občina Novo mesto pridobila nepovratna sredstva namenjena pripravljanim aktivnostim za investicijske projekte na področju trajnostne mobilnosti. Med predvidene aktivnosti spadajo priprava različnih analiz, projektne dokumentacije, javnih naročil in drugih sorodnih dokumentov, ki so nujni za izvedbo investicij. Mestna občina Novo mesto je v projektu prevzela vlogo vodilnega partnerja konzorcija, ki obsega devet slovenskih občin ter družbi ELES in Pošta Slovenije.

Stanje projekta

Projekt je potekal skladno s projektnim načrtom saj je bil v dogovoru s partnerji projekta ter EIB podaljšan za pol leta. S podaljšanjem projekta je bila omogočena izvedba dodatnih storitev za partnerje projekta ter končna izvedba javnih naročil, ki iz tehnične pomoči ELENA izhajajo. Izvedene so bile obračunske in administrativne aktivnosti za zaključevanje projekta.

OB085-22-0016 Opremljanje aglomeracij **39.945 €**

Namen in cilj

Namen je opremiti predvidene aglomeracije s kanalizacijsko infrastrukturo skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki predvideva opremljanje naslednjih aglomeracij: Uršna sela, Lutrško selo, Podgrad, Vinja vas, Dolenje Kamnje, Veliki Orehek, Vrh pri Ljubnu, Pogance, Veliki Podljuben in Hudo.

Cilj je opremiti vse aglomeracije, ki jih je Mestna občina Novo mesto skladno z veljavno zakonodajo dolžna opremiti.

Stanje projekta

Izvedena je bila kanalizacija Vrh pri Ljubnu - poteka poskusno obratovanje do cca maj 2026. PN Hudo izdelana, izbor projektanta, projektiranje v letu 2026.

OB085-22-0017 Ureditev komunalne infrastrukture Loka in Novi trg 0 €

Namen in cilj

Namen je izvesti rekonstrukcijo potrebne komunalne infrastrukture za potrebe razvoja območja OPPN Novi trg.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske dokumentacije, ki bo omogočila nadaljnjo izvedbo.

OB085-22-0018 Rekonstrukcija cestne in komunalne infrastrukture Šegova ulica 95.060 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena rekonstrukciji dotrajanega vodovoda in kanalizacije na delu Šegove ulice.

Stanje projekta

V letu 2025 je bila zaključena izvedba gradbenih del.

OB085-22-0019 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal 3.080 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti nemoteno odvodnjavanje odpadnih in meteorni vod z dela območja starega mestnega jedra.

Stanje projekta

Izdelan je projekt za gradbeno dovoljenje (DGD) in projekt za izvedbo (PZI). Pridobljeno je delno gradbeno dovoljenje.

OB085-22-0020 Rekonstrukcija kanalizacije na Slančevi ulici 0 €

Namen in cilj

Namen je obnoviti dotrajan del javnega kanalizacijskega omrežja na Slančevi ulici.

Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija. Izvedeno je bilo javno naročilo in izbrani izvajalci za gradnjo, nadzor in koordinacijo VZD. Gradnja bo v letu 2026.

OB085-22-0032 Rekonstrukcija ČN Brusnice 10.535 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena rekonstrukciji in nadgradnji obstoječe čistilne naprave. Cilj rekonstrukcije je izboljšati delovanje čistilne naprave.

Stanje projekta

Izdelana je DGD in PZI projektna dokumentacija. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izvedeno je bilo javno naročilo in izbrani izvajalci za gradnjo, nadzor in koordinacijo VZD. Gradnja bo v letu 2026.

OB085-22-0033 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice 0 €

Namen in cilj

Za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Brusnic na povodju Rateškega potoka je potrebno pridobiti DGD projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.

Stanje projekta

Izvajale so se aktivnosti, ki bi omogočile nadaljevanje realizacije projekta. Usklajevanje pogojev za nadaljevanje projekta z DRSV-jem.

OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki 0 €

Namen in cilj

Cilj je vzpostaviti MZCRO (Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki) z namenom zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektna in investicijske dokumentacije, ki bo omogočila nadaljnjo izvedbo. Delo poteka sočasno z izgradnjo GC Zahod (sprotno usklajevanje).

OB085-23-0014 Sončne elektrarne 310.302 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetske politiko Republike Slovenije. Namen in cilj te operacije je postavitve sončnih elektrarn ter s tem pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Mestna občina Novo mesto si prizadeva, da bi postala energetske samooskrbna občina.

Stanje projekta

Zgrajene so samooskrbne sončne elektrarne (net-metering) na objektih OŠ Brusnice, OŠ Stopiče, OŠ Dragotina Ketteja, VVE Rdeča kapica in VVE Metka skupne priključne moči 106,56 kWp ter sončna elektrarna za lastno rabo (shema P2) na objektu Bazen Novo mesto skupne priključne moči 182,70 kWp. V izvajanju je investicija izgradnje skupnostne sončne elektrarne po modelu javno zasebno partnerstvo z zasebnim partnerjem Petrol d.d. Sončne elektrarne se postavljajo na desetih objektih skupne priključne moči 1.181,61 kWp. Objekti na katerih se montirajo sončne elektrarne so OŠ Stopiče, OŠ Otočec, OŠ Bršljin, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Brusnice, VVE Pedenjped, VVE Ostržek, VVE Videk, VVE Ciciban in Portoval. Projektira se sončna elektrarna Cerod.

OB085-23-0015 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta 0 €

Namen in cilj

Namen je obnoviti del dotrajanega transportnega voda in na tangiranem območju dotrajano kanalizacijsko omrežje

Stanje projekta

V letu 2025 so potekale aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije. Za navedene aktivnosti niso nastali stroški, zato na postavki ni realizacije.

OB085-23-0019 SEM-Središče električne mobilnosti

0 €

Namen in cilj

MO NM v sodelovanju s partnerji razvija nov projekt centra mobilnosti na Brezovici v Novem mestu. Parcela za izvedbo projekta je bila uspešno prenesena iz strani RS in bo med drugim tudi namenjena aktivnostim zaščite in reševanja. Zemljišče površine 10.000 m² bomo pripravili za dvojno namembnost in sicer:

- Večnamenski prostor in center elektro mobilnosti opremljen s polnilno infrastrukturo za različne tipe električnih vozil;
- Center za izvajanje nalog zaščite in reševanja v primeru izrednih razmer.

V okviru projekta "Greenswitch", ki ga vodi ELES d.o.o. bo na lokaciji zgrajena potrebna energetska infrastruktura za vzpostavitev »mega polnilnice« z najmanj 20 MW priključne moči za potrebe polnjenja profesionalnih električnih vozil (avtobusov in tovornjakov) tako za potrebe Mestne občine Novo mesto kot tretjih oseb. Mestna občina Novo mesto namreč načrtuje na Brezovici zasnovati tudi osrednjo točko razvoja elektro mobilnosti javnega potniškega prevoza, kar vključuje elektrifikacijo avtobusov kot tudi zagotavljanje polnjenja za druga vozila, ki bodo v prihodnosti izpolnjevala potrebe javnih potniških prevozov.

Stanje projekta

Izvedena je sprememba OPPN in javni natečaj za izbiro arhitekturne rešitve za polnilni park velikih moči. Izvedba je predvidena v naslednjih letih.

OB085-23-0022 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih 13.420 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k zmanjšanju rabe energije, hkrati pa k boljšemu ugodju uporabnikov prostorov. Namen in cilj te operacije je vgradnja sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo v vzgojno-izobraževalnih objektih OŠ Otočec, OŠ Dragotin Kette in VVE Labod.

Stanje projekta

Investicija je zaključena. Izvaja se upravljanje in redno vzdrževanje prezračevalnih sistemov.

OB085-23-0027 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragovski ulici 11.181 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega in mešanega kanalizacijskega omrežja na Ragovski ulici, ki obsega izgradnjo nove ločene fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, cestišča in omrežja javne razsvetljave.

Stanje projekta

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo. Zaradi umeščanja novih parkirnih mest v ulici bo potrebna izdelava projektne dokumentacije PZI za cesto in parkirišča ter novelacija PID projektne dokumentacije za vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo.

OB085-23-0028 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca 0 €Namen in cilj

Potrebna je celovita obnova komunalne in cestne infrastrukture na Ulici Mirana Jarca.

Stanje projekta

Sredstva so bila namenjena za obnovo komunalne in cestne infrastrukture na Ulici Mirana Jarca. Realizacija je odvisna od dinamike del investitorja (SB NM), ki je od nameravanega projekta odstopil.

OB085-24-0011 Kanalizacija - Maistrova ulica 180 €Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija dotrajane kanalizacije na Maistrovi ulici.

Stanje projekta

Projekt je zaključen. V letu 2025 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov iz preteklega leta.

OB085-25-0007 Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto 0 €Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k manjši rabi energije v objektih varčevanju. Sredstva so namenjena za izvedbo energetskih sanacij.

Stanje projekta

Investicija je v izvajanju. Pripravlja se dokumentacija. Izvedba predvidena v letu 2026 in 2027.

OB085-25-0008 BEHAVE 45.585 €Namen in cilj

Projekt BEHAVE raziskuje in vrednoti vedenje državljanov z namenom izboljšanja strategij ravnanja z odpadki in učinkovitejšega ločevanja odpadkov. Projekt je sofinanciran s strani mehanizma EU Interreg Europe, Mestna občina Novo mesto izvaja v projektu tudi naloge vodilnega partnerja. Projekt bo v štirih letih v skupini mest iz Italije, Norveške, Belgije, Hrvaške in Slovenije raziskoval nove prakse sodobnega upravljanja z odpadki.

Stanje projekta

Projekt se je pričel 1. maja 2025, izvedene so bile začetne aktivnosti ter formiran konzorcij partnerjev glede na projektni načrt.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 418.139 €**OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec 0 €**Namen in cilj

Cilj je rekonstrukcija večnamenskega objekta KS Otočec.

Stanje projekta

V teku so dogovori s KS glede vsebine ter priprava razpisa za izdelavo projektne dokumentacije.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS**356.498 €**Namen in cilj

Sofinanciranje projektov KS na podlagi prijavljenih projektov posamezne krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Za projekte je pripravljena investicijsko tehnična dokumentacija.

OB085-24-0012 Pilotni projekt participativnega proračuna**61.641 €**Namen in cilj

Financiranje projektov, ki jih predlagajo občani in so izglasovani v okviru participativnega proračuna.

Stanje projekta

Projekti so zaključeni, razen projekta Park grad Grm, ki je v fazi izvedbe.

**8000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE****58.823 €****OB085-24-0026 SOU ODBK - investicijski odhodki****58.823 €**Namen in cilj

Za nemoteno učinkovito in nemoteno delovanje skupne uprave so bili izvedeni nakupi opreme za merilnik hitrosti, merilnik hitrosti, strojna programska oprema, radijski terminali za potrebe delovanja občinskega redarstva, merilnik hitrosti, pisarniško pohištvo, video nadzorni sistem in terminalna oprema za registracijo.

Stanje projekta

Investicije so zaključene.