




Mestna občina Novo mesto



Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 411-37/2012 (1722)

Datum: 30. 6. 2014

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za CeROD, od km 0,940 do km 1,770«

Namen: Obravnava in sprejem sklepa

Pravna podlaga: Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14)

Poročevalec: Alenka MUHIČ, Vodja Urada za razvoj in investicije

Obrazložitev: V prilogi.

Predlog sklepa:

Sklep


Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglašá s spremembo vrednosti pogodbe pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za CeROD, od km 0,940 do km 1,770« za dodatna dela največ v višini 11.888,77 EUR brez DDV, za kar se skladno s postopkom javnega naročanja s pogajanjem brez predhodne objave (29. člen ZJN) sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.

Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN



PRILOGA:

- Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za CeROD, od km 0,940 do km 1,770«



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Urad za razvoj
in investicije**

Seidlova c.1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 208
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 411-37/2012- (1722)
Datum: 30. 06. 2014

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za CeROD, od km 0,940 do km 1,770«

Lokalna cesta LC 295200 Vel.Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje se prične v križišču z regionalno cesto R3-668/5846 Gabrje – Ratež, prečka Vrtaški potok in poteka do križišča v Tolstem vrhu. Na cesto se priključujejo dostopne poti na Kavce, Leskovec, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) in Tolsti Vrh ter manjši dostopi na kmetijske in gozdne površine. Odsek lokalne ceste od križišča z regionalno cesto v Vel. Brusnicah do priključka za naselje Leskovec je bil rekonstruiran v letu 2007, zdaj pa se obnavlja še odsek lokalne ceste od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za CeROD v dolžini 830 m. Obstoječi odsek lokalne ceste je bil dotrajan in s tem neustrezno prometno varen za vse udeležence v prometu. Z rekonstrukcijo tega dela ceste se bodo izboljšali tehnični elementi vozišča, povečala se bo pretočnost ceste in prometna varnost vseh udeležencev v prometu, vozni pas bo širine 6,00 m, dostopi do javnih poti in kmetijskih površin so prilagojeni obstoječim priključkom, obstoječe odvodnjavanje se ustrezno obnovi, niso pa predvidene posebne površine za pešce in kolesarje kot tudi ne cestne razsvetljave.

Javni razpis za oddajo gradnje je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 19. 06. 2013 pod številko objave JN7589/2013, z izbranim izvajalcem, podjetjem CGP Novo mesto pa smo sklenili gradbeno pogodbo oktobra 2013. Z deli na gradbišču smo pričeli novembra 2013, vsa dela pa bodo zaključena julija 2014. Pogodbena vrednost rekonstrukcije ceste znaša 239.373,09 EUR.

Pogodbena dela se izvajajo po projektantskem popisu del in projektni dokumentaciji Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, od km 0,940 do km 1,770, št. projekta PZI-372/12, september 2012, maj 2013, ki jo je izdelal projektant STIA d.o.o., Kettejev drevored 7 iz Novega mesta.

Med samim izvajanjem del je prišlo do določene neskladnosti med projektno dokumentacijo ter dejanskim stanjem na terenu, kar je povzročilo dodatna dela v vrednosti 11.888,77 EUR brez DDV. V projektni dokumentaciji in pogodbenem predračunu del ni bila predvidena obnova meteornih jaškov na vozišču, izdelava muld ter finega planuma, kar je nujno izvesti zaradi funkcionalne celote rekonstruirane trase ceste.

Iz navedenih razlogov za dodatna dela, bo morala Mestna občina Novo mesto z izvajalcem del CGP Novo mesto skleniti aneks k osnovni pogodbi. Sklenitev aneksa k osnovni pogodbi se bo izvedla v



skladu s petim odstavkom 29. člena ZJN -2 ki določa, da se postopek s pogajanjem brez predhodne objave lahko uporabi za dodatne gradnje in storitve, ki niso vključeni v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo:

- če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali
- če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotne naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila.

Ker pa bo vrednost dodatnih del presegala 5% vrednosti osnovne pogodbe, je potrebno za sklenitev aneksa pridobiti soglasje nadzornega organa skladno s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2, ki pravi: »Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja manj kot 5% vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«

Sredstva za sklenitev aneksa so zagotovljena na proračunski postavki 23 13 045 110- rekonstrukcija občinskih cest, konto 420 50 114 – obnova ceste Brusnice Leskovec.

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaš s spremembo vrednosti pogodbe pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za CeROD, od km 0,940 do km 1,770« za dodatna dela največ v višini 11.888,77 EUR brez DDV, za kar se skladno s postopkom javnega naročanja s pogajanjem brez predhodne objave (29. člen ZJN) sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,

višja svetovalka za investicije

Alenka MUHIČ,
VODJA URADA

Urška BAN,
v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE