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Priloge:  

- Nadaljevanje projekta večnamenske dvorane Portoval 
 

 



 
 

 

      Številka: 411-62/2011-79  (1721) 
      Datum: 10. 5. 2012 

 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
ZADEVA: Nadaljevanje projekta večnamenske dvorane Portoval 
 
 
1. UVOD 
 
Mestna občina Novo mesto je v letu 2011 pričela z aktivnostmi za izgradnjo mestne 
večnamenske dvorane Portoval v Novem mestu. V ta namen je bil izveden javni natečaj za 
izbor najugodnejše variantne rešitve. Na natečaju je bila izbrana natečajna rešitev podjetja 
Sadar in Vuga d.o.o.. Po končanem postopku s pogajanji je bila z njimi dne 12.8.2011 
sklenjena tudi pogodba o izdelavi vseh faz projektne dokumentacije in projektantskim 
nadzorom v višini 1.128.000 EUR z DDV.  
 
V marcu 2011 je stekel tudi postopek izdelave investicijske dokumentacije, ki je bil v oktobru 
2011 noveliran glede na to, da so bili znani že natančnejši podatki o obsegu in vrednosti 
objekta. Investicijska vrednost v tekočih cenah je bila s prvim dokumentom ovrednotena na 
21.022.318 EUR, z novelacijo dokumenta v oktobru 2011 pa je bila znižana na 18.569.110 
EUR (z DDV). Program je bil izdelan tako, da bi se investicija izvajala v obliki javno 
zasebnega partnerstva. Višina deleža javnega partnerja je bila ocenjena na 7.116.209 EUR 
(v to vrednost je bil vključen tudi prispevek države v višini 2,5 milijona EUR), zasebni partner 
pa bi prispeval 8.952.901 EUR. Razpis za pridobitev javno - zasebnega partnerja (razpis je 
bil odprt do 31.1.2012) se je zaključil brez pridobitve ponudbe.  
 
Takoj po zaključenem roku za pridobivanje ponudb za javno – zasebnega partnerja je bilo 
projektantu Sadar in Vuga d.o.o. poslano obvestilo o prenehanju izdelave PZI (projektov za 
izvedbo in načrtov notranje opreme). Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je 
bil naročniku predan 8. decembra 2011. Nato je sledilo pridobivanje potrebnih soglasij ter 
revizija projektne dokumentacije. Projektant je revidirane projekte s soglasji predal naročniku 
26. januarja 2012. Še isti dan je bila na Ministrstvo za okolje in prostor tudi vložena vloga za 
izdajo gradbenega dovoljenja. Na sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki je bil 
12.4.2012, smo bili seznanjeni z višino spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, 
projektant pa mora dopolniti vodilno mapo z manjšimi spremembami. Od DRSC-ja je 
potrebno pridobiti še služnost za poseg na državno cesto. Po dopolnitvi vloge in plačilu 
nadomestila bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje. 
 
V januarju 2012 je bila na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport podana 
vloga za prijavo neposredne potrditve sofinanciranja izgradnje dvorane v višini 2,5 mio EUR. 
S strani Ministrstva je prišel poziv po dopolnitvi vloge do 16.5.2012 z gradbenim 
dovoljenjem.   
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2. Že vložena sredstva v projekt s strani MO Novo meto (sredstva proračuna 2011 in 
2012) 

 
Nakup zemljišč                                         1.097.209 EUR 
Stroški javnega natečaja                             152.400 EUR            
Projekti Sadar+Vuga                                   698.232 EUR 
Geološko mehanske raziskave                     14.863 EUR 
Ostali investitorski stroški                            118.929 EUR 
SKUPAJ                                                   2.081.633 EUR 

 
3.Nadaljevanje projekta Mestna večnamenska dvorana Portoval 
 
 
Po preučitvi možnosti dokončanja investicije izgradnje Mestne večnamenske dvorane 
Portoval do meseca junija 2013 ( skrajni rok, ki bi še zagotavljal izvedbo Evropskega 
prvenstva v košarki), predlagamo da z izvedbo projekta nadaljujemo. 
 
Vrednost investicije ( izkopi, gradnja in oprema ) je ocenjena na 9.800.000 EUR.      

Investicijo bomo izvedli v obliki javnega naročila, kjer bo investitor MO Novo mesto. Po 

dokončanju PZI faze projektiranja ( predvidoma konec maja), bomo na osnovi natančnih 

popisov del, pripravili javni razpis za izgradnjo dvorane (konec junija). 

Z gradnjo dvorane bi lahko pričeli v mesecu oktobru 2012. 

4.Terminski plan gradnje in financiranja 

Maj 2012 –Junij 2012 

- Dokončanje PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja: 560.000 EUR (vir: proračun 

MO NM). 

Oktober 2012 

- Izkopi in pričetek gradnje: 2.800.000 EUR (vir: 2.500.000 EUR Ministrstvo za 

šolstvo in šport; 300.000 EUR proračun MO NM). 

Januar- junij 2013 

- Dokončanje gradnja dvorane in oprema dvorane: 6.440.000 EUR ( vir: 3.440.000 

EUR zadolževanje; 3.000.000 proračun MO NM). 

Obrazložitev zagotavljanja sredstev iz proračuna za leto 2013 ob predpostavkah, ki jih bomo 

upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2013: 

-  Investicije na področju gradnje kanalizacije in vodovodnih omrežij se v letu 2012 

zaključujejo – kanalizacija Birčna vas, kanalizacija Krka, kanalizacija Gabrje,…). 

Novih investicij na tem področju v letu 2013 ne bomo začenjali. 

- Za dokončanje že začetih investicij ocenjujemo porabo v letu 2013 v višini 3 mio EUR 

( področje vzdrževanja občinskih in državnih cest, …). 

- Na področju vzdrževalnih del šol in vrtec bomo v letu 2013 planirali sredstva v višini 1 

mio EUR. Pričeli bomo tudi s postopkom gradnje vrtca na Otočcu v obliki JZP. 
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- Za investicijo CEROD bomo namenili 1,5 mio EUR. 

Iz lastnih virov moramo tako v proračunu za leto 2013 zagotavljati 5,5 mio EUR sredstev. Iz 

naslova presežka tekočih prihodkov in odhodkov imamo tako na razpolago še cca. 1,5 mio 

EUR, ki jih bomo namenili dvorani. Dodatnih 1,5 mio EUR pa planiramo zagotoviti iz naslova 

prodaje premoženja ( vrtec Janko, gostinski lokal na Loki, Gostinski lokal Stopiče, 

Rozmanova 30, Vrtec Lešnica in stavbna zemljišča ) . 

5.Obratovanje dvorane 

Stroški na letni ravni iz naslova obratovanja dvorane: 600.000 EUR 

Stroški financiranja dvorane ( odplačilo anuitete kredita in obresti -10 let): 400.000 EUR 

Skupaj:    1.000.000 EUR 

Planiramo, da bi se morala polovica odhodkov pokrivati z prihodki ( prodaja imena dvorane, 

trženje oglasnega prostora, trženje prireditev,….), cca. 500.000 EUR pa bo pokrival proračun 

MO NM. Po odplačilu kredita (po preteku 10 let) bi morali prihodki iz naslova uporabe 

dvorane zadoščati za pokrivanje vseh stroškov. 

6. Ostali stroški v zvezi z izvedbo prvenstva 

V primeru, da bomo gostili Evropsko prvenstvo v košarki bomo morali v proračunu zagotoviti 

še sredstva iz naslova sofinanciranja in plačila kotizacije, kot sledi: 

- v letu 2012  150.000 EUR, 
- v letu 2013 150.000 EUR in 
- v letu 2014 150.000 EUR. 

 
7. Predlog za odločanje 
 
Glede na zgoraj opisano realno možnost izvedbe investicije v roku, ki bi nam še omogočala 

gostitev evropskega prvenstva v košarki, predlagamo da z investicijo nadaljujemo. 

 
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo za sprejem naslednji 
sklep: 
 
 
Nadaljuje se z vsemi aktivnostmi v zvezi z izgradnjo mestne večnamenske dvorane 
Portoval v skladu s predstavljenim terminskim planom. Investicijo se vključi v 
rebalans proračuna MO Novo mesto za leto 2012 in v proračun MO Novo mesto za leto 
2013.  
 
 
 
Pripravila: 

Alenka Muhič,  

VODJA URAD Borut NOVAK, 

 DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE  

 


