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           Datum:          03.02.2012 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO 

 
 

ZADEVA:   Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega 
sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu  

 

 

 

1. Uvod 

 

Projekt »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v 
Novem mestu« je vključena v pilotni projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
reke Krke. Po odločitvi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto o lokaciji čistilne 
naprave v jeseni 2006 so začele potekati aktivnosti v zvezi s projektiranjem čistilne naprave 
in kanalnih sistemov.  

 

Za vodenje projekta je ţupan MO Novo mesto imenoval projektni svet v sestavi:   

- mag. Joţe Kobe, odgovorni vodja projekta, 

- Igor Ilar, tehnični vodja projekta za nadgradnjo CČN Novo mesto, 

- Ljubomir Jakše, tehnični vodja za kanalizacijske sisteme, 

- Slobodan Novaković, predstavnik KS Ločna in 

- Andreja Gorše, član. 

 

V zvezi s projektiranjem projekta gradnje CČN Novo mesto in projektiranjem hidravličnih 
izboljšav kanalizacijskega sistema Novo mesto, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto 
na svoji seji dne 14.9.2006 med drugim sprejel tudi sklep, da morata JP Komunala Novo 
mesto in odgovorni vodja projekta Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, 
trimesečno poročati o realizaciji terminskega plana aktivnosti. 

 

Poročila o realizaciji projekta so bila Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto 
predloţena na predhodnih sejah občinskega sveta, nazadnje na seji dne 29.10.2011.  

 

Glede na to, da je projektni svet uspešno zaključil svoje delo v smislu realizacije aktivnosti v 
zvezi s projektiranjem čistilne naprave in kanalnih sistemov, je ţupan s sklepom z dne 
7.2.2008 imenoval projektni svet za vodenje in spremljanje investicije za gradnjo centralne 
čistilne naprave Novo mesto s kanalizacijskimi objekti. Projektni svet je imenovan v enaki 
sestavi kot prvi. 

 

 



 

 

2. Predmet projekta 

 

Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:  

 

1. Gradnja centralne čistilne naprave Novo mesto; 

2. Dograditev zadrţevalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 

3. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; 

4. Spremembe zasnove sekundarnega omreţja Šmihel in izgradnja skupnega 
zadrţevalnega bazena; 

5. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije; 

6. Sprememba sekundarnega omreţja Gotna vas in gradnja skupnega zadrţevalnega 
bazena; 

7. Dograditev črpališča Bršljin; 

8. Sprememba sekundarnega omreţja Mestne njive in gradnja zadrţevalnega bazena; 

9. Sprememba zasnove primarnega omreţja Ločna in gradnja novega primarnega 
kanala do CČN Ločna; 

10. Gradnja zadrţevalnega bazena Teţka voda. 

 

Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2 fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna Čistilna 
naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omreţja Ločna in gradnja novega 
primarnega kanala do CČN Ločna (v nadaljevanju: CČN Novo mesto in primarni kanal 
Ločna), v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali sistemi iz prejšnje tabele. 

 

 

3. CČN Novo mesto in primarni kanal Ločna 

 

3.1 Izbira izvajalca 

 

V predhodnih poročilih so bile opisane vse aktivnosti do julija 2011 o poteku projekta ter o 
izbiri izvajalca, zato v tem poročilu ne bodo ponovno navedene.  

 
3.2 Fizična izvedba projekta 
 
Dne 22.6.2011 sta naročnik in inţenir uvedla v delo izvajalca del CGP d.d. Novo mesto. 
Izvajalec je ob uvedbi del prejel vso potrebno dokumentacijo za izvedbo projekta v skladu s 
pogodbo. Z datumom uvedbe v delo, to je z 22.6.2011, je tudi začel teči rok za dokončanje 
del in sicer je rok za dokončanje projekta 518 dni oziroma do 21.11.2012. Od tega je: 

- za izgradnjo 365 dni oziroma do 21.6.2011 in  
- za poizkusno obratovanje ter pridobitev okoljevarstvenih in uporabnih dovoljenj 153 

dni oziroma do 21.11.2012. 
 
Potek izvedbe projekta spremlja in nadzoruje inţenir PROJEKT d.d. Nova Gorica, projektni 
svet (sestava je navedena v uvodu) ter koordinator varstva pri delu. Na gradbišču je uveden 
dnevni nadzor s strani inţenirja. Na gradbišču so tudi redne tedenske koordinacije, na katerih 
se rešujejo nastali problemi ter so bile redne tedenske koordinacije v zvezi z izdelavo 
tehnične dokumentacije (PZI projekti). 
 
Trenutno se izvaja gradnja primarnega kanala do CČN Ločna in sama CČN Novo mesto. 
Projekt je razdeljen v posamezne sklope, v nadaljevanju pa sledi kratek opis izvedenih del po 
posameznih sklopih.  
 
 



 

 

 
A - SPREMEMBA ZASNOVE PRIMARNEGA OMREŽJA LOČNA IN GRADNJA NOVEGA 
PRIMARNEGA KANALA DO CČN LOČNA 
 
Končana je izgradnja novega kanalizacijskega S kanala, izvedena je prevezava iz A kanala na 
novi kanalizacijski S kanal ter poteka ureditev breţin. V pripravi je dokumentacija za pridobitev 
uporabnega dovoljenja. 
 

 
 

B - CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA NOVO MESTO 

 I. ENERGETSKI OBJEKT, DELAVNICE 
Gradbena dela so končana, začela so se izvajati obrtniško inštalaterska dela. 

  
II. GARAŽA ZA MANJŠE TOVORNJAKE 
Gradbena dela so končana, začela so se izvajati obrtniško inštalaterska dela. 

  
III. UPRAVNI OBJEKT, MEHANSKO PREDČIŠČENJE 
Gradbena dela so končana,  začela so se izvajati obrtniško inštalaterska dela. 

 
 IV. GARAŽA ZA VEČJE TOVORNJAKE 

V izvajanju so gradbena dela. 
 

  
V. ZALOGOVNIK BLATA 

 Izvajajo se betonska in tesarska dela. 
 

 VI. BAZENSKI OBJEKT 
 Končana so zemeljska dela, začela se bodo izvajati betonska in tesarska dela. 

 

 VII. ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA 

Končana so inštalacije v mehanskem predčiščenju, nadaljuje se z izvedbo ozemljitvenih instalacij. 

  
VIII. 20 KV KABLOVOD IN TP ČN NOVO MESTO 
Podvrtavanje pod reko Krko za potrebe napajanja čistilne naprave je končano. 

 
 

IX. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA 
Končana so dela na inštalacijah v mehanskem predčiščenju. 

 
 

X.TEHNOLOŠKA OPREMA 
 

Gradbeno obrtniška dela so zaključena, montirana je bila oprema za mehansko 
predčiščenje, izvedena je bila prevezava iz starega na novi S-kanal. Novo mehansko pred 
čiščenje je bilo predano v obratovanje v začetku januarja 2012. 

 
 

XII. RUŠITVE 
 

Izvedene so rušitve I in II faze. 
 

 
 

XV. DELA V ČASU POVEZAVE IN PREUREDITVE OBSTOJEČE CČN V ČASU GRADNJE 
Izvedene so začasne prevezave za potrebe delovanja obstoječe čistilne naprave v času 

gradnje nove čistilne naprave. 

 
 

XVI. DOKUMENTACIJA IN DOVOLJENJA 
PZI projekti so izdelani. Trenutno poteka pregled in potrjevanje projektov. 

 



 

 

Planirani roki ter dejanska izvedba po posameznih segmentih sta razvidni iz priloţene tabele 
terminskega plana in realizacije terminskega plana. 
 
Naročnik in inţenir ugotavljata, da fizična realizacija projekta zamuja za okoli 45 dni glede na 
predloţeni terminski plan izvedbe projekta. Izključni razlogi za zamude so na strani izvajalca 
in sicer: 

- prepozno sklenjene podizvajalske pogodbe za izdelavo izvedbene dokumentacije – 
projektov PZI, 

- zamude pri dostavi zavarovanj plačil podizvajalcem (tehnologija, oprema) in 
posledično kasnejša dobava, 

- premalo angaţiranih kadrov na gradbišču. 
 
Na vseh koordinacijskih sestankih naročnik in inţenir opozarjata izvajalca na zamude pri 
izvedbi projekta in na posledice, ki iz tega sledijo ter na ukrepe za odpravo zamud pri gradnji 
in za tekoče izvajanje del po terminskem načrtu. 
 
 
3.3 Finančna realizacija projekta 
 
Do konca novembra so bile s strani izvajalca CGP d.d. izdane situacije v višini 2.557.912,79 
EUR (brez DDV).  
 
Glede na podpisano pogodbo o sofinanciranju s strani MOP – podpisana je bila v začetku 
decembra 2011, so bili za realizirani znesek tudi izstavljeni zahtevki za sofinanciranje ter so 
bili dne 29.12.2011 tudi nakazani s strani drţave in sicer 1.495.649,93 EUR iz kohezijskega 
sklada ter 263.938,27 iz Slovenske udeleţbe. MO Novo mesto je morala zagotoviti iz 
proračuna 798.324,59 EUR lastnih sredstev. 
 
Za mesec december je bila izstavljena situacija v višini 362.824,63 EUR. Tudi za ta znesek 
so bili ţe podani zahtevki za sofinanciranje in sicer predvidevamo, da bomo 25.2.2011 prejeli 
sredstva v višini 212.149,00 EUR iz kohezijskega sklada, sredstva v višini 37.438,06 EUR iz 
Slovenske udeleţbe.  
 

Skupna finančna realizacija gradbenih del do konca decembra je bila 2.920.737,42 EUR brez 
DDV. 
 
 

4. Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu 

 
V ta del projekta sodijo: 
 

1. Dograditev zadrţevalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 

2. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; 

3. Spremembe zasnove sekundarnega omreţja Šmihel in izgradnja skupnega 
zadrţevalnega bazena; 

4. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije; 

5. Sprememba sekundarnega omreţja Gotna vas in gradnja skupnega zadrţevalnega 
bazena; 

6. Dograditev črpališča Bršljin; 

7. Sprememba sekundarnega omreţja Mestne njive in gradnja zadrţevalnega bazena; 

8. Gradnja zadrţevalnega bazena Teţka voda. 

 



 

 

V aprilu 2011 smo na MOP poslali v pregled in potrditev razpisno dokumentacijo za drugi del 
projekta, to je za zgoraj navedene sisteme, ki sodijo v hidravlične izboljšave kanalizacijskega 
sistema. 
 
Dne 19.1.2012 smo prejeli Soglasje Ministrstva za okolje in prostor  k razpisni dokumentaciji 
za javno naročilo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične 
izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu«. 
 
Dne 1.1.2012 smo prejeli še Soglasje Sluţbe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko  k razpisni dokumentaciji za javno naročilo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu«. 
 
Razpis za izbiro izvajalca bo objavljen na Portalu javnih naročil RS in v Uradnem glasilu 
evropske skupnosti v naslednjih dneh.  
 
 
 
mag. Joţe Kobe  
Odgovorni vodja projekta 



Rel.
št.

Aktivnost Trajanje Začetek Konec Dokon. %

0 Centralna čistilna naprava Novo mesto.Published 660 d 10.6.11 30.1.14 30%

1 1 Podpis pogodbe 0 d 10.6.11 10.6.11 100%

2 2 uvedba v delo 0 d 22.6.11 22.6.11 100%

3 3 Faze trajanja projekta 606 d 22.6.11 21.11.13 20%

8 4 Izdelava PZI dokumentacije 66 d 24.6.11 25.9.11 100%

15 5 Izdelava PID in POV 86 d 24.2.12 1.7.12 0%

18 6 1. faza 0 d 22.6.11 22.6.11 100%

20 7 SPREMEMBA ZASNOVE PRIMARNEGA OMREŽJA LOČNA IN
GRADNJA NOVEGA PRIMARNEGA KANALA DO CČN LOČNA

124 d 29.6.11 21.12.11 97%

21 7.1 "S" - kanal 106 d 29.6.11 25.11.11 100%

56 7.2 Kanal "A" 43 d 28.9.11 29.11.11 100%

65 7.3 Tehnični pregled 1 d 2.12.11 2.12.11 0%

66 7.4 Pridobitev uporabnega dovoljenja 14 d 2.12.11 21.12.11 0%

67 8 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA NOVO MESTO 358 d 22.6.11 21.11.12 47%

68 8.1 Energetski objekt, delavnice 70 d 18.8.11 25.11.11 84%

118 8.2 Garaža za manjše tovornjake 57 d 27.3.12 19.6.12 85%

151 8.3 Upravni objekt, mehansko predčiščenje 110 d 16.8.11 20.1.12 57%

212 8.4 Garaža za večje tovornjake 59 d 27.3.12 21.6.12 38%

243 8.5 Zalogovnik blata 80 d 28.11.11 21.3.12 22%

286 8.6 Bazenski objekti 1 in 2 142 d 28.11.11 21.6.12 2%

353 8.7 Električne instalacije in oprema 205 d 25.8.11 20.6.12 41%

355 8.8 20 kV kablovod in TP ČN Novo mesto 21 d 30.4.12 31.5.12 62%

370 8.9 Strojne instalacije in strojna oprema 167 d 6.9.11 8.5.12 57%

389 8.10 Tehnološka oprema 143 d 5.9.11 28.3.12 54%

409 8.11 Varovanje gradbene jame 102 d 27.6.11 17.11.11 100%

427 8.12 Rušitve - 1. faza 39 d 6.7.11 29.8.11 100%

440 8.13 2. faza 0 d 19.11.1119.11.11 0%

442 8.14 Rušitve 2. faza 12 d 21.11.11 6.12.11 100%

453 8.15 Rušitve 3.faza 2 d 23.3.12 26.3.12 0%

459 8.16 Priključek na G-2 v km 1.168,361 18 d 12.10.11 8.11.11 0%

470 8.17 Zunanja ureditev 123 d 22.7.11 16.1.12 66%

477 8.18 Dela v času povezave in preureditve obstoječe CČN v
času gradnje

358 d 22.6.11 21.11.12 77%

482 8.19 Dokumentacija in dovoljenja 105 d 21.6.12 21.11.12 10%

484 9 OPREMA 10 d 6.12.11 19.12.11 0%

486 10 Konec 3. faze 0 d 21.6.12 21.6.12 0%

487 11 Tehnični pregled 1 1 d 21.6.12 21.6.12 0%

488 12 Tehnični pregled po koncu poskusnega obratovanja 1 d 22.11.12 22.11.12 0%

489 13 Pridobitev uporabnega dovoljenja 14 ed 22.11.12 6.12.12 0%

490 14 Izdaja Potrdila o prevzemu 0 d 22.11.12 22.11.12 0%

491 15 Izdaja Potrdila o izvedbi 0 d 22.11.13 22.11.13 0%

492 16 Finančna zavaroavnja 652 d 22.6.11 30.1.14 0%

10.6
Podpis pogodbe

22.6
uvedba v delo

22.6
Faze trajanja projekta

24.6 25.9
Izdelava PZI dokumentacije

22.6
1. faza

29.6 21.12
SPREMEMBA ZASNOVE PRIMARNEGA OMREŽJA LOČNA IN GRADNJA NOVEGA PRIMARNEGA KANALA DO CČN LOČNA

29.6 25.11
"S" - kanal

28.9 29.11
Kanal "A"

2.12 2.12
Tehnični pregled

2.12 21.12
Pridobitev uporabnega dovoljenja

22.6 21.11
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA NOVO MESTO

18.8 25.11
Energetski objekt, delavnice

27.3 19.6
Garaža za manjše tovornjake

16.8 20.1
Upravni objekt, mehansko predčiščenje

27.3 21.6
Garaža za večje tovornjake

28.11 21.3
Zalogovnik blata 

28.11 21.6
Bazenski objekti 1 in 2

25.8 20.6
Električne instalacije in oprema

30.4 31.5
20 kV kablovod in TP ČN Novo mesto

6.9 8.5
Strojne instalacije in strojna oprema

5.9 28.3
Tehnološka oprema

27.6 17.11
Varovanje gradbene jame

6.7 29.8
Rušitve - 1. faza

19.11
2. faza

21.11 6.12
Rušitve 2. faza

23.3 26.3
Rušitve 3.faza

12.10 8.11
Priključek na G-2 v km 1.168,361

22.7 16.1
Zunanja ureditev

22.6 21.11
Dela v času povezave in preureditve obstoječe CČN v času gradnje

21.6 21.11
Dokumentacija in dovoljenja

6.12 19.12
OPREMA

21.6
Konec 3. faze

21.6 21.6
Tehnični pregled 1

22.11 22.11
Tehnični pregled po koncu poskusnega obrat

22.11
Pridobitev uporabneg

22.11
Izdaja Potrdila o prevzemu

22.6
Finančna zavaroavnja
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Normativna aktivnost (kritična)

Opravljeni % kritične aktivnosti

Normativna aktivnost (nekritična)
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Mejnik

Osnovna Skupina Aktivnosti

Skupina Aktivnosti

Aktivnost - kritična

Aktivnost - nekritična

Opravljeni % (nad)aktivnosti

Projekt

Razcepljena aktivnost

Vmesni rok

Objekt: Centralna čistilna naprava Novo mesto.Published 

Izdelali: Vlado Koritić,  Odgovorna oseba: Marijan Prešeren, univ.dipl.inž.grad. 
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