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PREDLOG SKLEPA:    Sklep 1 

 
Za večnamensko dvorano Portoval se izvedejo vse aktivnosti za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 

Sklep 2 
 
V proračunu MONM za leto 2012 se z rebalansom zagotovijo dodatna 
sredstva v višini 310.000,00 EUR. 

 
 

                                       Alojzij MUHIČ, 
                                     ŢUPAN 
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- Poročilo o stanju projekta večnamenske dvorane Portoval 
 

 



 
 

 

      Številka: 411-62/2011-79  (1721) 
      Datum: 25. 4. 2012 
 
 

 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
 
ZADEVA: Poročilo o stanju projekta večnamenske dvorane Portoval 
 
 
 
1. UVOD 
 
Mestna občina Novo mesto je v letu 2011 pričela z aktivnostmi za izgradnjo mestne 
večnamenske dvorane Portoval v Novem mestu. V ta namen je bil izveden javni natečaj za 
izbor najugodnejše variantne rešitve. Na natečaju je bila izbrana natečajna rešitev podjetja 
Sadar in Vuga d.o.o.. Po končanem postopku s pogajanji je bila z njimi dne 12.8.2011 
sklenjena tudi pogodba o izdelavi vseh faz projektne dokumentacije in projektantskim 
nadzorom v višini 1.128.000 EUR z DDV.  
 
V marcu 2011 je stekel tudi postopek izdelave investicijske dokumentacije, ki je bil v oktobru 
2011 noveliran glede na to, da so bili znani že natančnejši podatki o obsegu in vrednosti 
objekta. Investicijska vrednost v tekočih cenah je bila s prvim dokumentom ovrednotena na 
21.022.318 EUR, z novelacijo dokumenta v oktobru 2011 pa je bila znižana na 18.569.110 
EUR (z DDV). Program je bil izdelan tako, da bi se investicija izvajala v obliki javno 
zasebnega partnerstva. Višina deleža javnega partnerja je bila ocenjena na 7.116.209 EUR 
(v to vrednost je bil vključen tudi prispevek države v višini 2,5 milijona EUR), zasebni partner 
pa bi prispeval 8.952.901 EUR. Razpis za pridobitev javno - zasebnega partnerja (razpis je 
bil odprt do 31.1.2012) se je zaključil brez pridobitve ponudbe.  
 
Takoj po zaključenem roku za pridobivanje ponudb za javno – zasebnega partnerja je bilo 
projektantu Sadar in Vuga d.o.o. poslano obvestilo o prenehanju izdelave PZI (projektov za 
izvedbo in načrtov notranje opreme). Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je 
bil naročniku predan 8. decembra 2011. Nato je sledilo pridobivanje potrebnih soglasij ter 
revizija projektne dokumentacije. Projektant je revidirane projekte s soglasji predal naročniku 
26. januarja 2012. Še isti dan je bila na Ministrstvo za okolje in prostor tudi vložena vloga za 
izdajo gradbenega dovoljenja. Na sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki je bil 
12.4.2012, smo bili seznanjeni z višino spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, 
projektant pa mora dopolniti vodilno mapo z manjšimi spremembami. Od DRSC-ja je 
potrebno pridobiti še služnost za poseg na državno cesto. Po dopolnitvi vloge in plačilu 
nadomestila bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje. 
 
V januarju 2012 je bila na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport podana 
vloga za prijavo neposredne potrditve sofinanciranja izgradnje dvorane v višini 2,5 mio EUR. 
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S strani Ministrstva je prišel poziv po dopolnitvi vloge do 16.5.2012 z gradbenim 
dovoljenjem.   
 
 
2. PRIKAZ STROŠKOV 
 

1. Stroški v letu 2011 (realizirano in v celoti plačano v letu 2011) 
 
Nakup zemljišč      812.784,00 EUR 
Stroški natečaja      152.400,54 EUR 
Projekti Sadar + Vuga d.o.o.     374.496,00 EUR 
Geološko – geomehanske raziskave zemljišča    14.863,66 EUR 
Ostali investitorski stroški         95.361,12 EUR 
Skupaj 2011              1.449.905,32 EUR 
 
 

2. V proračunu planirani stroški za leto 2012 znašajo 400.000,00 EUR. 
 
 

3. Ţe realizirani stroški v letu 2012 
 
Nakup zemljišč       275.425,00 EUR 
Projekti Sadar + Vuga (do faze PGD)   121.824,00 EUR 
Revizija PGD           20.184,00 EUR 
Ostali investitorski stroški             3.384,00 EUR 
       420.817,00 EUR 
 
Razlika med dejanskimi stroški in planiranimi znaša 20.817,00 EUR. Dodatna sredstva v tej 
višini so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev. 
 
 

4. Moţni scenariji za nadaljevanje investicije: 
 
A) Prenehamo z vsemi aktivnostmi (dvig vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja), v 
rebalansu se zagotovijo sredstva za že znane dodatne stroške v višini: 
 
Nakup zemljišč (poplačilo zamudnih obresti)      9.000,00 EUR 
Projekti Sadar + Vuga (100 % projekt za oddajo del, 
     40% PZI in 35% Načrt opreme) 201.912,00 EUR 
       210.912,00 EUR 
 
B) Izvedejo se vse potrebne aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, v 
rebalansu se zagotovijo sredstva v višini: 
 
Strošek scenarija A)      210.912,00 EUR 
Plačilo prispevka za spremembo namembnosti    92.896,30 EUR 
         303.808,30 EUR 
 
C) Izvedejo se vse potrebne aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, zaključi 
se projektna dokumentacija PZI ter Načrt opreme, v rebalansu se zagotovijo sredstva v 
višini: 
 
Strošek scenarija B)      303.808,30 EUR 
Projekti Sadar + Vuga (60% PZI in 65% Načrt opreme) 249.288,00 EUR 
       553.096,30 EUR 
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3. PREDLOG ZA ODLOČANJE 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da investicijo nadaljujemo po scenariju B) in pridobimo 
gradbeno dovoljenje, kar nam daje možnost tudi za pridobitev sredstev iz državnega 
proračuna, v kolikor bi nadaljevali z investicijo. S projektantom Sadar + Vuga bi se sklenil 
aneks št. 2 o prenehanju pogodbe ter poplačali že izdelano projektno dokumentacijo PZI in 
Načrt opreme. 
 
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo za sprejem naslednja 
sklepa: 
 

Sklep 1 
 
Za večnamensko dvorano Portoval se izvedejo vse aktivnosti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  
 

Sklep 2 
 
V proračunu MONM za leto 2012 se z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva v višini 
310.000,00 EUR. 
 
 
 
 
Pripravil: 
 
Pavle JENIČ, višji svetovalec za investicije 
 
 
Alenka MUHIČ, Borut NOVAK, 

VODJA URADA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE  

 


