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,. CeROD IT- čistilna naprava (ČN)

Tabela 1: Skupaj vrednost pogodb za izvedbo essprikazom finančne realizacije po letih -~....

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5)

ČN 1.106.943,52 957.460,18 38.789,00 55.347,17 55.347,17 1.[06.943,52

Nadzor 38.000,00 36.520,50 0,00 1.479,50 0,00 38.000,00

Skupaj 1.144.943,52 993.980,68 38.789,00 56.826,67 55.347,17 1.144.943,52

Izvajalcu in njegovim podizvajalcem je bilo izplačano 5 % zadržanih sredstev, preostalih 5 % pa

mu bo izplačano v letu 2015.

,. Obveščanje javnosti

Ni bilo izvedenih konkretnih aktivnosti.

,. Cerod II - objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), kogeneracija,
centralno informacijski sistem, zunanja ureditev

• Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) sta v pripravi sofinancerski pogodbi za
izvedbo sofinanciranje izgradnje in izvajanje nadzora izgradnje projekta CeROD II ter
aneksa k sofinancerskima pogodbama za izgradnjo in izvajanje nadzora izgradnje čistilne
naprave.



• Usklajen in potrjen je bil finančni načrt izvajanja plačil.
• Vsebina projekta idejnih zasnov (IDZ) je v zaključni fazi izdelave.
• Na ARSO (agencija republike Slovenije za okolje) je bila s strani izvajalca na zahtevo

ARSA posredovana dopolnitev prijave za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
(dnevna količina zmogljivosti naprave za obdelavo odpadkov in dopolnitev opisa
spremembe naprave in mogočih pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje ali
dele okolja zaradi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi
komposta ali digestata).

• Pridobivanje projektnih pogojev je v zaključni fazi.
• V pripravi je izdelava vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za

obratovanje regijskega Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske.
• Izvajalec je pričel z izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za

izgradnjo obrata za mehansko biološko obdelavo odpadkov.
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