
 

 
 
  Številka:  411-49/2013-3  (1721) 
  Datum:    3.4.2014 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO  
 

ZADEVA:    POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA PRENOVA MESTNE 
TRŽNICE NA DAN 31.3.2014 

Namen:   Seznanitev OS s stanjem na projektu Prenova mestne tržnice 

Pravna podlaga: Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)  

Poročevalec: Pavle JENIČ, Višji svetovalec za investicije 

Alenka MUHIČ, Vodja Urada za razvoj in investicije 

Obrazložitev: V prilogi. 

Predlog sklepov:  

Sklep  
 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s poročilom o realizaciji 
projekta Prenova mestne tržnice na dan 31.3.2014. 
     

    

         Po pooblastilu župana,  

 št. 032-15/2010 z dne 28.6.2011 

   mag. Mojca ŠPEC POTOČAR 

                          podžupanja 
 
PRILOGE: 

- Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice na dan 31.3.2014 
 

POSLANO: 
- Naslovni 
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ZADEVA:    POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA »PRENOVA MESTNE TRŽNICE« NA 
DAN 31.3.2014 

 

V poročilu so navedene aktivnosti, ki so bile izvedene v času od zadnjega poročila z dne 
31.1.2014. V tem času smo izvajali naslednje aktivnosti: 

a. Projektant (Studio Pirss d.o.o.) je v tem obdobju oddal dopolnitev projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekte za razpis in izvedbo. Mestna občina 
Novo mesto je dopolnitev projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja dostavila 
Upravni enoti Novo mesto 17.3.2014. Na osnovi te dopolnitve bo Upravna enota 
razpisala nadaljevanje ustne obravnave, ki je bila prekinjena 5.11.2013. Iz 
dosedanjih izkušenj ocenjujemo, da bo obravnava razpisana za začetek maja 2014. 

b. V februarju 2014 smo pričeli tudi s postopkom oddaje javnega naročila za izvedbo 
prenove mestne tržnice Novo mesto. Naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih 
naročil dne 7.3.2014 pod številko JN2698/2014. Objava je bila potrebna zaradi 
načrtovane prijave na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V 
januarju 2014 smo preko Razvojnega centra Novo mesto v izvedbeni načrt 
regionalnih razvojnih programov 2013-2015 uvrstili prenovo mestne tržnice. Po 
razpisnih pogojih je poleg ostalih pogojev tudi ta, da ima prijavitelj že izbranega tudi 
izvajalca gradnje. Dne 27.3.2014 nas je Razvojni center obvestil, da je MGRT 
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) podalo mnenje glede dostavljenih 
izvedbenih načrtov za obdobje 2013 -2015. Do 3. aprila 2014 je bilo potrebno na 
MGRT dostaviti uskladitev projektov za projekte, ki odstopajo za več kot 20% glede 
na izvedeno javno naročilo. Projekt mestne tržnice ni bilo potrebno dopolnjevati. 
Glede na že prevzete obveznosti ter planiran denarni tok prihodkov in odhodkov, 
MONM ne bo mogla zagotavljati lastnih sredstev za ta projekt, ki bi ga bilo potrebno 
izvesti do konca leta 2015. Zato se je prekinila objava javnega naročila, katerega 
odpiranje ponudb je bilo predvideno za 3.4.2014.  

c. V obdobju poročanja je bilo  sprejetih za 48.613,89 EUR obveznosti, ki pa še niso 
plačane (glej tabelo finančna realizacija).  

 



1.1 PREDLAGAN TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE 

Predviden terminski plan izvedbe še planiranih aktivnosti in aktivnosti v izdelavi je prikazan v 
spodnji tabeli. 

Aktivnost Pričetek 

(mesec, 
leto) 

Zaključek 

(mesec, 
leto) 

1. Izdelava DIIP 
Opomba: izvedeno 

Julij 2013 Julij 2013 

2. Izdelava ostale investicijske dokumentacije 
Opomba: Izdelana 

Okt 2013 Mar 2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI 
Opomba: Izvedeno 

Feb 2013 Feb 2014 

4. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja 
Opomba: izvedeno 

Avg 2013 Avg 2013 

5. Pridobitev gradbenega dovoljenja 
Opomba: projekti dopolnjeni, pričakujemo nadaljevanje javne 
obravnave na UE NM 

Avg 2013 Apr 2014 

6. Prijava na razpis za pridobitev sredstev 
Opomba: zaradi pomanjkanja lastnih sredstev ne bo prijave 

Dec 2013 Apr 2014 

7. Izbor izvajalca  
Opomba: Razpis za izbor izvajalca je bil prekinjen 

Feb 2014 Maj 2014 

8. GOI dela in oprema I.faza Jul 2014 Sep 2015 

9. GOI dala in oprema II. faza Avg 2014 Sep 2015 

10. GOI dela in oprema III. faza Sept 2014 Sep 2015 

11. Preselitev tržnice Maj 2014 Maj 2014 

12. Arheološka izkopavanja Jun 2014 Jul 2014 

13. Vodenje in koordinacija Jun 2014 Sep 2015 

14. Projektantski nadzor Jun 2014 Sep 2015 

15. Gradbeni nadzor Jun 2014 Sep 2015 

16. Varstvo pri delu Jun 2014 Sep 2015 
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1.2 FINANČNA REALIZACIJA  

 

Vložena finančna sredstva v projekt do 31.3.2014 

Obdobje realizacije Znesek

Leto 2012 41.468,38
leto 2013 45.222,85
Od 30.11.2013 do 31.1.2014 0,00
Od 1.2.2014 do 31.3.2014 48.613,89

SKUPAJ 135.305,12  

 

Pripravil: 

Pavle JENIČ,        

VIŠJI SVETOVALEC     
 

Alenka MUHIČ,       Urška BAN 

VODJA URADA     V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE 
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