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Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročilom o realizaciji projekta 
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem 
mestu. 
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OBČINSKEMU SVETU 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
 
ZADEVA:   Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega 

sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu  
 
 
1. Uvod 
 
Projekt »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v 
Novem mestu« je vključena v pilotni projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
reke Krke. Po odločitvi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto o lokaciji čistilne 
naprave v jeseni 2006 so začele potekati aktivnosti v zvezi s projektiranjem čistilne naprave 
in kanalizacijskih sistemov.  
 
Za vodenje projekta je župan MO Novo mesto imenoval projektni svet, kot odgovorni vodja 
projekta pa je bil imenovan mag. Jože Kobe. 
 
V zvezi s projektiranjem projekta gradnje CČN Novo mesto in projektiranjem hidravličnih 
izboljšav kanalizacijskega sistema Novo mesto, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto 
na svoji seji dne 14.9.2006 med drugim sprejel tudi sklep, da je potrebno Občinskemu svetu 
Mestne občine Novo mesto, trimesečno poročati o realizaciji terminskega plana aktivnosti. 
Poročila o realizaciji projekta so bila Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto 
predložena na predhodnih sejah občinskega sveta, nazadnje na seji dne 31.05.2012.  
 
 
2. Predmet projekta 
 
Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:  
 

1. Gradnja centralne čistilne naprave Novo mesto; 
2. Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 
3. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; 
4. Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega 

zadrževalnega bazena; 



 
 

5. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije; 
6. Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega 

bazena; 
7. Dograditev črpališča Bršljin; 
8. Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena; 
9. Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega 

kanala do CČN Ločna; 
10. Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda. 

 
Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2. fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna čistilna 
naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega 
primarnega kanala do CČN Ločna (v nadaljevanju: CČN Novo mesto in primarni kanal 
Ločna), v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali sistemi iz prejšnje tabele. 
 
 
3. CČN Novo mesto in primarni kanal Ločna 
 
3.1 Izbira izvajalca 
 
V predhodnih poročilih so bile opisane vse aktivnosti do julija 2011 o poteku projekta ter o 
izbiri izvajalca, zato v tem poročilu ne bodo ponovno navedene.  
 
3.2 Fizična izvedba projekta 
 
Potek izvedbe projekta spremlja in nadzoruje inženir PROJEKT d.d. Nova Gorica, projektni 
svet (sestava je navedena v uvodu) ter koordinator varstva pri delu. Na gradbišču je uveden 
dnevni nadzor s strani inženirja. Na gradbišču so tudi redne tedenske koordinacije, na katerih 
se rešujejo nastali problemi ter so bile redne tedenske koordinacije v zvezi z izdelavo 
tehnične dokumentacije (PZI projekti). 
 
Dne 22.6.2011 sta naročnik in inženir uvedla v delo izvajalca del CGP d.d. Novo mesto. 
Izvajalec je ob uvedbi del prejel vso potrebno dokumentacijo za izvedbo projekta v skladu s 
pogodbo.  
 
Z datumom uvedbe v delo, to je z 22.6.2011, je tudi začel teči rok za dokončanje del in sicer 
je rok za dokončanje projekta 518 dni. Od tega je za izgradnjo 365 dni in za poizkusno 
obratovanje ter pridobitev okoljevarstvenih in uporabnih dovoljenj 153 dni.  
 
Naročnik in inženir ugotavljata, da fizična realizacija projekta zamuja glede na predloženi 
terminski plan izvedbe projekta. Izključni razlogi za zamude so na strani izvajalca. Na vseh 
koordinacijskih sestankih naročnik in inženir opozarjata izvajalca na zamude pri izvedbi 
projekta in na posledice, ki iz tega sledijo ter na ukrepe za odpravo zamud pri gradnji in za 
tekoče izvajanje del po terminskem načrtu. 
 
Doslej sta bila Izvajalcu odobrena dva zahtevka za podaljšanje roka  in sicer za 22 in za 5 
dni (zaradi hude zime in vdora meteornih vod na gradbišče). 
 
Končana je izgradnja novega kanalizacijskega S kanala, izvedena je prevezava iz A kanala 
na novi kanalizacijski S kanal. Urejene so bile brežine in zaključena sanacija parkirnih 
površin pred Krko d.d. Kanal je skupaj z 1. fazo projekta v funkcije že od začetka leta 2012. 
Za objekt je bilo že pridobljeno uporabno dovoljenje. 
 



 
 

Pri CČN Novo mesto so gradbeno obrtniška dela zaključena, montirana je bila oprema za 
mehansko predčiščenje, izvedena je bila prevezava iz starega na novi S-kanal. Novo 
mehansko pred čiščenje je bilo predano v obratovanje v začetku januarja 2012. Montirana je 
vsa tehnološka oprema v bazenih (puhala in membrane …), v strojnicah ter v prostoru 
obdelave blata, ki je bila potrebna za zagon čistilne naprave.  
 
Dne 30.10.2012 je bila izvedena prevezava cevovodov odpadne vode iz stare čistilne 
naprave na novo čistilno napravo, izveden zagon čistilne naprave ter čiščenje odpadnih po 
sistemu membransko biološkega reaktorja.   
 
Glede na izdane situacije znaša do konca septembra 2012 fizična realizacija projekta 86,4%. 
 
Z dnem 30.10.2012  je tako tudi prenehala obratovati stara čistilna naprava, od katere bodo 
zadnji gradbeni sklopi porušeni in odstranjeni v mesecu novembru. Na mestu, kjer je do 
sedaj še obratovala stara čistilna naprava bodo zgrajeni še dodatni bazeni za čiščenje 
odpadnih vod, kar bo pomenilo tudi zaključek izgradnje projekta Centralne čistilne naprave v 
Novem mestu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Stara čistilna naprava je preko trideset let služila svojemu namenu, z današnjim 
dnem pa odhaja v zasluženi pokoj 

 
 
3.3 Finančna realizacija projekta 
 
Do konca septembra 2012 je bilo s strani izvajalca CGP d.d. izdanih 15 situacij v skupni 
višini 6.445.129,08  EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).  
 
Zneski posameznih situacij ter struktura sofinanciranja so razvidni iz preglednice v 
nadaljevanju. 
 

Račun št. Skupaj Kohezijski 
sklad 

Slovenska 
udeležba 

Občinski 
proračuni 

1 (P-IR11-03667) 106.733,47 62.408,65 11.013,30 33.311,52
2 (P-IR11-04393) 162.839,19 95.214,51 16.802,57 50.822,11
3 (P-IR11-05541) 796.185,98 465.541,87 82.154,46 248.489,65
4 (P-IR11-06055) 865.406,90 506.016,39 89.297,02 270.093,49



 
 

5 (P-IR11-06479) 626.747,25 366.468,51 64.670,92 195.607,82
SKUPAJ 2011 2.557.912,79 1.495.649,93 263.938,27 798.324,59
..  
6 (P-IR11-07540)  362.824,63 212.149,00 37.438,06 113.237,57
7 (P-IR12-00458) 136.849,59 80.018,00 14.120,83 42.710,76
8 (P-IR12-01077) 290.032,48 169.586,33 29.927,01 90.519,14
9 (P-IR12-02198) 175.209,04 102.447,34 18.078,96 54.682,74
10 (P-IR12-02869) 221.293,63 129.393,70 22.834,19 69.065,74
11 (P-IR12-03416) 264.921,83 154.903,76 27.335,96 82.682,11
12 (P-IR12-03903) 515.700,64 301.537,90 53.212,57 160.950,17
13 (P-IR12-04985) 427.525,39 249.980,51 44.114,21 133.430,67
14 (P-IR12-05787) 480.831,34 281.149,29 49.614,59 150.067,46
15 (P-IR12-06072) 591.747,79 104.426,07 315.853,86 1.012.027,72
SKUPAJ 2012 2.272.913,62 401.102,45 1.213.200,22 3.887.216,29
..  
SKUPAJ 3.768.563,55 665.040,72 2.011.524,81 6.445.129,08
 
 
Za izdane situacije št. 14,  so bili na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podani tudi zahtevki 
za sofinanciranje ter so bili v zvezi z vsemi zahtevki tudi nakazana sredstva s strani države. 
Situacija št. 15. Je v postopku potrjevanja.  
 
4. Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu 
 
V ta del projekta sodijo: 
 

1. Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 
2. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; 
3. Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega 

zadrževalnega bazena; 
4. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije; 
5. Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega 

bazena; 
6. Dograditev črpališča Bršljin; 
7. Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena; 
8. Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda. 

 
 
V aprilu 2011 smo na Ministrstvo za okolje in prostor poslali v pregled in potrditev razpisno 
dokumentacijo za drugi del projekta, to je za zgoraj navedene sisteme, ki sodijo v hidravlične 
izboljšave kanalizacijskega sistema. 
 
Dne 19.1.2012 smo prejeli Soglasje Ministrstva za okolje in prostor  k razpisni dokumentaciji 
za javno naročilo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične 
izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu«. 
 
Dne 1.1.2012 smo prejeli še Soglasje Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko  k razpisni dokumentaciji za javno naročilo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu«. 



 
 

 
Razpis za izbiro izvajalca je bil objavljen na Portalu javnih naročil RS in v Uradnem glasilu 
evropske skupnosti dne 16.02.2012, pod številko objave JN1815/2012. Datum, do katerega 
so ponudniki lahko oddali ponudbe je bil 18.04.2012. 
 
Do datuma za oddajo ponudb so ponudbo oddali štirje ponudniki in sicer: 
 

Zap. št. Naziv ponudnika Naslov ponudnika 

1. KOSTAK, Komunalno stavbno 
podjetje d.d.  Leskovška cesta 2a, 8270 Krško 

2. KPL d.d. Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana 

3. BEGRAd d.d., gradbeništvo, 
trgovina, inženiring Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto 

4. CGP, d.d. Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto 

 
 
Po potrditvi poročila je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Begrad d.d. iz Novega 
mesta. Ponudbena vrednost znaša 4.254.069 EUR z DDV 
 
Pogodba med naročnikom in izvajalcem je bila podpisana dne 08.10.2012.  
 
Izvajalec je bil uveden v delo dne 18.10.2012. Na podlagi določil pogodbe je čas dokončanja 
del tristopetinšestdeset (365) dni od datuma začetka del. Po uspešnem pregledu za 
uporabno dovoljenje - prevzem brez pripomb in zadržkov (Potrdilo o izvedbi), začne teči rok 
za reklamacijo napak, ki znaša ravno tako tristopetinšestdeset (365) dni.  
 
Izvajalec bo z deli fizično pričel predvidoma sredi meseca novembra 2012.  
 
Kot največji in najzahtevnejši del projekta je Odvodnjavanje odpadne vode iz območja 
Kandije in rekonstrukcija Kandijske ceste. V zvezi s tem projektom je bila že izvedena vrsta 
aktivnosti v zvezi s pripravo zapor cesta za promet in obveščanja lokalnega prebivalstva o 
predvidenih zaporah. 
 
 
5. Splošno 
 
Glede na določila odločbe o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna 
čistilna naprava v Novem mestu KS OP ROPI/5/1/Krka-Novo mesto/0, je konec dobe 
upravičenosti stroškov do 31.6.2012. Zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev ter 
posledično kasnejšega začetka del in zaključka projekta, je bila na predlog MO Novo mesto 
doba upravičenosti podaljšana do 31.12.2015. 
 
 
 
mag. Jože Kobe  
Odgovorni vodja projekta 


