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1. UVODNA POJASNILA 

V finančni perspektivi 2021–2027 Evropska unija posebej podpira celostni teritorialni razvoj za 
učinkovitejše spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in 
socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, vključno s funkcionalnimi urbanimi 
območji.  
 
Slovenija bo s pomočjo mehanizma CTN (Celostnih teritorialnih naložb) s sredstvi KS/ESRR 
izvajala tri specifične cilje (SC) iz Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 
v Sloveniji in sicer: 

• Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost - Specifični cilj 
RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene 
infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja; 

• Prednostne naloge 4: Trajnostna mobilnost - Specifični cilj RSO2.8 »Spodbujanje 
trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno 
stopnjo neto emisij ogljika«; 

• Prednostna naloga 9: Trajnostni razvoj lokalnih območij - Specifični cilj RSO5.1. 
Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega 
razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih 
območjih. 

 
Temeljna strateška podlaga je trajnostna urbana strategija (TUS). 
 
Naložbe na področju trajnostnega urbanega razvoja se bodo s sredstvi, namenjenimi izvajanju 
mehanizma CTN, lahko izvajale v vseh 12 mestnih občinah v Sloveniji.  
Podprte bodo naložbe, ki v največji meri prispevajo k realizaciji ciljev trajnostnih urbanih 
strategij mestnih občin in k realizaciji ciljev ter kazalnikov Programa evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.  
 
Novelacija izvedbenega načrta je izvedbeni del Trajnostne urbane strategije Novega 
mesta, ki ga je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel na 12. redni seji, 28. 1. 
2016, in prikazuje smiselno izvajanje aktivnosti v obdobju med letoma 2023 in 2030. 
Izvedbeni načrt je operativni dokument, s katerim se operativno začrta pot za dosego 
gospodarskih, socialnih ter okoljskih učinkov, kot se jih je identificiralo v strateškem 
delu dokumenta TUS in s katerimi se bo doseglo boljšo kvaliteto življenja in višjo 
blaginjo ljudi na urbanem območju Mestne občine Novo mesto. Novelacija izvedbenega 
načrta prikazuje notranjo skladnost, uresničevanje, financiranje in opise projektov TUS-
a, ki se bodo izvedli v obdobju do leta 2030.  
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1.1. VKLJUČEVANJE JAVNOSTI PRI NOVELACIJI IN TUS NM 2030 

V okviru Trajnostne urbane strategije (TUS) je bil v novembru 2023 oblikovan predlog 
novelacije Izvedbenega načrta za izvajanje TUS za obdobje 2021-2027 oziroma do 2030, 
vključno z zagotavljanjem različnih virov financiranja ter za izvajanje mehanizma Celostnih 
teritorialnih naložb (CTN).  
 
Predlog IN TUS vsebuje prioritetne projekte do leta 2027 in druge projekte do leta 2030, ki naj 
bi se izvajali na območju TUS in predstavlja akcijski načrt za izvajanje projektov, ki so vključeni 
v načrt  razvojnih programov veljavnega proračuna za leto 2023 in vseh naslednjih proračunov 
do leta 2027. Seznam predlaganih prioritetnih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2021-2027 
in seznam drugih projektov za izvedbo TUS v obdobju do 2030 je s sklepom 20. 12. 2023 
potrdil župan. 
 
Z namenom aktivnega vključevanja javnosti v pripravo novelacije IN TUS je Mestna občina 
Novo mesto pripravila možnost aktivnega sodelovanja pri oblikovanju predlogov projektov, ki 
so vključeni v predlog novelacije IN TUS.  
 
Vključevanje javnosti je bilo doseženo tako, da je bil predlog novelacije IN TUS posredovan v 
javno razpravo, ki je trajala od 27. 11. 2023 do vključno 5. 12. 2023.  
  
Po končani javni razpravi je MONM preučila pripombe in predloge, ki jih je prejela, se do njih 
opredelila in jih smiselno upoštevala pri pripravi končnega besedila IN TUS.  
  



 

3 

 

2. NOTRANJA SKLADNOST 

2.1.NOTRANJA SKLADNOST KOHEZIJSKE POLITIKE IN TUS NM 2030 

Tabela 1: Notranja skladnost Programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027 za Slovenijo 
s cilji TUS NM 2030 

 

Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 
 
 

 

- 2020 

Program EKP 2021 – 2027 

PREDNOSTNA USMERITEV CILJI 
PREDNOSTNE NALOGE V 

PROGRAMSKEM OBDOBJU 
2021 – 2027 

 

 
 
 

NOVO 

modro 

MESTO 

 

I.1 Okrepitev gospodarskega in razvoj- 

nega središča 

(1) Inovacijska družba znanja 

 

(2) Digitalna povezljivost 

 

(3) Zelena preobrazba za podnebno 

nevtralnost 

 

(6) Znanja in spretnosti ter odzivni trg 

dela 

 

(9) Trajnostni razvoj lokalnih območij 

I.2 Vzpostavitev celovitega in 

učinkovitega podpornega okolja za 

rast gospodarskih subjektov 

I.3 Razvoj športnega in industrijskega 

turizma (dediščina in inovativna 

prihodnost) 

I.4 Zvišanje izobraževalnih možnosti na 

področju poklicnih znanj ter 

vseživljenjskega učenja 

 
 
 
 
 

NOVO 

zeleno 

MESTO 

 
II.1   Zmanjšanje onesnaženosti okolja 

 

(2) Digitalna povezljivost 

 

(3) Zelena preobrazba za podnebno 

nevtralnost 

 

(4) Trajnostna urbana mobilnost 

II.2 Povečanje energetske učinkovitosti, 

energetske neodvisnosti in 

energetske samozadostnosti  

 
II.3   Zmanjšanje uporabe osebnih vozil 

 

II.4   Učinkovita raba grajenih odprtih 

javnih površin in stavbnega fonda 

 

II.5   Ohranjanje in načrtno upravljanje s 

sistemom zelenih površin v mestu 
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NOVO 

vključujoče 

MESTO 

III.1 Zagotovitev kakovostnih pogojev za 

razvoj in krepitev programov 

družbenih dejavnosti 

 

(2) Digitalna povezljivost 

 

(7) Dolgotrajna oskrba in zdravje ter 

socialna vključenost 

 

(8) Trajnostna turizem in kultura 

 

(9) Trajnostni razvoj lokalnih območij 

III.2 Krepitev razvojnih programov na 

področju kulturne  in naravne 

dediščine 

 
III.3 Krepitev zdravja občanov 

 
III.4 Zagotavljanje varnega okolja 

 
III.5. Socialna vključenost vseh občanov 

NOVO 

povezujoče 

MESTO 

 

IV.1  Zagotovitev oskrbe prebivalcev s 

kakovostno lokalno pridelano hrano 

(2) Digitalna povezljivost 

 

(3) Zelena preobrazba za podnebno 

nevtralnost 

 

(4) Trajnostna raba in proizvodnja 

energije in pametna omrežja 

 

(7) Dolgotrajna oskrba in zdravje ter 

socialna vključenost 

 

 

(9) Trajnostni razvoj lokalnih območij 

 

IV.2  Trajnostno koriščenje in razvoj 

danih potencialov 

 
IV.3  Povezava podeželja z mestom 
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2.2. NOTRANJA SKLADNOST MED PREDNOSTNIMI USMERITVAMI IN CILJI TUS 

Tabela 2:  Skladnost TUS NM 2030 s smernicami za pripravo Trajnostne urbane strategije, ki so pripravljena     
na podlagi Programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2021 - 2027 

Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 Cilji in ukrepi iz  smernic  
za pripravo Trajnostne   

urbane strategije PREDNOSTNA USMERITEV CILJI 

 
 
 
 
 
 
 

NOVO 

modro 

MESTO 

 

 
I.1 Okrepitev gospodarskega in razvoj- 

nega središča 

Prednostna naloga 3:  
Zelena preobrazba za podnebno 
nevtralnost 

Specifični cilj RSO2.7. Izboljšanje varstva in 
ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti 
in zelene infrastrukture, tudi v mestnem 
okolju in zmanjšanje vseh oblik 
onesnaževanja. 

 
Prednostna naloga 9:  
Trajnostni razvoj lokalnih območij 

Specifični cilj RSO5.1. Spodbujanje 
celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, 
kulture, naravne dediščine, trajnostnega 
turizma in varnosti na mestnih območjih. 

 

 
I.2 Vzpostavitev celovitega in 

učinkovitega podpornega okolja za 

rast gospodarskih subjektov 

 
I.3 Razvoj športnega in industrijskega 

turizma (dediščina in inovativna 

prihodnost) 

 
I.4 Zvišanje izobraževalnih možnosti na 

področju poklicnih znanj ter 

vseživljenjskega učenja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVO 

zeleno 

MESTO 

 
 

 
II.1   Zmanjšanje onesnaženosti okolja 

 
 
 

 
Prednostna naloga 3:  
Zelena preobrazba za podnebno 
nevtralnost 

Specifični cilj RSO2.7. Izboljšanje varstva 
in ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju in zmanjšanje vseh 
oblik onesnaževanja. 

 
 

Prednostna naloga 4:  
Trajnostna urbana mobilnost 

Specifični cilj RSO2.8 Spodbujanje 
trajnostne večmodalne mestne mobilnosti 
v okviru prehoda na gospodarstvo z 
ničelno stopnjo neto emisij ogljika. 

 
 

Prednostna naloga 9: 
Trajnostni razvoj lokalnih območij 

Specifični cilj RSO5.1. Spodbujanje 
celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, 
kulture, naravne dediščine, trajnostnega 
turizma in varnosti na mestnih območjih. 

 

 
II.2 Povečanje energetske učinkovitosti, 

energetske neodvisnosti in 

energetske samozadostnosti 

 
 
II.3   Zmanjšanje uporabe osebnih vozil 

 

 
 
II.4   Učinkovita raba grajenih odprtih 

javnih površin in stavbnega fonda 

 

 
 
II.5   Ohranjanje in načrtno upravljanje s 

sistemom zelenih površin v mestu 
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NOVO 

vključujoče 

MESTO 

 

 
III.1 Zagotovitev kakovostnih pogojev za 

razvoj in krepitev programov 

družbenih dejavnosti 

Prednostna naloga 3:  
Zelena preobrazba za podnebno 
nevtralnost 

Specifični cilj RSO2.7. Izboljšanje varstva 
in ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju in zmanjšanje vseh 
oblik onesnaževanja. 

 
 

Prednostna naloga 4:  
Trajnostna urbana mobilnost 

Specifični cilj RSO2.8 Spodbujanje 
trajnostne večmodalne mestne mobilnosti 
v okviru prehoda na gospodarstvo z 
ničelno stopnjo neto emisij ogljika. 

 
 

Prednostna naloga 9:  
Trajnostni razvoj lokalnih območij 

Specifični cilj RSO5.1. 

Spodbujanje celostnega in 

vključujočega socialnega, 

gospodarskega in okoljskega 

razvoja, kulture, naravne 

dediščine, trajnostnega turizma 

in varnosti na mestnih območjih. 

 

 
III.2 Krepitev razvojnih programov na 

področju kulturne in naravne 

dediščine 

 

 
III.3 Krepitev zdravja občanov 

 

 
III.4 Zagotavljanje varnega okolja 

 

 
III.5. Socialna vključenost vseh občanov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVO 

povezujoče 

MESTO 

 
 
 

 
IV.1  Zagotovitev oskrbe prebivalcev s 

kakovostno lokalno pridelano hrano 

 
 
 
 
Prednostna naloga 9:  
Trajnostni razvoj lokalnih območij 

Specifični cilj RSO5.1. Spodbujanje 

celostnega in vključujočega 

socialnega, gospodarskega in 

okoljskega razvoja, kulture, naravne 

dediščine, trajnostnega turizma in 

varnosti na mestnih območjih. 

 
 
 

 
IV.2  Trajnostno koriščenje in razvoj 

danih potencialov 

 
 
 
 
 
IV.3  Povezava podeželja z mestom 
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3. SWOT ANALIZA 

Swot analiza je bila izdelana na podlagi predhodnih analiz in dejstev, ki so predstavljena v 
Strateškem delu TUS NM 2030, ki je bil sprejet na občinskem svetu Mestne občine Novo mesto 
28.1.2016 ter zajema vsa poglavja iz smernic Evropske komisije za področja: 
 

- Gospodarstvo: znanje in gospodarstvo, povezava mesta in podeželja 
- Okolje: trajnostna mobilnost, okolje, energetska učinkovitost, povezava mesta in 

podeželja 
- Podnebje: okolje, energetska učinkovitost 
- Družbeni izzivi: socialna vključenost, povezava mesta in podeželja 
- Demografski izzivi: znanje in gospodarstvo, socialna vključenost   
 

 
 

 
TRAJNOSTNA MOBILNOST 

PREDNOSTI                                           SLABOSTI 

- - sprejet OPN in v njegovi vsebini že določene trase  

-  sprejet DPN za 3. razvojno os in v njegovi vsebini  

določene že trase kolesarskih  poti povezane z 

mestno kolesarsko mrežo 

-  geografska lega (ob AC, ob predvideni 3. razvojni osi) 

-  usklajena trasa daljinske kolesarske poti Sava- Krka 
bike 

- vzpostavljen MPP 

-  slaba cestna povezava proti Beli Krajini, Karlovcu in na 

kočevsko 

-  neposodobljene železniške povezave 

-  železniška povezava do Karlovca ne obratuje 

-  ni železniške povezave z Zagrebom 

-  preferiranje dnevnih migracij z osebnimi avtomobili 

-  slaba raba MPP 

-  delodajalci ne stimulirajo alternativnih oblik vožnje na 
delo 

-  velika razpršenost prebivalstva v občini 

-  nesklenjena mestna mreža kolesarskih in pešpoti 

-  manjkajoče povezava mesta z periferijo s kolesarskimi 
potmi 

-  reliefno zahteven teren za dnevno rabo koles 

-  neurejena cestna infrastruktura (obroč okoli NM, ki bi 

tranzit preusmerili iz mestnega jedra) in slaba 

pretočnost 

-  prometna politika zaostaja za potrebami uporabnikov  in 

sodobnimi koncepti trajnostne mobilnosti 

-  državni tranzitni promet skozi mestno središče (velik 

PLDP na državnih cestah) 
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PRILOŽNOSTI                                          NEVARNOSTI 

-  ozaveščanje delodajalcev k stimuliranju trajnostnih  

oblik prihodov na delo 

-  e-mobilnost in večje udobje kolesarjenja na 

razgibanem terenu 

-  uvedba P&R sistemov in razbremenitev cestne 

infrastrukture in parkirišč v mestu 

-  peš in kolesarske povezave preko Krke 

-  državne stimulacije za e-vozila 

-  ozaveščanje javnosti na posamezne spremembe in  

osveščenost prebivalstva o ukrepih trajnostne 

mobilnosti 

-  uvajanje stroškovno učinkovitih modelov javnega  

prevoza, ki je bolj prilagojen potrebam prebivalstva, 

-  povečanje privlačnosti JPP  

-   uvajanje avtonomnih vozil, ki bodo bistveno vplivali  

na lastništvo in uporabo vozil, 

-  usmerjenost in spodbude EU 

-  uvajanje sistemov najema koles, avtomobilov … 

-  izgradnja varne kolesarske infrastrukture za dnevne 

migracije in promocija tovrstne mobilnosti 

 

- nesodelovanje pomembnih dejavnikov migracij  

(podjetja) in  nedestimulativno delovanje za  uporabno 

lastnih  avtomobilov 

- povečanje rabe osebnih vozil (onesnaženje zraka, 

prometne konice, …) 

- povečevanje rabe javnih površin za osebni promet in 

onemogočanje razvijanja urbane rabe javnih površin 

- pomankanje investicijskih sredstev za posodabljanje in 

izgradnjo nove infrastrukture (kolesarske poti, pešpoti 

…) 

-  zamude pri izgradnji državne regionalne ceste 
infrastrukture 

-  zamude pri izgradnji 3. razvojne osi 

 
 

OKOLJE 

PREDNOSTI SLABOSTI 

-  razmeroma čisto bivalno okolje 

-  razglašeni mestni gozdovi  v neposredni bližini  

mestnega jedra 

-  urejen regijski center za ravnanje z odpadki 

-  urejen kanalizacijski sistem 

-  majhne razdalje do odprtih  dostopnih zelenih površin 

-  možnost oskrbe s plinom 

-  večinoma prenovljena JR 

-  dobro ohranjeno naravno okolje 

-  dobro stanje površinskih in podtalnih voda 

-  neustrezna preskrba s pitno vodo (oporečnost  vode 

ob deževjih) 

-  neizvedena 2. faza CEROD-a (MBO) 

-  prekomerna onesnaženost z delci PM 10 

- slabše zdravje ljudi zaradi onesnaženosti zraka z delci PM 
10 

-  neustrezne in pomanjkljive površine za pešce in 
kolesarje 

-  pomanjkanje parkirišč na obrobju mesta 

-  kotlinska lega 

-  velika koncentracija državnih in občinskih cest v in ob 
mestu 

-  lega na križišču ključnih prometnih žil 

-  slabo vzdrževana komunalna  infrastruktura 

-  dotrajana komunalna ureditev strogega mestnega 
jedra 

 (pronicanje odpadnih voda v podzemni kraški svet) 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

-  vzpostavitev trajnostnih oblik prometa in s tem 

zmanjšanje onesnaženosti s PM10 

-  prehod na ogrevanje s plinom in uporaba alternativnih 

virov energentov in zmanjšanje onesnaženosti zraka 

-  prenova  vodovodnega sistema  in izboljšanje oskrbe z  
vodo 

-  povečanje deleža  ločenih zbranih odpadkov 

-  gradnja   skupinskih   sistemov  ogrevanja  na   

alternativne obnovljive  vire 

-  Novo mesto  obkroža  veliko  gozdnih  površin,  prav  

tako  so zeleni parki v samem mestu (Portoval, Ragov 

Log …) 

-  u reditev kanalizacijskih vodov v mestnem jedru 
-  iskanje novih vodnih virov 
- visoka kakovost bivanja 

-  povečanje deleža  osebnega prometa in s tem 

povečanje onesnaženja zraka 

-  intenzivna industrializacija in dodatna ekološka 

obremenitev okolja 

-  večja izlitja nevarnih  snovi 

-  bližina jedrske elektrarne 

 - dolgoročno nezagotavljena problematika odpadkov     

v regijskem centru za ravnanje z odpadki 

-  neozaveščenost prebivalstva o nujnih trajnostnih 

okoljskih ukrepih 

 
ENERGETSKA UČINKOVITOST 

PREDNOSTI SLABOSTI 

-  sprejeti LEK, novelacija LEK v pripravi 

-  vzpostavljena energetska pisarna 

-  95% pokritost mesta z javnim plinovodnim omrežjem 

-  vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo za javne 

objekte in javno razsvetljavo 

-  izvedeni energetski pregledi nekaterih javnih stavb 

-  praktično dosežena zahteva Uredbe o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja o porabi 

električne energije za potrebe javne razsvetljave do 

44,5 kWh/ prebivalca letno 

-  velika gozdna poraščenost območja 

-  energetsko potratni javni objekti 

-  tehnično neprimerna, zlasti individualna kurišča 

  -  kotlinska lega (višja vrednost PM 10 v zimskem času) 

  - večina stanovanjskega fonda energetsko podhranjena 

- Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega  onesnaževanja 

je potrebno prilagoditi še cca 900  svetilk od skupno 

4300 svetilk 

- majhna energetska neodvisnost in energetska samoza- 

dostnost 

-  zgradbe pod spomeniškim varstvom 

-  visoka raven cen energentov 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

-  potrebe po energetski neodvisnosti in energetski 

samozadostnosti 

-  rast okoljske ozaveščenosti prebivalstva 

-  energetska sanacija javnih zgradb 

-  financiranje ukrepov OVE s prihranki 

-  omogočena možnost priklopa na javno plinovodno 
omrežje 

-  usmerjenost in spodbude EU 

-  draga energija, visoki stroški življenja 

  -  nenadzorovana individualna kurišča 

 -  neučinkovitost in nemoč inšpekcijskih služb 

-  nekonkurenčnost gospodarstva in mesta 

-  povečano tveganje izrednih dogodkov 

 
ZNANJE IN GOSPODARSTVO 

 
PREDNOSTI 

 
                                         SLABOSTI 

-  kvalitetne srednje šole z raznolikim programom 

-  delovanje višjih in visokošolskih zavodov 

-  zametki univerze 

-  močno gospodarsko središče 

-  pripravljenost gospodarskih subjektov za podporo 

raziskavam 

-  močni veliki gospodarski subjekti 

-  veliko inženirskega znanja v razvojnih oddelkih podjetij 

-  že vzpostavljen podjetniški inkubator 

-  razvojno naravnana podjetja, ki delujejo na globalnih 
trgih 

-  premalo malih in srednje velikih gospodarskih subjektov 

-  preveliko izpostavljanje velikih podjetij in premalo 

podpore malemu podjetništvu 

-  pomanjkanje komunalno opremljenih zemljišč za  

razvoj  gospodarskih dejavnosti in podjetništva (cone, 

ni opremljenost con…) 

-  asimetričnost profila zaposlenih (kemija, farmacija, 

strojništvo, elektro so področja znanja, ki so 

prevladujoča) 

-  manjka družboslovnih in humanističnih znanj 

-  pomanjkanje spodbud in kreativnega okolja za mlade 

-  ne delovanje coworking skupin 

-  premalo delovnih mest v terciarni dejavnosti 

-  nerazvita turistična dejavnost 

-  velika odvisnost velikega števila majhnih podjetij od 

enega samega podjetja 

-  malo uveljavljenih blagovnih znamk 

-  ni prepoznavnejšega distribucijskega kanala (spletni ali 

realni trgovec …) 

-  pomanjkanje javnega raziskovalnega programa 
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PRILOŽNOSTI                                    NEVARNOSTI 

-  lega (geografsko presečišče tradicionalnih prometnih 

koridorjev) 

-  prepoznana vloga prometnega vozlišča 

-  zgrajena avtocesta Ljubljana – Zagreb 

-  vzpostavitev univerze 

-  povezovanje znanja 

-  sinergija distribucijskih kanalov posameznih podjetij 

-  programi izobraževanja operativnih in aktualnih znanj 

-  povezovanje delujočih institucij v okolju z 

gospodarstvom prepoznavanje pomembnosti 

regijskega središča gospodarskih dejavnosti, novih 

možnosti za tehnološki razvoj 

-  razvoj konceptov podpore mladim inovativnim podjetje 

-  razvoj turizma (industrijski turizem, športni  turizem) 

-  privlačne zaposlitvene možnosti  

-  revitalizacija površin za razvoj gospodarstva 

-  podpora izobraževalnih programov, ki ne kreirajo  

aktualnih kadrovskih profilov 

-  beg kreativnih  kadrov v centre kapitala in znanja, 

-  rast privlačnosti ponudbe storitev v Ljubljani in Zagrebu 

-  odseljevanje mladih (iskanje novih priložnosti v 

prestolnici ali tujini) 

-  zmanjšuje se demografska struktura delovno aktivnega 

prebivalstva 

-  prevlada multinacionalk in monopolizacija kapitala in 

distribucijskih kanalov 

-  beg sedežev podjetij iz regije (davčne olajšave) 

-  odhod ali poslovne težave večjega podjetja iz regije 

-  okoljska degradacija v določenih predelih mesta 

-  globalno segrevanje 

 

 
SOCIALNA VKLJUČENOST 

PREDNOSTI                                       SLABOSTI 

-  razmeroma majhne in obvladljive stanovanjske soseske 

-  ohranjene zelene površine v mestu in v neposredni 

okolici 

-  historično mestno jedro 

-  mesto ob vodi 

-  uspešna športna moštva (velike športne prireditve) 

-  razvita mreža rekreacije in športa 

-  kakovostna kulturna produkcija 

-  kulturni objekti  regijskega  pomena (muzej, Narodni  

dom, knjižnica, kulturni center, galerija…) 

-  vzpostavljena mreža NVO 

-  vzpostavljena mreža primarne  in sekundarne 

zdravstvene oskrbe 

-  zagotavljanje predšolske vzgoje za Rome v obliki vrtca 

-  šibka samoiniciativa občanov za reševanje skupnih 
problemov, 

-   ni povezovalnih členov, ki bi animirali občane k 
sodelovanju 

-  pomanjkanje prostorov za delovanje 

NVO in društev 

-  pomanjkanje prostorov oz. stičišč za druženje različnih 

starostnih skupin od starejših, mlajših, družin z otroki,… 

-  pomanjkanje rekreativne in športne infrastrukture 

-  ni spodbud za naselitev mladih v mesto in ni 

mehanizmov preprečevanja izseljevanja mladih iz 

mesta 

-  pomanjkanje dostopnih najemnih stanovanj 

-  pomanjkanje aktivnosti za mlade 

-  neurejene javne površine v mestnem jedru 

-  neenakomerna kulturna ponudba v soseskah 

-  neopremljenost zelenih površin z infrastrukturo za 

preživljanje prostega časa 

-  malo prebivalcev v historičnem mestnem jedru 

-  neurejena romska naselja 

-  slaba vključenost Romov v družbo 
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PRILOŽNOSTI                                         NEVARNOSTI 

-  krepitev NVO in civilne družbe 

-  velik potencial v medgeneracijskem sodelovanju na vseh 
ravneh 

- krepitev vseživljenskega učenja 

- večnamenska raba javnih objektov za različne dejavnosti 

- večnamenska rada odprtih javnih površin 

- nova delovna  mesta v okviru socialnih podjetij 

- večnamenska športna infrastruktura 

  - razvoj gradnje najemnih stanovanj  

-  povečanje strukture prebivalstva nad 65 let in neodzivanje 
na staranje prebivalstva  

-  upad naravnega prirasta 

-  upad delovno aktivnega prebivalstva 

-  krepitev  malodušja med mladimi 

-  hitro večanje romske populacije in kriminalizacija mladih 
Romov 

-  propadanje objektov kulturne dediščine zaradi pomanjkanja 
sredstev 

 
POVEZAVA MESTA IN PODEŽELJA 

 
PREDNOSTI 

 
                                         SLABOSTI 

-  bogata  in rodov i tna kra j ina  

-  oskrba prebivalstva z lokalno predelano hrano 

-  kratke oskrbovalne verige 

-  blagovna znamka »Dobrote dolenjske« 

-  prepoznavni lokalni produkti  

-  omogoča ljudem aktivno preživljanje prostega časa 

-  neurejena centralna tržnica v mestu 

-  slaba povezava med lokalnimi predelovalci in porabniki v 

mestu 

-  mladi ne vidijo priložnosti podjetništva na podeželju 

(področje kmetijstva, turizma) 

-  neustrezna poseljenost podeželja (naseljevanje 

vinogradniških območij, reševanje stanovanjske 

problematike…) 

-  slaba komunikacijska in okolijska infrastrukturna 

opremljenost lokalnih urbanih območji in podeželja 

PRILOŽNOSTI                                       NEVARNOSTI 

-  ekološka pridelava hrane 

-  popestritev tržne ponudbe z lokalnimi proizvodi 

-  povezovanje podeželja z mestom 

-  revitalizacija opuščenih in degradiranih območij 

-  oskrba javnih institucij z lokalno predelano hrano 

-  vključevanje v turistično ponudbo 

-  razvoj zadružništva 

- prenos veščin iz roda v rod (medgeneracijsko sodelovanje) 

-  pomanjkanje mladih pripravljenih za delo na kmetijah 

-  pozidava podeželja 

-  pomanjkanje površin za spodbujanje lokalne 
samooskrbe 

-  nadaljevanje opuščanja kmetijske dejavnosti 

-  sprememba krajine in spreminjanje podobe 
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4. KLJUČNI RAZVOJNI IZZIVI 

 

KLJUČNI RAZVOJNI IZZIVI URBANEGA OBMOČJA 
Novo mesto je zadnjih 10 let predmet strokovnega zanimanja in pestre javne razprave glede 
stanja v mestu, njegovih potencialov, prednostnih izhodišč za bodoči razvoj in vlogo mesta v 
širšem prostoru. V letu 2004 se je pričela priprava Strategije prostorskega razvoja Mestne 
občine Novo mesto, ki je bila na podlagi številnih temeljnih strokovnih podlag in predlogov 
javnosti, v letu 2009 sprejeta v okviru Strateškega dela Občinskega prostorskega načrta 
(OPN), ki je bil sprejet in dopolnjen v letu 2022. Dokument določa izhodišča in cilje ter zasnovo 
prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve 
za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in usmeritve za prostorsko izvedbene 
pogoje ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij ter 
območja razpršene poselitve. Med ključnimi izhodišči prostorskega razvoja je uravnoteženo 
doseganje družbene blaginje in svobode posameznika pri uresničevanju prostorskih potreb z 
zagotavljanjem kvalitete življenja, na način, da ne bodo ogrožene vse skupine generacij ter da 
je mesto bolj privlačno za bivanje v vseh življenjskih obdobjih. V razpravah in delavnicah ob 
pripravi TUS NM 2030 so se izhodišča iz OPN potrdila in nadgradila.  
 
 
IZZIVI DEMOGRAFSKEGA RAZVOJA IN RAZVOJA DRUŽBE 
Koncept razvoja urbanega območja Novo mesto določa, da se Novo mesto razvija kot 
programsko in funkcionalno ter strukturno in oblikovno urejeno, prepoznavno središče 
regionalnega in nacionalnega pomena. Na pragu novih demografskih sprememb, ki jih kaže 
demografska študija izdelana v letu 2016 in sicer naj bi bilo v MONM leta 2045 35791 
prebivalcev ob stopnji rodnosti 1,55, se oblikujejo nove okoliščine na področju delovnih mest, 
stanovanj, družbene infrastrukture, bivalnega okolja itd. Glavni demografski izziv urbanega 
področja Novega mesta je povečanje števila prebivalcev in skrb za starejšo populacijo.  Razvoj 
mesta se prilagaja naravni prostorski zgradbi, tako da se dolgoročno ohranja kakovosten 
mestni nepozidan prostor (Marof, mestni gozdovi in druge nepozidane vzpetine ter obvodni 
prostor Krke in pritokov). Poselitev Novega mesta se oblikuje kot urbana struktura z večjo 
gostoto in večjimi dimenzijami objektov, kar predvsem velja za nova jedra pozidave, območja 
prenove ob mestnih vpadnicah in na območjih vozlišč. Ohranja se prepoznavne morfološke 
značilnosti, ob mestnih vpadnicah pa se oblikujejo poteze mesto tvorne pozidave in zunanjih 
ureditev. Novo mesto naj bo bivalno privlačno mesto, omogoči se nove stanovanjske soseske 
za različne skupine prebivalcev in z visoko kakovostjo bivanja. Hkrati se ureja in sanira 
obstoječe stanovanjske soseske, ki so povečini sicer dobro navezane na zelene površine 
mesta, niso pa ustrezno opremljene z dnevno oskrbo, prostori za medgeneracijska 
sodelovanja, skupnimi programi naselja in skupnimi odprtimi površinami. Vse soseske in 
praviloma tudi območja družbenih dejavnosti se navežejo na zelene površine mesta in 
njegovega zaledja ter opremijo z infrastrukturo za dnevno oskrbo vseh starostnih skupin in s 
skupnimi programi naselja. Krepitev delovanja NVO in civilne družbe ter ureditve skupnih 
odprtih površin, zelenic in igrišč naj prispeva k socialni vključenosti širšega prebivalstva. Velik 
izziv mesta je zagotoviti varno okolje njegovim prebivalcem. Historično mestno jedro je osrednji 
prostor, ki je zaradi svoje zgodovine, grajene strukture in lokacije najpomembnejših mestnih 
ustanov simbolično središče mesta. Podobno kot nekatera druga mesta s primernimi ukrepi 
lahko okrepi trajnostni urbani razvoj celotnega mesta in pozitivno vpliva v širšem območju 
regije. Ključno je, da se zmanjša raba javnih površin za motorni osebni promet, se izboljša 
urejenost javnih površin za trajnostne oblike mobilnosti, se novo pridobljene površine namenijo 
javni urbani rabi, zagotovi se gradbeno in energetsko funkcionalno prenovo stavbnega fonda, 
privabi več stanovalcev, smiselno razporedi javne institucije in uredi boljše prostore za 
kulturne, izobraževalne, športne aktivnosti za vse generacije. Mestno jedro je bistveno za Novo 
mesto, saj mora postati gospodarsko privlačno okolje, zbirališče občanov, turistično, kulturno 
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in športno središče. Ključnega pomena za razvoj družbe je tudi povečanje dostopnosti do 
kulturnih in športnih vsebin, tako za prebivalce kot turiste.  
 
IZZIVI NA PODROČJU IZBOLJŠANJA STANJA OKOLJA  
Novo mesto je močno regijsko zaposlitveno središče in ponudnik urbanih funkcij za regijo JV 
Slovenijo. To generira močne prometne tokove, ki v kotlinski legi povzročajo dodatna 
onesnaženja zraka in druge okoljske vplive. Za nadaljnji razvoj Novega mesta je bistvenega 
pomena ureditev obroča povezovalnih cest ter dograditev sekundarne in terciarne mestne 
mreže. Gre za prometnice, ki so nujno potrebne za ustrezno funkcioniranje samega mesta, za 
navezave zalednih območij občine na mesto ter za povezave v slovenski avtocestni sistem in 
na načrtovano 3. razvojno os. Posodobijo se druge oblike prometa (železnica, kolesarski 
promet, letališče). Potrebna je celovita prenova mestnega jedra Novega mesta in prenova 
degradiranih delov mesta. Zaradi relativno nizke gostote poselitve v regiji ni mogoče 
pričakovati vzpostavitve javnega prometa, ki bi pomembno nadomestil rabo osebnega vozila, 
vendar se na območju mesta strmi k okrepitvi privlačnosti javnega potniškega prometa ter 
postopoma širi na odročnejša območja. Ta bo še dolgo temelj mobilnosti, je pa treba skladno 
z načeli trajnostne mobilnosti zagotoviti prostorske ureditve za pešce in kolesarje na vseh 
lokacijah, kjer je to smiselno, mesto načrtovati in razvijati na dostopnih sistemih javnega 
prevoza, izkoristiti tehnološke možnosti in bistveno izboljšati vozni park, da bodo obremenitve 
čim nižje (e-vozila, raba zemeljskega plina) in vzpodbujati sodobne oblike rabe osebnih vozil 
(več ljudi na osebno vozilo, delitev lastništva ipd). Zagotovi se preurejanje, sanacija ter oprema 
omrežja javnega prostora mesta, kot so prenova avtobusne postaje in njena funkcionalna 
povezava z železniško postajo v nov Potniški center Novo mesto, zagotavljanje ustreznih 
profilov cest in ulic in s tem oblikovanje kakovostnega uličnega prostora, oblikovanje 
drevoredov ob vpadnicah, urejanje trgov, parkov in drugih odprtih javnih površin ter igrišč v 
stanovanjskih soseskah, prostorov za srečanja občanov vseh starostnih obdobij, prireditve. 
Velik del mesta je namenjen zelenim površinam. Ključna so območja Portovala, Ragovega 
loga, in Marofa. Obrečni prostor Krke, Težke vode, Bršljinskega potoka, pa tudi Šajserja na 
vzhodu in Temenice na zahodu, torej vodna mreža mesta, daje posebni izziv trajnostnemu 
razvoju mesta. Prednostna je izvedba načrtovanih premostitev, ki bodo z novimi potmi ob in 
preko vodotokov omogočila peš in kolesarsko prehodnost med mestnimi območji. Hkrati je 
treba površine intenzivneje urediti za trajnostne urbane rabe. Reka Krka s pritoki je 
»infrastruktura«, ki omogoča številne vodne aktivnosti. Velik potencial lahko pride do izraza z 
ureditvijo obrečnih vstopnih in izstopnih točk ter prostorov za hrambo plovil. V mestu je 
potrebno slediti tudi trendu zmanjšanja obremenjenosti okolja. V mestnih soseskah že 
potekajo energetske prenove, vendar so te parcialne, zato je treba urediti lastništvo zemljišč 
(razmejiti zasebna funkcionalna zemljišča od javnih površin v upravljanju mesta). Prav tako je 
pomanjkljiva energetska učinkovitost javnih stavb. Torej je potrebno zagotoviti energetsko 
neodvisnost in energetsko samozadostnost v gospodinjstvih in javnem sektorju.  
 
 
IZZIVI NA PODROČJU SPODBUJANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA IN PODPORNIH 
DEJAVNOSTI  
Novo mesto je gospodarsko uspešno mesto in motor razvoja celotne regije. Mesto samo pa 
ne privlači prebivalcev, saj prebivalstvo v merilu regije raste predvsem v bližini mesta, tj. blizu 
delovnih mest in javnih storitev. To povzroča prekomerne dnevne migracije, ker je regija na 
splošno redko poseljena tudi javni promet ni ekonomsko upravičen. Zato je strateški izziv 
okrepiti pomembnost regijskega središča gospodarskih dejavnosti, novih možnosti za 
tehnološki razvoj ter mesto preoblikovati v dovolj privlačno okolje, v katerega bodo ljudje radi 
prihajali, ne samo na delo in uporabljati storitve, ampak bodo v mestu želeli tudi bivati. V mestu 
je potrebno povezati znanje, zagotoviti izobraževalne programe, ustvariti sinergijo med 
distribucijskimi kanali posameznih podjetij in ustvariti pogoje za podporo mladin inovativnim 
podjetjem. Temeljiti je potrebno tudi na razvoju turizma, v smeri industrijskega in športnega 
turizma. Novo mesto naj bo prepoznavno (univerzitetno) mesto. S konceptom je prostorski 
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razvoj Novega mesta usmerjen v oblikovanje prepoznavnega mesta v slovenskem in širšem 
prostoru, predvsem z razvojem univerzitetnega središča s kampusom v Drgančevju ter 
arheološkega parka na Marofu.  
 
 
IZZIVI NA PODROČJU VKLJUČENOSTI PODEŽELJA V RAZVOJ MESTA  
Novo mesto ima zelo močno podeželsko zaledje, ki daje mestu nove razvojne priložnosti in 
prostorske izzive na področju povezovanja podeželja in mesta. Podeželje nudi mestu lokalno 
samooskrbo in razvoj dejavnosti s področja naravnih danosti, kot sta gozd in kmetijske 
površine. Podeželje in mesto je potrebno infrastrukturno in sinergijsko povezati. Izkoristiti je 
potrebno potencial, ki ga ponuja podeželje in s tem dvigniti kakovost življenja v mestu. 
Podeželje mestu ponuja tudi okrepitev turistične ponudbe za večjo prepoznavnost.  
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5. SINERGIJSKE PREDNOSTNE USMERITVE 

NOVO MODRO MESTO 
Novo mesto je regijsko in nacionalno središče gospodarskega razvoja. Zaradi izgrajene 
avtoceste je dostopnost do nacionalnih središč, Ljubljane in Zagreba, dobrih 30 minut. 
Avtocesta in neposredna lega ob  njej  pa  pripomore tudi  k preostalim razvojnim možnostim, 
ki jih transportna in logistična veriga potrebujeta. Večji zagon gospodarstva bi še dodatno 
omogočila izgradnja 3. razvojne osi, nadgradnja dolenjske železnice (elektrifikacija in 
dvotirnost) ter infrastrukturno urejanje gospodarskih con, ki jih je občina opredelila s sprejetjem 
OPN. Na območju Novega mesta poslujejo vodilne gospodarske družbe kot so KRKA, 
REVOZ, ADRIA MOBIL, TPV, ki so motor gospodarstva in gospodarskega razvoja nasploh. 
Poleg vodilnih panog kemijske in avtomobilske industrije je velik potencial v krepitvi IT in 
produkcijske panoge ter designa. Da bi zmanjšali navezavo malih in srednje velikih podjetij na 
omenjene velike gospodarske subjekte, je potrebno okrepiti izobraževalne, raziskovalne in 
razvojne programe in jih učinkovito povezovati z gospodarskimi subjekti. Potrebna je 
vzpostavitev ustreznega poslovnega podpornega okolja, da bo pospeševalo ustvarjanje novih, 
inovativnih in konkurenčnih produktov, omogočalo rast obstoječih podjetij in zagon novih, s 
pozitivnim trendom zaposlovanja ter posledično dvigom splošne blaginje. S sinergijo različnih 
razvojnih ukrepov in izkoristkom vseh razpoložljivih možnosti in prednosti, bodo manjša 
podjetja prispevala večji delež h gospodarskemu razvoju mesta in regije. V Novem mestu so 
že vzpostavljeni zametki univerzitetnega središča, ki bi lahko bilo stičišče kreiranja domačih 
strokovnjakov za potrebe gospodarstva. Močna gospodarska panoga s številnimi 
multiplikativnimi učinki v Novem mestu je tudi turizem, ki ga je potrebno okrepiti in razvijati z 
vsem razpoložljivim potencialom mesta in zaledja (arheološka in kulturna dediščina, industrija, 
tradicija, obrtništvo, narava). Oživljati je potrebno alternativne oblike turizma z upoštevanjem 
trajnostnega vidika (aktivno in pasivno) in identifikacijo potencialov na podlagi trendov 
turističnega povpraševanja 
 
NOVO ZELENO MESTO 
Trajnostni razvoj Novega mesta pomeni njegovo sožitje z naravnim in družbenim okoljem. 
Nadaljnji razvoj mora upoštevati najrazličnejše vidike okoljskih oziroma prostorskih 
zmogljivosti, ki še dopuščajo kvalitetno sobivanje in življenje v mestu. S 1.1.2021 je prenehal 
veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 49/17). Od 1. 1. 2021 dalje, Novo mesto ne spada več med degradirana območja. Še 
vedno pa se spodbuja energetsko učinkovite gradnje in prenove po trajnostnih načelih, ki so 
manj okoljsko obremenjujoče in energetsko potratne. Mestne zelene površine so osrednji 
element vsakega mesta, saj spodbudno vplivajo na zdravje prebivalcev, počutje družbe 
nasploh in hkrati prinašajo pomembne gospodarske koristi. Po drugi strani blažijo obremenilni 
vpliv urbanih dejavnikov – hrupa, smradu, vročine in onesnaženosti ozračja. Vzpostavitev 
parkov, prenova zelenih in rekreacijskih površin, dodajanje vsebine obstoječim zelenim 
površinam (mestni gozdovi ter arheološki park Marof) tako v mestnem središču kot njegovi 
okolici naj sledijo vrednotam sonaravnosti. Pri vprašanjih, povezanih z zelenimi površinami, 
mora imeti javnost pomembno vlogo, saj so zelene površine in javnost ključni elementi 
trajnostnega razvoja. Glede na to, da tudi podnebne spremembe vplivajo na sestavne sektorje 
mest: na gospodarstvo, družbo, ekologijo, okolje in področja znanosti, je prilagajanje mestnih 
struktur na njihove posledice proces, ki ga je potrebno upoštevati pri razvoju mesta. 
 
Prometna ureditev mesta zasleduje cilje trajnostnega prometa, od izboljšanja dostopnosti z 
javnimi prevoznimi sredstvi, podprtega z različnimi akcijami informiranja, izobraževanja in 
ozaveščanja potnikov o pomenu uporabe javnega potniškega prometa, uvajanja voznega 
parka na alternativne vire energije in širše o pomenu trajnostne mobilnosti. Pešačenje in 
kolesarjenja dopolnjujeta sistem javnega potniškega prometa. Zaradi njunih vsestranskih 
prednosti in koristi je nujno potrebno izboljšati mrežno kolesarskih stez in poti ter povečati 
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površine za pešce. Prometna politika mesta bo v prihodnje načrtovana skladno z načeli 
trajnostne mobilnosti, podrobneje pa opredeljena v Celostni prometni strategiji. 
 
NOVO VKLJUČUJOČE MESTO 
Novo mesto mora vsem občanom zagotavljati enakovrednost, enake možnosti, medsebojno 
spoštovanje, sočutje, poštenost, varnost, strpnost in transparentnost. Občane je potrebno 
medgeneracijsko povezati na podlagi družbenih aktivnosti, solidarnosti, sodelovanja, pomoči, 
sožitja in odgovornosti. Vključujoče mesto je torej mesto, ki omogoča kvalitetno življenje vseh 
občanov. Napredek mesta torej ne moremo ocenjevati samo in zgolj skozi perspektivo 
napredka v tehnološko- gospodarskem pomenu, temveč se le-ta kaže v celotni klimi urbanega 
mesta in vrednot. Vključenost v urbano okolje vsakega posameznika in skupnosti je predpogoj 
za vzpostavljanje ugodne klime in kulture v urbanem okolju in predstavlja pomemben varnostni 
aspekt novo vključujoče družbe. Novo mesto mora postati prijazen prostor za bivanje, stičišče 
kreativnosti in idej, z javnimi prostori, ki bodo namenjeni predvsem druženju in srečevanju. V 
ta namen moramo prepoznati pomen že obstoječih deležnikov pri razvijanju vključujočega 
mesta kot so nevladne organizacije, kulturne institucije, kulturna društva, katerih položaj v regiji 
in mednarodnem prostoru Novo mesto uvrščajo  v mednarodno okolje in bi lahko v mestu 
ponovno zbudili mestni vrvež, obogatili javni program in storitve na projektnem območju. 
Potrebno je zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje le-teh, ki razvijajo in oživljajo mesto ter 
jim omogočiti razširitev dejavnosti na več lokacijah, zlasti v poletnem času in v starem 
mestnem jedru. Razvojno priložnost absolutno predstavlja krepitev razvoja mreže nevladnih 
organizacij na področjih kulture, izobraževanja, športa, sociale, turizma, zdravstva, mladine in 
kmetijstva ter vključevanje civilne družbe v kreiranje in oživljanje mesta. 
 
Prepoznane so ključne vsebine za oblikovanje regionalne in širše prepoznavnosti mesta 
(arheologija, vino, kulinarika, obrečni prostor, mestni gozdovi, narodni dom,…). Mesto ponuja 
veliko javnih objektov, ki se jih lahko nameni za različne dejavnosti. Mesto ima veliko zelenih 
površin v urbanem delu mesta in neposredni okolici, ki dajejo mestu priložnosti za sproščanje 
in dvig  kvalitete življenja v mestu. Osveščenost prebivalcev po zdravem življenju je vse večja, 
zato je izziv in naloga spodbuditi njihovo aktivno življenje. Želimo, da Novo mesto postane 
mesto občank in občanov, saj se bodo z njim lažje identificirali in čutili pripadnost, nanj bodo 
ponosni, v ta namen jih je potrebno vključiti v kreiranje in oživljanje mesta ter spodbuditi 
angažiranost občanov. Poseben pomen za občane ima historično mestno jedro, v ta namen 
ga bo potrebno oživiti in vdahniti vsebine, ki se bodo oblikovale skozi različne razvojne 
priložnosti, hkrati pa moramo zagotoviti ustrezno varovanje objektov in naravnih danosti, ki za 
občane nosijo poseben zgodovinski pomen. 
 
NOVO POVEZUJOČE MESTO 
Izrazit vpliv podeželja je ena od razvojnih priložnosti, ki jih ima Novo mesto, saj predstavlja 
podeželje t.i. »zeleni pas«  Mestne občine Novo mesto, ki obsega dobre dve tretjini njene 
površine. Gre za prostor, ki ga je tekom stoletij ustvaril kmet in kjer se kmetijske in gozdne 
površine prepletajo z območji naselij. Območje je pretežno ruralno, a so čiste kmetije kljub 
temu redke, saj je večina prebivalcev zaposlenih v mestu. Okoliška ruralna območja ponujajo 
mestu dostop do lokalno pridelane hrane, mesto pa ponuja možnosti za trženje lokalnih 
produktov podeželja. 
 
Te možnosti bodo dobile nov zagon oz. nove vsebine z vzpostavitvijo nove centralne regijske 
tržnice v Novem mestu. Tovrstna tržnica je prepoznana tudi kot osrednji prostor za trženje, 
druženje in izmenjavo tako produktov kot izkušenj. S tem bo prebivalcem mesta in okolice v 
večji meri omogočeno, da se tudi v urbanem okolju odprejo raznolike možnosti za izboljšanje 
oskrbe s kakovostno hrano lokalnega porekla (lokalna trajnostna prehranska samooskrba). 
 
Podeželje predstavlja tudi prostor za razvoj različnih pridelkov in izdelkov podeželja (produkti 
dopolnilnih dejavnosti iz kmetij), prostor za rekreacijo in preživljanje kvalitetnega prostega časa 
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ter prostor za raznovrstne oblike turistične ponudbe. Naravne danosti podeželja (reka Krka, 
okoliški vinorodni griči, rodovitna polja) so razvojne priložnosti mesta, da se prenese del teh 
danosti v vsakodnevno življenje prebivalcev in obiskovalcev vse z namenom oblikovanja 
okolja, v katerega bi se radi vračali tudi drugi uporabniki in ki bi omogočal preživetje ali pa 
dopolnilni zaslužek vsem, ki v njem živijo in ga s svojim delom sooblikujejo. V simbiozi med 
mestom in podeželjem se bodo generirala nova delovna mesta na podeželju tako na področju 
kmetijske kot nekmetijske dejavnosti, kakor tudi v mestu. 
 
V sinergiji s spodbujanjem politike zelene rasti, trajnostnih naložb v razvoj in obnovo mestnega 
območja Novega mesta, bodo imela pomembno vlogo zelena delovna mesta, ki spodbujajo 
tehnološke in družbene inovacije, povečujejo konkurenčnost gospodarstva z energetsko in 
snovno učinkovitostjo ter zmanjšujejo škodljive vplive na okolje. Zagotavljanje podpornega 
okolja in povezovanje ključnih deležnikov spodbujanja zelenih delovnih mest postaja ključnega 
pomena za učinkovito izvajanje zastavljene trajnostne razvojne strategije Novega mesta. 
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SHEMATSKI PRIKAZ IZVEDBENEGA NAČRTA TUS 2014 – 2030 
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RAZVOJNI CILJ STRATEŠKI CILJI UKREPI GLAVNI NOSILEC UKREPA 
KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI 
UKREPOV 

NAČIN ZBIRANJA 
PODATKOV ZA 
SPREMLJANJE DOSEGANJA 
KAZALNIKOV 
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Inovativne in konkurenčne poslovne 
priložnosti 

I.1 Okrepitev gospodarskega in razvojnega 
središča 

I.1.1: Okrepitev konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij 

 

I.1.2: Ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo za čim bolj različne 

profile strokovnjakov 

 

I.1.3: Zagotovitev pogojev za delovanje sodobnih podjetij, ki bodo imela v mestu 

razvojne in prodajne oddelke 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
 
 
 

- aktivna površina za gospodarstvo 
 

- število novo registriranih podjetij 
 

- število novih delovnih mest 
 

- število prebivalcev v urbanem območju 
 

- raven brezposelnosti v urbanem 
območju 

 
- dodana vrednost na zaposlenega 

 
- novi izobraževalni program 

 
- število zaposlenih v terciarni dejavnosti 

 
- število domačih in tujih gostov  

 
 
 
 
MONM 
 
AJPES 
 
AJPES 
 
SI STAT, MONM 
 
SI STAT, MONM 
 
 
AJPES 
 
MONM 
 
SI STAT 
 
SI STAT 

 
I.2 Vzpostavitev celovitega in učinkovitega 
podpornega okolja za rast gospodarskih subjektov 
 

I.2.1: Vzpostavitev bazena znanja, ki pomaga posameznim podjetjem generirati 
nove  inovativne produkte/storitve, ki bodo dosegali večodstotne tržne deleže na 
svetovnih trgih 
 
I.2.2: Podpora start-up podjetja 
 
I.2.3: Razširitev sklada kapitala oz. močne garancijske sheme za podporo MSP-jev 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
I.3 Razvoj športnega in industrijskega turizma 
(dediščina in inovativna prihodnost) 
 

I.3.1: Ustvarjanje prepoznavnosti in pozicioniranja gospodarstva Novega mesta 
 
I.3.2: Ustvarjanje delovnih mest v terciarni dejavnosti (storitve, promet, trgovina, 
turizem) 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
I.4 Zvišanje izobraževalnih možnosti na področju 
poklicnih znanj ter vseživljenjskega učenja 
 

I.4.1: Ustanovitev Univerze 

 

I.4.2: Krepitev obstoječega izobraževalnega sistema srednjih šol 

 

I.4.3: Krepitev vseživljenjskega izobraževanja 

Urad za prostor in razvoj 
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Čisto, zdravo in privlačno bivalno 
okolje 

II.1 Zmanjšanje onesnaženosti okolja II.1.1: Izboljšanje kakovosti pitne vode 

 

II.1.2: izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje deleža delcev PM10 in CO2) 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
- zmanjšanje izgub vodovodnega sistema 
- odstotek mestne populacije z urejenim 

zbiranjem odpadne vode 
- povečanje števila prebivalcev z 

zagotovljenim varnim dostopom do 
zdravstveno ustrezne pitne vode 

- kakovost podzemnih in površinskih voda 
- koncentracija finih trdih delcev (PM10) v 

ozračju 
- izpust toplogrednih plinov v tonah na 

prebivalca 
 

- skupna raba električne energije na 
prebivalca (kWh/leto) 

- energetska poraba javnih zgradb na leto 
(kWh/m2) 

- letni prihranki energije v gospodinjstvih 
- delež skupne energije, pridobljen iz 

obnovljivih virov, v celotni energetski 
porabi mesta 

 
- izdelana celostna prometna strategija 
- število novozgrajenih P+R v urbanem 

območju 
- število potnikov prepeljanih z mestnim 

javnim potniškim prometom 
- število polnilnih postaj za električna 

vozila 
- km urejenih kolesarskih poti 
- km urejenih pešpoti 

 
 

- površina revitaliziranih površin v mestu 
- število prebivalcev, ki živijo na območju 

mesta 
 

- površina urejenih parkovnih površin v 
mestu 

 

 
Komunala Novo mesto  
Komunala Novo mesto 
 
Komunala Novo mesto 
 
 
Komunala Novo mesto 
ARSO 
 
ARSO 
 
 
Elektro 
 
MONM, javni zavodi 
 
Elektro 
Elektro 
 
 

 
MONM 
MONM 
 
MONM 
 
MONM 
 
MONM 
MONM 
 
 
MONM 
MONM, SI STAT 
 
 
MONM 
 

 
II.2 Povečanje energetske učinkovitosti,  
energetske neodvisnosti in energetske 
samozadostnosti 
 

II.2.1: Energetsko učinkovita gradnja in prenova 

 

II.2.1: Povečanje deleža obnovljivih virov energije 

 

 Urad za prostor in razvoj 
 

 
II.3 Zmanjšanje uporabe osebnih vozil 
 

II.3.1: Trajnostno načrtovanje mobilnosti 

 

II.3.2: Celovita promocija hoje 

 

II.3.3: Izkoriščen potencial kolesarjenja 

 

II.3.4: Privlačen javni potniški promet 

 

II.3.5: Optimizacija cestnega prometa 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
II.4 Učinkovita raba grajenih odprtih javnih 
površin in stavbnega fonda 
 

II.4.1: Prenova grajenih odprtih javnih površin v urbanem območju 

 

II.4.2: Prenova obstoječega stavbnega fonda 

 

 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
II.5 Ohranjanje in načrtno upravljanje s 
sistemom zelenih površin v mestu 
 

II.5.1: Priprava inovativnega modela upravljanja  zelenih površin v mestu 

 

II.5.2: Urejene parkovnih površin 

 

II.5.3: Obvodni prostor (Krka, Težka Voda, Bršljinski potok, Šajser) 

 

II.5.5: Športne in rekreacijske površine 

 

II.5.6: Zelene površine s posebnimi funkcijami (avtokamp) 

 

II.5.7: Zelene površine s spominsko in kulturno funkcijo 

 

Urad za prostor in razvoj 
 



 

20 

 

N
O

V
O

 v
k
lj

u
č
u

jo
č
e
 M

E
S

T
O

 

Družbeno in družabno aktivna 
skupnost občanov 

III.1 Zagotovitev kakovostnih pogojev za razvoj in 
krepitev programov družbenih dejavnosti 

III.1.1: Obogatitev javnih programov in storitev v soseskah in krajevnih skupnostih 

 

III.1.2: Razvoj mreže nevladnih organizacij na področjih kulture, izobraževanja, 

športa, sociale, turizma, zdravstva, mladine in kmetijstva 

 

III.1.3: Vključevanje civilne  družbe v kreiranje in oživljanje mesta 

 

III.1.4: Kakovostna kulturna produkcija (društva, zavodi in profesionalne kulturne 

ustanove) 

Urad za prostor in razvoj 
 

- površina revitaliziranih površin za 
izvajanje javnih programov in storitev 
 

- število udeležencev novih programov na 
področju kulture, izobraževanja, športa, 
sociale, turizma, zdravstva, mladine in 
kmetijstva 

 
- število novih projektov  na področju 

kulture, izobraževanja, športa, sociale, 
turizma, zdravstva, mladine in kmetijstva 
 

- število obiskovalcev prireditev 
 

- vključenost občanov v aktivnosti in 
srečanja na urbanih območjih 
 

- število tradicionalnih kulturnih prireditev  
 

- število aktivnega prebivalstva v 
programih športa 
 

- število udeležencev športnih prireditev 
 

- število urejenih destinacij za šport in 
rekreacijo 

 
- število srečanj mreže NVO 

 
- urejena površina za skrb in varstvo otrok 

(m2) 
 

- urejena površina za delovanje različnih 
centrov za socialno vključenost 

 
- površina prostora namenjenega 

medgeneracijskim vsebinam 
 

- število novih preventivnih programov na 
področju ranljivih skupin 

 
- število vključenih  Romov v programe za 

dvig kakovosti življenja Romov 

MONM 
 
 
MONM 
 
 
 
 
MONM 
 
 
 
SI STAT, MONM 
 
MONM 
 
 
MONM 
 
MONM 
 
 
MONM 
 
MONM 
 
 
MONM 
 
MONM 
 
 
MONM 
 
 
MONM 
 
 
MONM 
 
 
MONM 

 
III.2 Krepitev razvojnih programov na področju 
kulturne in naravne dediščine 
 

III.2.1: Ohranjanje in varovanje kulturnih, sakralnih objektov, njihove vsebine in 

dediščine 

 

III.2.2: Ohranjanje in varovanje naravne dediščine 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
III.3 Krepitev zdravja občanov 
 
 

III.3.1: Zagotavljanje priložnosti, ki spodbujajo in omogočajo zdrav način življenja 

ljudi vseh  starosti in družbenih skupin 

 

Urad za prostor in razvoj 
 

III.4 Zagotavljanje varnega okolja 
 

III.4.1: Varne in prijazne krajevne skupnosti 
 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
III.5 Socialna vključenost vseh občanov 
 

III.5.1: Vzpostavitev pogojev za delovanje različnih centrov oz. programov za 
socialno vključenost vseh občanov 

 
III.5.2: Zagotovitev prostorov za varstvo otrok 
 

III.5.3: Reševanje romske tematike in vključevanje ciljnih skupin 

 

Urad za prostor in razvoj 
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Možnosti za trženje lokalnih produktov 
podeželja 

  IV.1  Zagotovitev  oskrbe  prebivalcev s 
kakovostno lokalno pridelano hrano 

IV.1.1: Dostopnost do kakovostne hrane lokalnega pomena ali Načrtno 
spodbujanje in razvoj produktov raznolike podeželske ponudbe 
 
IV.1.2: Vzpostavitev regijskega stičišča lokalnih pridelovalcev 

 

IV.1.3: Ozaveščanje o pomenu pridelave varne hrane in kvalitete življenja 

 

IV.1.4: Spodbujanje lokalne samooskrbe v mestu 
 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
 

- odstotek uporabe lokalno pridelane 
hrane 
 

- število ponudnikov hrane lokalnega 
porekla 

 
- urejana površina za ureditev tržnice 

 
- zelene površine na urbanem območju za 

namen lokalne samooskrbe v mestu 
 

- povečano število kmetij z dopolnilo 
dejavnostjo 
 

- število ekoloških kmetij 
 

- število urbane opreme iz lesa 
 

- število zelenih delovnih mest 
 

- km urejenih tematskih poti 
 

- število potnikov pripeljanih z javnim 
prevozom 

 
 
MONM 
 
 
MONM 
 
 
MONM 
 
MONM 
 
 
SI STAT 
 
 
SI STAT 
 
MONM 
 
SI STAT 
 
MONM 
 
MONM 

 
IV.2  Trajnostno koriščenje in razvoj danih 
potencialov 
 

IV.2.1: Spodbujanje rabe lokalnega (avtohtonega) lesa 
 
IV.2.2: Spodbujanje ekološkega kmetovanja 
 
IV.2.3: Spodbujanje razvoja zelenih delovnih mest 

Urad za prostor in razvoj 
 

 
IV.3  Povezava podeželja z mestom 

IV.3.1: Povečati dostopnost mesta prebivalcem primestja  

 

IV.3.2: Preživljanje prostega časa prebivalcev mesta na podeželju 

 Urad za prostor in razvoj 
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6. PRIORITETNI PROJEKTI ZA IZVEDBO TUS V OBDOBJU 2021-2027  

6.1. SEZNAM PRIORITETNIH PROJEKTOV V OBDOBJU 2021 – 2027 IN VIRI 
FINANCIRANJA 

 
Projekti prioritetne liste projektov za izvedbo TUS 2021 – 2027 so bili izbrani na podlagi poglobljene 
analize identificiranih projektov, ki so bili izpostavljeni tudi v javni razpravi, ki je potekala ob pripravi TUS. 
Pri vseh projektnih idejah je bila izvedena temeljita presoja skladnosti projektov z doseganjem ključnih 
ciljev TUS. Pri izboru so bili upoštevani dejavniki kot so izvedljivost projekta in s tem povezana tveganja, 
ekonomske analize ter prispevek k doseganju specifičnih ciljev TUS na najbolj perečih področjih razvoja 
urbanega okolja. Ob notranji analizi projektov in potreb je bilo nujno izvesti tudi analizo skladnosti 
projektov s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021 – 
2027, saj je to nujen pogoj za pridobivanje sredstev za sofinanciranje izvedbe. Projekti so bili izbrani 
tudi na podlagi metodologije MOP: Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO2) 
z nadgradnjo določitve nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO). 
 

zap
št  NAZIV PROJEKTA  

ocenjena 
vrednost 
projekta 
– znesek 

lastna 
sredstva  
– znesek 

drugi 
potencialni viri 
– znesek  

drugi 
potencialni viri 
– navedba vira 
(ESRR, KS, 
Life+, 
Obzorje2020, 
EIB, 
nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

Aktivnosti za 
zagotavljanje 
skladnosti in 
dopolnjevanja 
virov 

Projekt 
bo 
prijavljen 
za 
sofinanci
ranje v 
mehaniz
mu CTN 
(da/ne) 

1 Narodni dom 3.754.792,95 654.792,95 3.100.000,00 ESRR Prijava na razpis da 

2 
Obnova knjižnice Mirana 
Jarca 1.675.242,00 1.007.562,00 597.680,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis ne 

3 

Ureditev mestnega jedra – 
Kandijsko križišče in 
Kandijski most 1.200.000,00 250.000,00 950.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

4 Prenova mestne tržnice 4.421.871,70 2.306.814,49 2.115.057,21 ESRR Prijava na razpis da 

5 
Urejanje prostorov za 
NVO 1.300.000,00 330.000,00 980.000,00 

ESRR, ESS+, 
nacionalni viri Prijava na razpis ne 

6 
Mladinsko ustvarjalno 
središče 1.700.000,00 600.000,00 1.100.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis ne 

7 Parkirna hiša Kapitelj 3.812.449,00 3.812.449,00 / / Prijava na razpis ne 

8 Parkirna hiša Na Loko 3.070.000,00 1.070.000,00 2.000.000,00 
ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

9 

Nastanitveni objekti v 
OCNM (kamp, PZA, 
naselje mobilnih hišk) 600.000,00 300.000,00 

 
300.000,00 

EU, lastni viri, 
zasebni viri Prijava na razpis ne 

10 Tribuna Portoval  1.189.421,00 1.189.421,00 / / Prijava na razpis ne 

11 Kozinova zidanica  613.050,00 413.050,00 200.000,00 
ESRR, lastni 
viri Prijava na razpis ne 

12 Vstopna točka Trška gora 854.124,00 670.018,00 184.106,00 
MGRT, lastni 
viri Prijava na razpis ne 

13 Urbani Park Loka  1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 
ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

14  Mestni park Mrzla dolina 2.400.000,00 900.000,00 1.500.000,00 
ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

15 Vstopna točka Irča vas 200.000,00 1.000,00 199.000,00 
ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

16 
Kolesarska povezava ob 
Kandijski cesti 1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

17 
Kolesarska povezava ob 
Ljubljanski cesti – odsek 1 1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

18 
Kolesarska povezava ob 
Ljubljanski cesti – odsek 2 1.330.000,00 266.000,00 1.064.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 
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19 
Kolesarska povezava ob 
Ljubljanski cesti – odsek 3 1.300.000,00 260.000,00 1.040.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

20 
Kolesarska povezava ob 
Ljubljanski cesti – odsek 4 2.300.000,00 460.000,00 1.840.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

21 
Kolesarska povezava ob 
ulici Bršljin 2.300.000,00 460.000,00 1.840.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

22 
Kolesarska steza in 
pločnik ob Straški cesti 135.000,00 27.000,00 108.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

23 
Kolesarska povezava ob 
Šmarješki cesti  3.300.000,00 660.000,00 2.640.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

24 

Kolesarska povezava 
Seidlova cesta – Ločenski 
most  1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

25 
Kolesarska povezava 
Šmihelski most-Kandija 1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

26 
Kolesarska povezava 
Seidlova – (MotorOIL) 1.162.757,00 232.552,00 930.205,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

27 
Kolesarska povezava 
Jakčeva-Ragovska 4.260.000,00 2.010.000,00 2.250.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

28 
Kolesarska povezava 
Češča vas 330.000,00 30.000,00 300.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

29 
Kolesarska povezava 
Podbreznik 860.000,00 60.000,00 800.000,00 

ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis da 

30 UrbaNMakerspace  738.669,47 268.185,98 470.483,49 
ESRR, 
nacionalni viri Prijava na razpis ne 

31 SRC-EDIH 175.500,00 43.875,00 131.625,33 

Program 
DIGITAL, 
nacionalni viri Prijava na razpis ne 

32 
SEM-Središče električne 
mobilnosti na Brezovici 5.600.000,00 600.000,00 5.000.000,00 ESRR, EIB 

Priprava na 
razpis ne 

33 
EJP-Elektrifikacija javnega 
prometa 2.140.000,00 / 2.140.000,00 ESRR 

Priprava na 
razpis ne 

34 

Navezava javnega 
prometa na posodobljeno 
železnico  1.815.000,00 315.000,00 1.500.000,00 ESRR 

Priprava na 
razpis ne 

35 
Univerzitetni kampus 
Drgančevje – 1. faza 7.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 ESRR 

Priprava na 
razpis ne 

36 
Univerzitetni kampus 
Drgančevje – 2. faza 12.500.000,00 1.500.000,00 11.000.000,00 ESRR 

Priprava na 
razpis ne 

37 
Tehnološki park 
Podbreznik 17.000.000,00 3.000.000,00 14.000.000,00 ESRR 

Priprava na 
razpis ne 

38 

Sončne elektrarne na 
površinah on objektih 
MONM 5.000.000,00 64.700,00 4.935.300,00 

KS, nacionalni 
viri, zasebni viri 

Priprava na 
razpis ne 

39 
Sončna elektrarna Bazen 
Novo mesto 213.119,00 179.119,00 34.000,00 

KS, nacionalni 
vir 

Priprava na 
razpis ne 

40 Prezračevanje OŠ Otočec 671.000,00 119.744,00 551.256,00 

NOO, 
nacionalni viri, 
zasebni viri 

Priprava na 
razpis ne 

41 
Prezračevanje OŠ 
Dragotina Ketteja 854.000,00 166.528,00 687.472,00 

NOO, 
nacionalni viri, 
zasebni viri 

Priprava na 
razpis ne 

42 Prezračevanje VVE Labod 350.000,00 42.685,00 307.315,00 

NOO, 
nacionalni viri, 
zasebni viri 

Priprava na 
razpis ne 

43 

Energetska sanacija 
javnih objektov v lasti 
MONM – Projekt 3 600.000,00 390.000,00 210.000,00 

KS, nacionalni 
viri 

Priprava na 
razpis ne 

SKUPAJ  
106.725.996,12       
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Zap. št. projekta: 1 
Naziv projekta: NARODNI DOM   
 
KRATKA VSEBINA: 
Objekt Narodnega doma je močno dotrajan, trenutno neuporaben in neprimeren za opravljanje 
vsakršne dejavnosti. Zapuščena stavba sredi starega mestnega jedra, z razpadajočo fasado, 
»oblečena« v kovinsko mrežo, nujno potrebuje temeljito statično sanacijo, konstrukcijsko prenovo z 
delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta, ponovno pozidavo vseh etaž, popolno prenovo vseh 
infrastrukturnih elementov stavbe. Ta, danes zapuščena stavba, je med drugim tudi prvi Narodni 
(kasneje Sokolski) dom zgrajen na slovenskih tleh.  
Z ureditvijo Narodnega doma bo mestno jedro ponovno pridobilo objekt, ki bo obogatil turistično 
ponudbo kraja, pomembno prispeval k ozaveščanju in izobraževanju o pomenu, ohranjanju in 
upravljanju kulturne dediščine, prispeval k izboljšanju prepoznavnosti lokalnega in regionalnega 
okolja, zasledoval cilje trajnostnega razvoja ter prispeval k razvoju podjetniške iniciative. Na ta način 
bo s svojo prenovljeno vsebino ponudil Novomeščanom nove dimenzije, kot jih sodobno mesto 
potrebuje. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
September 2024 – december 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 2 

POVEČANJE ENERGETSKE 
UČINKOVITOSTI, 
ENERGETSKE 
NEODVISNOSTI IN 
ENERGETSKE 
SAMOZADOSTNOSTI 

II.2.1: Energetsko 
učinkovita gradnja in 
prenova RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 

III 1 

ZAGOTOVITEV 
KAKOVOSTNIH POGOJEV ZA 
RAZVOJ IN KREPITEV 
PROGRAMOV DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

III.1.2.: Razvoj mreže 
nevladnih organizacij na 
področjih kulture, 
izobraževanja, športa, 
sociale, turizma, 
zdravstva, mladine in 
kmetijstva 
III 1.4.: Kakovostna 
kulturna produkcija 
(društva, zavodi in 
profesionalne kulturne 
ustanove) RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 

III 2 

KREPITEV RAZVOJNIH 
PROGRAMOV NA PODROČJU 
KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 

III.2.1: Ohranjanje in 
varovanje kulturnih, 
sakralnih objektov, 
njihove vsebine in 
dediščine RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
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turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

površina revitaliziranih površin za izvajanje 
javnih programov in storitev 1.520,9 m2 

število novih projektov na področju kulture, 
izobraževanja, športa, sociale, turizma, 
zdravstva in kmetijstva povečanje števila projektov za 5% 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

1.520,9 m2 

RCO75 Strategije za celostni teritorialni 
razvoj, ki so prejele podporo 

1 

RCO76 Integrirani projekti za urbani razvoj 1 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

3.754.792,95 654.792,95 3.100.000,00 ESRR da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

  ZVKDS Lokalna skupnost 

   Zainteresirana društva 

   Strokovna javnost 

  Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  

zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj  

      

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  ** 

Posebne 
zahteve 
varstva  S 

Konservatorski 
načrt 

Usklajevanje 
z ZVKDS 
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kulturne 
dediščine 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  ** 

Podpora 
projektu v 
javnosti N 

Aktivno 
komuniciranje s 
ključnimi 
deležniki 

Usklajevanje 
s ključnimi 
deležniki 

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Izbira izvajalca September 2024 Skrbnik projekta 

Začetek del September 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek del December 2025 Skrbnik projekta 

Uporabno dovoljenje December 2025 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 2 
Naziv projekta: OBNOVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA   

 
KRATKA VSEBINA: 
Ugotavljamo, da je obnova študijske knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Rozmanova 26) in s tem 
preprečitev nadaljnjega propadanja spomeniško zaščitenega objekta (vzdrževanje javne kulturne 
infrastrukture v dobrem stanju) nujna. Namen projekta je razvoj in promocija novih trendov v kulturi ter 
zagotovitev prostorov in opreme za potrebe izvajanja multimedijskih in drugih kulturnih dejavnosti ter 
ustvarjalcev. Projekt zajema nadaljevanje že začete investicije, ki je razdeljena na več zaključenih celot. 
Kot zadnja faza je v sklopu investicije predvidena obnova in oprema prostorov atrija v pritličju za potrebe 
ureditve večnamenskega prireditvenega prostora, literarne čitalnice s čajarno ali kavarno, razstavni 
prostor ter stalna bukvarna. V prvem nadstropju je predvidena ureditev Domoznanskega oddelka in 
posebnih zbirk Boga Kamelja. V drugem nadstropju (podstrešje in mansarda) je predvidena ureditev 
prostorov za izvajanje dejavnosti namenjene mladim, multimedijske sobe, sodobnega avdiovizualnega 
centra, sobe za delavnice, pisarne za programskega vodjo, temnica ter atelje. 
V kolikor se bi pokazala potreba, tudi preureditev garaže v nove arhivske prostore. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Avgust 2025 – september 2027 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

III 1 

ZAGOTOVITEV 
KAKOVOSTNIH POGOJEV ZA 
RAZVOJ IN KREPITEV 
PROGRAMOV DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

III.1.1: Obogatitev javnih 
programov in storitev v 
krajevnih skupnostih (KS) 
III.1.2: Razvoj mreže 
nevladnih organizacij na 
področjih kulture, 
izobraževanja, športa, 
sociale, turizma, 
zdravstva, mladine in 
kmetijstva 
III.1.3: Vključevanje 
civilne družbe v kreiranje 
in oživljanje mesta 
III.1.4: Kakovostna 
kulturna produkcija 
(društva, zavodi in 
profesionalne kulturne 
ustanove) RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 

III 2 

KREPITEV RAZVOJNIH 
PROGRAMOV NA PODROČJU 
KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE  

III.2.1: Ohranjanje in 
varovanje kulturnih, 
sakralnih objektov, 
njihove vsebine in 
dediščine RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

površina revitaliziranih površin za izvajanje 
javnih programov in storitev 1.127,74 m2  

število novih projektov na področju kulture, 
izobraževanja, športa, sociale, turizma, zdravstva 
in kmetijstva povečanje števila projektov za 5% 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

1.127,74 m2  

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta 
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

Projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.675.242,00 1.007.562,00 597.680,00 ESRR, Nacionalni viri ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ Knjižnica Mirana Jarca Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Potrebno je 
preveriti 
PZI, vendar 
je tveganje 
sprememb 
majhno N 

Usklajevanje na 
sedanje stanje Usklajevanje 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         
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postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Izbira izvajalca Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Začetek del September 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek del September 2027 Skrbnik projekta 

Uporabno dovoljenje September 2027 Skrbnik projekta 

Obveščanje in informiranje javnosti September 2027 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 3 
Naziv projekta: UREDITEV MESTNEGA JEDRA – KANDIJSKO KRIŽIŠČE  
 
KRATKA VSEBINA: 
 
Kandijsko križišče že v svojem poimenovanju kaže, da prostor obravnave ni kvalitetna javna urbana 
površina, ampak zgolj prometni objekt (križišče). V Konservatorskem načrtu je predvideno 
preimenovanje tega območja v Trg Novomeške pomladi, saj so se na tem mestu v 20. letih prejšnjega 
stoletja odvijali pomembni kulturni in umetniški dogodki poimenovani 'Novomeška pomlad'.  
Kljub temu, da gre za pomensko in prostorsko izjemen prostor, ki nudi najlepše poglede na južni breg 
starega mestnega jedra na okljuku reke Krke in definira vstopno točko v staro mestno jedro iz smeri 
južnih ali Kandijskih vrat, je območje v celoti degradirano, povsem podrejeno motornemu prometu. 
Novejše preureditve in intervencije so povzročile le še večjo neskladnost in neuporabnost prostora.  
Celotno območje ni definirano s sklenjenim stavbnim obodom, zato so predvidene zasaditve dreves, ki 
bodo na novo opredelile območje in vzpostavile kvalitetno urbano površino namenjeno pešcem in 
kolesarjem. Preko območja sicer poteka državna cesta, ki pa bo s preureditvijo prometnega režima 
predstavljala bistveno manjši vpliv v tem območju. Predvsem se bo povečala varnost kolesarskega 
prometa in povečale površine za pešce. Prestrmi skloni pločnikov se morajo korigirati, saj so zdaj 
nevarni za gibalno ovirane in starejše. Območje izven območja cest se bo uredilo kot trg z ustreznimi 
dostopi na različne nivoje topografsko razgibanega brega Krke. Predvidena je ureditev avtobusnega 
postajališča tako za redne mestne linije kot tudi za turistične avtobuse. V načrtu je tudi postavitev javne 
plastike v spomin dogodkom izpred 100 let ter maketa mesta. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Februar 2025 – januar 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita 
promocija hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij 
ogljika 

II 4 

UČINKOVITA RABA GRAJENIH 
ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN IN 
STAVBNEGA FONDA 

II.4.1: Prenova grajenih 
odprtih javnih površin v 
urbanem območju 
II.4.2: Prenova 
obstoječega stavbnega 
fonda RSO5.1. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij 
ogljika 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

površina revitaliziranih površin v mestu  3.350 m2 

število novih projektov na področju kulture, 
izobraževanja, športa, sociale, turizma, 
zdravstva in kmetijstva povečanje števila projektov za 5% 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

3.350 m2 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

Projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

 1.200.000,00 250.000,00 950.000,00  ESRR, nacionalni viri  da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  

zahtevnost 
izvedbe 
projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja N  

Usklajevanje z 
deležniki v 
procesu 

Usklajevanje z 
deležniki v 
procesu, 
prilagoditve 

prostorske 
podlage  *        

tehnična 
izvedba  * 

Zamude pri 
izvedbi S 

Nadzor in 
projektno 
vodenje 

Korektivni 
ukrepi nadzora 

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         
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postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  ** 

Nasprotovanje 
projektu  N 

Kontinuirano 
komuniciranje z 
javnostjo o 
poteku projekta 

Komunikacijske 
aktivnosti, 
dialog z 
javnostjo 

drugo – 
navedite kaj  *         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Izdelava DIIP Februar 2025 Skrbnik projekta 

Izdelava PGD in PZI April 2025 Skrbnik projekta 

Izdelava PIZ in IP Junij 2025 Skrbnik projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Razpisna dokumentacija Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri Oktober 2025 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe November 2025 Skrbnik projekta 

Gradnja December 2025 Skrbnik projekta 

Postavitev urbane opreme Januar 2026 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje Januar 2026 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 4 
Naziv projekta: PRENOVA MESTNE TRŽNICE 
 
KRATKA VSEBINA: 
Mestna tržnica je v zelo slabem stanju (zastarela, neurejena) in kot taka ne ustreza trenutnim 
potrebam in času. Osnovni namen obravnavane investicije je mestno tržnico na sedanji lokaciji 
prilagoditi sodobnim potrebam in novim standardom. Tržnica ni na najprimernejšem mestu, obdana je 
s cestami ter parkirišči. Novi objekt tržnice bo razdeljen na pokrito tržnico in odprti del z nadstrešnico. 
Investicija bo zajemala novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta Glavni trg 25 (del prodajnega 
programa bo tudi v pritličju objekta) in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi 
prenova nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov 
trg. Muzejska ulica se bo komunalno in nivojsko uredila in na novo tlakovala. Glavna mestna cesta 
LG299003 Prešernov trg – Sokolska ulica, ki poteka diagonalno čez Florjanov trg, se bo prestavila ob 
tržnico. Preuredila se bo komunalna infrastruktura in na novo asfaltirala oz. tlakovala nivojsko 
prilagojena nova ulica. Na ulici Florjanov trg se bo preuredila komunalna infrastruktura. Florjanov trg se 
bo komunalno in višinsko uredil in tlakoval s kamnom. Prometni režim območja Florjanovega trga bo na 
novo urejen. 
Naši cilji s prenovo tržnice so predvsem: 
• vzpostavitev prepoznavnega prostora za trženje lokalnih izdelkov in pridelkov in ekološko 

pridelane hrane, 
• povečana pestrost ponudbe zdrave hrane, 
• vzpostavitev sistema lokalne trajnostne oskrbe s hrano, 
• izboljšanje prehranskega standarda prebivalcev, 
• večja atraktivnost mestnega središča Novo mesto, 
• povečanje turistične atraktivnosti mesta, 
• povezovanje obstoječih potencialov regije v skupno ponudbo, 
• nadaljnji razvoj kmetijstva, 
• povečanje zaposlitvenih možnosti v kmetijstvu, 
• dvig zavesti o pomembnosti lokalno pridelane hrane, 
• dvig kvalitete življenja prebivalcev  v regiji. 
Prenovljena mestna tržnica bo tako oživela prostor za trženje, druženje in izmenjavo tako produktov kot 
izkušenj. S tem bo prebivalcem mesta in okolice v večji meri omogočeno, da se tudi v urbanem okolju 
odprejo raznolike možnosti za izboljšanje oskrbe s kakovostno hrano lokalnega porekla (lokalna 
trajnostna prehranska samooskrba).  
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
November 2023 – november 2027 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II 4 

UČINKOVITA RABA 
GRAJENIH ODPRTIH 
JAVNIH POVRŠIN IN 
STAVBNEGA FONDA  

II.4.1: Prenova grajenih odprtih 
javnih površin v urbanem območju RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 
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IV 4 

ZAGOTOVITEV 
OSKRBE 
PREBIVALCEV S 
KAKOVOSTNO 
LOKALNO PRIDELANO 
HRANO 

IV.1.1: Dostopnost do kakovostne 
hrane lokalnega pomena ali 
Načrtno spodbujanje in razvoj 
produktov raznolike podeželske 
ponudbe 
IV.1.2: Vzpostavitev regijskega 
stičišča lokalnih pridelovalcev 
IV.1.3: Ozaveščanje o pomenu 
pridelave varne hrane in kvalitete 
življenja 
IV.1.4: Spodbujanje lokalne 
samooskrbe v mestu RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS:  

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

urejena površina za ureditev tržnice 2.084,00 m2 

površina revitaliziranih površin za izvajanje 
javnih programov in storitev 1.969,75 m2 

število ponudnikov hrane lokalnega porekla zvišanje števila ponudnikov za 5% 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

4.053,75 m2 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta 
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

Projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

4.421.871,70 2.306.814,49 2.115.057,21  ESRR  da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 
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OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  ** 

Pravica 
graditi, 
pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja S  

Komunikacija z 
deležniki 

Ustrezni 
pravni 
postopki 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *         

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Razpisna dokumentacija November 2023 Skrbnik projekta 

Arheološka izkopavanja September 2024 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri izvajalca Marec 2025 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe Marec 2025 Skrbnik projekta 

Preselitev tržnice Marec 2025 Skrbnik projekta 

Projekt opreme April 2025 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje April 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje November 2027 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti November 2027 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 5 
Naziv projekta: UREJANJE PROSTOROV ZA NVO 
 
KRATKA VSEBINA: 
Poslovni objekt s prostori za nevladne organizacije na Rozmanovi 30, se nahaja v samem centru 
Novega mesta (parcelna številka 1266/1 k.o. 1456 – Novo mesto), zgrajen je bil leta 1949 in obsega 
569,50 m2 (Vir: PISO). Objekt uporabljajo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, 
Medgeneracijsko društvo Žarek, KUD mestna godba in romsko društvo Romano. Lastnik objekta pa je 
Mestna občina Novo mesto. 
 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela zaenkrat pokriva stroške nujnih popravil in vzdrževanja 
(beljenje, saniranje odpadlega stropa, urejanje prostorov….). Objekt je potreben ureditve in prenove, 
saj se v njem vsak dan giblje veliko število ljudi – okrog 20 delavcev, ki delajo v Društvu za razvijanje 
prostovoljnega dela, okrog 100 odraslih in otrok, ki se vključujejo v programe tega društva, redno pa 
stavbo obiskujejo tudi člani ostalih društev in razni obiskovalci.  
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
September 2025 – december 2028 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

III 1 

ZAGOTOVITEV 
KAKOVOSTNIH 
POGOJEV ZA RAZVOJ 
IN KREPITEV 
PROGRAMOV 
DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

III.1.1: Obogatitev javnih  programov 
in storitev v soseskah in krajevnih 
skupnostih 
III.1.2: Razvoj mreže nevladnih 
organizacij na področjih kulture, 
izobraževanja, športa, sociale, 
turizma, zdravstva, mladine in 
kmetijstva 
III.1.3: Vključevanje civilne družbe v 
kreiranje in oživljanje mesta 
III.1.4: Kakovostna kulturna 
produkcija (društva, zavodi in 
profesionalne kulturne ustanove) RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 

III 5 

SOCIALNA 
VKLJUČENOST VSEH 
OBČANOV 

III.5.1: Vzpostavitev pogojev za 
delovanje različnih centrov oz. 
programov za socialno vključenost 
vseh  občanov 
III.5.2: Zagotovitev prostorov za 
varstvo otrok 
III.5.3: Reševanje romske tematike in 
vključevanje ciljnih skupin RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

površina revitaliziranih površin za izvajanje 
javnih programov in storitev 569,40 m2 

število srečanj mreže NVO 5x letno 

število novih projektov na področju kulture, 
izobraževanja, športa, sociale, turizma, 
zdravstva in kmetijstva povečanje števila projektov za 5% 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

569,40 m2 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta - 
znesek 

lastna 
sredstva - 
znesek 

drugi 
potencialni 
viri- znesek  

drugi potencialni viri - 
navedba vira ( ESRR, KS, 
Life+, Obzorje2020, EIB, 
nacionalni viri, zasebni 
viri … 

Projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.300.000,00 330.000,00 980.000,00 ESRR, ESS+, nacionalni viri ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

  

Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo 
mesto, Medgeneracijsko 
društvo Žarek, KUD mestna 
godba, romsko društvo 
Romano. 

Lokalni mediji, lokalna 
skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *         

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         
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postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *         

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Izdelava DIIP September 2025 Skrbnik projekta 

Izdelava PZI Maj 2026 Skrbnik projekta 

Izdelava IP  Junij 2026 Skrbnik projekta 

Razpisna dokumentacija September 2026 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri November 2026 Skrbnik projekta 

Podpis pogodbe z izvajalcem December 2026 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje Januar 2027 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje December 2028 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje December 2028 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 6 
Naziv projekta: MLADINSKO USTVARJALNO SREDIŠČE 
 
KRATKA VSEBINA: 
OPPN je na lokaciji, kjer je predvidena umestitev Mladinskega ustvarjalnega središča (v nadaljevanju: 
MUS), že sprejet. Starejša kmečka hiša v neposredni bližini je že bila porušena, z izvedbo operacije se 
bo doseglo tako ureditev sicer degradiranega zemljišča, lokacija pa bo racionalno izkoriščena s 
primernejšimi vsebinami, ki bodo prispevale k izboljšanju urbanega okolja in oživitvi mesta. 
 
Poleg urbanistične izboljšave bo z izvedbo operacije v novem objektu omogočeno odvijanje raznovrstnih 
programov družbenih dejavnosti: ustvarjalne, umetniške, delovanje nevladnih organizacij, društev, 
zavodov in drugih kulturnih ustanov, centrov oz. programov za socialno vključenost vseh občanov in 
drugih socialnih programov. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Januar 2024 – junij 2027  
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.  

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

III 1 

ZAGOTOVITEV KAKOVOSTNIH 
POGOJEV ZA RAZVOJ IN 
KREPITEV PROGRAMOV 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

III.1.1: Obogatitev javnih  
programov in storitev v 
soseskah in krajevnih 
skupnostih 
III.1.2: Razvoj mreže 
nevladnih organizacij na 
področjih kulture, 
izobraževanja, športa, 
sociale, turizma, 
zdravstva, mladine in 
kmetijstva 
III.1.3: Vključevanje 
civilne  družbe v 
kreiranje in oživljanje 
mesta 
III.1.4: Kakovostna 
kulturna produkcija 
(društva, zavodi in 
profesionalne kulturne 
ustanove) RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 

III 4 
ZAGOTAVLJANJE VARNEGA 
OKOLJA 

III.4.1: Varne in prijazne 
KS RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 
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III 5 
SOCIALNA VKLJUČENOST 
VSEH OBČANOV 

III.5.1: Vzpostavitev 
pogojev za delovanje 
različnih centrov oz. 
programov za socialno 
vključenost vseh  
občanov 
III.5.2: Zagotovitev 
prostorov za varstvo 
otrok 
III.5.3: Reševanje 
romske tematike in 
vključevanje ciljnih 
skupin RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 

II 4 

UČINKOVITA RABA GRAJENIH 
ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN IN 
STAVBNEGA FONDA 

II.4.1: Prenova grajenih 
odprtih javnih površin v 
urbanem območju RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS 
ocena prispevka projekta h kazalniku 
TUS 

revitalizirane površine za izvajanje javnih 
programov in storitev 1200 m2 

število novih projektov na področju kulture, 
izobraževanja, športa, sociale, turizma, zdravstva 
in kmetijstva povečanje števila projektov za 5% 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

1200 m2 
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VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.700.000,00 600.000,00 1.100.000,00 ESRR, nacionalni viri ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

  

Nevladne organizacije, OI 
JSKD, Kulturna društva, 
DRPD Novo mesto. 

Lokalni mediji, lokalna 
skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *        

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *         

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Pridobitev nepremičnin 
(sprememba javnega dobra) Junij 2024 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti Julij 2024 Skrbnik projekta 

Začetek projektiranja Julij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek projektiranja Junij 2024 Skrbnik projekta 

Pridobljena gradbena dovoljenja December 2024 Skrbnik projekta 

Zaključen izbor izvajalcev Junij 2025 Skrbnik projekta 
Začetek gradnje Julij 2025 Skrbnik projekta 
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Zaključek gradnje December 2026 Skrbnik projekta 

Pridobitev uporabnih dovoljenj Junij 2027 Skrbnik projekta 

Otvoritev Julij 2027 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 7 
Naziv projekta: PARKIRNA HIŠA KAPITELJ 
 
KRATKA VSEBINA 
Prenova mestne tržnice in ostali infrastrukturni posegi v samem mestnem jedru, bodo hkratno posegli 
tudi v korist peščevih površin. Zaradi posega v površine v mestnem jedru bo potrebno v neposredni 
bližini jedra mesta zagotoviti dodatna oziroma nadomestna parkirišča. Parkirna hiša Kapitelj bo služila 
kot P+W tip parkirišča, ki bo omogočila obiskovalcem mestnega jedra parkiranje in nadaljnje peš 
gibanje. Predvideno število parkirnih mest v posamezni etaži je 25, skupaj 50 parkirnih mest. Spodnja 
kletna etaža bo vkopana in nadkrita, v zgornji pritlični etaži pa bodo nenadkrita parkirišča. Predvidena 
bruto površina posamezne etaže je 650 m2, skupaj torej 1300 m2. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:  
Januar 2024 – junij 2028 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.  

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II 4 

UČINKOVITA RABA 
GRAJENIH ODPRTIH JAVNIH 
POVRŠIN IN STAVBNEGA 
FONDA 

II.4.1: Prenova grajenih 
odprtih javnih površin v 
urbanem območju RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

število novozgrajenih P+R v urbanem območju 1 (1.300 m2) 

število novih parkirnih mest 50  

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

1.300 m2 
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VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

3.812.449,00 3.812.449,00 /  /  ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  ** 

Pravica 
graditi, 
zemljišča; 
PVO  S     

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  * ZVKDS       

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *         

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Pridobitev nepremičnin Januar 2024 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti Julij 2024 Skrbnik projekta 

Začetek projektiranja Julij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek projektiranja December 2024 Skrbnik projekta 

Pridobljena gradbena dovoljenja Junij 2025 Skrbnik projekta 
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Zaključen izbor izvajalcev December 2025 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje Januar 2026 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje December 2027 Skrbnik projekta 

Pridobitev uporabnih dovoljenj Junij 2028 Skrbnik projekta 

Otvoritev Julij 2028 Skrbnik projekta 

 
 
  



 

45 

 

Zap. št. projekta: 8 
Naziv projekta: PARKIRNA HIŠA NA LOKO  

 
KRATKA VSEBINA: 
 
Mestna občina novo mesto načrtuje izgradnjo parkirne hiše pod Upravno enoto na območju ulice Na 
Loko s približno 50 parkirnimi mesti v dveh etažah. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem 
jedru predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.  
Projekt je v fazi urejanja lastništva zemljišča prenosu lastništva zemljišč s strani države. V nadaljevanju 
sledi priprava projektne dokumentacije, izvedba razpisa in izgradnja same parkirne hiše. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0011 Parkirna hiša Na Loko. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Januar 2023 – december 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 
 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II.3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.5: Optimizacija 
cestnega prometa RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 4 

UČINKOVITA RABA 
GRAJENIH ODPRTIH JAVNIH 
POVRŠIN IN STAVBNEGA 
FONDA 

II.4.1: Prenova grajenih 
odprtih javnih površin v 
urbanem območju RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

število novozgrajenih P+R v urbanem območju 1 (2.900 m2) 

število novih parkirnih mest 50  

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR62 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo novi ali posodobljeni 
javni prevoz 

Povečanje števila za 10% 
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VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

3.070.000,00 3.070.000,00 / ESRR, nacionalni vir da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Projekt je v fazi 
urejanja 
lastništva 
zemljišč. Sledi 
priprava 
projektne 
dokumentacije, 
izvedba 
razpisa in 
izgradnja 
parkirne hiše 
zato 
ocenjujemo, da 
obstaja srednja 
stopnja 
tveganja S 

Usklajevanje s 
sedanjim in 
predvidenim 
stanjem Usklajevanje 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki - opis 
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Prenos lastništva Oktober 2024 Skrbnik projekta 

Izvedba razpisa za izdelavo 
projektne dokumentacije IDZ in 
DGD November 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
IDZ December 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
DGD Januar 2025 Skrbnik projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Marec 2025 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
PZI September 2025 Skrbnik projekta 

Začetek del Oktober 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek del Oktober 2026 Skrbnik projekta 

Uporabno dovoljenje November 2026 Skrbnik projekta 

Obveščanje in informiranje javnosti November 2026 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 9 
Naziv projekta: NASTANITVENI OBJEKTI V OLIMPIJSKEM CENTRU NOVO MESTO 
 
KRATKA VSEBINA: 
Olimpijski center Novo mesto je celovit športno-rekreacijski kompleks, ki prebivalcem Novega mesta in 
okolice omogoča aktivno preživljanje prostega časa, obenem pa deluje kot olimpijski center za treninge, 
tekmovanja, izobraževanja in organizacijo dogodkov. Nastal je na degradiranem vojaškem območju v 
Češči vasi, na katerem je bil leta 1996 za potrebe mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu 
zgrajen odprti velodrom. Leta 2018 ga je Mestna občina Novo mesto prenovila v pokrit večnamenski 
objekt za kolesarjenje in atletiko, leta 2023 pa je center zaokrožil bazenski kompleks s 25-metrskim 
notranjim bazenom. Center odlikujejo obsežne zelene površine, v katere sta umeščena konjeniški center 
in rekreacijski park s trim stezo, motoričnim parkom za otroke, senzorično potjo za slepe in slabovidne 
ter s piknik prostorom. Profesionalne športne objekte tako dopolnjuje prostor za rekreacijske in sorodne 
dejavnosti, ki so bližje naravi in primerne za otroke, mladino, starejše, ljudi s posebnimi potrebami, 
občasne obiskovalce in sprehajalce. V načrtu razvoja olimpijskega centra je še postavitev kampa. 
Olimpijski center Novo mesto predstavlja izjemen turistični potencial, tako pri razvoju športnega turizma 
kot tudi kot dodatna turistična ponudba za druge obiskovalce Novega mesta. Največji izziv predstavlja 
pomanjkanje namestitev v neposredni bližini olimpijskega centra, ki bi gostujočim športnikom omogočila 
neposreden dostop do vadbišča brez logističnih težav; ob oddaljenih namestitvah se pojavlja težava s 
transportom. Ureditev kampa, naselja mobilnih hišk ali drugih alternativnih oblik nastanitve in 
infrastrukture za PZA bi deloma reševala problematiko namestitev v okviru športnega turizma, obenem 
pa ustvarjala turistično območje s široko ponudbo za aktivno preživljanje prostega časa.   
 
OBDOBJE IZVAJANJA:  
2025 – 2030   
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

I.3 

RAZVOJ ŠPORTNEGA 
IN INDUSTRIJSKEGA 
TURIZMA (DEDIŠČINA 
IN INOVATIVNA 
PRIHODNOST) 

I.3.1 Ustvarjanje prepoznavnosti in 
pozicioniranja gospodarstva 
Novega mesta 
I.3.2: Ustvarjanje delovnih mest v 
terciarni dejavnosti (storitve, 
promet, trgovina, turizem) RS05.1 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
mestnih 
območjih 

II.5. 

OHRANJANJE IN 
NAČRTNO 
UPRAVLJANJE S 
SISTEMOM ZELENIH 
POVRŠIN V MESTU 

II.5.6.: Zelene površine s posebnimi 
funkcijami (avtokamp) RS05.1 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
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mestnih 
območjih 

PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Zelene površine s posebnimi funkcijami 
(avtokamp) 

povečanje za 100 % (kamp, mobilne hišice) 
oziroma 50 % (javno dostopni PZA) 

Število domačih in tujih gostov 
 

Povečanje domačih in tujih obiskovalcev za 20 % 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih in slabo 
izkoriščenih površin 

Povečanje za 3000 m²  

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, KS, 
Life+, Obzorje2020, EIB, 
nacionalni viri, zasebni viri 
…) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

600.000,00 300.00,00 300.000,00 EU, nacionalni viri, zasebni viri ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

Lokalno gospodarstvo, zasebniki Zavod Novo mesto 
lokalni in regijski turistični 
ponudnik  

  lokalna skupnost 

  lokalni mediji  

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage *     

prostorske 
podlage *     

tehnična 
izvedba *     

finančni viri *     

kadrovski viri *     
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postopki 
javnega 
naročanja *     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti *     

drugo – 
navedite kaj      

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Priprava projektne dokumentacije  2024 Skrbnik pogodbe 

Izbor izvajalcev  2025 Skrbnik pogodbe 

Izvedba  2026 Skrbnik pogodbe 
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Zap. št. projekta: 10 
Naziv projekta: TRIBUNA PORTOVAL  

 
KRATKA VSEBINA: 
Mestna občina Novo mesto predvideva gradnjo nove nadstrešnice nad obstoječimi sedišči zahodne 
tribune Športno-rekreacijskega parka Portoval, preureditev obstoječe tribune, gradnjo nove tribune, 
preureditev zatravljenih površin, ki so že zdaj urejene v obliki teras in zagotovitev novih pomožnih 
prostorov (sanitarije, ipd.) v obliki tipskih zabojnikov.  
Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-21-0028 Tribuna Portoval. 
Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi 
nameravane preureditve obravnavanega območja. Pri tem je potrebno upoštevati razmere na terenu, 
čemur bo sledila tudi dinamika porabe sredstev. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Januar 2021 – Marec 2024 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 
 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II.4 

UČINKOVITA RABA 
GRAJENIH ODPRTIH JAVNIH 
POVRŠIN IN STAVBNEGA 
FONDA 

II.4.1: Prenova grajenih 
odprtih javnih površin v 
urbanem območju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 

II.5 

OHRANJANJE IN NAČRTNO 
UPRAVLJANJE S SISTEMOM 
ZELENIH POVRŠIN V MESTU 

II.5.5: Športne in 
rekreacijske površine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Površina revitaliziranih površin v mestu 1 ha revitaliziranih površin v obravnavanem 
območju 

Število udeležencev športnih prireditev povečanje števila udeležencev športnih 
prireditev za 5 % na leto 

Število urejenih destinacij za šport in rekreacijo povečanje števila urejenih destinacij za 
šport in rekreacijo za 5 % na leto 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

3.500 m2  

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta - 
znesek 

lastna 
sredstva - 
znesek 

drugi 
potencialni 
viri- znesek  

drugi potencialni viri - 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

Projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.189.421,00 1.189.421,00 / / ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ Zavod Novo mesto 
Lokalni mediji, Lokalna 
skupnost 

/ /  

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Izvedba 
preureditve 
je na ravni  
gradbenih 
del, zato je 
tveganje 
zelo 
majhno. N 

Usklajevanje s 
sedanjim in 
predvidenim 
stanjem Usklajevanje 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki - opis 
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Povabilo za ponudbo izdelavo 
projektne dokumentacije IDZ in 
DGD ter pridobitev gradbenega 
dovoljenja December 2021 Skrbnik projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Maj 2022 Skrbnik projekta 

Razpis za izdelavo projektne 
dokumentacije PZI in izvajanje Julij 2023 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
PZI September 2023 Skrbnik projekta 

Začetek del Oktober 2023 Skrbnik projekta 

Zaključek del Februar 2024 Skrbnik projekta 

Uporabno dovoljenje Marec 2024 Skrbnik projekta 

Obveščanje in informiranje javnosti Marec 2024 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 11 
Naziv projekta: KOZINOVA ZIDANICA  
 
KRATKA VSEBINA: 
Mestna občina novo mesto načrtuje obnovo Kozinove zidanice, ki je opredeljena kot kulturni spomenik. 
Objekt se nahaja na vinogradniškem območju Trške gore. Na parceli s številko 1594 se nahaja vinograd, 
na parc. št. 138/1 in 138/2 pa gospodarski objekt, katerega nastanek sega po podatkih ZVKD v začetek 
19. stoletja. Objekt je spomeniško zavarovan in vpisan v zbirni register dediščine pod evidenčno številko 
EŠD 8738.  
Projekt zajema obnovo omenjenega objekta, za kar je potrebna izdelava projektne in investicijske 
tehnične dokumentacije ter uskladitev z deležniki na terenu. Sledi izbor izvajalca in izvedba obnove. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-22-0014 Urbani park Loka. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Januar 2022 – December 2024 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 
 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

III.2 

KREPITEV RAZVOJNIH 
PROGRAMOV NA PODROČJU 
KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE  

III.2.2: Ohranjanje in 
varovanje kulturnih, 
sakralnih objektov, 
njihove vsebine in 
dediščine RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okoljskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih  

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Površina revitaliziranih površin za izvajanje 
javnih programov in storitev 

5% na leto več programov na področju 
kulture 

Število udeležencev novih programov na 
področju kulture, izobraževanja, športa, sociale, 
turizma, zdravstva, mladine in kmetijstva 

Povečanje števila obiskovalcev novih 
programov za 5% na leto 

Število novih projektov na področju kulture, 
izobraževanja, športa, sociale, turizma, 
zdravstva, mladine in kmetijstva 

Povečanje števila novih projektov za 5% na 
leto 

Število obiskovalcev prireditev 
Povečanje števila obiskovalcev prireditev za 
5% na leto 

Število tradicionalnih kulturnih prireditev 

Povečanje števila obiskovalcev 
tradicionalnih kulturnih prireditev za 5% na 
leto 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

22 Površina prenovljenih prostih  
in slabo izkoriščenih površin 

191 m2 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

613.050,00 413.050,00 200.000,00 ESRR ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

ESSR Zavod Novo mesto Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  ** 

Izdelati je 
potrebno 
projektno in 
investicijsko 
tehnično 
dokumentacijo, 
ki bo v skladu s 
mernicami 
ZVKD, pridobiti 
gradbeno 
dovoljenje, 
izvesti izbor 
izvajalca in 
izvedbo, zato 
ocenjujemo, da 
je stopnja 
tveganja 
srednja. S 

Usklajevanje s 
sedanjim in 
predvidenim 
stanjem Usklajevanje 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         
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postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Izdelava projektne dokumentacije 
DGD Marec 2024 Skrbnik projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Maj 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
PZI Julij 2024 Skrbnik projekta 

Začetek del Julij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek del December 2024 Skrbnik projekta 

Obveščanje in informiranje javnosti December 2024 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 12 
Naziv projekta: VSTOPNA TOČKA TRŠKA GORA 
 
KRATKA VSEBINA: 
V okviru projekta bo urejena vstopna točka s parkiriščem za turistične avtobuse in osebna vozila, ki je 
nujna za varno in funkcionalno obračanje večjih turističnih avtobusov in drugih vozil. Za trajnostni dostop 
do ene najbolj znamenitih vinskih goric v Sloveniji bo Mestna občina Novo mesto kupila električna kolesa 
in postavila kolesarnico z nadstreškom, s servisnim kotičkom in električnim priključkom. Ob parkirišču 
bo urejen park, od vstopne točke pa bo obiskovalce proti območju Trške gore vodila sprehajalna pot v 
dolžini 450 metrov. Na vstopni točki bo postavljen interaktivni informacijski zaslon, ki bo združeval 
informacije o vsej turistični ponudbi na Trški gori, po celotnem območju Trške gore pa bodo postavljene 
nove usmerjevalne in informacijske table. V okviru projekta bo vzpostavljena tudi spletna stran »Visit 
Trška gora« z vsemi potrebnimi informacijami o aktualni turistični in gostinski ponudbi na tem turističnem 
območju.  
Strateški cilji projekta so predvsem: 
• izboljšanje kakovosti in celoletnosti turistične ponudbe v turistični destinaciji Novo mesto (novi 

turistični produkti ter nova in nadgrajena obstoječa turistična ponudba bodo privabljali turiste skozi 
celo leto), 

• izboljšanje zadovoljstva turistov, lokalne skupnosti in zaposlenih v turističnem sektorju v turistični 
destinaciji Novo mesto (projekt bo prispeval k dvigu kakovosti doživetij turistov ter izboljšal 
vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma), 

• prispevati k trajnostnemu razvoju slovenskega turizma ter k pozicioniranju turizma kot generatorja 
vrednosti v drugih panogah (projekt bo prispeval tudi k izboljšanju poslovanja drugih gospodarskih 
subjektov na območju Novega mesta), 

• prispevati k razogljičenju in uravnoteženju slovenskega turizma (projekt »Vstopna točka Trška gora« 
bo z nadgradnjo trajnostne mobilnosti območja ter s ponujanjem aktivnosti v naravi in tamkajšnje 
kulturne dediščine ter z lokalno ponudbo najrazličnejših pridelkov in izdelkov trajnostno naravnan in 
bo s svojo vsebino prispeval k ogljični nevtralnosti Slovenije). 

Območje Trške gore z razpršeno razporeditvijo zidanic in bogato naravno ter kulturno dediščino že vrsto 
let množično privablja lokalne obiskovalce, z razširitvijo ponudbe, kot so Odprte zidanice in pohod po 
Slakovi poti, pa je postala želena destinacija tudi za številne domače in tuje turiste. Raznolikost 
turističnih produktov na Trški gori, ki so sicer njena primerjalna prednost, bo z vstopno točko združena 
na enem mestu, potencialnemu turistu bo omogočala enostaven pregled ponudbe, centralni 
informacijski center pa bo obiskovalca usmeril v različne dejavnosti  glede na njegova pričakovanja. 
 
Vstopna točka Trška gora predstavlja centralno fizično in digitalno točko prihoda turistov v turistično 
območje. Opravljala bo vrsto funkcij in bo na ta način izboljšala dostopnost, funkcionalnost, varnost in 
kakovost javne turistične infrastrukture ter jo bo tudi trajnostno preoblikovala. Cilj projekta je dvig 
kakovosti in konkurenčnosti destinacije ter njenih deležnikov kot tudi višja kakovost doživetij turistov in 
višja dodana vrednost v turizmu. Predmet projekta predstavlja ureditev osnovne mobilnosti območja, 
ureditev nadgradnje trajnostne mobilnosti območja ter informiranje obiskovalcev turističnega območja. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
April 2023 – december 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

I 3 

RAZVOJ ŠPORTNEGA 
IN INDUSTRIJSKEGA 
TURIZMA (DEDIŠČINA 
IN INOVATIVNA 
PRIHODNOST) 

I.3.1: Razviti prepoznavno in 
trajnostno turistično ponudbo 
(produkte) s poudarkom na 
športnem in 
industrijskem turizmu, ki temelji na 
časovnici preteklost (dediščina) – 
prihodnost (inženirska 
inovativnost) RSO5.2 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega 
in okolijskega 
razvoja, 
kulture, 
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naravne 
dediščine, 
trajnostnega 
turizma in 
varnosti na 
območjih, ki 
niso mestna 
območja 

II 3 

ZMANJŠANJE 
UPORABE OSEBNIH 
VOZIL 

II.3.2: Celovita promocija hoje 
II.3.3: Izkoriščen potencial 
kolesarjenja 
III.3.4: Privlačen javni potniški 
promet 
III.3.5: Optimizacija cestnega 
prometa RSO2.8 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij 
ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1: Zagotavljanje priložnosti, ki 
spodbujajo in omogočajo zdrav 
način življenja ljudi vseh starosti in 
družbenih skupin RSO4.6 

Krepitev vloge 
kulture in 
trajnostnega 
turizma pri 
gospodarskem 
razvoju, 
socialni 
vključenosti in 
socialnih 
inovacijah 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število domačih in tujih gostov 
povečanje št. domačih in tujih gostov za 10 % 
na leto  

Površina urejenih parkovnih površin v mestu  

povečanje urejenih parkovnih površin v mestu 
za 10 % 

Število urejenih destinacij za šport in 
rekreacijo 

povečanje urejenih destinacij za rekreacijo za 
10 %  

Število obiskovalcev prireditev povečanje št. obiskovalcev za 10 % na leto 

Povečano število kmetij z dopolnilo 
dejavnostjo povečanje za 10 %  

Km urejenih tematskih poti povečanje za 15 % 

Število zelenih delovnih mest  povečanje za 5 % 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

23 Prebivalci na lokalni ravni deležni 
izboljšanega in bolj uravnoteženega 
lokalnega razvoja 

40.000 

RCR64 Število potnikov na leto, ki uporabljajo 
namensko kolesarsko infrastrukturo 

1500 uporabnikov/leto 
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RCO77  Število kulturnih in turističnih krajev, 
ki so prejeli podporo  

1 kulturna in turistična znamenitost  

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – 
znesek   

drugi potencialni viri – navedba vira 
(ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, 
nacionalni viri, zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje 
v mehanizmu 
CTN (da/ne) 

854.124,00 670.018,00 184.106,00 MGRT - Načrt za okrevanje in odpornost ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in 
šport / 

Društvo vinogradnikov Trška 
gora 

  
Turistično kulturno društvo 
Trškogorsko srce 

  
Grm – Center biotehnike in 
turizma  

  Zavod Novo mesto 

  Razvojni center Novo mesto 

  
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, OE NM 

  
Društvo likovnih ustvarjalcev 
v kamnu Skulpte 

  lokalni turistični ponudniki  

  lokalna skupnost 

  mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

Aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

Aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *     

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  **         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         
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sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *         

drugo – 
navedite kaj           

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Prjektna dokumentacija Marec 2022 Skrbnik projekta 

Gradbeno dovoljenje Junij 2022 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija April 2022 Skrbnik projekta 

Priava na JR MGTŠ April 2023 Skrbnik projekta 

Razpisna dokumentacija Oktober 2023 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri izvajalca November 2023 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe November 2023 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje December 2023 Skrbnik projekta 

Izvedba JN za opremljanje Oktober 2024 Skrbnik projekta 

Opremljanje vstopne točke Januar 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje September 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 13 
Naziv projekta: URBANI PARK LOKA  

 
KRATKA VSEBINA: 
 
Mestna občina Novo mesto načrtuje krajinsko in arhitekturno preureditev nabrežja reke Krke na Loki v 
urbani park z obstoječimi in novimi zelenimi in urbanimi vsebinami. Območje je že zdaj vsebinsko zelo 
bogato in je eno najbolj prepoznanih in inkluzivnih ter eno najbolj obiskanih predelov Novega mesta. V 
okviru projekta se krajinsko in arhitekturno preuredi del območja na Loki ob levem bregu reke Krke. 
Območje obdelave se na zahodni strani začne z linijo klančine, ki pelje na Loško brv, se nadaljuje proti 
vzhodu preko športnih igrišč in se konča pri novi ureditvi ob Julijini brvi čez reko Krko. Na severu 
obravnavano območje zamejujejo Šance oz. območje UE Novo mesto. 
Predvidena preureditev bo z ustreznimi socialnimi, arhitekturnimi, tehničnimi in tehnološkimi rešitvami 
optimalno funkcionalno zasnovana, saj le kot taka zagotavlja kakovostno uporabo in prijetno okolje za 
vse uporabnike, obiskovalce in zaposlene.  
Obenem pa bo s pričakovano ustrezno racionalizacijo izbora konstrukcije, tehnologije gradnje, uporabe 
materialov, stopnje obdelave in opreme dosežena tudi ekonomska upravičenost preureditve tako v času 
gradnje, pri uporabi in vzdrževanju kot tudi pri zagotovitvi nizkih obratovalnih stroškov.   
 
Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0033 Urbani park Loka. Sredstva na proračunski 
postavki so namenjena izvedbi natečaja, izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi nameravane 
preureditve obravnavanega območja. Pri tem je potrebno upoštevati razmere na terenu, čemur bo 
sledila tudi dinamika porabe sredstev. 
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
marec 2023 – januar 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 
 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

I.3 

RAZVOJ ŠPORTNEGA IN 
INDUSTRIJSKEGA TURIZMA 
(DEDIŠČINA IN INOVATIVNA 
PRIHODNOST) 

I.3.1: Ustvarjanje 
prepoznavnosti in 
pozicioniranja 
gospodarstva Novega 
mesta 
 
I.3.2: Ustvarjanje 
delovnih mest v terciarni 
dejavnosti (storitve, 
promet, trgovina, turizem) RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 

II.1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje deleža 
delcev PM10 in CO2) RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanje 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolje, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 
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II.3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja 
II.3.5: Optimizacija 
cestnega prometa RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanje 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolje, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

II.4 

UČINKOVITA RABA 
GRAJENIH ODPRTIH JAVNIH 
POVRŠIN IN STAVBNEGA 
FONDA 

II.4.1: Prenova grajenih 
odprtih javnih površin v 
urbanem območju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanje 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolje, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

II.5 

OHRANJANJE IN NAČRTNO 
UPRAVLJANJE S SISTEMOM 
ZELENIH POVRŠIN V MESTU 

II.5.1: Priprava 
inovativnega modela 
upravljanja zelenih 
površin v mestu 
II.5.2: Urejanje parkovnih 
površin 
II.5.3: Obvodni prostor 
(Krka, Težka voda, 
Bršljinski potok, Šajser) 
II.5.5: Športne in 
rekreacijske površine 
II.5.7: Zelene površine s 
spominsko in kulturno 
funkcijo RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanje 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolje, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

III.2 

KREPITEV RAZVOJNIH 
PROGRAMOV NA PODROČJU 
KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE  

III.2.2: Ohranjanje in 
varovanje naravne 
dediščine RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanje 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolje, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

III.3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV  

III.3.1: Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okolijskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število domačih in tujih gostov 
povečanje števila domačih in tujih gostov za 
10% na leto 

Km urejenih kolesarskih poti 0,3 km urejenih površin za kolesarje 

Km urejenih pešpoti 0,3 km urejenih površin za pešce 

Površina urejenih parkovnih površin v mestu 1,5 ha urejenih zelenih površin v mestu 

Število udeležencev športnih prireditev 
povečanje števila udeležencev športnih 
prireditev za 5 % na leto 

Število urejenih destinacij za šport in rekreacijo 
povečanje števila urejenih destinacij za šport 
in rekreacijo za 5 % na leto 

Število urbane opreme iz lesa 
Povečanje števila urbane opreme iz lesa na 
urbanih območjih za 5 % na leto 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR95 Prebivalci, ki imajo dostop do nove 
ali izboljšane zelene infrastrukture 

7000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 ESRR da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ Zavod Novo mesto Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  ** 

Arhitekturno-
krajinski 
natečaj za 
pridobitev 
natečajne 
rešitve še ni S 

Usklajevanje s 
sedanjim in 
predvidenim 
stanjem Usklajevanje 
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bil izveden. 
Zato tudi še ni 
projektne 
dokumentacij
e IDZ, DGD, 
PZI, niti 
gradbenega 
dovoljenja 

prostorske 
podlage  **         

tehnična 
izvedba  **         

finančni viri  **         

kadrovski viri  **         

postopki 
javnega 
naročanja  ***         

sprejemljivos
t projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Izdelava projektne naloge za 
izvedbo natečaja Marec - December 2023 Skrbnik projekta 

Izvedba natečaja Januar / Februar 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
IDZ April 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
DGD Junij 2024 Skrbnik projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
PZI Oktober 2024 Skrbnik projekta 

Začetek del November 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek del November 2025 Skrbnik projekta 

Uporabno dovoljenje Januar 2026 Skrbnik projekta 

Obveščanje in informiranje javnosti Januar 2026 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 14 
Naziv projekta: MESTNI PARK MRZLA DOLINA  

 
KRATKA VSEBINA: 
Sredstva v sklopu postavke so namenjena ureditvi mestnega parka v Mrzli dolini.  
Mrzla dolina je dolga ozka dolina, brez večjih naklonov, zato se na tem mestu pojavljajo košeni travniki 
in nekaj njiv, visoke vegetacije na odprtih površinah pa je malo. Kljub temu je teren zanimiv zaradi svoje 
mikroreliefne razgibanosti, ki jo ustvarjajo kotanje in manjše zaobljene vzpetine. Večinski del območja, 
ki ni v stiku z naseljem, je obrobljen z gozdom. 
 
Krajinsko-arhitekturna ureditev celotnega območja bi izkoriščala specifične značilnosti prostora in 
nadgrajevala že obstoječe rabe z ekološkimi principi urejanja prostora z namenom ustvariti kvaliteten 
prostor soobstoja narave in človekovih dejavnosti v prostoru. Ureditev območja bi temeljila na zasnovi 
prepleta zelenih in modrih koridorjev. Oblikovali bi se vegetacijski koridorji ob poteh in mejah, pri tem pa 
bi izkoriščali obstoječe reliefne oblike in naravne robove. 
V duhu ozaveščenosti o podnebnih spremembah, porastu padavin in problemov odtekanja padavinske 
vode v mestih, bi se med drugim teren lahko izkoristil npr. za zadrževalnike padavinske vode, ki bi se 
uporabljali za različne namene.  
Ureditev Mrzle doline bi tako na različnih ravneh odgovarjala potrebam okoliških prebivalcev: 

- Oskrbovalne storitve: Gojenje kulturnih rastlin/vrtički/sadna drevesa,…. 
- Ekološke storitve: Zadrževanje hranil/snovi, zasaditev avtohtone vegetacije, čiščenje vode, 

zmanjšanje toplogrednih plinov, omilitev visokovodnih odtokov in poplavne nevarnosti, znižanje 
temperature zraka, omilitev sušnih razmer, nastajanje prsti, uravnavanje lokalne klime, 
izboljšanje kakovosti zraka, ohranjanje populacij in habitatov. 

- Socialne storitve: Sprostitev, druženje, izobraževanje in znanost, igra, rekreacija in turizem 
(sprehajanje, tek, kolesarjenje, drsanje, ježa, skate, ribištvo, kopanje,…). 

 
Investicija bo namenjena nakupu zemljišč, izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi preureditve 
obravnavanega območja. Pri tem je potrebno upoštevati razmere na terenu, čemur bo sledila tudi 
faznost izvedbe in dinamika porabe sredstev. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe izhajajo iz ocene vrednosti  
primerljivih projektov iz preteklih let. 
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Januar 2024 – December 2027 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 
 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II.1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje deleža 
delcev PM10 in CO2) RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

II.3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.2: Celovita promocija 
hoje RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
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II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja 

raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

II.5 

OHRANJANJE IN NAČRTNO 
UPRAVLJANJE S SISTEMOM 
ZELENIH POVRŠIN V MESTU 

II.5.1: Priprava 
inovativnega modela 
upravljanja zelenih 
površin v mestu 
II.5.2: Urejanje parkovnih 
površin 
II.5.5: Športne in 
rekreacijske površine 
II.5.7: Zelene površine s 
spominsko in kulturno 
funkcijo RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja  

III.2 

KREPITEV RAZVOJNIH 
PROGRAMOV NA PODROČJU 
KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE  

III.2.2: Ohranjanje in 
varovanje naravne 
dediščine RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

III.3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV  

III.3.1: Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

IV.1 

ZAGOTOVITEV OSKRBE 
PREBIVALCEV S 
KAKOVOSTNO LOKALNO 
PRIDELANO HRANO  

IV.1.3: Ozaveščanje o 
pomenu pridelave varne 
hrane in kvalitete življenja 
IV.1.4: Spodbujanje 
lokalne samooskrbe v 
mestu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

IV.2 

TRAJNOSTNO KORIŠČENJE 
IN RAZVOJ DANIH 
POTENCIALOV  

IV.2.1: Spodbujanje rabe 
lokalnega (avtohtonega) 
lesa 
IV.2.2: Spodbujanje 
ekološkega kmetovanja RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število domačih in tujih gostov 
povečanje števila domačih in tujih gostov za 
10% na leto 

Km urejenih kolesarskih poti 0,3 km urejenih površin za kolesarje 

Km urejenih pešpoti 0,3 km urejenih površin za pešce 

Površina urejenih parkovnih površin v mestu 1,5 ha urejenih zelenih površin v mestu 

Število udeležencev športnih prireditev 
povečanje števila udeležencev športnih 
prireditev za 5 % na leto 

Število urejenih destinacij za šport in rekreacijo 
povečanje števila urejenih destinacij za 
šport in rekreacijo za 5 % na leto 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR95 Prebivalci, ki imajo dostop do nove 
ali izboljšane zelene infrastrukture 

5000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

2.400.000,00 900.000,00 1.500.000,00 ESRR da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / 
Lokalni mediji, Lokalna 
skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage * 

Odkup 
zemljišč, 
arhitekturno-
krajinska 
projektna 
dokumentacija
, gradbeno 
dovoljenje, N 

Usklajevanje s 
sedanjim in 
predvidenim 
stanjem 

Usklajevanj
e 
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vendar je 
tveganje 
sprememb 
majhno 

prostorske 
podlage *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja *         

sprejemljivos
t projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Odkup zemljišč Junij 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
IDZ April 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
DGD Julij 2024 Skrbnik projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Oktober 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
PZI December 2024 Skrbnik projekta 

Začetek del Februar 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek del Oktober 2027 Skrbnik projekta 

Uporabno dovoljenje December 2027 Skrbnik projekta 

Obveščanje in informiranje javnosti December 2027 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 15 
Naziv projekta: VSTOPNA TOČKA IRČA VAS  

 
KRATKA VSEBINA: 
Sredstva v sklopu postavke so namenjena ureditvi vstopne točke Irča vas, ki je locirana v neposredni 
bližini novo zgrajene Štukljeve brvi in kolesarske poti Irča vas. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami 
predstavlja celostno urejanje območja, ki združuje novozgrajeno brv in začetek pešaško-kolesarske poti 
v gozdu Portoval. 
Ureditev obrežja Krke bo zajemala dostopne povezave, rekonstrukcijo območja ob obstoječem 
črpališču, funkcionalne zelene površine, igrišča, počivališča ter raznolike dostope do vode. 
 
Od severovzhoda proti jugozahodu si tako sledijo obstoječa odprta makadamska površina s tehničnimi 
objekti za privez, dostopna z obstoječo asfaltirano cesto (predlaga se ureditev enotne lesene ploščadi, 
pomola s privezi in dostopom do vode); povezovalna pot pod mostom s počivališči v obliki tipske lesene 
urbane opreme; večja peščena površina na severni strani črpališča, ki se jo opremi s tipskimi lesenimi 
igrali za otroško igro in leseno urbano opremo (na vzhodu se predvidi utrditev brežine z lesenimi pragovi 
in stopniščem, ki povezuje zgornje razgledišče s spodnjim nivojem; sanacijo črpališča in ureditev 
obračališča (samo obračališče se izvede zunaj ograjenih struktur - s tem se omogoči večfunkcionalnost 
velikih asfaltiranih površin (uredi se večfunkcionalno pomožno športno igrišče), ter omogoči uporabo 
dostopne poti za dostop do spodnjega nivoja kolesarjem, pešcem, intervenciji in uporabnikom 
(vzdrževalcem) črpališča; obstoječo brežino se sanirana s pomočjo lesenih pragov za definiranje 
območja počivališča nad povezovalno potjo in večjo odprto zeleno površino (uredi se dodatne lesene 
površine za ležanje in druženje); utrjena peščena pot z mostičkom (ohranjanje obstoječega reliefa z 
vodotokom), saniranim dostopom do vode ter priključitvijo na obstoječe poti v zaselku Brod. Vsa 
programska območja med sabo povezuje zvezna linearna pot za pešce in kolesarje, ki povezuje vse 
dostope do zgornjega nivoja (brv z razglediščem). Pot je zasnovana kot utrjena peščena pot (makadam) 
s funkcionalno tipsko osvetlitvijo in tipsko leseno urbano opremo (iz kataloga urbane opreme MONM). 
 
Projekt je trenutno v fazi priprave razpisa za izdelavo projektne dokumentacije, sledi razpis in 
sama izvedba gradnje.  
 
Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-23-0036 Vstopna točka Irča vas. 
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
maj 2023 – december 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 
 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II.1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje deleža 
delcev PM10 in CO2) RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja  

II.3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
 RSO2.7. 

Izboljšanje varstva 
in ohranjanja 
narave ter biotske 
raznovrstnosti in 
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II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja 

zelene 
infrastrukture, tudi 
v mestnem okolju, 
in zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

III.3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV  

III.3.1: Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO5.1. 

Spodbujanje 
celostnega in 
vključujočega 
socialnega, 
gospodarskega in 
okoljskega 
razvoja, kulture, 
naravne dediščine, 
trajnostnega 
turizma in varnosti 
na mestnih 
območjih 

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število domačih in tujih gostov povečanje števila domačih in tujih gostov za 
10% na leto 

Km urejenih kolesarskih poti 0,3 km urejenih površin za kolesarje 

Km urejenih pešpoti 0,3 km urejenih površin za pešce 

Površina urejenih parkovnih površin v mestu 1,5 ha urejenih zelenih površin v mestu 

Število urbane opreme iz lesa 
Povečanje števila urbane opreme iz lesa na 
urbanih območjih za 5 % na leto 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR95 Prebivalci, ki imajo dostop do nove 
ali izboljšane zelene infrastrukture 

4500 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

200.000,00 1.000,00 199.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 
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OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Potrebno je 
preveriti 
projektno 
dokumentacij
o IDZ, DGD, 
PZI, vendar je 
tveganje 
sprememb 
majhno N 

Usklajevanje s 
sedanjim in 
predvidenim 
stanjem 

Usklajevanj
e 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivos
t projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Izdelava projektne dokumentacije 
DGD November 2023 Skrbnik projekta 

Pridobitev gradbenega dovoljenja Februar 2024 Skrbnik projekta 

Izdelava projektne dokumentacije 
PZI April 2024 Skrbnik projekta 

Začetek del Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek del Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Uporabno dovoljenje December 2025 Skrbnik projekta 

Obveščanje in informiranje javnosti December 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 16 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA OB KANDIJSKI CESTI 
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja ob Kandijski cesti, ki je del državne ceste R2 Soteska-Novo mesto, od 
Kandije do križišča v Žabji vasi.  
Na tem delu Kandijske ceste ni urejenih površin za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka 
po vozišču. Na obravnavanem odseku je urejen eno oziroma dvostranski pločnik za pešce. 
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
September 2025 – december 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,9 

km urejenih peš poti 0,9 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,9 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  ** 

Prostorska 
stiska   

Usklajevanje z 
deležniki 

Usklajevanje 
z deležniki 

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  ** 

Naravna in 
kulturna 
dediščina  N 

Usklajevanje z 
deležniki 

Usklajevanje 
z deležniki 
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki - opis 
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2025 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe September 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2026 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2026 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 17 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA OB LJUBLJANSKI CESTI – ODSEK 1  
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja na območju glavne mestne ceste LG-299261 Ljubljanska cesta od 
križišča s Kočevarjevo ulico (Policijska uprava) do križišča ulice V Brezov Log. Na tem delu Ljubljanske 
ceste ni urejenih površin za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka po vozišču. Na 
obravnavanem odseku je urejen enostranski pločnik za pešce in cestna razsvetljava. 
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
junij 2024 – december 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

 
II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,33 

km urejenih peš poti 0,33 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP* 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP* 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,33 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Junij 2024 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Junij 2024 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Junij 2024 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2024 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe Januar 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2025 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 18 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA OB LJUBLJANSKI CESTI – ODSEK 2 
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja na območju glavne mestne ceste LG-299261 Ljubljanska cesta od 
križišča pri BTC (uvoz za Lidl), do križišča s Kočevarjevo ulico. Na tem delu Ljubljanske ceste ni urejenih 
površin za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka po vozišču. Na obravnavanem odseku je 
urejen enostranski pločnik za pešce. 
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno. Potrebna je prenova v smislu obnove cestišča in 
hodnikov za pešce, ureditve površin za kolesarje, obnove infrastrukturnih vodov, ureditve križišč in 
priključkov podrejenih cest, ureditve signalizacije in opreme ceste. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
junij 2027 – december 2030 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

 
II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,38 

km urejenih peš poti 0,38 

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,38 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.330.000,00 266.000,00 1.064.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

DRSI / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  * 

Ureditev 
prostorske 
dokumentacij
e  N     

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         
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kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivos
t projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis 
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Junij 2027 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Junij 2027 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Junij 2027 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2028 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe Januar 2029 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2030 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2030 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 19 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA OB LJUBLJANSKI CESTI – ODSEK 3 
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja na območju glavne mestne ceste LG-299261 Ljubljanska cesta od 
križišča s Kočevarjevo ulico, do križišča s Kolodvorsko ulico. Na tem delu Ljubljanske ceste ni urejenih 
površin za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka po vozišču. Na obravnavanem odseku je 
urejen enostranski pločnik za pešce. 
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno. Potrebna je prenova v smislu obnove cestišča in 
hodnikov za pešce, ureditve površin za kolesarje, obnove infrastrukturnih vodov, ureditve križišč in 
priključkov podrejenih cest, ureditve signalizacije in opreme ceste. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
junij 2025 – december 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

 
II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,37 

km urejenih peš poti 0,37 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,37 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.300.000,00 260.000,00 1.040.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *       

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         
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postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite  kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Junij 2027 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Junij 2027 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Junij 2027 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2028 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe Januar 2029 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2030 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2030 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 20 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA OB LJUBLJANSKI CESTI – ODSEK 4 
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja na območju glavne mestne ceste LG-299261 Ljubljanska cesta od 
križišča s Kolodvorsko ulico, do križišča s Seidlovo ulico (Šmihelski most). Na tem delu Ljubljanske 
ceste ni urejenih površin za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka po vozišču. Na 
obravnavanem odseku je urejen enostranski pločnik za pešce. 
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno. Potrebna je prenova v smislu obnove cestišča in 
hodnikov za pešce, ureditve površin za kolesarje, obnove infrastrukturnih vodov, ureditve križišč in 
priključkov podrejenih cest, ureditve signalizacije in opreme ceste. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
junij 2025 – december 2027 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

 
II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,68 

km urejenih peš poti 0,68 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,68 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

2.300.000,00 460.000,00 1.840.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *        

tehnična 
izvedba  * 

Vplivno 
območje 
železnice  N     

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         
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sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Junij 2025 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Junij 2025 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Junij 2025 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2025 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe Januar 2026 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2027 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2027 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 21 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA OB ULICI BRŠLJIN 
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja na območju lokalne ceste LC 295041 – Bršljin – Straška cesta. Na tem 
delu ulice Bršljin ni urejenih površin za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka po vozišču. 
Na obravnavanem odseku je urejen enostranski pločnik za pešce. 
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno. Potrebna je prenova v smislu obnove cestišča in 
hodnikov za pešce, ureditve površin za kolesarje, obnove infrastrukturnih vodov, ureditve križišč in 
priključnih cest, ureditve signalizacije in opreme ceste. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
junij 2027 – december 2030 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

 
II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,7 

km urejenih peš poti 0,7 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,7 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

2.300.000,00 460.000,00 1.840.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

DRSI / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *        

tehnična 
izvedba  ** 

Vplivno 
območje 
železnice  S     

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Junij 2027 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Junij 2027 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Junij 2027 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2028 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe Januar 2029 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2030 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2030 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 22 
Naziv projekta: KOLESARSKA STEZA IN PLOČNIK OB STRAŠKI CESTI 
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja na območju lokalne ceste LC 295041 – Bršljin – Straška cesta in sicer od 
križišča z ulico Bršljin do križišča s Povhovo ulico. Na tem delu Straške ceste ni urejenih površin za 
vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka po vozišču. Na obravnavanem odseku je urejen 
enostranski pločnik za pešce.  
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno.  
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
junij 2024 – december 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

 
II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,135 

km urejenih peš poti 0,135 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,135 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

135.000,00 27.000,00 108.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *        

tehnična 
izvedba  *       

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         
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postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Junij 2024 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Junij 2024 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Junij 2024 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2024 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe Januar 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2025 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 23 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA OB ŠMARJEŠKI CESTI  
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja na območju od začetka glavne mestne ceste LG 299262 Šmarješka cesta 
in poteka do križišča z lokalno zbirno cesto LZ 299121 pri Termotehniki. Na tem delu Šmarješke ceste 
ni urejenih površina za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka po vozišču. Na obravnavanem 
odseku je urejen pločnik za pešce in cestna razsvetljava. 
Kolesarsko omrežje je tu prekinjeno. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
September 2024 – december 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

UKREP 
III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 1,10 

km urejenih peš poti 1,10 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

1,10 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

3.300.000,00 660.000,00 2.640.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2024 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe September 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2025 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 24 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA SEIDLOVA CESTA – LOČENSKI MOST  
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja na območju glavne mestne ceste LG 299261 Seidlova cesta. Na tem delu 
Seidlove ceste ni urejenih površin za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka po vozišču. Na 
obravnavanem odseku je urejen pločnik za pešce in cestna razsvetljava.  
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
September 2024 – december 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

 
II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,42 

km urejenih peš poti 0,42 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,42 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  *         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki - opis 
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2024 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe September 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2025 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 25 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA ŠMIHELSKI MOST-KANDIJA 
 
KRATKA VSEBINA: 
Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje, ki bodo spremenili 
potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavani odsek se nahaja ob Kandijski cesti, ki je del državne ceste R2 Soteska-Novo mesto, od 
Šmihelskega mostu do Kandije.  
Na tem delu Kandijske ceste ni urejenih površin za vodenje kolesarjev, zato kolesarski promet poteka 
po vozišču. Na obravnavanem odseku je urejen eno oziroma dvostranski pločnik za pešce. 
Kolesarsko in peš omrežje je tu prekinjeno. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
September 2025 – december 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  naziv cilja TUS: Ukrep TUS št.: 

Specifični 
cilj OP št.  

naziv 
specifičnega cilja 
OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.1: Trajnostno 
načrtovanje mobilnosti 
UKREP II.3.2: Celovita 
promocija hoje 
II.3.3: Izkoriščen 
potencial kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo 
in omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh 
starosti in družbenih 
skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

II 1 
ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje 
kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 
in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne mobilnosti 
v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 0,58 

km urejenih peš poti 0,58 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,58 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč 

S Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi 

Razlastitev 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  ** 

Prostorska 
stiska   

Usklajevanje z 
deležniki 

Usklajevanje 
z deležniki 

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  ** 

Naravna in 
kulturna 
dediščina  N 

Usklajevanje z 
deležniki 

Usklajevanje 
z deležniki 
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Avgust 2025 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2025 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe September 2025 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2026 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2026 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 26 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA SEIDLOVA CESTA – (MOTOROIL) 
 
KRATKA VSEBINA: 
V okviru projekta  bo Mestna občina Novo mesto skladno z usmeritvami Celostne prometne strategije 
Mestne občine Novo mesto in ostalih smernic za spodbujanje  trajnostne mobilnosti pristopila k izdelavi 
projekta za izboljšanje pogojev za trajnostne oblike mobilnosti. Predmet projekta je rekonstrukcija 
Seidlove ceste v Novem mestu z ureditvijo avtobusnega postajališča, ureditvijo površin za pešce in 
kolesarje ter tangiranih komunalnih in drugih vodov. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Januar 2024 – september 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II 3 

ZMANJŠANJE 
UPORABE OSEBNIH 
VOZIL 

II.3.1: Trajnostno načrtovanje 
mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija hoje 
II.3.3: Izkoriščen potencial 
kolesarjenja 
II.3.5: Optimizacija cestnega 
prometa 

 Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika RSO2.8. 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje priložnosti, ki 
spodbujajo in omogočajo zdrav 
način življenja ljudi vseh starosti in 
družbenih skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 

II 1 

ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI 
OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih pešpoti 1,22 

km urejenih kolesarskih poti 1,22 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

1,22 km 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.162.757,00 232.552,00 930.205,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *     
prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  **         

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         

postopki 
javnega 
naročanja  *         
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sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *         

drugo – 
navedite kaj  * 

Pravica 
graditi  N     

 
 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Marec 2022 Skrbnik projekta 

Gradbeno dovoljenje Junij 2022 Skrbnik projekta 

Razpisna dokumentacija Oktober 2023 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 27 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA JAKČEVA-RAGOVSKA  
 
KRATKA VSEBINA: Velikokrat neobstoječa ali slaba infrastruktura odbijata potencialne kolesarje in 
pešce, ki bodo spremenili potovalne navade, če se zagotovi ustrezna kolesarska infrastruktura in 
izboljša obstoječa infrastruktura za pešce.  
Kolesarske površine na območju Novega mesta niso povezane v enotno kolesarsko mrežo. 
Obravnavan odsek se nahaja na območju Jakčeve ulice in dela Ragovske ceste ter obsega občinske 
ceste LZ 299061 in LZ 299062. Meja obdelave se prične pred križiščem Kandijske ceste in Jakčeve 
ulice urejenim kot krožno križišče ter zaključi pred rekonstruiranim križiščem ceste Ragovo in 
Levičnikove ceste, kjer so urejene kolesarske površine. Projekt predvideva celovito prenovo ulic z 
razširitvijo obstoječih peščevih površin in umestitvijo novih kolesarskih površin, izvedbo ukrepov za 
umirjanje motornega prometa ter obnovo obstoječih komunalnih vodov. 
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv specifičnega 
cilja OP: 

II 3 
ZMANJŠANJE UPORABE 
OSEBNIH VOZIL 

II.3.1: Trajnostno načrtovanje 
mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija 
hoje 
II.3.3: Izkoriščen potencial 
kolesarjenja RSO2.8 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo neto 
emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje 
priložnosti, ki spodbujajo in 
omogočajo zdrav način 
življenja ljudi vseh starosti in 
družbenih skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo neto 
emisij ogljika 

II 1 

ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI 
OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje kakovosti 
zraka (zmanjšanje delcev 
PM10 in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru 
prehoda na 
gospodarstvo z 
ničelno stopnjo neto 
emisij ogljika 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih kolesarskih poti 1,32 

km urejenih peš poti 1,32 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

1,32 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

4.260.000,00 2.010.000,00 2.250.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalna skupnost 

/ / Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage * 

Odkupi 
zemljišč V 

Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi Razlastitev 

prostorske 
podlage *     

tehnična 
izvedba *     

finančni viri *     

kadrovski viri *     

postopki 
javnega 
naročanja *     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti *     

drugo – 
navedite kaj *     
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Februar 2023 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč April 2024  Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija April 2024 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca April 2024 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe Junij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2025 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 28 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA ČEŠČA VAS 
 
KRATKA VSEBINA: 
V okviru projekta bo Izvedena rekonstrukcija lokalne ceste in razširitev lokalne ceste v območju 
priključka za poslovno cono BTC. V območju predvidene rekonstrukcije lokalne ceste je predvidena 
izgradnja mešane površine za kolesarski in peš promet in sicer ob desnem robu vozišča, širine 3,50 m. 
V območju križišča (BTC) je predvidena ureditev enega para avtobusnih postajališč. Sočasno z 
rekonstrukcijo lokalne ceste in izgradnjo površine za mešani promet se bo uredila cestna razsvetljava 
in obstoječe elektro omrežje 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
September 2025 – december 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II 3 

ZMANJŠANJE 
UPORABE OSEBNIH 
VOZIL 

II.3.1: Trajnostno načrtovanje 
mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija hoje 
II.3.3: Izkoriščen potencial 
kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje priložnosti, ki 
spodbujajo in omogočajo zdrav 
način življenja ljudi vseh starosti in 
družbenih skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 

II 1 

ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI 
OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih pešpoti 0,95 

km urejenih kolesarskih poti 0,95 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

0,95 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

330.000,00 30.000,00 300.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage       

prostorske 
podlage           

tehnična 
izvedba           

finančni viri           

kadrovski viri           

postopki 
javnega 
naročanja           
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sprejemljivost 
projekta v 
javnosti           

drugo – 
navedite kaj           

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Idejna zasnova  Oktober 2014 Skrbnik projekta 

Projektna naloga November 2023 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 29 
Naziv projekta: KOLESARSKA POVEZAVA V PODBREZNIK 
 
KRATKA VSEBINA: 
Cilj je povezati center mesta in območje velike poselitve (Drska) ter obstoječe športne površine znotraj 
oziroma ob mestnem gozdu Portoval z novo nastajajočo stanovanjsko sosesko Podbreznik in 
olimpijskim centrom. Povezava bo izvedena po načelu trajnostne mobilnosti, ki spodbuja kolesarjenje, 
tek in pešačenje z namenom opustitve uporabe motornih vozil za opravljanje poti. Namen večnamenske 
poti je, da povezuje več športnih površin s stanovanjskimi naselji in obenem nudi možnost rekreiranja. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
junij 2024 – december 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II 3 

ZMANJŠANJE 
UPORABE OSEBNIH 
VOZIL 

II.3.1: Trajnostno načrtovanje 
mobilnosti 
II.3.2: Celovita promocija hoje 
II.3.3: Izkoriščen potencial 
kolesarjenja RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 

III 3 
KREPITEV ZDRAVJA 
OBČANOV 

III.3.1:Zagotavljanje priložnosti, ki 
spodbujajo in omogočajo zdrav 
način življenja ljudi vseh starosti in 
družbenih skupin RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 

II 1 

ZMANJŠANJE 
ONESNAŽENOSTI 
OKOLJA 

II.1.2.: Izboljšanje kakovosti zraka 
(zmanjšanje delcev PM10 in CO2) RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 

 
 
 
 
 
 



 

112 

 

PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

km urejenih pešpoti 2 

km urejenih kolesarskih poti 2 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO58 Namenska kolesarska infrastruktura, 
ki je prejela podporo 

2 

RCR64 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko kolesarsko 
infrastrukturo 

1000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

860.000,00 60.000,00 800.000,00 ESRR, nacionalni viri da 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti v 
primeru, da 
nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  * 

Odkupi 
zemljišč S 

Pogovori z 
lastniki, 
komuniciranje z 
javnostmi Razlastitev 

prostorske 
podlage  *         

tehnična 
izvedba  ** 

Prostorska 
stiska   

Usklajevanje z 
deležniki 

Usklajevanje 
z deležniki 

finančni viri  *         

kadrovski viri  *         
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postopki 
javnega 
naročanja  *         

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *     

drugo – 
navedite kaj  ** 

Naravna in 
kulturna 
dediščina  N 

Usklajevanje z 
deležniki 

Usklajevanje 
z deležniki 

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektna dokumentacija Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Odkupi zemljišč Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Investicijska dokumentacija Avgust 2024 Skrbnik projekta 

Javni razpis za izbiro izvajalca September 2024 Skrbnik projekta 

Začetek izvedbe September 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek izvedbe December 2025 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti December 2025 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 30 
Naziv projekta: UrbaNMakerSpace 
 
KRATKA VSEBINA: 
Osnovna namena projekta urbaNMakerspace sta vzpostavitev prostora z vsemi potrebnimi orodji, stroji 
in materiali ter vzpostavitev primernega poslovnega prostora - inkubatorja, ki bo omogočal delovanje 
mladim inovativnim podjetjem in nudil okolje za razvoj novih kreativnih idej v delavnici. 
 
Usmeritev projekta je razvoj novih prostorskih in razvojnih kapacitet, ki so povezane z razvojem urbanih 
področij – torej tako imenovanih pametnih skupnosti ali pametnih mest. Prostor je zasnovan tudi kot 
skupnostna delavnica oz. t.i. UrbaNMakerspace, ki bo z različnimi orodji in stroji privabila k sodelovanju 
nova podjetja (robotika, računalništvo, IoT in pametna mesta) in omogočila srečevanje, druženje in 
sodelovanje različnih deležnikov. Tako bomo zmanjšali odliv kadrov in izboljšali razvojne možnosti 
regije. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA: 
Marec 2021 – Marec 2023   
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

I.1 
Okrepitev gospodarskega 
in razvojnega središča 

I.1.1: Okrepitev konkurenčnosti 
malih in srednje velikih podjetij 
I.1.2: Ustvarjanje novih delovnih 
mest z višjo dodano vrednostjo za 
čim bolj različne profile 
strokovnjakov 
I.1.3: Zagotovitev pogojev za 
delovanje sodobnih podjetij, ki bodo 
imela v mestu razvojne in prodajne 
oddelke RSO1.1. 

Razvoj in 
izboljšanje 
raziskovalne 
in inovacijske 
zmogljivosti 
ter uvajanje 
naprednih 
tehnologij 

I.2 

Vzpostavitev celovitega 
in učinkovitega 
podpornega okolja za 
rast gospodarskih 
subjektov 

I.2.1: Vzpostavitev bazena znanja, 
ki pomaga posameznim podjetjem 
generirati 
nove inovativne produkte/storitve, ki 
bodo dosegali večodstotne tržne 
deleže na svetovnih trgih RSO1.1. 

Razvoj in 
izboljšanje 
raziskovalne 
in inovacijske 
zmogljivosti 
ter uvajanje 
naprednih 
tehnologij 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število novo registriranih podjetij 5 

Število novih delovnih mest 8–10 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO01 Podjetja, ki so dobila podporo 5 
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VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

738.669,47 268.185,98 470.483,49 ESRR, Nacionalni viri ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

Republika Slovenija / Lokalni mediji 

Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage *     

prostorske 
podlage *     

tehnična 
izvedba *     

finančni viri *     

kadrovski viri *     

postopki 
javnega 
naročanja *     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti *     

drugo – 
navedite kaj *     

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Ureditev poslovnih prostorov Maj 2023 Skrbnik pogodbe 

Nabava in montaža razvojne 
opreme Marec 2023 Skrbnik pogodbe 

Priprava razpisne dokumentacije 
za razvojno opremo September 2022 Skrbnik pogodbe 
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Razpisni postopek za nabavo 
razvojne opreme Oktober 2022 Skrbnik pogodbe 

Zaključek razpisnega postopka November 2022 Skrbnik pogodbe 

Prvo poročanje in zahtevek za 
sofinanciranje December 2022 Skrbnik pogodbe 

Drugo poročanje (ničelni ZzI in 
končno poročilo) in zahtevek za 
sofinanciranje  December 2023 Skrbnik pogodbe 

Začetek izvedbe gradbenih del September 2022 Skrbnik pogodbe 

DIIP November 2020 Skrbnik pogodbe 

Pridobitev uporabnega dovoljenja Maj 2023 Skrbnik pogodbe 

Začetek postopka izbire izvajalca 
vseh gradbenih del (JN) Julij 2022 Skrbnik pogodbe 

Zaključek postopka izbire izvajalca 
vseh gradbenih del (JN) Avgust 2022 Skrbnik pogodbe 
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Zap. št. projekta: 31 
Naziv projekta: SRC-EDIH 
 
KRATKA VSEBINA: 
SRC-EDIH kot Evropsko digitalno inovacijsko stičišče bo aktivno pospeševal digitalno preobrazbo malih 
in srednje velikih podjetij in javnega sektorja za dvig konkurenčnosti ter odpornosti evropskega 
gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega 
razvoja. Stičišče bo točka znanja, smernic in podpore za pospešitev široke uporabe ključnih digitalnih 
tehnologij, kot so super računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in robotika; ter razvoj 
digitalno podprtih inovativnih poslovnih modelov. SRC-EDIH bo omogočil lažji dostop do prototipov in 
testnih okolij za pospešitev uvedbe novih digitalnih tehnologij in izboljšanje obstoječih digitalnih rešitev. 
Stičišče bo ponudilo še dostop do različnih izobraževalnih vsebin na področju digitalizacije in krožnega 
gospodarstva, podporo pri povezovanju organizacij z raziskovalci in ponudniki inovativnih digitalnih 
rešitev ter podporo pri iskanju evropskih in nacionalnih virov financiranja. 
SRC-EDIH je bil potrjen v obeh fazah postopka, prvi, izpeljani na nacionalni ravni, in drugi na Evropski 
komisiji, na podlagi Programa za digitalno Evropa (angl.  Digital Europe Programme  DIGITAL). 
Skladno s Programom za digitalno Evropo, ki ga financira Evropska komisija, bo delovanje SRC-EDIH-
a neprofitno, kar bo omogočilo nepristransko usmerjanje in izvajanje aktivnosti. EDIH bo povezan v 
Evropsko mrežo EDIH-ov, kar zagotavlja mednarodno ter evropsko vpetost in sodelovanje. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA: 
September 2022 – Avgust 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

I.1 
Okrepitev gospodarskega 
in razvojnega središča 

I.1.1: Okrepitev konkurenčnosti 
malih in srednje velikih podjetij 
I.1.2: Ustvarjanje novih delovnih 
mest z višjo dodano vrednostjo za 
čim bolj različne profile 
strokovnjakov 
I.1.3: Zagotovitev pogojev za 
delovanje sodobnih podjetij, ki bodo 
imela v mestu razvojne in prodajne 
oddelke RSO1.1. 

Razvoj in 
izboljšanje 
raziskovalne 
in inovacijske 
zmogljivosti 
ter uvajanje 
naprednih 
tehnologij 

I.2 

Vzpostavitev celovitega 
in učinkovitega 
podpornega okolja za 
rast gospodarskih 
subjektov 

I.2.1: Vzpostavitev bazena znanja, 
ki pomaga posameznim podjetjem 
generirati 
nove inovativne produkte/storitve, ki 
bodo dosegali večodstotne tržne 
deleže na svetovnih trgih RSO1.1. 

Razvoj in 
izboljšanje 
raziskovalne 
in inovacijske 
zmogljivosti 
ter uvajanje 
naprednih 
tehnologij 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število novih delovnih mest  
Povečanje delovih mest na področju 
digitalizacije cca. 25-30 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCO01 Podjetja, ki so dobila podporo 50 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, KS, Life+, 
Obzorje2020, EIB, nacionalni 
viri, zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

175.500,00 43.875,00 131.625,33 Program DIGITAL, Nacionalni viri ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

Razvojni center Novo mesto d.o.o. / Lokalni mediji 

Fakulteta za informacijske študije v 
Novem mestu  Lokalna skupnost 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo 
mesto   

Univerza na Primorskem   

Gospodarska zbornica Dolenjske in 
Bele krajine   

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici   

Univerza v Novi Gorici   

Občina Ajdovščina   

RIC Bela krajina   

CADCAM Lab d.o.o.   

Koofr d.o.o.   

Mikrografija d.o.o.   

Združenje delodajalcev Slovenije   

RRA GIZ   

Regijska razvojna agencija ROD 
Ajdovščina   

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage *     

prostorske 
podlage *     
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tehnična 
izvedba *     

finančni viri *     

kadrovski viri *     

postopki 
javnega 
naročanja *     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti *     

drugo – 
navedite kaj -     

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Interno poročanje Maj 2023 
Razvojni center Novo mesto 
d.o.o. 

Interno poročanje Oktober 2023 
Razvojni center Novo mesto 
d.o.o. 

Periodično poročanje Marec 2024 
Razvojni center Novo mesto 
d.o.o. 

Interno poročanje September 2024 
Razvojni center Novo mesto 
d.o.o. 

Interno poročanje Marec 2025 
Razvojni center Novo mesto 
d.o.o. 

Periodično poročanje September 2025 
Razvojni center Novo mesto 
d.o.o. 
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Zap. št. projekta: 32 
Naziv projekta: SEM-SREDIŠČE ELEKTRIČNE MOBILNOSTI NA BREZOVICI 
 
KRATKA VSEBINA: 
Središče elektro mobilnosti (SEM) bo namenjeno polnilni infrastrukturi s hitrimi elektro polnilnimi 
postajami DC visoke moči. Polnilna infrastruktura bo namenjena polnjenju električnih avtobusov in 
drugih vozil, ki jih bo imel v prihodnje v svojem voznem parku mestni prevoznik.  
Središče bo namenjeno tudi drugim dejavnostim in storitvam, ki pri svojem delovanju potrebujejo 
tovrstno polnilno infrastrukturo. Kot potencialne izpostavljamo naslednje dejavnosti: 

• zmogljivosti zaščite in reševanja ter prve pomoči v primeru masovnih naravnih in drugih nesreč; 

• sejemska dejavnost na prostem; 

• sistem P+R, kjer potniki parkirajo svoje vozilo in uporabijo elektrificiran javni prevoz, 

• sistem P+R za organizirane turistične prevoze, kjer obiskovalci za ogled mesta uporabijo javna 
električna vozila, 

• logistično središče za električne šolske avtobuse, 

• logistično središče za ponudnike poštnih storitev, ki pri svojem delu uporabljajo tudi električna vozila. 
Središče elektro mobilnosti se umesti v gospodarsko cono Na Brezovici: na severnem robu Novega 
mesta, ob avtocesti A2 Ljubljana – Obrežje (odsek Trebnje vzhod – Novo mesto vzhod), med zahodnim 
in vzhodnim priključkom za Novo mesto. Lokacija je umeščena v gospodarsko cono Na Brezovici in leži 
neposredno ob vzporedni državni cesti med zahodnim in vzhodnim priključkom za Novo mesto, nasproti 
DARS avtocestne baze. Za lokacijo je že pripravljen izvoz s ceste. 
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Januar 2024 – December 2027 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.3 
Zmanjšanje uporabe 
osebnih vozil 

II.3.4: Privlačen javni potniški 
promet RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število novozgrajenih P+R v urbanem območju 1 

Število polnilnih postaj za električna vozila 1 x mega polnilnica 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR62 Število potnikov na leto, ki uporabljajo 
novi ali posodobljeni javni prevoz 

10.000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

5.600.000 600.000 5.000.000 ESRR, EIB ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

ELES Uporabniki električnih vozil  

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage   S   

prostorske 
podlage   N   

tehnična 
izvedba ***  S   

finančni viri   N   

kadrovski viri   N   

postopki 
javnega 
naročanja   N   

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti   N   

drugo – 
navedite kaj   N   

 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektiranje December 2024 ELES 

Gradbena dela December 2025 ELES / MONM 
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Energetski del (VN/SN/NN) December 2026 ELES 

Mega polnilna infrastuktura December 2027 ELES /MONM 
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Zap. št. projekta: 33 
Naziv projekta: EJP – ELEKTRIFIKACIJA JAVNEGA PROMETA 
 
KRATKA VSEBINA: 
Investicija v elektrifikacijo javnega prometa (EJP) vključuje električna vozila za javni prevoz potnikov kot 
so: 
o M1 Kombi (1 + 7); vozila potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika, 5 vozil; 
o M1 Ostalo (1 + 5); potnikov z največ šestimi sedeži poleg sedeža voznika, 5 vozil ; 
o M2 Mini bus; vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in 

največjo maso do vključno 5 ton, 4 vozila; 
o M3 Avtobus; vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in 

največjo maso večjo od 5 ton, 2 vozili. 
»Električno vozilo« je razumeti kot vozilo na električni pogon, brez neposrednih emisij CO2. 
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Junij 2024 – December 2027 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.3 
Zmanjšanje uporabe 
osebnih vozil 

II.3.4: Privlačen javni potniški 
promet RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število potnikov prepeljanih z mestnim javnim 
potniškim prometom 100.000 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR62 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo novi ali posodobljeni 
javni prevoz 

100.000 
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VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

2.140.000 / 2.140.000 ESRR ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

EKO sklad / Lokalna skupnost 

  Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage   N   

prostorske 
podlage   N   

tehnična 
izvedba *  N   

finančni viri   N   

kadrovski viri   N   

postopki 
javnega 
naročanja   N   

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti   N   

drugo – 
navedite kaj   N   

 
 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Javni razpis December 2024 MONM 

Nabava – faza 1 December 2025 MONM 

Nabava – faza 2 December 2026 MONM 

Nabava – faza 3 December 2027 MONM 
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Zap. št. projekta: 34 
Naziv projekta: NAVEZAVA JAVNEGA PROMETA NA POSODOBLJENO ŽELEZNICO 
 
KRATKA VSEBINA: 
Novo mesto leži ob železniški progi Metlika – Ljubljana. Železniška infrastruktura z glavno postajo in 
postajališči v Novem mestu je zastarela, ravno tako vlaki in vozni redi ne odgovarjajo potrebam 
sodobnega javnega prevoza. V letu 2021 so na odseku Novo mesto –  Ivančna Gorica stekle aktivnosti 
za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 80 (državna meja – Metlika – 
Ljubljana). Železniška proga na odseku, ki gre skozi Novo mesto, je umeščena, dodaja se drugi tir in 
elektrifikacija s ciljem, da se poveča multimodalna raba zelenih oblik mobilnosti na območju Novega 
mest. V 1. fazi projekta se bodo popravili elementi proge in izvedli drugi ukrepi, da se bodo lahko 
povečale hitrosti na enotirni progi in s tem skrajšali potovalni časi.  
Cilji nadgradnje železniške so med drugim: 

• povečanje števila in deleža potnikov na integriranem javnem potniškem železniškem prometu (IJPP), 

• povečanje količine tovora na železnici, 

• vzpostavitev multimodalnih točk, za povezavo različnih vrst prometa: 
- IJPP (vlak, lokalni in regionalni avtobus, mini busi, prevoz na klic), 
- kolo (rekreacijsko, turistično, vsakodnevno delo in šola, 
- avtomobil (parkiranje, P+R) ter 

• zmanjšanje okoljskih obremenitev zaradi elektrifikacije železniške proge. 
Nekatere najpomembnejše ureditve z vidika trajnostne mobilnosti, ki pomembno vplivajo na Načrt 
trajnostne mobilnosti v Novem mestu: 

• ureditev postaj in postajališč kot multimodalne točke (P+R, kolesarnice, parkirišča, BUS linije), 

• nov Potniški center v Novem mestu (vozlišče: glavna BUS postaja, v bližini zdravstvenega doma, 
bolnišnic, nakupovalnega centra, šol, velike soseske in mestnega središča), 

• uvedba vlaka za javni potniški promet v Novem mestu, 

• ukinitev postajališč Hudo in Center ter postaje Kandija v Novem mestu, 

• izven nivojska križanja (podvoz Bršljinske ceste, ki bo prometno zelo razbremenil Ljubljansko cesto 
in Bršljin) ter 

• izločitev tovornega dela postaje iz središča mesta (v Bršljinu) in določitev nove lokacije za tovorno 
postajo Novo mesto. 

V okviru projekta se vzpostavi linija, ki bi vključevala postajališča: 

• Birčna vas, NM Košenice, NM Šmihel, NM Potniški center in Postaja Novo mesto 
 

 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Junij 2024 – December 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.3 
Zmanjšanje uporabe 
osebnih vozil 

II.3.4: Privlačen javni potniški 
promet RSO2.8. 

Spodbujanje 
trajnostne 
večmodalne 
mestne 
mobilnosti v 
okviru 
prehoda na 
gospodarstvo 
z ničelno 
stopnjo neto 
emisij ogljika 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število potnikov prepeljanih z mestnim javnim 
potniškim prometom 50.000 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR62 Število potnikov na leto, ki 
uporabljajo novi ali posodobljeni 
javni prevoz 

50.000 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.815.000 315.000 1.500.000 ESRR ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

Slovenske železnice / Lokalna skupnost 

  Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage   S   

prostorske 
podlage   N   

tehnična 
izvedba ***  S   

finančni viri   N   

kadrovski viri   N   

postopki 
javnega 
naročanja   N   

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti   N   
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drugo – 
navedite kaj   N   

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis 
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektiranje December 2024 SŽ / MONM 

Gradbena dela December 2025 SŽ 

Vzpostavitev mestne železniške 
linije December 2026 SŽ / MONM 
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Zap. št. projekta: 34 
Naziv projekta: UNIVERZITETNI KAMPUS DRGANČEVJE – 1.FAZA  
 
KRATKA VSEBINA: 
Univerzitetni kampus Drgančevje je zasnovan kot izobraževalno, znanstveno, tehnološko in inovacijsko 
središče Jugovzhodne Slovenije, kjer se povezujejo znanje, nove tehnologije in prodorne inovacije. V 
kampusu bodo svoje poslanstvo pri razvoju novega aplikativnega znanja in tehnologij uresničevale 
fakultete, ki bodo delovale v okviru nove javne Univerze v JV Sloveniji. Fakultete bodo razvijale odlično 
znanosti, hkrati pa bodo usmerjene tudi v aplikativne raziskave za potrebe gospodarstva tako na 
območju JV Slovenije kot tudi širše regije. Inovacijski cikel bodo s svojimi kapacitetami v 
komplementarnem znanstveno-tehnološkem parku zaokrožala inovativno usmerjena podjetja, ki bodo s 
povezovanjem raziskovalnih in razvojnih kapacitet omogočala razvoj novih produktov z veliko dodano 
vrednostjo in omogočala prodor na tuje trge. 
Regija Jugovzhodna Slovenija je poznana po dobro stoječem gospodarstvu, kjer so značilni pozitivni 
trendi rasti BDP, izvozna usmerjenost, donosnost kapitala in sredstev ter dobra dodana vrednost na 
zaposlenega. Istočasno v Novem mestu že nastajajo zametki kampusa. Mestna občina Novo mesto je 
zagotovila zemljišče za Univerzitetni kampus v Drgančevju, izvedla javni natečaj za urbanistično-
arhitekturno rešitev in sprejela prostorski načrt. Pripravljena je idejna zasnova izgradnje kampusa.  
Namen investicije v okviru 1. faze je izgradnja komunalne infrastrukture, ki bo zagotavljala uspešno 
realizacijo celotnega projekta izgradnje univerzitetnega kampusa. Za Univerzitetni kampus Novo mesto 
je predvideno zemljišče velikosti 45 ha v bližini mestnega jedra, na območju Drgančevje v bližini 
avtocestnega priključka in neposredno ob vzhodni obvoznici, delu trase tretje razvojne osi. Prostorski 
dokument je sprejet in zemljišča v lasti Mestne občine Novo mesto. Površine objektov je cca 36.000 m2. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA: 
Januar 2024 – December 2025 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

I.4 

Zvišanje izobraževalnih 
možnosti na področju 
poklicnih znanj ter 
vseživljenjskega učenja I.4.1: Ustanovitev Univerze RSO1.4. 

Razvoj znanj 
in spretnosti 
za pametno 
specializacijo, 
industrijski 
prehod in 
podjetništvo 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število novih delovnih mest 130 

Število zaposlenih v terciarni dejavnosti 160 

Novi izobraževalni programi 
6.250 študentov v kampusu 
1.250 študentov v študentskem domu 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

5 Število vključenih institucij znanj 
v projekte za krepitev znanj in 
spretnosti za pametno 
specializacijo 

1 
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VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

7.500.000,00 2,500.000,00 5.000.000.000 ESRR ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

RS Študenti iz regije Lokalna skupnost 

EU  Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage **  S   

prostorske 
podlage **  S   

tehnična 
izvedba ***  S   

finančni viri ***  V   

kadrovski viri   S   

postopki 
javnega 
naročanja   V   

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti   N   

drugo – 
navedite kaj   N   

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektiranje December 2024 RS / MONM 

Izgradnja komunalne infrastukture December 2025 RS / EU / MONM 
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Zap. št. projekta: 36 
Naziv projekta: UNIVERZITETNI KAMPUS DRGANČEVJE – 2. FAZA 
 
KRATKA VSEBINA: 
Projekt predstavlja nadaljevanje 1. faze projekta izgradnje Univerzitetnega kampusa Drgančevje. V 
okviru 2. faze se bo zgradila visokošolska, raziskovalna, študentska nastanitvena in športna 
infrastruktura. 
Namen investicije je izgradnja potrebne infrastrukture in nakup opreme, ki bo zagotavljala uspešno 
delovanje in razvoj visokošolskih zavodom v regiji. Da bo kampus zaživel, je Mestna občina Novo mesto 
v preteklosti spodbujala in pomagala pri razvoju visokošolskih programov na področju industrijskega 
inženiringa (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto – FINI), na področju narave, kmetijstva  in 
varstva okolja (Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo Mesto) ter na področju poslovne 
odličnosti (Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu). Prav tako v Novem mestu na področju 
informacijsko komunikacijskih tehnologij uspešno deluje Fakulteta za informacijske študije v Novem 
mestu – FIŠ. V Novem mestu pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto uspešno deluje tudi 
podjetniški inkubator, kjer se uspešno razvijajo nove poslovne ideje. V zadnjem času so se še posebej 
posvetili področju digitalnih inovacij v okviru aktivnosti eDIH – Evropski digitalni inovacijski hub. 
Za Univerzitetni kampus Novo mesto je predvideno zemljišče velikosti 45 ha v bližini mestnega jedra, 
na območju Drgančevje v bližini avtocestnega priključka in neposredno ob vzhodni obvoznici, delu trase 
tretje razvojne osi. Prostorski dokument je sprejet in zemljišča v lasti Mestne občine Novo mesto. 
Površine objektov je cca 36.000 m2. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA: 
Januar 2025 – December 2027 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

I.4 

Zvišanje izobraževalnih 
možnosti na področju 
poklicnih znanj ter 
vseživljenjskega učenja I.4.1: Ustanovitev Univerze RSO1.4. 

Razvoj znanj 
in spretnosti 
za pametno 
specializacijo, 
industrijski 
prehod in 
podjetništvo 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število novih delovnih mest 130 

Število zaposlenih v terciarni dejavnosti 160 

Novi izobraževalni programi 
6.250 študentov v kampusu 
1.250 študentov v študentskem domu 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

5 Število vključenih institucij znanj 
v projekte za krepitev znanj in 
spretnosti za pametno 
specializacijo 

1 
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VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

1.250.000,00 250.000,00 1.000.000.000 ESRR ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

RS Študenti iz regije Lokalna skupnost 

EU  Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage **  S   

prostorske 
podlage **  S   

tehnična 
izvedba ***  S   

finančni viri ***  V   

kadrovski viri   S   

postopki 
javnega 
naročanja   V   

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti   N   

drugo – 
navedite kaj   N   

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektiranje December 2025 RS / MONM 

Izgradnja univerzitetnega kampusa December 2027 RS / EU / MONM 
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Zap. št. projekta: 37 
Naziv projekta: TEHNOLOŠKI PARK PODBREZNIK 
 
KRATKA VSEBINA: 
Tehnološki park Podbreznik je zasnovan kot raziskovalno, tehnološko in inovacijsko središče 
Jugovzhodne Slovenije, kjer se povezujejo znanje, nove tehnologije in prodorne inovacije. V Novem 
mestu od leta 2022 uspešno deluje Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko 
središče Novo mesto, je bil ustanovljen z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost 
jugovzhodne Slovenije (JVS regija), s tem pa tudi celotne Slovenije. Rudolfovo prispeva k nadgradnji 
sistemov sodelovanja med gospodarskimi in izobraževalnimi dejavnostmi, k razvitosti razvojno-
raziskovalne dejavnosti in splošnega družbeno-ekonomskega položaja v regiji, saj spodbuja inovacijski 
potencial, omogoča razvoj ter testiranje novih orodij in metod, s tem pa spodbuja celovit in trajnostni 
razvoj regije. 
Tehnološki park vključno z JRZ Rudolfovo se bo nahajal v naselju Podbreznik pri Novem mestu, kjer je 
že tudi podjetniški inkubator Podbreznik. Razvojni center Novo mesto (RCNM) je lastnik objekta T10b, 
v katerem deluje podjetniški inkubator. V lanskem letu je RCNM kupil zemljišče z začeto gradnjo T6b in 
T6b, na katerem se bo postavil prvi objekt Znanstveno–tehnološki parka. Na območju parka Podbreznik 
je zemljišče v lasti Mestne občine novo mesto, kjer se bodo realizirali preostali objekti in vsebine 
Tehnološkega parka. 
Namen investicije je izgradnja potrebne infrastrukture in nakup opreme, ki bo zagotavljala uspešno 
vzpostavitev in delovanje znanstveno-tehnološkega parka, kjer se bodo stikale vrhunske tehnologije, 
srečevale inštitucije znanja in najboljša razvojna podjetja ter nastajale nove znanstveno tehnološke 
zgodbe. 
Zemljišče velikosti 2 ha v območju predvidenega znanstveno-tehnološkega parka v Podbrezniku je v 
lasti predvidenega investitorja, Razvojnega centra Novo mesto ter Mestne občine Novo mesto. 
Prostorski dokument je sprejet, komunalna infrastruktura je urejena. V okviru tega se bo izgradil 
tehnološki park površine cca 50.000 m2, kjer bo delovalo do 100 visokotehnoloških inovativnih podjetij. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
Januar 2024 – December 2026 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS 
št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

I.4 

Zvišanje izobraževalnih 
možnosti na področju 
poklicnih znanj ter 
vseživljenjskega učenja I.4.1: Ustanovitev Univerze RSO1.4. 

Razvoj znanj 
in spretnosti 
za pametno 
specializacijo, 
industrijski 
prehod in 
podjetništvo 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Število novih delovnih mest 500 

Nova inkubirana podjetja 100 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

5 Število vključenih institucij znanj 
v projekte za krepitev znanj in 

1 
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spretnosti za pametno 
specializacijo 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

17.000.000,00 3.000.000,00 14.000.000.000 ESRR ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

RS Podjetja iz regije Lokalna skupnost 

EU  Lokalni mediji 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage **  S   

prostorske 
podlage **  S   

tehnična 
izvedba ***  S   

finančni viri ***  V   

kadrovski viri   S   

postopki 
javnega 
naročanja   V   

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti   N   

drugo – 
navedite kaj   N   

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Projektiranje December 2024 RS / MONM 

Izgradnja tehnološkega parka December 2026 RS / EU / MONM 

  



 

134 

 

Zap. št. projekta: 38 
Naziv projekta: SONČNE ELEKTRARNE NA POVRŠINAH IN OBJEKTIH MONM 
 
KRATKA VSEBINA: 
Kot izhaja iz Strategije razvoja Slovenije 2030, živimo v času, ko se spoprijemamo s številnimi izzivi in 
dolgoročnimi trendi s pomembnimi posledicami. Razmere doma, v Evropski uniji (EU) in po svetu so se 
močno spremenile. Zaznamovane so s povečano negotovostjo, nepredvidljivostmi in iskanjem novih 
paradigem razvoja, ki upoštevajo zmogljivosti planeta. Razvojni izzivi poleg nevarnosti prinašajo tudi 
številne nove priložnosti. Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami, negotovostmi in 
izzivi, je potrebno ustvariti razmere ter vzpostaviti sistemski način trajnostnega razvoja. 
Eden od mehanizmov vzpostavljanja trajnostnega razvoja je postavitev sončne elektrarne na lokaciji 
porabe električne energije. 
S projektom Sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju tudi: 
MONM) postane MONM pomembnem promotor prehoda v brezogljično družbo. S svojim zgledom v 
mestni občini in v širši regiji lahko bistveno pripomore k promociji projektov zniževanja izpustov 
toplogrednih plinov. Postavitev sončnih elektrarn na strehah izobraževalnih ustanov ima lahko dodaten 
učinek ozaveščanja najmlajših prebivalcev mesta o pomembnosti racionalne rabe energije, pomenu 
uporabe OVE namesto fosilnih goriv za čisto okolje ter trajnostnega načina življenja. 
Gre za projekt, katerega cilj je uresničevanja podnebnih ter trajnostnih ciljev. Eden od osrednjih ciljev 
projekta pa je tudi uresničitev cilja, da se zagotovi zanesljiva in stroškovno učinkovita oskrba z električno 
energijo v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt. 
 
Seznam objektov, na katere bi bilo mogoče postaviti fotovoltaične površine: 

 Objekt Naslov 

1 OŠ Stopiče s športno dvorano Stopiče 37 
8322 Stopiče 

2 OŠ Otočec Šolska cesta 20 
8222 Otočec 

3 OŠ Bršljin Kočevarjeva ulica 40 
8000 Novo mesto 

4 OŠ Dragotin Kette Šegova ulica 114 
8000 Novo mesto 

5 OŠ Brusnice Velike Brusnice 101 
8321 Brusnice 

6 OŠ Center Seidlova ulica 7  
8000 Novo mesto 

7 VVE Pedenjped Šegova ulica 22 
8000 Novo mesto 

8 VVE Pedenjped 
Enota Ostržek 

Ulica Danila Bučarja 2 
8000 Novo mesto 

9 VVE Ciciban Ragovska ulica 18 
8000 Novo mesto 

10 Parkirna hiša Portoval Topliška cesta 4 
8000 Novo mesto 

11 Poslovna stavba Novi trg  Novi trg 9 
8000 Novo mesto 

12 
CEROD Leskovec 30 

8321 Brusnice 

13 VVE Videk Kočevarjeva ulica 42  
8000 Novo mesto 

14 VVE Rdeča kapica Šegova ulica 5  
8000 Novo mesto 

15 VVE Metka Kettejev drevored 5 
8000 Novo mesto 

16 Kulturni center Janeza Trdine  Novi trg 5 
8000 Novo mesto 

17 Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1  
Novo mesto 
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Pri tem je pa treba pojasniti, da je pa število objektov, ki bodo uporabniki proizvedene električne energije 
lahko večje in da ni nujno, da bodo v porabo električne energije vključeni zgolj objekti, na katerih se 
električna energija proizvaja. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
November 2023 – Oktober 2024 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.2 

Povečanje energetske 
učinkovitosti, energetske 
neodvisnosti in 
energetske 
samozadostnosti 

II.2.1: Povečanje deleža obnovljivih 
virov energije RSO2.2. 

Spodbujanje 
energije iz 
obnovljivih 
virov v skladu 
z Direktivo 
(EU) 
2018/2001 o 
spodbujanju 
uporabe 
energije iz 
obnovljivih 
virov, 
vključno s 
trajnostnimi 
merili, 
določenimi v 
Direktivi  

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Delež skupne energije, pridobljen iz obnovljivih 
virov, v celotni energetski porabi mesta Zvišanje za 4.828 MWh/leto 

 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR31 Skupna proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov (od tega: električna 
energija, toplotna energija) Električna energija 4.828 MWh/leto. 

 
 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, KS, 
Life+, Obzorje2020, EIB, 
nacionalni viri, zasebni viri 
…) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

5.000.000,00 64.700,00 4.935.300,00 KS, nacionalni viri, zasebni viri  ne 
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VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  

zahtevnost 
izvedbe 
projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *  N   

prostorske 
podlage  ** 

Za nekatere 
objekte 
pridobljeno 
negativno 
ZVKD 
soglasje S Usklajevanje 

Odstranitev 
objekta iz 
nabora 

tehnična 
izvedba  *   N     

finančni viri  ** 

Razpis za 
sofinanciranj
e še ni 
objavljen S 

Spremljanje 
različnih 
možnosti 
sofinanciranja   

kadrovski viri  *   N     

postopki 
javnega 
naročanja  **   N     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *   N     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Razpisna dokumentacija November 2023 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri izvajalca Marec 2024 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe Maj 2024 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje Junij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje September 2024 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti Oktober 2024 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 39 
Naziv projekta: SONČNA ELEKTRARNA BAZEN NOVO MESTO 
 
KRATKA VSEBINA: 
Sonce kot daleč največji, obnovljiv in za človeka neomejen energetski vir predstavlja potencial, 
kakršnega nima noben drug energetski vir. Obdobje, katerega koncu se nezadržno približujemo, je 
zgodovinsko gledano zaznamovano z izjemno kratko, a hkrati izjemno intenzivno rabo fosilnih goriv. 
Obdobje, ki je pred nami, nas vrača nazaj k naravi, vrnitev pa omogoča tehnološki razvoj. Fotovoltaika 
velja za najbolj sprejemljiv obnovljivi vir, ki ga odlikujejo njegova modularnost, razpršenost, robustnost, 
neslišnost delovanja, ekološkost in cenovna konkurenčnost. Kot visokotehnološki vir je sonce 
najpomembnejše po svojem deležu in potencialu.  
 
Glede na to, da je prišlo v zadnjem letu v Evropi in posledično tudi Sloveniji do občutnega dviga cene 
električne energije, visoke cene električne energije pa so napovedane tudi za srednjeročno obdobje, 
prav tako so sončni paneli (zaradi novih tehnologij oz. napredka v razvoju panelov in druge opreme) 
čedalje bolj učinkoviti ter kljub dvigu cen materialov cenovno dostopni, so sončne elektrarne v zadnjem 
obdobju postale finančno konkurenčne drugim proizvodnim virom. 
 
Mestna občina Novo mesto namerava v Olimpijskem centru Novo mesto, na novozgrajenem pokritem 
bazenskem kompleksu, ki se nahaja na zemljišču s parcelnima št. 2099/2 in 2099/9, obe k. o. Gorenja 
Straža, postaviti sončno elektrarno. Površina strehe bazenskega kompleksa, na kateri je predvidena 
postavitev sončne elektrarne znaša približno 2.000 m², karr omogoča postavitev sončne elektrarne 
skupne moči 170 kWp. 
 
Razloga za investicijsko namero sta gospodarno upravljanje z nepremičnino ter zmanjšanje stroškov 
električne energije. Predvidena je lastna raba in priklop po PS.2 shemi. 
Pomemben razlog za investicijsko namero je tudi proizvodnja električne energije na okolju prijazen 
način, ki bo prispeval k ohranjanju narave, dvigu okoljske osveščenosti, zmanjšanju izpustov 
toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. 
 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
November 2023 – Oktober 2024 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.2 

Povečanje energetske 
učinkovitosti, energetske 
neodvisnosti in 
energetske 
samozadostnosti 

II.2.1: Povečanje deleža obnovljivih 
virov energije RSO2.2. 

Spodbujanje 
energije iz 
obnovljivih 
virov v skladu 
z Direktivo 
(EU) 
2018/2001 o 
spodbujanju 
uporabe 
energije iz 
obnovljivih 
virov, 
vključno s 
trajnostnimi 
merili, 
določenimi v 
Direktivi  
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Delež skupne energije, pridobljen iz obnovljivih 
virov, v celotni energetski porabi mesta Zvišanje za 171,9 MWh/leto 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR31 Skupna proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov (od tega: električna 
energija, toplotna energija) 

Eletrična energija 171,9 MWh/leto 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

213.119,00 179.119,00 34.000,00 KS, nacionalni viri  ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  

zahtevnost 
izvedbe 
projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo 
zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage    N   

prostorske 
podlage  *   N     

tehnična 
izvedba  *   N     

finančni viri  ** 

Razpis za 
sofinanciranj
e še ni 
objavljen S 

Spremljanje 
različnih 
možnosti 
sofinanciranja   

kadrovski viri  *   N     

postopki 
javnega 
naročanja  *   N     
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sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *   N     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Razpisna dokumentacija November 2023 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri izvajalca Marec 2024 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe Maj 2024 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje Junij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje September 2024 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti Oktober 2024 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 40 
Naziv projekta: PREZRAČEVANJE OŠ OTOČEC 
 
KRATKA VSEBINA: 
Objekt Osnovna šola Otočec je bil po izvedenih predhodnih analizah prepoznan kot problematičen z 
vidika zagotavljanja ustreznega prezračevanja. Predmet projekta je izvedba sistema centralnega 
prezračevanja z rekuperacijo stavbi, ki je sicer že energetsko prenovljena, a potrebuje ustrezno 
nadgradnjo tehničnega sistema. 
 
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in 
odpornost (NOO), ki bo podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in 
odpornost (RRF). Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EU o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS. št.: 167/2021), Smernic za določitev načina 
financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Priročnika o načinu financiranja iz 
sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost objavilo JAVNO POVABILO ZA ENERGETSKE 
PRENOVE STAVB IZJEMNEGA UPRAVNEGA ALI DRUŽBENEGA POMENA V OKVIRU NAČRTA ZA 
OKREVANJE IN ODPORNOST, RAZVOJNEGA PODROČJA »ZELENI PREHOD«, KOMPONENTE 2: 
TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB (C1 K2). 
V okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja zeleni prehod je v okviru 
komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo 
tehničnih stavbnih sistemov.  
V času epidemije covid-19 se je izkazalo, da v stavbah za predšolsko vzgojo ter v stavbah za 
izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo 
ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, pogosto ni vgrajenih oziroma niso 
ustrezno izvedeni sistemi prezračevanja in/ali klimatizacije ter s tem povezana ločitev posameznih delov 
stavbe prek prezračevalnih oziroma kondicioniranih con. Za ta namen se v sklopu cilja zagotavljanja 
odpornosti proti širjenju epidemije covid-19 v tovrstnih stavbah spodbuja izvedbo novih ali posodobitev 
obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo, ki hkrati 
prispevajo tudi k samem izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
November 2023 – Oktober 2024 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.2 

Povečanje energetske 
učinkovitosti, energetske 
neodvisnosti in 
energetske 
samozadostnosti 

II.2.1: Energetsko učinkovita 
gradnja in prenova RSO2.1. 

Spodbujanje 
energijske 
učinkovitosti 
in 
zmanjševanje 
emisij 
toplogrednih 
plinov 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Energetska poraba javnih zgradb na leto 
(kWh/m2) 

Prihranek energije/površino 10,00 
kWh/m2/leto 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR26 Letna poraba primarne energije v 
javnem sektorju 

Zmanjšana za 10,00 kWh/m2/leto 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, KS, Life+, 
Obzorje2020, EIB, nacionalni 
viri, zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

671.000,00 119.744,00 551.256,00  NOO, nacionalni viri, zasebni viri  ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *  N   

prostorske 
podlage  *   N     

tehnična 
izvedba  *   N     

finančni viri  *   N     

kadrovski viri  *   N     

postopki 
javnega 
naročanja  *   N     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *   N     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Razpisna dokumentacija November 2023 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri izvajalca Marec 2024 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe Maj 2024 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje Junij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje September 2024 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti Oktober 2024 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 41 
Naziv projekta: PREZRAČEVANJE OŠ DRAGOTINA KETTEJA 
 
KRATKA VSEBINA: 
Objekt Osnovna šola Dragotina Ketteja je bil po izvedenih predhodnih analizah prepoznan kot 
problematičen z vidika zagotavljanja ustreznega prezračevanja. Predmet projekta je izvedba sistema 
centralnega prezračevanja z rekuperacijo stavbi, ki je sicer že energetsko prenovljena, a potrebuje 
ustrezno nadgradnjo tehničnega sistema. 
 
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in 
odpornost (NOO), ki bo podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in 
odpornost (RRF). Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EU o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS. št.: 167/2021), Smernic za določitev načina 
financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Priročnika o načinu financiranja iz 
sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost objavilo JAVNO POVABILO ZA ENERGETSKE 
PRENOVE STAVB IZJEMNEGA UPRAVNEGA ALI DRUŽBENEGA POMENA V OKVIRU NAČRTA ZA 
OKREVANJE IN ODPORNOST, RAZVOJNEGA PODROČJA »ZELENI PREHOD«, KOMPONENTE 2: 
TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB (C1 K2). 
V okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja zeleni prehod je v okviru 
komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo 
tehničnih stavbnih sistemov.  
V času epidemije covid-19 se je izkazalo, da v stavbah za predšolsko vzgojo ter v stavbah za 
izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo 
ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, pogosto ni vgrajenih oziroma niso 
ustrezno izvedeni sistemi prezračevanja in/ali klimatizacije ter s tem povezana ločitev posameznih delov 
stavbe prek prezračevalnih oziroma kondicioniranih con. Za ta namen se v sklopu cilja zagotavljanja 
odpornosti proti širjenju epidemije covid-19 v tovrstnih stavbah spodbuja izvedbo novih ali posodobitev 
obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo, ki hkrati 
prispevajo tudi k samem izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
November 2023 – Oktober 2024 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.2 

Povečanje energetske 
učinkovitosti, energetske 
neodvisnosti in 
energetske 
samozadostnosti 

II.2.1: Energetsko učinkovita 
gradnja in prenova RSO2.1. 

Spodbujanje 
energijske 
učinkovitosti 
in 
zmanjševanje 
emisij 
toplogrednih 
plinov 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Energetska poraba javnih zgradb na leto 
(kWh/m2) Prihranek energije/površino 10,00 kWh/m2/leto  
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR26 Letna poraba primarne energije v 
javnem sektorju 

Zmanjšana za 10,00 kWh/m2/leto 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, KS, Life+, 
Obzorje2020, EIB, nacionalni 
viri, zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

854.000,00 166.528,00 687.472,00  NOO, nacionalni viri, zasebni viri  ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *  N   

prostorske 
podlage  *   N     

tehnična 
izvedba  *   N     

finančni viri  *   N     

kadrovski viri  *   N     

postopki 
javnega 
naročanja  *   N     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *   N     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Razpisna dokumentacija November 2023 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri izvajalca Marec 2024 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe Maj 2024 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje Junij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje September 2024 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti Oktober 2024 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 42 
Naziv projekta: PREZRAČEVANJE VVE Labod 
 
KRATKA VSEBINA: 
Objekt Vzgojno varstvenega zavoda Ciciban, enota Labod je bil po izvedenih predhodnih analizah 
prepoznan kot problematičen z vidika zagotavljanja ustreznega prezračevanja. Predmet projekta je 
izvedba sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo stavbi, ki je sicer že energetsko prenovljena, 
a potrebuje ustrezno nadgradnjo tehničnega sistema. 
 
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in 
odpornost (NOO), ki bo podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in 
odpornost (RRF). Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EU o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS. št.: 167/2021), Smernic za določitev načina 
financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Priročnika o načinu financiranja iz 
sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost objavilo JAVNO POVABILO ZA ENERGETSKE 
PRENOVE STAVB IZJEMNEGA UPRAVNEGA ALI DRUŽBENEGA POMENA V OKVIRU NAČRTA ZA 
OKREVANJE IN ODPORNOST, RAZVOJNEGA PODROČJA »ZELENI PREHOD«, KOMPONENTE 2: 
TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB (C1 K2). 
V okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja zeleni prehod je v okviru 
komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo 
tehničnih stavbnih sistemov.  
V času epidemije covid-19 se je izkazalo, da v stavbah za predšolsko vzgojo ter v stavbah za 
izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo 
ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, pogosto ni vgrajenih oziroma niso 
ustrezno izvedeni sistemi prezračevanja in/ali klimatizacije ter s tem povezana ločitev posameznih delov 
stavbe prek prezračevalnih oziroma kondicioniranih con. Za ta namen se v sklopu cilja zagotavljanja 
odpornosti proti širjenju epidemije covid-19 v tovrstnih stavbah spodbuja izvedbo novih ali posodobitev 
obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo, ki hkrati 
prispevajo tudi k samem izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. 
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
November 2023 – Oktober 2024 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.2 

Povečanje energetske 
učinkovitosti, energetske 
neodvisnosti in 
energetske 
samozadostnosti 

II.2.1: Energetsko učinkovita 
gradnja in prenova RSO2.1. 

Spodbujanje 
energijske 
učinkovitosti 
in 
zmanjševanje 
emisij 
toplogrednih 
plinov 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Energetska poraba javnih zgradb na leto 
(kWh/m2) 

Prihranek energije/površino 10,00 
kWh/m2/leto 
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PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR26 Letna poraba primarne energije v 
javnem sektorju 

Zmanjšana za 10,00 kWh/m2/leto 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, KS, Life+, 
Obzorje2020, EIB, nacionalni 
viri, zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

350.000,00 42.685,00 307.315,00  NOO, nacionalni viri, zasebni viri  ne 

 
VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *  N   

prostorske 
podlage  *   N     

tehnična 
izvedba  *   N     

finančni viri  *   N     

kadrovski viri  *   N     

postopki 
javnega 
naročanja  *   N     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *   N     

drugo – 
navedite kaj  -         
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SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Razpisna dokumentacija November 2023 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri izvajalca Marec 2024 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe Maj 2024 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje Junij 2024 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje September 2024 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti Oktober 2024 Skrbnik projekta 
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Zap. št. projekta: 43 
Naziv projekta: ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI 
MONM – PROJEKT 3 

 
KRATKA VSEBINA: 
Izvede se energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Predvideni objekti za 
sanacijo so Objekt Gubčeva ulica 15, sanacijja kotlovnice VVE Ciciban, sanacijja kotlovnice VVE 
Ostržek in sanacijja kotlovnice OŠ Šmihel. Nabor objektov se prilagodi na razpisne pogoje za pridobitev 
kohezijskih sredstev. 
Predvideno je financiranje s strani kohezijskega sklada v višini 40% upravičenih stroškov investicije, 
ostalo iz proračuna Mestne občine Novo mesto.  
 
OBDOBJE IZVAJANJA:   
marec 2025 – oktober 2027 
 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU CILJA (CILJEV) TUS IN OP TER K DOSEGANJU 
KAZALNIKA (KAZALNIKOV) REZULTATA IN KAZALNIKA (KAZALNIKOV) UČINKA OP EKP 2021 
– 2027 (OP): 

cilj 
TUS št.  Naziv cilja TUS: Ukrep TUS št. 

Specifični 
cilj OP št.  

Naziv 
specifičnega 
cilja OP: 

II.2 

Povečanje energetske 
učinkovitosti, energetske 
neodvisnosti in 
energetske 
samozadostnosti 

II.2.1: Energetsko učinkovita 
gradnja in prenova RSO2.1. 

Spodbujanje 
energijske 
učinkovitosti 
in 
zmanjševanje 
emisij 
toplogrednih 
plinov 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) TUS: 

naziv kazalnika TUS ocena prispevka projekta h kazalniku TUS 

Energetska poraba javnih zgradb na leto 
(kWh/m2) 

Prihranek energije/površino 50,00 
kWh/m2/leto 

 
PROJEKT PRISPEVA K DOSEGANJU KAZALNIKA (KAZALNIKOV) OP: 

kazalnik 
rezultatov 
OP št.  naziv kazalnika rezultata OP 

ocena prispevka projekta h kazalniku 
rezultata OP 

RCR26 
Letna poraba primarne energije v 
javnem sektorju Zmanjšana za 50,00 kWh/m2/leto 

 
VREDNOST PROJEKTA IN VIRI FINANCIRANJA (v EUR):  

ocenjena 
vrednost 
projekta  
– znesek  

lastna 
sredstva  
– znesek  

drugi 
potencialni 
viri – znesek   

drugi potencialni viri – 
navedba vira (ESRR, 
KS, Life+, Obzorje2020, 
EIB, nacionalni viri, 
zasebni viri …) 

projekt 
predvidevamo 
prijaviti za 
sofinanciranje v 
mehanizmu CTN 
(da/ne) 

600.000,00 390.000,00 210.000,00 KS, nacionalni viri  ne 
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VKLJUČEVANJE DRUGIH PARTNERJEV, DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI V IZVAJANJE PROJEKTA:  

partnerji/sofinancerji  deležniki vključevanje javnosti  

/ / Lokalni mediji 

/ / Lokalna skupnost 

 
OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA:  

  
zahtevnost 
izvedbe projekta  

ocena 
možnih 
poglavitnih 
tveganj        

  

*: ni zahteven 
**: srednje 
zahteven 
***: zelo zahteven  

opis 
tveganja  

stopnja 
tveganja: 
V – visoka  
S – srednja  
N – nizka  

aktivnosti za 
preprečevanje 
tveganj 

aktivnosti 
v primeru, 
da nastopi 
tveganje 

zakonodajne 
podlage  *  N   

prostorske 
podlage  *   N     

tehnična 
izvedba  *   N     

finančni viri  ** 

Razpis za 
sofinanciranje 
še ni objavljen S 

Spremljanje 
različnih možnosti 
sofinanciranja   

kadrovski viri  *   N     

postopki 
javnega 
naročanja  *   N     

sprejemljivost 
projekta v 
javnosti  *   N     

drugo – 
navedite kaj  -         

 
 
SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA:  

ključni mejniki – opis  
predvideni rok, ko bodo 
mejniki doseženi 

nosilec preverjanja, da so 
mejniki doseženi  

Tehnična dokumentacija Marec 2025 Skrbnik projekta 

Prijava na razpis za pridobitev 
evropskih sredstev Oktober 2025 Skrbnik projekta 

Razpisna dokumentacija Januar 2026 Skrbnik projekta 

Sklep o izbiri izvajalca Marec 2026 Skrbnik projekta 

Podpis izvajalske pogodbe Maj 2026 Skrbnik projekta 

Začetek gradnje Junij 2026 Skrbnik projekta 

Zaključek gradnje September 2027 Skrbnik projekta 

Informiranje in obveščanje javnosti Oktober 2027 Skrbnik projekta 
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7. SEZNAM DRUGIH PROJEKTOV ZA IZVEDBO TUS 2014-2030 

zap. št. naziv projekta kratka vsebina projekt se 
navezuje na 
ukrep TUS 
št.  

predvideno 
obdobje 
izvedbe 

ocenjena vrednost  vir  
financiranja 

1.  Družbene 
infrastruktura v 
romskih 
naseljih 

V sklopu projekta MO Novo 
mesto načrtuje ureditev treh 
dnevnih centrov za romske 
otroke (Brezje, Šmihel in 
poganški vrh) z ureditvijo 
površine za šport na lokaciji 
Brezje ter ureditev primernega 
večnamenskega prostora za 
dejavnosti pripadnikov romske 
skupnosti v romskem naselju 
Brezje. 

III.5.3 Do 2030 390.000,00 ESS, 
Nacionalni 
viri, lastni 
viri,  

2.  OŠ Šmihel 
(avtobusno 
postajališče)1 

Pri osnovni šoli Šmihel je 
potrebno zagotoviti obračališče 
šolskega avtobusa ter 
zagotoviti varno vstopanje in 
izstopanje otrok s šolskega 
avtobusa. Istočasno je 
predvidena ureditev parkirišča, 
ki bo služilo tako uslužbencem 
šole kot Krajevni skupnosti 
Šmihel in občanom, ki 
obiskujejo šmihelsko 
pokopališče.  

II.3.2. 
II.3.4.  

Do 2028 480.000,00 Lastni viri 

3.  Razvoj 
univerzitetnega 
prostora Novo 
mesto 

Sredstva so namenjena 
podpori procesu strateškega 
razvoja področja visokega 
šolstva v Novem mestu ter 
projektu ustanovitve javne 
Univerze v Novem mestu in 
sofinanciranju študijske in 
znanstveno raziskovalne 
dejavnosti visokošolskih 
zavodov Univerze v Novem 
mestu, katerih soustanoviteljica 
je Mestna občina Novo mesto. 

I.4.1. 
I.4.2. 

Do 2030 1.365.000,00  ESS, 
Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

4.  Sofinanciranje 
programov 
izobraževanje 
odraslih 

Sredstva so namenjena za 
sofinanciranje izobraževanja 
odraslih v skladu z letnim 
delovnim načrtom javnega 
zavoda za izobraževanje 
odraslih. 

I.4.3. Do 2030 793.000,00 ESS, 
Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

5.  Izvajanje 
Garancijske 
sheme za 
Dolenjsko 

Shema z zagotavljanjem 
finančnih spodbud nudi mikro in 
malim podjetjem ter 
samostojnim podjetnikom 
dostop do ugodnih bančnih 
kreditov in garancij sheme 

I.2.3. Do 2030 352.800,00 Lastni viri 

6.  Štipendije Sredstva v obliki štipendij in 
enkratnih denarnih pomoči so 
namenjena finančni podpori 
perspektivnim dijakom in 
študentom za izobraževanje. 

I.1.3. 
I.4.2. 

Do 2030 214.800,00 lastni viri 

 

1 Potrebno preprojektiranje.  
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7.  Posredno 
štipendiranje 
prejemnikov 
kadrovskih 
štipendij 

Shema omogoča podelitev 
kadrovskih štipendij 
delodajalcem s sedežem v 
občini, ki izrazijo interes po 
sofinanciranju. Cilj je 
usposobljenost mladih za 
potrebe na trgu dela, 
usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja v občina, dvig 
ravni izobrazbene strukture, 
zniževanje strukturne 
brezposelnosti, vračanje oz. 
ohranjanje izšolanih kadrov iz 
univerzitetnih središč v domači 
kraj.  

I.1.3. 
I.4.2. 

Do 2030 154.000,00 ESS, 
Nacionalni 
viri, lastni 
viri, zasebni 
viri 

8.  Sofinanciranje, 
izvajanja in 
upravljanja 
Podjetniškega 
inkubatorja 
Podbreznik 

Sredstva so namenjena 
organizaciji večjih podjetniških 
dogodkov, kot so Podjetniški 
večeri, Roadshowi, Startup 
vikend, Primeri dobrih praks, 
Jutranje kave, predstavitve 
razpisov. Dogodki so 
pomembno orodje pri razvoju 
podjetništva in predvsem 
mreženju podjetij, potencialnih 
podjetnikov in skupin mladih, ki 
jih za podjetništvo želimo 
navdušiti. Sprejem novih 
podjetij, razvoj Coworkinga 
Podbreznik, sodelovanje z 
društvi, ki razvijajo inovativnost 
ter podjetništvo. 

I.2.2. Do 2030 420.000,00 Lastni viri, 
nacionalni 
viri 

9.  Mestna 
večnamenska 
dvorana 
Portoval2 

Sredstva so namenjena 
potrebam nove športne 
infrastrukture.  

II.5.5. Do 2030 19.800.000,00 ESRR, 
Nacionalni 
viri, lastni 
viri, zasebni 
viri 

10.  Otroška in 
športna igrišča 

Sredstva so namenjena za 
sofinanciranje izgradnje/obnove 
otroških igrišč v krajevnih 
skupnostih Mestne občine 
Novo mesto. 

III.4.1. 
II.5.1. 
II.5.2. 
III.5.1 

Do 2027 206.000,00 Lastni viri 

11.  Park Julije Na zelenici med reko Krko in 
Trgovskim centrum TUŠ ob 
Topliški cesti se načrtuje 
ureditev spominskega parka v 
spomin Primicevi Juliji, kjer 
bodo zagotovljeni pogoji za 
medgeneracijsko druženje in 
preživljanje prostega časa. 

II.5.1. 
II.5.2. 
II.5.3. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.3.1. 

Do 2030 200.000,00 ESRR, 
Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

12.  Dograditev 
kolesarske 
steze in površin 
za pešce od 
križišča med 
Ulico Slavka 
Gruma in 
Cesarjevo ulico 
ter OŠ Drska 

V sklopu projekta MONM 
načrtuje dograditev kolesarske 
steze in površin za pešce na 
JP799153 od križišča med 
Ulico Slavka Gruma in 

Cesarjevo ulico ter OŠ Drska. 

II.3.1. 
II.3.2. 
II.3.3. 
III.3.1. 

Do 2027 1.200.000,00 ERSS, 
Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

 

2 Potrebna racionalizacija projekta 
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13.  Programi na 
področju športa 

Sredstva so namenjena 
sofinanciranju športnih 
programov za vse prebivalce 
Mestne občine Novo mesto, z 
namenom zagotoviti vsakemu 
posamezniku možnosti za 
dejavno sodelovanje v športu v 
varnem in zdravem okolju. 

III.1.2. 
III.3.1. 
III.5.1.  

Do 2030 7.467.720,00 lastni viri 

14.  Programi v 
kulturi 

Programi v kulturi so namenjeni 
izvedbi različnih kulturno-
umetniških projektov v Mestni 
občini Novo mesto, s 
poudarkom na oživljanju 
mestnega jedra in krepitvi 
kreativnih pristopov v 
umetniškem izražanju. Dodatno 
se spodbujajo projekti 
ohranjanja kulturne dediščine 
ter delovanje medijev, ki 
obravnavajo kakovostne 
družbene, humanistične in 
literarne vsebine na regijski 
ravni. 

III.1.2. 
III.1.1. 
III.1.3. 
III.1.4. 
III.2.1. 

Do 2030 4.108.000,00 lastni viri 

15.  Programi za 
mladino 

Sredstva so namenjena 
sofinanciranju programov za 
mlade do 29. leta starosti z 
namenom kvalitetnejšega 
preživljanja prostega časa, 
preventivi na področju zdravja 
mladih, izboljšanju njihovi 
konkurenčnosti na trgu dela ter 
usposabljanju mladinskih 
delavcev. 

III.1.2. 
III.1.3. 
III.3.1. 
III.5.1. 

Do 2030 1.487.200,00 lastni viri 

16.  Družinski center Družinski center predstavlja 
neformalno preventivno 
podporo družinam, ki je 
alternativa formalnim plačljivim 
oblikam storitev. S štirimi 
glavnimi aktivnostmi ustvarja 
prostor za neformalno druženje 
otrok, staršev in posameznikov, 
ki predvsem ženskam omogoča 
sprostitev, informiranost in 
izmenjavo izkušenj, otrokom pa 
vključenost in medvrstniško 
učenje. 

II.2.1.  
III.1.1 
III.1.2.  
III.1.3. 
III.1.4. 
III.4.1. 
III.5.1. 

Do 2030  500.000,00 ESS, 
nacionalni 
viri, lastni 
viri 

17.  Stanovanjsko 
reševanje 
Romov 

Na postavki stanovanjsko 
reševanje Romov se kot 
investicijski del porabe 
namenjenega denarja v letu 
2017 planira porabiti za 
nabavo: Bivalnih kontejnerjev, 
tampona - peska za 
posipavanje, grelnih teles – 
kaminov, opravljanje 
deratizacije in dezinsekcije, 
pridobivanje ustrezne 
dokumentacije, urejanje 
"izobraževalnih centrov", ki jih 
uporablja DRPD NM. 

III.5.3. Do 2030 84.000,00 Lastni viri 
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18.  Programi 
socialnega 
varstva 

Sredstva so namenjena 
programom organizacij na 
področju socialnega varstva, s 
katerimi preprečujejo, lajšajo in 
rešujejo socialne stiske 
posameznikov oziroma ranljivih 
skupin prebivalstva. 
Uravnotežena skrb za vse 
ogrožene družbene starostne 
skupine (starejši, mladi itd.). 
Zagotavljanje vseživljenjskega 
učenja in ustreznih prostorov. 

III.1.2. 
III.5.1. 
III.5.3. 

Do 2030  3.400.000,00 lastni viri 

19.  Urejanje 
romskih naselij 

Predmet projekta je komunalna 
ureditev obstoječih romskih 
naselij, z namenom zagotovitve 
pravice dostopa do zdrave 
pitne vode in pravice dostopa 
do storitev minimalne 
komunalne opremljenosti 
bivalnih območij. 

II.1.1. 
III.5.3  

Do 2030 654.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

20.  Rekonstrukcija 
avtobusne 
postaje 

Obstoječa centralna AP je v 
slabem stanju in potrebna 
prenove, zato se načrtuje 
celovita prenova v sodelovanju 
s solastnikii objekta in zunanjih 
površin 

II.3.4. Do 2030 1.500.000,00 lastni viri, 
zasebni viri 

21.  Javni prevoz po 
sistemu na klic 

Priprava pilotnega projekta (1 
leto) in vpeljava končnega 
koncepta fleksibilnega dela 
mestnega potniškega kot 
vzporedni sistem avtobusnemu 
MPP 

II.3.4. 
IV.3.1. 

Do 2028 600.000,00 ESRR, KS, 
nacionalni 
viri, lastni 
viri 

22.  Peš in 
kolesarske poti 
ob Težki vodi 

Za zagotovitev sklenjenosti 
kolesarskih in peš povezav 
Novega mesta in ustrezno 
povezanost stanovanskih 
sosesk z območji delovnih mest 
in družbene infrastrukture ter 
dvig pogojev za rekreacijo se 
načrtuje obnova in vzpostavitev 
manjkajočih peš in kolesarskih 
poti od izliva Težke vode do 
Belokranjske ceste 

II.1.2. 
II.3.1.  
II.3.2. 
II.3.3. 
II.5.3. 
III.3.1. 

Do 2026 1.500.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

23.  Rekonstrukcija 
ceste ob Težki 
vodi 

Za ulico ob Težki vodi je 
značilna strnjena stanovanjska 
pozidava, odsotnost varnih 
peščevih in kolesarskih površin 
ter za funkcijo ceste in tip ulice 
nadpovprečna obremenitev z 
motornim prometom. Cilj 
prenove je celovita 
rekonstrukcija ceste z 
vzpostavitvijo varnih površin za 
pešce ter umirjanjem 
motornega prometa. Z 
umirjanjem prometa se bodo 
izboljšale tudi razmere za 
kolesarje. Z realizacijo projekta 
bo vzpostavljena varna 
povezava za pešce in šolarje, 
kar bo vplivalo na povečanje 
aktivne mobilnosti (pešačenje 
in kolesarjenje) prebivalcev 
območja Regrških Košenic. 

II.1.2. 
II 3.1. 
II.3.2. 
II.3.3. 
III.3.1. 

Do 2027 8.000.000,00 Lastni viri 
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24.  Ureditev 
Belokranjske c. 
v NM (križišče 
Žabja vas) 

Namen projekta je izboljšati 
prometno varnostne elemente 
geometrije križišča dveh 
državnih cest, ki je prometno 
zelo obremenjeno s tovornim in 
ostalim motornim prometom. 
Predvidena je dograditev 
dodatnih prometnih pasov za 
leve in desne zavijalce, 
dograditev kolesarskih in peš 
površin ter prenova vse ostale 
gospodarske infrastrukture. 

II.3.2. 
II.3.3. 
II.3.5. 

Do 2030 4.040.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

25.  Sava – Krka 
bike 

S kolesom ob Savi in Krki 
(»Sava Krka bike«) je skupni 
projekt štirinajstih občin 
posavske in dolenjske regije, ki 
želijo skupaj z Direkcijo RS za 
infrastrukturo vzpostaviti 
infrastrukturo za državne 
kolesarske povezave. Namen 
projekta je umestiti v prostor in 
zgraditi državne kolesarske 
povezave ter v naslednjih fazah 
vzpostaviti mrežo regionalnih 
kolesarskih poti. 

II.1.2 
II.3.3.  
III.3.1. 
IV.3.1. 
IV.3.2. 

Do 2028 180.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
vir 

26.  Brv Ločna – 
Ragovo 

Na vzhodnem delu naselja 
Novo mesto je preko reke Krke 
predvidena izgradnja 
večnamenske brvi za kolesarje 
in pešce, ki bo povezala 
soseski Ločna in Ragovo. Na ta 
način bo vzpostavljena 
povezava z rekreativnim 
površinami Ragovskega loga 
ter navezava na obstoječo 
kolesarsko infrastrukturo. 

II.1.2 
II.3.1.  
II.3.2. 
II.3.3.  
III.3.1. 

Do 2030 1.500.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
vir 

27.  Križišče Ločna Izboljšanje pretočnosti in 
prometne varnosti v križišču za 
vse udeležence prometa. 

II.3.2. 
II.3.3. 
II.3.5. 

Do 2030 1.138.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

28.  Obvoznica Novo 
mesto – Šmihel 
(R3-664) 

Regionalna cesta skozi jedro 
Šmihela je neustrezna, zato se 
za razbremenitev starega jedra 
Šmihela in ustrezno prometno 
navezavo Šolskega centra 
Novo mesto na mestno cestno 
mrežo načrtuje obvoznica 
Šmihel kot nadaljevanje 
predhodno že izvedenega 
projekta rekonstrukcije 
Šmihelske ceste 

II.3.2. 
II.3.3. 
II.3.5. 

Do 2030 13.300.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

29.  Južna 
povezovalna 
cesta (Regrške 
košenice – 
Belokranjska 
cesta) 

Za izboljšanje prometnih 
navezav južnega dela dela 
Novega mesta na mestno in 
državno cestno mrežo in za 
zagotovitev pogojev za širitev 
in urbanistično prenovo 
območja je potrebna izgradnja 
južne povezovalne ceste, ki bo 
povzala dve državni cesti 
(Belokranjsko na vzhodu in 
Šmihelsko na zahodu) 

II.3.2. 
II.3.3. 
II.3.5. 

Do 2030 4.550.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 
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30.  Optimizacija 
JPP 

Potrebno bo urediti dostopnost 
in preglednost voznega reda 
javnega MPP, optimizacija 
MPP in pregled prog, 
integracijo vozovnic z ostalimi 
karticami, več vrst vozovnic, 
vzpostaviti sistem javljanja 
prihodov avtobusov na mobilnih 
telefonih, obveščanje in 
promocija JPP ipd. 

II.3.4. 
II.3.5. 

Do 2030 60.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

31.  Etno hiša in 
rokodelski 
center na Bregu 

Obnova stavbe, v kateri bo 
potekala predstavitev 
preteklega življenja in obrti. 

III.2.1. Do 2030 Še ni ocene 
projekta 

Iskanje 
evropskih in 
nacionalnih 
virov  

32.  Arheološki park 
Situla (Marof) 

Projekt celostne ohranitve 
arheološko pomembnega 
območja in urejanja zelene 
parkovne površine v 
neposredni bližini mestnega 
jedra Novega mesta podpira 
razvoj in prepoznavnost tako 
mesta samega kot celotne 
regije. Urejeno območje bo 
predstavljalo eno najbogatejših 
srednjeevropskih arheoloških 
najdišč strokovni in širši 
javnosti (tudi v mednarodnem 
prostoru). 

II.5.1. 
II.5.2. 
II.5.7. 
III.2.2. 
III.1.1. 
III.1.4. 

Do 2030 4.352.278,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

33.  Hiša 
tehnološkega 
napredka 

Na območju gradu Grm, se 
predvideva izgradnja objekta, 
razvoj koncepta in razstavnih 
eksponatov ter priprava 
upravljavsko trženjskega 
koncepta 

I.3.1. Do 2030 5.000.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri, zasebni 
viri 

34.  Razširitev in 
prenova 
dvorane ter 
odra KC Janeza 
Trdine s 
posodobitvijo 
tehnične 
opreme 

Pridobitev sodobne prireditvene 
dvorane s kapaciteto 500 
sedežev in ureditvijo 
primernega in funkcionalnega 
zaodrja. Prav tako stavba 
potrebuje sekundarno dvorani s 
100 sedeži. 

III.1.4. Do 2030 2.000.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

35.  Čolnarne na 
Krki 

Za oživitev aktivnosti povezanih 
z reko Krko se ob Krki načrtuje 
postavitev več čolnarn 

II.5.3. Do 2030 250.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

36.  Krka živi Priprava in izvedba programa 
oživljanja vsebin na rečnem  
in obrečnem prostoru reke 
Krke. 

II.5.3. Do 2030 200.000,00 lastni viri, 
nacionalni 
viri 

37.  Športno 
rekreacijski 
park K Roku 

Krajinsko-arhitekturna ureditev 
območja z namenom ustvariti 
kvaliteten in prijeten prostor 
soobstoja naravnih danosti in 
človekovih prostočasnih 
aktivnosti. 

II.3.2 
II.3.3 
II.5.1 
II.5.2 
II.5.5 
II.5.7 
III.2.2 
III.3.1 
IV.2.1 

Do 2030 3.200.000,00 ESRR, 
nacionalni 
viri, lastni 
viri 

  



 

157 

 

38.  Urbana pisarna Storitev, ki jo vodi ena ali več 
nevladnih organizaciji v lokalni 
skupnosti za skupnostno 
oživljanje zapostavljenih 
območji oz. območji potrebnih 
prenove. Osrednja točka 
zbiranja pobud prebivalcev, 
stike s prebivalci pa bi morali 
tudi proaktivno krepiti in v ta 
namen redno organizirati tudi 
aktivnosti na terenu po mestnih 
soseskah. 

II.4.1. 
II.5.1. 
II.5.2. 
II.5.3. 
III.1.1. 

Do 2030 120.000,00 ESRR, 
nacionalni 
viri, lastni 
viri 

39.  Prenova 
sanitarij s 
hidroizolacijo 
prostora v APT 

S prenovo sanitarij in 
hidroizolacijo se prenovijo 
vlažni kletni prostori, kjer se 
nahaja tudi garderobe. 

III.1.1 

III.1.4 

III.2.1: 

Do 2030 120.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
vir  

40.  Mestni muzej s 
stalno razstavo 
o Novem mestu  

Pridobitev lastništva gradu Novi 
dvor (Neuhof) in ureditev večjih 
prostorov v objektu za 
postavitev stalne zgodovinske 
razstave Novega mesta, ki bo 
zajemala bogat fond različnega 
gradiva po velikosti, materialu 
in vsebini (izstopa pohištvo, s 
katerim bo ponazorjena 
oprema mestne hiše, 
meščanskega stanovanja, 
pohištva znanih 
Novomeščanov; bogato 
družbeno življenje bo 
predstavljeno s prapori, 
instrumenti meščanske garde), 
postavitev makete Novega 
mesta z obzidjem, ki bo 
nakazovala razvoj 
srednjeveškega mesta ter 
urejen dostop za invalide 

III.1.1 

III.1.4 

III.2.1 

Do 2030 2.000.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
vir 

41.  Ureditev 
konjeniških, 
tekaških in MTB 
stez v Mestni 
hosti (Park 
novomeških 
olimpijcev) 

V neposredni bližini 
Olimpijskega centra Novo 
mesto, v Mestni hosti, bomo 
uredili Park novomeških 
olimpijcev s tekaško in 
konjeniško traso ter 
kolesarskimi in kros stezami.   
Park bo dopolnjeval 
rekreacijsko in športno 
ponudbo Olimpijskega centra, 
obenem pa bo deloval kot 
samostojna rekreacijska 
površina.  

II.5.1. 

II.5.2 

2027 - 2029 200.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
vir 

42.  Posodobitev 
galerijskega 
prostora in 
opreme v 
Jakčevem domu 
za potrebe 
klasičnih in 
sodobnih 
vizualnih 
umetnost 

Vzpostavitev infrastrukture in 
posodobitev obstoječe, ki bo 
zadostila nacionalnim 
standardom stroke varovanja 
in ohranjanja likovne 
dediščine (energetska 
sanacija, primerna osvetljava, 
primerna temperatura in 
vlažnost, senčila) 

III.1.1 

III.1.4 

III.2.1 

Do 2030 700.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
vir 
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43.  Vzpostavitev 
infrastrukture za 
vaje glasbenih 
skupin 

Zagotoviti in urediti prostore za 
vaje glasbenih skupin v 
obstoječih zakloniščih ali v 
drugih ustreznih prostorih, ki 
bodo omogočili rešitev 
prostorske stiske delovanja 
mladih. 

III.1.1 

III.1.2 

III.1.3 

III.1.4 

Do 2030 200.000,00 Nacionalni 
viri, lastni 
vir  

44.  Urbano 
vrtnarjenje 

Načrtno aktiviranje zapuščenih 
zemljišč v mestu za urbane 
vrtove. 

II.5.1. 
IV.1.4. 
IV.2.2. 

Do 2030 72.000,00 Lastni viri, 
zasebni viri 

45.  Podpore 
ekološkim 
kmetijam 

Za povečanje števila ekoloških 
kmetij je predvidena podpora 
preko vsakoletnih ukrepov 
sofinanciranja za spodbujanje 
kmetijstva in razvoja podeželja. 

IV.2.2. 
IV. 2.3.  

Do 2030 650.000,00 EKSRP, 
Nacionalni 
viri, lastni 
viri 

 


