



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Urad za gospodarske javne
službe, okolje in promet**

Seidlova c. 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 320
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Datum: 11.02.2014
Številka: 354-63/2011-2000

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št. 354-63/2011-2000 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke- HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NOVEM MESTU« - dodatna obrazložitev

Dne 5.2.2014 je bilo na spletni strani Mestne občine Novo mesto objavljen Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št. 354-63/2011-2000 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NOVEM MESTU, za obravnavo na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Predlog je dne 10.2.2014 obravnaval Odbor za davčno politiko, proračun in finance in sprejel sklep, da se do seje Občinskega sveta gradivo dopolni z elementi in vrednostmi za potrebna dodatna dela na projektu in navede vse večje postavke s projekta.

Na podlagi sprejetega sklepa Odbora za davčno politiko, proračun in finance podajamo dodatne obrazložitve in sicer:

Glavne spremembe na projektu so naslednje:

Podaljšek ceste pri TPV (projekt je predvideval ureditev Kandijske ceste do križišča ul. Milana Majcna), dodaten uvoz pri hotelu Kandija, zamenjava betonskih robnikov z granitnimi, premik elektro SN voda na Kandijski cesti, asfaltiranje finega sloja brez prečnih stikov po etapah, dograditev ZBDV Težka voda, Šmihel 16-17, več dela na črpališču Kandija, inox pokrovi, zaščita brežine, prestavitev TK voda, prestavitev kanalizacije na mostu čez Težko vodo zaradi višinske neuskkljenosti, ureditev okolice spomenika Leona Štuklja, oporni zid ob R23 (Ragovska ulica), ureditev uvoza pri ZBDV Težka voda, ureditev kolesarske steze na Kandijski cesti (označbe na vozišču).

Vrednosti posameznih dodatno naročenih del so naslednje:

1.	Podaljšek ceste pri TPV	132.000 EUR
2.	Dodaten uvoz pri hotelu Kandija	12.000 EUR
3.	Zamenjava betonskih robnikov z granitnimi	40.000 EUR
4.	Premik elektro SN voda	17.000 EUR
5.	Asfaltiranje finega sloja brez prečnih stikov po etapah	22.000 EUR



6.	Ureditev okolice spomenika Leona Štuklja	34.265 EUR
7.	Oporni zid ob R23	46.153 EUR
8.	Ureditev uvoza pri ZBDV Težka voda	14.454 EUR
9.	Ureditev kolesarske steze na Kandijski cesti	37.483 EUR
	Skupaj:	355.353 EUR

Delno so bila dodatno naročena dela poračunana v okviru obstoječe pogodbe na račun manj del po predračunu oziroma pogodbi, za dodatna dela, ki pa jih ni mogoče obračunati v okviru osnovne pogodbe pa znaša okvirna predračunska vrednost **281.035,91** EUR brez DDV. Dejanski obseg dodatnih del in dejanski obračun bo potrjen po izvedbi oziroma zaključku del.

Mag. Jože Kobe,
VODJA URADA

Urška BAN,
v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE