



Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Urad za prostor
in razvoj

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 371-0041/2021 (667)

Datum: 3. 10. 2022

ZABELEŽKA SESTANKA – uvedba v delo

Zveza: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Ulice Marjana Kozine

Prisotni: Petra Krištof (Parter, Petra Krištof s.p.), Jure Duh (SOUOD), Peter Geršič (MONM) Klemen Beličič (MONM), Avgust Vrščaj (KS Majde Šilc).

V prvem delu je potekal sestanek v prostorih občine, v drugem pa na terenu na območju urejanja. Sestanek je potekal 3.10.2022 od 9.00 do 12.30 ure.

- Na terenu je bila iz strani predstavnikov MONM, SOUD in KS Majde Šilc predstavljena prometna problematika na ulici.
 - o Problem predstavljajo površine za pešce, ki so v nivoju cestišča. Posledično se zaradi ozkega cestišča avtomobili umikajo na pas za pešce, s čimer ogrožajo varnost pešcev. Problem nastaja tudi v času padavin, ko se pešci umikajo iz pasu za pešce na vozišče zaradi večjih količin vode na pasu za pešce (mulda).
 - o Problematično je parkiranje na pasu za pešce.
 - o V delih ulice je slaba preglednost.
 - o V povprečju hitrosti vozil niso problematične. Problem pa predstavljajo posamezni primeri prekoračitev hitrosti, ki ogrožajo varnost pešcev.
 - o V preteklosti so bile izvedene stalne in montažne grbine za umirjanje prometa. Stanje prometne varnosti se je od takrat izboljšalo. V izvedbenem načrtu se izdelava načrt ukrepov umirjanja prometa, ki bo dopolnil obstoječe ukrepe (z montažnimi elementi in prometno signalizacijo).
- Idejna zasnova (in kasneje PZI) je, za razliko od izvedbenega načrta, naročena z namenom celovite ureditve ulice. Posledično naj idejna zasnova obsega tudi širitev ceste z namenom zagotovitve novih in udobnih površin za pešce.

Dogovori in sklepi sestanka:

- Naročnik (Mestna občina Novo mesto), KS Majde Šilc in projektant (Parter, Petra Krištof s.p .) so na dan uvedbe v delo, 3. 10. 2022, sklenili pogodbo št. 371-0041/2021-23.
- Skladno s pogodbo je rok za izdelavo dveh variant idejne zasnove celovite ureditve 2.11. 2022. Po dogovoru s krajevno skupnostjo bo določen datum predstavitve idejne variante ali obeh variant.
- Katastrski elaborat bo izdelan po izboru variante.
- Skladno s pogodbo je rok za izdelavo izvedbenega načrta (kratkoročni ukrepi) 2.12.2022. Naročnik in projektant se dogovorita, da se izvedbeni načrt zaradi rokov plačila izdelava pred 29. 11. 2022.
- Projektant bo v 15 dneh po sklenitvi te pogodbe izročil naročniku eno nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bianco podpisano in žigosano menico z menično

izjavo v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV za zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti iz pogodbe, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta« in veljavno 14 mesecev.

- Geodetski posnetek bo zajemal tudi dovoze do posameznih hiš.

Zapisal:

Klemen Beličič
Predstavnik naročnika