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1 NAMEN DOKUMENTA 

1.1 Uvod 

Sodobni globalni razvojni trendi pred nas postavljajo izziv razvoja družbe znanja, ki bo med drugim 

temeljila na zmogljivi omrežni infrastrukturi elektronskih komunikacij, kot eni izmed ključnih 

infrastruktur digitalne družbe, ki mora omogočati kvaliteten dostop do interneta za vse. Internet kot 

vseprisotno komunikacijsko omrežje informacijskih virov omogoča enostavno dostopnost do 

raznovrstnih vsebin in storitev in s tem v temeljih spreminja načine delovanja sodobne družbe. Tako 

vse bolj oblikuje priložnosti posameznikov na vseh področjih zasebnega in javnega življenja; od učenja, 

zaposlitve, dostopa do informacij in javnih storitev, svobodnega izražanja, do sodelovanja v javnem 

življenju in odnosov s prijatelji in v družini. Enake daljnosežne vplive ima v gospodarstvu, javnem 

sektorju in civilni družbi. Dostopna širokopasovna infrastruktura na celotnem ozemlju države omogoča 

enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost vsakega posameznika v 

sodobne družbene tokove. Z vidika usmerjanja razvoja je internet strateški instrument za povečanje 

produktivnosti, za oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, za bolj učinkovito 

komunikacijo in za večjo splošno učinkovitost družbe. Razvoj in uporaba interneta sta odvisna od 

širokopasovne infrastrukture, zato je pri usmerjanju razvojnih aktivnosti treba upoštevati dejstvo, da 

sta gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi neposredno povezana z razvojem 

visokokvalitetne širokopasovne infrastrukture.1 

1.2 Izhodišča 

Evropski strateški dokumenti izpostavljajo pomen širokopasovne infrastrukture kot pomemben 

dejavnik pri spodbujanju gospodarskega razvoja. Evropska komisija je marca 2010 sprejela strategijo 

Evropa 20202, da bi zajezila krizo in dvignila gospodarsko rast v Evropski uniji. Glavni cilj te strategije je 

zagotavljati pametno, trajnostno in vključujočo rast, kar se bo doseglo z učinkovitejšim vlaganjem v 

izobraževanje, raziskave in inovacije, s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo, z zagotavljanjem 

novih delovnih mest in zmanjšanjem revščine.  

 

Ena od sedmih pobud strategije Evropa 2020 je Evropska digitalna agenda3, katere splošni cilj je 

poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter 

interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in družbene koristi. Evropska unija si bo zato 

prizadevala do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem 

prebivalcem Evrope in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s. 

  

                                                           
1 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014. 
2 Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast – COM(2010)2020. 
3 Evropska digitalna agenda (2010). 
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Še bolj ambiciozne cilje pa si je Evropska komisija zadala z novo iniciativo Povezljivost za konkurenčen 

enotni digitalni trg - evropski gigabitni družbi naproti4, ki postavlja vizijo evropske gigabitne družbe, 

v kateri razpoložljivost in uporaba zelo visokozmogljivih omrežij omogočata široko rabo izdelkov, 

storitev in aplikacij na enotnem digitalnem trgu. Ta vizija naj bi se uresničila prek treh strateških ciljev 

za leto 2025: za rast in delovna mesta v Evropi: gigabitna povezljivost za kraje, ki spodbujajo socialno-

ekonomski razvoj; za konkurenčnost Evrope: pokritost z omrežji 5G na vseh mestnih območjih in vseh 

večjih prizemnih prometnih poteh; za evropsko kohezijo: dostop vseh evropskih gospodinjstev do 

internetne povezljivosti s hitrostjo vsaj 100Mb/s. 

Za dosego zastavljenih ciljev so morale države članice pripraviti strateške dokumente na nacionalni 

ravni. Slovenija tako v vseh pomembnih nacionalnih strateških in izvedbenih dokumentih poudarja tudi 

pomen IKT in dostopa do širokopasovne infrastrukture. 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-20205, ki predstavlja 

pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 

2014–2020 v tematskem cilju 2 (TC 2) identificira potrebo po povečanju dostopnosti do informacijsko-

komunikacijskih tehnologij in predpostavlja naložbe v razvoj širokopasovne infrastrukture na 

območjih, kjer ta še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. V sporazumu je 

navedeno, da »Slovenija potrebuje široko dostopen hitri in ultrahitri dostop do interneta po 

konkurenčnih cenah na celotnem območju. Tako je do leta 2020 cilj vsem gospodinjstvom v državi 

zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s«. 

 

Glede na postavljeni strateški cilj je v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014-20206, ki je podlaga za črpanje sredstev vseh treh strukturnih skladov Evropske 

Kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad), v 

okviru prednostne osi 2 Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove 

uporabe in kakovosti predvidenih 68 milijonov EUR za sofinanciranje širitev širokopasovnih storitev in 

uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podporo uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno 

ekonomijo. Kot predhodna pogojenost je predvidena priprava nacionalnega načrta za omrežja 

naslednje generacije, ki mora predvideti ukrepe za dosego ciljev glede visokohitrostnega internetnega 

dostopa, s poudarkom na območjih, na katerih trg ne zagotavlja kakovostne odprte infrastrukture po 

sprejemljivih cenah v skladu s pravili o konkurenci in državni pomoči. 

 

Tudi v Programu razvoja podeželja 2014-20207, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih 

sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSR) je v prednostnem področju 6C 

predvideno Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih 

območjih ter njihove uporabe in kakovosti. Cilj ukrepa, za katerega je zagotovljenih 10 milijonov EUR, 

je s podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti možnost dostopa 

do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem in gospodarstvom. 

Podprtih naj bi bilo 10 operacij v izgradnjo širokopasovnega omrežja, s čimer bi dostop do interneta 

dobilo 35.000 prebivalcev. 

                                                           
4 Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg - evropski gigabitni družbi naproti4, Evropska Komisija, 2016. 
5 Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 2014. 
6 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014. 
7 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020; 2015. 
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Najbolj natančno cilje s področja razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije opredeljuje 

dokument Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki je strateški 

dokument, namenjen določitvi strateških smernic razvoja širokopasovne infrastrukture. Z njim 

Republika Slovenija naslavlja enega od strateških ciljev pobude DIGITALNA SLOVENIJA 2020 oz. njene 

krovne Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020: do leta 2020 96 % gospodinjstvom 

zagotoviti vsaj 100 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s, oz. v primeru razpoložljivosti javnih 

sredstev, zaradi velikega tržnega interesa gradnje infrastrukture na geografskem segmentu goste 

poseljenosti in s tem manjšega števila belih lis, ali zaradi zagotovitve dodatnih javnih sredstev, bo cilj 

100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti povezavo vsaj 100 Mb/s.  

 

Poleg tega je cilj vsem javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop do 

interneta hitrosti najmanj 1 Gb/s. 

 

Razvoj širokopasovne infrastrukture zahteva visoka vlaganja, ki jih ne bo mogoče izvesti brez zasebnega 

kapitala. Da bi zasebnim investitorjem olajšala pridobivanje sredstev, je Evropska komisija konec leta 

2014 objavila Naložbeni načrt za Evropo, ki temelji na treh sklopih ukrepov: 

 

1. mobilizacija dodatnih sredstev za naložbe v višini najmanj 315 milijard EUR do konca leta 2017 za 

povečanje učinka javnih sredstev in spodbudo zasebnih naložb, 

2. ciljno usmerjene pobude, da te dodatne naložbe resnično zadovoljijo potrebe realnega 

gospodarstva ter 

3. ukrepe za izboljšanje regulativne predvidljivosti in odpravljanje ovir za naložbe, da bi Evropa 

postala privlačnejša za vlagatelje in bi se s tem učinek naložbenega načrta še povečal. 

 

V okviru naložbenega načrta se bodo države članice zavezale k znatnemu povečanju uporabe 

inovativnih finančnih instrumentov na ključnih področjih naložb, kot so podpora MSP, energijska 

učinkovitost, informacijske in komunikacijske tehnologije, promet ter podpora raziskavam in razvoju. 

S tem se bo najmanj podvojila uporaba finančnih instrumentov v okviru evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov v programskem obdobju 2014–2020. Naložbeni načrt določa, da bi moral biti 

enotni digitalni trg odprt za nove poslovne modele, hkrati pa je treba zagotoviti izpolnitev ključnih ciljev 

v javnem interesu. Potrošniki bi morali imeti neoviran dostop do spletnih vsebin in storitev po vsej 

Evropi brez diskriminacije na podlagi njihovega državljanstva ali kraja prebivališča. 

 

Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS) 

je imelo v drugem četrtletju leta 2017 v Sloveniji fiksni širokopasovni dostop do interneta 31 % 

prebivalcev oziroma 78 % gospodinjstev. Tržni deleži operaterjev fiksnega širokopasovnega dostopa 

do interneta po številu priključkov so bili v tem obdobju naslednji: Telekom Slovenije 34-odstotni, 

Telemach 21,2-odstotni, T-2 19,5-odstotni, A1 Slovenija 11,8-odstotni, vsi preostali manjši operaterji 

pa so imeli skupaj 13,6-odstotni tržni delež. Med tehnologijami je v tem obdobju xDSL dosegala 42,8-

odstotni delež, sledi FTTH z 30,3-odstotnim deležem, kabelski modemi z 29,6-odstotki in druge 

tehnologije z 2,4-odstotnim tržnim deležem. V zadnjih letih je znatno opazna rast števila fiksnih 

širokopasovnih dostopov naslednje generacije optičnih priključkov do doma (FTTH). Glede na hitrost 

dostopa do interneta ima 2 % uporabnikov hitrost dostopa manjšo od 2 Mb/s, 14,5 % uporabnikov 



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo 
mesto 

Stran 8 

med 2 Mb/s in 10 Mb/s, 52 % uporabnikov ima hitrost dostopa med 10 Mb/s in 30 Mb/s, 31,5 % 

uporabnikov pa ima hitrost dostopa do interneta večjo od 30 Mb/s.8  

1.3 Namen izdelave načrta 

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v 

Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju Načrt razvoja) je dokument dolgoročnega razvojnega 

načrtovanja, s katerim želi občina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo po širokopasovnem 

omrežju, razpoložljivost ostale javne gospodarske infrastrukture in vrednost potrebnih investicij na 

omenjenem geografskem območju. Na tej podlagi pristojni organi lokalne skupnosti izrazijo javni 

interes in sprejmejo ustrezne odločitve o sodelovanju v aktivnostih za zagotovitev širokopasovne 

infrastrukture za  prebivalce, ki živijo na območjih, na katerih ne obstaja tržni interes za gradnjo le-te. 

 

Mestna občina Novo mesto želi vsem svojim občanom zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov 

in jim s tem omogočiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Širokopasovna 

infrastruktura elektronskih komunikacij je danes ključni pospeševalec gospodarskega in socialnega 

razvoja lokalnih skupnosti, ki ima neposreden vpliv na razvoj podjetništva, preprečevanje bega 

možganov v druge regije, ipd. 

 

Namen Načrta razvoja je tako ugotoviti dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v 

Mestni občini Novo mesto. Del načrta je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter posledično možnih 

načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. 

Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, 

oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v 

naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacij ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila 

dostop do interneta s hitrostjo 100 Mb/s.  

 

Načrt z zbranimi podatki predstavlja obenem pomembno dokumentacijo za načrtovanje investicijskih 

projektov zasebnih vlagateljev na območju belih lis. 

 

  

                                                           
8 Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2017, AKOS 
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1.4 Referenčni dokumenti  

Podlaga za pripravo in sprejem Načrta razvoja so bili naslednji slovenski in evropski strateški dokumenti 

in zakonske podlage: 

- Analiza testiranja tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike 

Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje 

generacije do leta 2020 – seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, 

Ministrstvo za javno upravo, 8.11.2017; 

- Digitalna agenda 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,2016; 

- Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in sveta o ukrepih za znižanje stroškov za 

postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti, 2014; 

- Evropska digitalna agenda-EDA; 

- Guide to High-Speed Broadband Investment, Evropska Komisija, 2014; 

- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016;  

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014; 

- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 2014; 

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, 2015; 

- Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, 

2015; 

- Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo 

širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01); 

- Spisek območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnje aktivnosti 

na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter 

izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje 

generacije do leta 2020, Ministrstvo za javno upravo, 7.12.2016 

- The broadband State aid rules explained – An eGuide for Decision Makers, 2013; 

- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 

trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, 2014; 

- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Uradni list RS, št. 109/2012; 

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 z vsemi spremembami in 

dopolnitvami; 

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, št. 127/2006. 
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1.5 Cilji načrta 

1.5.1 Strateški cilji in kazalniki 

V Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 je zapisana vizija Slovenije, da »s pospešenim 

razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta, da postane napredna 

digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih 

tehnologij.«  

Strateški cilji s področja širokopasovne infrastrukture elektronskih komunikacij so: 

- Zagotoviti stabilno in predvidljivo zakonodajno – regulatorno okolje, v katerem delujejo 

operaterji elektronskih komunikacij; 

- Do leta 2020 čim več gospodinjstvom v državi zagotoviti širokopasovni dostop do interneta 

hitrosti vsaj 100 Mb/s, ostalim gospodinjstvom pa vsaj 30 Mb/s;  

- Za 98 % gospodinjstev zagotoviti pokritje z mobilnimi komunikacijskimi omrežji, v vlogi 

komplementarnega dopolnila fiksnemu širokopasovnemu dostopu do interneta;  

- Zagotovitev in dodelitev dodatnega radijskega spektra za mobilne komunikacije;  

- Vsem javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop do interneta 

hitrosti najmanj 1 Gb/s;  

- Spodbujanje razvoja televizijske prizemne digitalne radiodifuzije (DVB-T2); 

- Uvajanje naprednih storitev s povezovanjem zmogljivosti digitalne radiodifuzije, IP TV in 

interneta;  

- Spodbujanje uvajanja radijske prizemne digitalne radiodifuzije (DAB+);  

- Spodbujanje uporabe LTE v frekvenčnem pasu 700 MHz tudi za potrebe javne varnosti in služb 

za zaščito in reševanje.  
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Za dosego strateških ciljev so v Strategiji razvoja informacijske družbe predvideni naslednji ukrepi: 
 
Tabela 1: Ukrepi in indikatorji 

Ukrep/projekt Višina 
sredstev 

Obdobje Indikator/kazalnik ciljni 

Gradnja, upravljanje in vzdrževanje 
odprtih širokopasovnih omrežij 
elektronskih komunikacij 

62,5 mio 
EUR 

2016-2020 Število novo priključenih gospodinjstev 
na novo zgrajenih širokopasovnih 
omrežjih z najmanj 100 Mb/s. 
 
60.000 priključkov 
 
Število novo priključenih gospodinjstev 
na novo zgrajenih širokopasovnih 
omrežjih z najmanj 30 Mb/s. 
 
30.000 priključkov 

Spodbujanje dostopa do 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) na podeželskih 
območjih ter njihove uporabe in 
kakovosti 

10 mio EUR 2016-2020 

Nadgradnja informacijskega 
sistema kartiranja infrastrukture 

1 mio E 
UR 

2016-2020 Nadgrajen sistem za analitiko, 
spremljanje uporabe javnih sredstev, 
uresničevanja tržnega interesa za 
izvajanje ukrepov za znižanje stroškov 
gradnje širokopasovne infrastrukture. 

Spodbujevalni ukrepi za uvajanje 
novih tehnologij prizemne slikovne 
in zvokovne radiodifuzije in 
uporabo LTE tehnologije za 
dostavo digitalnih vsebin 

0,7 mio EUR 2016-2020 Uvedena tehnologija HDTV in UHD TV  
 
Uvedena tehnologija DAB+  
 
Ponudba storitev Hbb TV in tematskih 
radijskih programov  
 
Ponudba digitalnih medijskih vsebin v 
LTE omrežjih 

Vir: Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, 2016. 

1.5.2 Projektni cilji 

Z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja želi Mestna občina Novo mesto 100 % uporabnikom 

na belih lisah zagotoviti dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s.  

 

S tem bo spodbudila vse vidike socialno-ekonomskega razvoja občine: 

- premostitev digitalne ločnice s povezovanjem območij, na katerih ni zadostne širokopasovne 

povezljivosti; 

- izboljšanje razpoložljivosti spletnih storitev (npr. e-poslovanje); 

- dvig življenjskega standarda (npr. delo na daljavo); 

- možnost dostopa do različnih vrst izobraževanja (npr. spletno učenje, vseživljenjsko učenje); 

- izboljšanje dostopa do informacij za vse prebivalce; 

- učinkovitost javnih storitev (e-uprava); 

- optimizacijo poslovnega okolja; 

- spodbujanje novih in ohranitev obstoječih podjetij;  

- okrepitev razvoja podeželskega turizma, nepremičnin, kmetijstva in drugih pomembnih 

gospodarskih panog; 

- povečanje konkurence na trgu telekomunikacijskih storitev; 

- izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti; 
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- privabljanje vhodnih naložb; 

- preprečevanje selitve gospodarske dejavnosti. 

 

Okolje 

- izboljšanje okoljske trajnosti z zmanjševanjem potreb po potovanju; 

- izboljšanje upravljanja zgradb; 

- povečanje energijskih prihrankov. 

 

Enakost in vključevanje 

- opolnomočenje ljudi, ki „nimajo glasu“; 

- povezovanje izoliranih posameznikov in skupnosti; 

- odpravljanje socialne izključenosti. 

 

Finance in dohodki 

- ustvarjanje prihrankov s spletnim nakupovanjem blaga in storitev. 

 

Zdravstveno varstvo 

- zmanjševanje stroškov zagotavljanja storitev zdravstvenega in socialnega varstva; 

- izboljšanje rezultatov storitev zdravstvenega in socialnega varstva;  

večja hitrost prenosa medicinskih slik. 

 

Blaginja 

- izboljšanje kakovosti življenja in socialne blaginje; 

- skrajšanje časa, potrebnega za dnevne migracije, in omogočanje večje družbene interakcije. 

1.6 Izvajanje projekta  

Skladno z Načrtom NGN 2020 je pristojno ministrstvo dne 20. 5. 2016 objavilo javni poziv za izkaz 

tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije. Javni poziv je bil 

namenjen vsem zainteresiranim operaterjem in lastnikom omrežij elektronskih komunikacij ter drugim 

investitorjem, da izkažejo: 

- tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij z omrežnimi priključnimi točkami s pasovno širino 

vsaj 100 Mb/s v geografskem segmentu goste poseljenosti za 216.892 gospodinjstev in 

- tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij z omrežnimi priključnimi točkami s pasovno širino 

vsaj 30 Mb/s v geografskem segmentu redke poseljenosti za 25.410 gospodinjstev. 

 

Z vidika javnega interesa zagotovitve napredne širokopasovne infrastrukture za vsa gospodinjstva v 

Republiki Sloveniji in skladno z 9. poglavjem Načrta NGN 2020, v katerem je bil predviden premik meje 

med geografskima segmentoma goste in redke poseljenosti v pozivu za izkaz tržnega interesa, je 

pristojno ministrstvo v geografskem segmentu redke poseljenosti za 25.410 gospodinjstev dne 21. 10. 

2016 ponovilo oziroma izvedlo drugi krog testiranja tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih 

točk, tokrat za hitrosti vsaj 100 Mb/s. Pristojno ministrstvo je javno objavilo poziv za izkaz tržnega 

interesa (drugi krog). Zainteresirane investitorje, ki so v prvem krogu izrazili tržni interes v geografskem 

segmentu redke poseljenosti za pasovno širino 30 Mb/s pa je dodatno obvestilo, da bo izvedlo drugi 
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krog testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti za gradnjo omrežnih 

priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s. 

 

V obeh geografskih segmentih (v gosto in redko poseljenem geografskem segmentu) je bilo 

testiranje tržnega interesa tako izvedeno za hitrosti 100 Mb/s.  

 

Na območju občine, kjer obstaja tržni interes operaterjev za gradnjo, bo omrežje zgrajeno z zasebnimi 

sredstvi ponudnikov v skladu s tržnim interesom, ki so ga ponudniki izrazili v obeh krogih testiranja. V 

ta namen so zasebni investitorji s pristojnim ministrstvom podpisali dogovor o izvedbi tržnega interesa 

v naslednjih treh letih. 

 

Pokritje belih lis na območjih, na katerih ni tržnega interesa za izgradnjo širokopasovnega omrežja, pa 

od občine terja, da k reševanju vprašanja pokritosti območja belih lis s tovrstnim omrežjem pristopi na 

inovativen način, ki premošča oviro, ki jo predstavlja pomanjkanje tržnega interesa. 

 

Kot primeren se je pokazal pristop javno-zasebnega partnerstva, ki predstavlja razmerje zasebnega 

vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. 

 

Odnos javno-zasebnega partnerstva se nanaša na dolgoročno pogodbeno urejeno sodelovanje med 

javnim in zasebnim sektorjem za učinkovito izvajanje javnih nalog, pri čemer partnerji združijo 

potrebne vire (na primer znanja, operativna sredstva, kapital, človeške vire) in si delijo tveganja, 

povezana s projektom, glede na njihove sposobnosti obvladovanja tveganja. Eden od glavnih ciljev 

javno-zasebnega partnerstva je prenesti naloge in odgovornosti za zagotavljanje infrastrukture na 

zasebni sektor, da bi se povečale učinkovitost, stroškovna zanesljivost in finančna varnost projekta.  

 

Občina bo v postopku pridobivanja sredstev za gradnjo omrežja sledila modelu javno-zasebnega 

partnerstva, ki bo skladen z občinskimi interesi in pogoji pridobitve sredstev iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ali sredstev Naložbenega načrta 

za Evropo.  

 

V primeru, da se bo pokazala potreba po pridobivanju javnih sredstev za pokritje belih lis in bodo 

projekti izvedljivi in dolgoročno vzdržni v obliki javno-zasebnih joint-venture projektov se bo občina 

prijavila na enega od javnih razpisov za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje 

generacije z javnimi sredstvi (javni razpis za sredstva iz OP ESRR – GOŠO 3 ali javni razpis za sredstva iz 

PRP – GOŠO – M07 MKGP), ki bosta objavljena za bele lise, ugotovljene v prvem in drugem krogu 

testiranja tržnega interesa. 

 

V primeru, da se bo pokazala potreba po pridobivanju javnih sredstev za pokritje belih lis in projekti ne 

bodo izvedljivi in dolgoročno vzdržni v obliki javno-zasebnih joint-venture projektov, je primerna oblika 

izvajanja javno-zasebnega partnerstva model »Private DBO« (opisan v točki 4.5.2 tega dokumenta), v 

katerem operater s sestavljenim konzorcijem občin neposredno pridobiva sredstva na razpisu za javno 

subvencijo privatnemu podjetju. Pri takem modelu občine nimajo neposredne administrativne vloge v 

postopku pridobivanja sredstev, ampak nastopajo le kot podporni partnerji projekta. 
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Izraz javno-zasebno partnerstvo je v kontekstu gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij treba razumeti širše kot ga predvideva slovenska zakonodaja, saj lahko 

občina vstopi v razmerje, ki ni skladno s pojmovanjem javno-zasebnega partnerstva po slovenski 

zakonodaji, je pa skladno s pojmovanjem koncepta javno-zasebnega partnerstva po metodologiji 

Evropskega centra za javno-zasebno partnerstvo.9 Pri navedenem gre omeniti, da javno-zasebno 

partnerstvo pomeni tako vlaganje javnih finančnih sredstev, kot tudi drugih oblik vlaganja, saj je že 

dopustitev uporabe javnih površin in javne infrastrukture možno opredeliti kot dejanski javni vložek. 

 

Podrobneje so možni modeli javno-zasebnega partnerstva opisani v točki 4.5.2. Poslovni modeli.  

  

                                                           
9 EPEC – European PPP Expertise Centre oz. Evropski center za javno-zasebno partnerstvo, ki je nastal na pobudo Evropske investicijske 

banke, Evropske komisije in držav članic ter držav kandidatk. 
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2 TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE IN POMEN ŠIROKOPASOVNEGA 

OMREŽJA 

2.1 Širokopasovno omrežje 

Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij je tisto omrežje, ki končnemu uporabniku ponuja 

možnost dostopa do širokopasovnih storitev. V strogo tehničnem smislu je širokopasovno omrežje 

telekomunikacijsko prenosno omrežje, ki za prenos signalov uporablja različne prenosne medije s 

širokim frekvenčnim območjem, razdeljenim na način, ki omogoča tvorjenje množice medsebojno 

neodvisnih kanalov za sočasni (simultani) prenos podatkov, govora in slike. Širokopasovna omrežja se 

delijo na hrbtenična omrežja, geografsko omejena omrežja krajevnega značaja in dostopovna omrežja. 

 

Hrbtenična omrežja običajno združujejo promet množice končnih uporabnikov in medsebojno 

povezujejo geografsko oddaljena omrežja. K omrežjem krajevnega značaja lahko štejemo omrežja na 

nivoju krajevnih skupnosti, mest, vasi, univerz ipd. Dostopovna omrežja so omrežja, ki tvorijo krajevno 

zanko in končnim uporabnikom prek omrežne priključne točke omogočajo vključitev v večja omrežja, 

globalno povezljivost ter s tem dostop do aplikacij, vsebin in storitev. 

 

Med osnovna širokopasovna omrežja lahko štejemo več različnih tehnoloških platform, vključno z ADSL 

(asimetričnim digitalnim naročniškim vodom, do omrežij ADSL2+), standardnimi kabli (npr. standard 

DOCSIS 2.0), mobilnimi omrežji tretje generacije (UMTS) ter satelitskimi sistemi. 

 

Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja10 so dostopovna omrežja naslednje generacije 

dostopovna omrežja, ki jih v celoti ali delno sestavljajo optični elementi11 in lahko zagotavljajo storitve 

širokopasovnega dostopa z izboljšanimi lastnostmi v primerjavi z obstoječimi osnovnimi 

širokopasovnimi omrežji.12 

 

Dostopovna omrežja naj bi imela vsaj naslednje lastnosti: 

- zanesljivo zagotavljanje zelo hitrih storitev na naročnika prek optičnih zalednih omrežij (ali 

omrežij, ki temeljijo na enakovredni tehnologiji), 

- dovolj blizu prostorov uporabnikov za dejansko zagotovitev zelo hitre povezave, 

- podpora različnim naprednim digitalnim storitvam, vključno s konvergiranimi storitvami, ki 

temeljijo izključno na internetnem protokolu, ter 

- znatno višje hitrosti nalaganja (v primerjavi z osnovnimi širokopasovnimi omrežji). 

                                                           
10 Zaradi hitrega tehnološkega razvoja bi lahko v prihodnosti tudi druge tehnologije zagotavljale storitve dostopovnih omrežij naslednje 
generacije. 
11 Koaksialne, brezžične in mobilne tehnologije do določene mere uporabljajo optično podporno infrastrukturo, zaradi česar so konceptualno 
podobne žičnemu omrežju, ki za zagotavljanje storitev v delu zadnjega kilometra, v katerem ni položenih optičnih kablov, uporablja baker. 
12 Zadnji del povezave s končnim uporabnikom se lahko zagotovi z žično ali brezžično tehnologijo. Glede na hiter razvoj naprednih brezžičnih 
tehnologij, kot so razvoj LTE-Advanced in vse intenzivnejše uvajanje tehnologij LTE ali Wi-Fi, bi lahko fiksni brezžični dostop naslednje 
generacije (npr. na podlagi morebiti prilagojenih širokopasovnih mobilnih tehnologij) uspešno nadomestil nekatera žična dostopovna omrežja 
naslednje generacije (na primer omrežja FTTCab – „optika do omarice“), če bodo izpolnjeni nekateri pogoji. Ker uporabniki souporabljajo 
brezžični medij (hitrost na uporabnika je odvisna od števila povezanih uporabnikov na območju, ki ga medij pokriva), nanj pa vpliva tudi 
spremenljivo okolje, bi morala biti dostopovna fiksna omrežja naslednje generacije nameščena dovolj gosto in/ali z napredno konfiguracijo 
(npr. usmerjene antene in/ali več anten), da bi se zagotovila zanesljiva minimalna hitrost prenosa na uporabnika, ki jo je mogoče pričakovati 
od dostopovnih omrežij naslednje generacije. Brezžični dostop naslednje generacije, ki temelji na prilagojenih širokopasovnih mobilnih 
tehnologijah, mora zagotoviti tudi zahtevano kakovost storitev za uporabnike na fiksni lokaciji ob hkratnem opravljanju storitev za vse druge 
mobilne naročnike na zadevnem področju. 
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Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja so dostopovna omrežja naslednje generacije: 

- optična dostopovna omrežja (FTTx),13 

- napredna nadgrajena kabelska omrežja,14 

- nekatera napredna brezžična dostopovna omrežja, ki omogočajo zanesljivo zagotavljanje zelo 

hitrih storitev naročnika.15 

 

Pri predložitvi tehnološke rešitve je potrebno upoštevati dejanske razdalje, na katerih je posamezna 

tehnologija zmožna zagotoviti pričakovane zmogljivosti, in omrežje oblikovati na način, da je področje 

zagotavljanja storitve homogeno pokrito. 

 

Odprtost omrežja elektronskih komunikacij pomeni, da imajo vsi operaterji in ponudniki storitev 

elektronskih komunikacij omogočen vstop v to omrežje in da lahko preko njega ponudijo svoje storitve 

vsem končnim uporabnikom tega omrežja. Pri tem morajo biti zagotovljeni za vse enaki pogoji, v skladu 

z določili Zakona o elektronskih komunikacijah. Glede na obliko financiranja odprtih širokopasovnih 

omrežij elektronskih komunikacij ločimo tržna (komercialna) omrežja in z javnimi sredstvi zgrajena 

omrežja. Tržna omrežja zgradijo ponudniki s svojimi sredstvi. Kapacitete teh omrežij nato ponujajo na 

komercialni osnovi, pri čemer lahko ustvarjajo dobiček. Z javnimi sredstvi zgrajena omrežja zgradijo 

ponudniki s pomočjo občinskih, državnih in sredstev evropskih skladov. Ponudniki s ponujanjem 

kapacitet na teh omrežjih ne smejo ustvarjati dobička. Javna sredstva je za gradnjo dovoljeno 

uporabljati le tam, kjer je dokazano, da ni tržnega interesa. 

 

Smernice EU za uporabo pravil o državni pomoči glede odprtosti omrežij navajajo:  

 

»(a) Grosistični dostop: zaradi ekonomike dostopovnih omrežij naslednje generacije je nadvse 

pomembno, da se tretjim operaterjem zagotovi dejanski grosistični dostop. Zlasti na območjih, na 

katerih že obstajajo konkurenčni operaterji osnovnega širokopasovnega omrežja, je treba zagotoviti, 

da se konkurenčni položaj na trgu, kakršen je bil pred državnim posredovanjem, ne spremeni. …. 

Subvencionirano omrežje mora zato vsem operaterjem, ki zaprosijo za dostop, omogočati dostop pod 

poštenimi in nediskriminatornimi pogoji ter možnost učinkovite in povsem razvezane zanke. Poleg tega 

morajo imeti tretji operaterji dostop do pasivne in tudi do aktivne omrežne infrastrukture. Obveznosti 

dostopa bi morale torej poleg dostopa do bitnega toka in razvezanega dostopa do krajevne zanke in 

podzanke vključevati tudi pravico do uporabe vodov in drogov, temnih optičnih vlaken ali uličnih 

priključnih omaric. Dejanski grosistični dostop se zagotovi za vsaj sedem let, pravica dostopa do vodov 

ali drogov pa časovno ne bi smela biti omejena. To ne vpliva na druge podobne regulativne obveznosti, 

ki jih lahko nacionalni regulativni organi sprejmejo na zadevnem specifičnem trgu, da bi spodbujali 

učinkovito konkurenco, ali na ukrepe, sprejete med navedenim obdobjem ali po njegovem koncu. 

 

Lahko se zgodi, da na območjih z nizko gostoto prebivalstva, kjer so širokopasovne storitve omejene, 

ali pri malih lokalnih podjetjih uvedba vseh vrst proizvodov na področju dostopa nesorazmerno poveča 

investicijske stroške brez znatnih koristi v smislu večje konkurence. V tem primeru se lahko določi, da 

se proizvodi na področju dostopa, ki zahtevajo obsežno posredovanje države pri subvencionirani 

                                                           
13 Izraz FTTx se nanaša na FFTC, FTTN, FTTP, FTTH in FTTB. 
14 Z uporabo standarda za kabelske modeme „DOCSIS 3.0“ ali naprednejšega. 
15 Smernice Evropske Unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro vzpostavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01). 
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infrastrukturi, ki drugače ni predvideno (na primer kolokacija posrednih distribucijskih točk), ponudijo 

samo v primeru razumnega povpraševanja s strani tretjega operaterja.  

 

Povpraševanje se šteje za razumno, če  

i) prosilec za dostop zagotovi usklajen poslovni načrt, ki upravičuje razvoj proizvoda na 

subvencioniranem omrežju, in  

ii) noben drug operater na istem geografskem območju še ne ponuja drugega 

primerljivega proizvoda na področju dostopa po enakih cenah kot na gosteje 

poseljenih območjih.  

 

Vendar pa se na prejšnjo točko ni mogoče sklicevati v gosteje naseljenih območjih, na katerih se lahko 

pričakuje razvoj konkurence na področju infrastrukture. Zato mora biti na takšnih območjih 

subvencionirano omrežje prilagojeno za vse vrste proizvodov na področju omrežnega dostopa, ki jih 

želijo uvesti operaterji.  

 

(b) Poštena in nediskriminatorna obravnava: subvencionirana infrastruktura mora omogočati 

zagotavljanje konkurenčnih in cenovno dostopnih storitev končnim uporabnikom, ki jih izvajajo 

konkurenčni operaterji. Kadar je operater omrežja vertikalno integriran, je treba zagotoviti ustrezne 

zaščitne ukrepe, da se prepreči kakršno koli navzkrižje interesov, neupravičena diskriminacija zoper 

iskalce dostopa ali ponudnike vsebin ter vse druge skrite posredne prednosti. V tem smislu bi morala 

tudi merila za oddajo naročila vsebovati določbo, v kateri se določi, da dobijo ponudniki izključno 

grosističnega modela, izključno pasivnega modela ali kombinacije obeh modelov dodatne točke«. 

 

Kot zelo učinkovito sredstvo za spodbujanje konkurence na trgu ponudnikov storitev se je že izkazala 

zahteva po funkcionalni ločitvi, zato upravljavec odprtega širokopasovnega omrežja ne sme biti 

istočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju. 

2.2 Družbeno ekonomske koristi širokopasovnega omrežja 

Številne študije govorijo o pozitivnem učinku vlaganj v širokopasovno infrastrukturo na BDP. Tako 

Koutrompis v študiji OECD iz leta 2009 navaja, da naj bi 10 % dvig širokopasovne penetracije povzročil 

0,25 % ekonomsko rast, druga OECD študija iz leta 2009 pa govori o 1.9 do 2,5 % dvigu BDP-ja, 

povzročenim z uvedbo oz. dvigom širokopasovne povezljivosti.16 

 

Podobno korelacijo ugotavljajo druge študije, tako na makroekonomski (državni ravni), kakor tudi na 

mikroekonomski ravni, to je na ravni gospodinjstev. Rezultate študij je mogoče združiti v naslednje 

ključne ugotovitve: 

 

Podvojitev širokopasovne hitrosti lahko poveča rast BDP za 0,3 odstotne točke. 

  

                                                           
16 Socio-economic benefits of high-speed broadband, Evropska Komisija, 2015. 
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Gospodarske koristi: 

• pogoj za digitalizacijo gospodarstva in podjetništva, 

• osnova za razvoj interneta stvari, 

• dvig BDP v kratkoročnem obdobju zaradi graditve širokopasovnih omrežij, 

• ustvarjena nova delovna mesta za gradnjo novih infrastruktur, 

• povečana produktivnost v srednjeročnem obdobju zaradi prihranjenega časa in povečanja 

mobilnosti, 

• povečanje inovativnosti in omogočeni novi načini poslovanja zaradi povečane hitrosti 

širokopasovnega interneta, kar vodi do: 

- bolj naprednih spletnih storitev, 

- novih javnih storitev, 

- omogočanja dela na daljavo. 

 

Družbene koristi: 

• koristi za potrošnike, ki vključujejo boljše socialne odnose med ljudmi, ne glede na razdaljo, 

npr. družbeni mediji, 

• višje širokopasovne hitrosti omogočajo tudi: 

- izboljšane storitve, npr. souporaba/delitev video vsebin, 

- boljša uporabniška izkušnja in višja kakovost spletnih medijskih vsebin ter HD prenosov, 

• izboljšani načini e-izobraževanja na daljavo, 

• izboljšana kakovost življenja z e-zdravstvenimi storitvami. 

 

Okoljske koristi: 

• večje zmogljivosti za obdelovanje večjega obsega on-line digitalnih vsebin, kar pomeni manj 

materialnega poslovanja in bo vodilo k: 

- videokonferencam, 

- manjši porabi papirja, 

- delu na daljavo, 

• nove vrste računalniških in omrežnih storitev, kot so: 

- pametna omrežja, 

- pametni dom, 

- izboljšani sistemi za upravljanje prezasedenosti. 

 

Študija o družbeno ekonomskih koristih širokopasovnih omrežij tudi na mikroekonomski ravni 

ugotavlja pozitivne vplive na gospodinjstva. Letni prihodki gospodinjstva se povišajo z višjimi hitrostmi 

dostopa do interneta.17 

  

                                                           
17 Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 
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3 SPLOŠNI OPIS OBČINE 

3.1 Geografske značilnosti 

Mestna občina Novo mesto je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji, ki jo sestavlja 23 krajevnih 

skupnosti (Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija – 

Grm, Karteljevo, Ločna – Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, 

Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela in Žabja vas). Površina Mestne občine Novo mesto obsega 236 

km².18  

 

Mestna občina Novo mesto predstavlja most med predalpskim svetom na severu in dinarskim na jugu, 

saj leži na stičišču dveh večjih geografskih makroenot v Sloveniji. Pokrajina je uvrščena v nizek Dolenjski 

kras, sama prestolnica občine pa leži ob reki Krki na nadmorski višini 202 m. Občina ima razgiban in 

valovit relief z ozemljem kraškega značaja, posledično je območje sestavljeno iz karbonatnih kamnin. 

V nižjih delih območja občine prevladuje fluviokras19. Vzhodni pretežni nižinski svet se dvigne proti 

podgorju Gorjanc, kjer je sestava tal pretežno apnenčasta in dolomitna, manj je laporja.20  

 

Podnebje občine je zmerno celinsko, kar pomeni, da ima omiljen celinski režim z manj padavinami kot 

v zahodnem delu Slovenije. Prepletanje različnih dejavnikov povzroča kolebanje temperatur in 

padavin. Povprečna letna temperatura je v obdobju 1971-2000 znašala 10-12 stopinj Celzija. Najvišja 

dnevna temperatura je bila v istem obdobju 14-16 stopinj Celzija, najnižja pa 4-6 stopinj Celzija. 

Absolutno najvišja dnevna temperatura, ki je bila izmerjena, je bila 38 stopinj Celzija, najnižja pa -24 

stopinj Celzija. Občina je imela v obdobju 1971-2000 povprečno 25 dni s snežno odejo.20 

3.2 Naselja in prebivalstvo 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2016 ima Mestna občina Novo mesto 

36.480 prebivalcev. Število prebivalcev v obdobju 2011 do 2016 je variiralo od najnižje vrednosti 

36.285 leta 2013 in najvišje vrednosti 36.480, ki je bila izmerjena v letu 2016. Število prebivalcev se je 

tako počasi zvišuje. Po podatkih iz leta 2015 je v Mestno občini Novo mesto 13.913 gospodinjstev. 

Gostota naseljenosti znaša 101,8 prebivalca na km2, kot znaša tudi povprečna gostota naseljenosti v 

Sloveniji. Povprečna starost v letu 2016 je bila 41,5 let, skozi leta pa se le-ta zvišuje, od leta 2006 se je 

povprečna starost zvišala z 39,1 leta na 41,5 let.  

  

                                                           
18 Đuran, B. (2012). Možnosti razvoja turizma v občini Novo mesto – Diplomsko delo, str. 10.  
19 Območje, za katerega je značilen deloma površinski in deloma podzemeljski odtok vode.  
20 Agencija RS za okolje, Atlas okolja, 2015. 
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Tabela 2: Prebivalci Mestne občine Novo mesto po starostnih razredih (število, delež), 2016 

Starostna skupina Število prebivalcev Delež 

0 do 4 let 2.154 5,9 % 

5 do 14 let 3.858 10, 6 % 

15 do 24 let 3.533 9,7 % 

25 do 34 let 5.047 13,8 % 

35 do 44 let 5.362 14,7 % 

45 do 54 let 5.402 14,8 % 

55 do 64 let 4.814 13,2 % 

65 in več let 6.310 17,3 % 

SKUPAJ 36.480 100 % 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015. 

 

Naravni prirast Mestne občine Novo mesto je bil v obdobju 1995 – 2015 pozitiven. Najvišja vrednost 

naravnega prirasta je bila zabeležena v letu 2006, ko je vrednost znašala 206. Najnižja vrednost 

naravnega prirasta pa je bila zabeležena v letu 2005, in sicer je le-ta znašala 24. Skupni prirast Mestne 

občine je v obdobju od 1995 – 2015 bolj variiral, saj je imel v letih 1998, 2001 in 2012 celo negativne 

vrednosti. Najnižji skupni prirast je bil izmerjen v letu 1998, ko je znašal – 109. Največja vrednost 

skupnega prirasta je bila izmerjena leta 2007, in sicer je vrednost znašala 498. Gibanje skupnega 

prirasta prikazuje Slika 1.  

 

Medobčinski selitveni prirast je v obdobju 1995 – 2015 zelo variiral. Vrednosti medobčinskega 

selitvenega prirasta so bile pozitivne v letih 1996, 1997, 2004 in 2010, v ostalih letih so bile negativne. 

Najvišja vrednost selitvenega prirasta je bila izmerjena leta 2010, najnižja pa leta 2008. Leta 2015 je ta 

vrednost znašala -27. 

 

Število prebivalcev Mestne občine z osnovnošolsko izobrazbo ali manj se je od leta 2011 do leta 2015 

zmanjšalo za 1.121 prebivalcev. V letu 2015 je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj 21 % 

prebivalstva v Mestni občini Novo mesto. V istem obdobju se je znižalo število prebivalcev s 

srednješolsko izobrazbo, srednješolsko izobrazbo v letu 2015 ima 297 prebivalcev manj kot v letu 2011. 

V letu 2015 je imelo srednješolsko izobrazbo 41 % prebivalstva, višješolsko oz. visokošolsko pa 20 %.  
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Slika 1: Gibanje skupnega prirasta prebivalstva v Mestni občini Novo mesto (2007-2015) 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015. 

 

V septembru leta 2016 je imela Mestna občina Novo mesto 23.345 delovno aktivnih prebivalcev, kar 

predstavlja 63 % stopnjo delovne aktivnosti. V občini stopnja registrirane brezposelnosti narašča. Od 

leta 2005 do leta 2015 je le-ta narasla od 7,6 % brezposelnega prebivalstva v letu 2005 do 10,8 % v letu 

2015, stopnja brezposelnosti pa je sedaj višja od povprečja v Sloveniji (9,3 % - april 2015).  

 

Mestna občina Novo mesto ima 98 naselij, seznam naselij s številom prebivalstva in gospodinjstev po 

naseljih je prikazan v Tabeli 3.  

 

Tabela 3: Število prebivalstva in število gospodinjstev po naseljih v Mestni občini Novo mesto, 2015 

Št. Naselje Število 
gospodinjstev 

Število 
prebivalcev 

 SKUPAJ 13.913 36.371 

1.  Birčna vas 119 366 

2.  Boričevo 9 34 

3.  Brezje 4 18 

4.  Brezovica pri Stopičah 12 35 

5.  Češča vas 55 136 

6.  Črešnjice 47 137 

7.  Črmošnjice pri Stopičah 158 396 

8.  Daljni Vrh 33 106 

9.  Dobovo 7 20 

10.  Dolenja vas 26 91 

11.  Dolenje Grčevje 9 23 

12.  Dolenje Kamenje 31 84 

13.  Dolenje Karteljevo 35 106 

14.  Dolenje Lakovnice 23 73 

15.  Dolenji Suhadol 43 135 

Se nadaljuje  
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Nadaljevanje 

Št. Naselje Število 
gospodinjstev 

Število 
prebivalcev 

16.  Dolnja Težka Voda 76 210 

17.  Dolž 118 319 

18.  Gabrje 200 603 

19.  Golušnik 11 17 

20.  Gorenje Grčevje 5 12 

21.  Gorenje Kamence 56 155 

22.  Gorenje Kamenje 34 99 

23.  Gorenje Karteljevo 58 172 

24.  Gorenje Kronovo 11 44 

25.  Gorenje Lakovnice 23 86 

26.  Gorenje Mraševo 13 37 

27.  Gorenji Suhadol 23 57 

28.  Gornja Težka Voda 33 100 

29.  Gumberk 25 72 

30.  Herinja vas 36 111 

31.  Hrib pri Orehku 23 66 

32.  Hrušica 60 167 

33.  Hudo 21 54 

34.  Iglenik 11 36 

35.  Jama 11 30 

36.  Jelše pri Otočcu 20 53 

37.  Jugorje 21 64 

38.  Jurna vas 33 112 

39.  Konec 25 77 

40.  Koroška vas 61 200 

41.  Koti 6 18 

42.  Križe 39 116 

43.  Kuzarjev Kal 16 54 

44.  Laze 28 70 

45.  Leskovec 14 47 

46.  Lešnica 32 111 

47.  Lutrško selo 56 187 

48.  Mala Cikava 34 109 

49.  Male Brusnice 17 49 

50.  Mali Cerovec 11 19 

51.  Mali Orehek 17 47 

52.  Mali Podljuben 14 40 

53.  Mali Slatnik 91 260 

54.  Mihovec 12 35 

55.  Novo mesto 9.411 23.317 

56.  Otočec 256 788 

Se nadaljuje  



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo 
mesto 

Stran 23 

Nadaljevanje 

Št. Naselje Število 
gospodinjstev 

Število 
prebivalcev 

57.  Paha 17 59 

58.  Pangrč Grm 20 56 

59.  Petane 10 32 

60.  Petelinjek 71 213 

61.  Plemberk 20 66 

62.  Podgrad 42 132 

63.  Potov Vrh 64 167 

64.  Prečna 145 403 

65.  Pristava 33 114 

66.  Rajnovšče 9 30 

67.  Rakovnik pri Birčni vasi 13 33 

68.  Ratež 124 382 

69.  Sela pri Ratežu 19 52 

70.  Sela pri Štravberku 4 7 

71.  Sela pri Zajčjem Vrhu 19 61 

72.  Sevno 25 89 

73.  Smolenja vas 176 494 

74.  Srebrniče 37 101 

75.  Srednje Grčevje 40 101 

76.  Stopiče 149 456 

77.  Stranska vas 162 441 

78.  Suhor 18 42 

79.  Šentjošt 34 101 

80.  Škrjanče pri Novem mestu 13 44 

81.  Štravberk 11 31 

82.  Travni Dol 4 10 

83.  Trška Gora 96 202 

84.  Uršna sela 226 630 

85.  Velike Brusnice 183 494 

86.  Veliki Cerovec 47 138 

87.  Veliki Orehek 36 98 

88.  Veliki Podljuben 32 98 

89.  Veliki Slatnik 55 166 

90.  Verdun 34 86 

91.  Vinja vas 37 121 

92.  Vrh pri Ljubnu 29 88 

93.  Vrh pri Pahi 27 84 

94.  Vrhe 19 60 

95.  Zagrad pri Otočcu 20 44 

96.  Zajčji Vrh pri Stopičah 26 90 

97.  Ždinja vas 81 234 

98.  Žihovo selo 13 41 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015. 
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3.3 Gospodarstvo 

V Mestni občini Novo mesto je imelo v letu 2015 svoj sedež 914 družb in 999 podjetnikov. Družbe so 

zaposlovale 12.697 zaposlenih, kar znaša 54 % vseh zaposlenih v občini ter 50 % zaposlenih v celotni 

regiji (25.084). Podjetniki so zaposlovali 664 zaposlenih, kar predstavlja 2,8 % vseh zaposlenih v občini 

in 2,6 % v celotni regiji.21 Število podjetij v zadnjih letih narašča, prav tako število mikro, majhnih in 

srednjih podjetij. Po podatkih AJPESA je trenutno v poslovni register vpisanih 3.165 poslovnih 

subjektov.22 Razporeditev poslovnih subjektov v Mestni občini Novo mesto prikazuje Slika 2, gibanje 

števila mikro, majhnih in srednjih podjetij v Mestni občini Novo mesto po pravnoorganizacijski obliki v 

obdobju 2008 do 2015 pa prikazuje Tabela 4. 

 
Slika 2: Razporeditev poslovnih subjektov v Mestni občini Novo mesto 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2016. 

 

  

                                                           
21 AJPES (2015). Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Jugovzhodni Sloveniji v letu 2014. 
22 Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na dan 31. 3. 2016, AJPES, 2016 ( 
http://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_30092015.pdf). 
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Tabela 4: Gibanje števila mikro, majhnih in srednjih podjetij v Mestni občini Novo mesto po 
pravnoorganizacijski obliki v obdobju 2008 do 2015 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gospodarske 
družbe 

Mikro podjetje 561 614 659 672 697 714 720 735 

Majhno podjetje 113 112 109 110 105 99 109 103 

Srednje podjetje 20 22 23 25 20 20 19 17 

Druge pravne 
osebe* 

Mikro podjetje 425 437 442 443 447 473 486 478 

Majhno podjetje 12 16 15 16 17 17 16 16 

Srednje podjetje 22 21 21 21 20 20 20 20 

Fizične osebe 

Mikro podjetje 1.263 1.359 1.369 1.405 1.431 1.515 1.560 1.610 

Majhno podjetje 31 25 24 23 18 18 15 14 

Srednje podjetje 1 1 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ   2.448 2.607 2.662 2.715 2.755 2.876 2.945 2.993 
*Med druge pravne osebe spadajo: državni organi in organi lokalne skupnosti, zavodi, društva in zveze društev, zadruge in druge oblike 
podjetij. 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015. 
 

Mestna občina Novo mesto ima naslednje industrijske cone: 

1. Gospodarska cona Na Brezovici 

2. Poslovno industrijska cona Cikava  

3. Obrtno industrijska cona Livada 

4. NCG nadomestna gospodarska cona 

5. Gospodarska cona Zahod 

6. Poslovno storitvena cona Mačkovec 1 

7. Poslovno storitvena cona Mačkovec 2 

8. Poslovna cona Podbreznik 

9. Oskrbno storitvena cona Brezovica 

 

V Mestni občini Novo mesto prevladujejo tri dejavnosti in sicer strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in druge dejavnosti. Gibanje števila 

podjetij po področjih SKD2008 v Mestni občini v obdobju 2008-2015 prikazuje Tabela 5. 
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Tabela 5: Gibanje števila podjetij po področjih SKD2008 v Mestni občini Novo mesto v obdobju 2008-2015 

DEJAVNOST 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, 
RIBIŠTVO 

28 31 25 27 32 31 33 29 

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 225 233 225 221 219 222 232 224 

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO 

1 2 2 2 8 13 13 15 

E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI 
IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA 

9 8 9 10 10 11 12 10 

F GRADBENIŠTVO 296 315 326 315 313 299 295 296 

G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA 
MOTORNIH VOZIL 

398 391 386 396 411 434 419 417 

H PROMET IN SKLADIŠČENJE 111 115 113 112 114 109 113 122 

I GOSTINSTVO 121 125 124 125 129 136 137 145 

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE 
DEJAVNOSTI 

83 90 110 113 121 121 133 135 

K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 27 36 38 39 33 35 33 29 

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 34 34 34 35 37 40 42 42 

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE 
DEJAVNOSTI 

333 380 405 428 423 444 461 465 

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 

66 77 72 78 88 85 91 105 

O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, 
DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 

31 30 29 29 29 29 29 31 

P IZOBRAŽEVANJE 71 86 98 107 106 119 132 142 

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 75 80 83 83 85 95 100 100 

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 
DEJAVNOSTI 

178 192 201 211 212 233 234 245 

S DRUGE DEJAVNOSTI 373 392 391 393 394 429 445 451 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015. 

 

Turizem 

Turizem je v Mestni občini Novo mesto povezan z bogato naravno in kulturno dediščino. Med naravne 

znamenitosti uvrščamo Kettejev drevored, Marof, Ragov log in Portovald, Luknjo, reko Krko, Gorjance 

in Trško goro. Novomeška narava je vsekakor prelepa in polna življenja, turisti lahko prosti čas preživijo 

aktivno – od kolesarjenja do pohodništva, letenja z letalom ali balonom, igranja tenisa, pa npr. 

čolnarjenja in ribarjenja. Turisti lahko muzicirajo na Jazzintyju, fotografirajo na Fotopubu ali uživajo na 

Noči na Krki. Novo mesto ponuja pestro kulturno dogajanje v gledališčih, Kulturnem centru Janeza 

Trdine, v knjižnici Mirana Jarca, knjigarni in ostalih kulturnih ustanovah. Novo mesto velja tudi za 

arheološki biser sredi Evrope. Staro mestno jedro Novega mesta krasijo Rotovž, Kettejev vodnjak, 

Kandijski most, Frančiškanska cerkev, samostan in stara gimnazija, Breg, Narodni dom, Šance in 

obrambno obzidje, stolna cerkev sv. Miklavža in Škofijski dvorec.23 

 

Skupne kapacitete ležišč nastanitvenih objektov so v Mestni občini Novo mesto v letu 2015 znašale 859 

ležišč. 501 ležišče je v hotelskih in podobnih nastanitvenih objektih, 230 ležišč lahko turisti najdejo v 

ostalih nastanitvenih objektih in 128 ležišč v kampih.  

V letu 2015 je imela Mestna občina Novo mesto 7.724 prihodov domačih turistov in 22.240 prihodov 

tujih turistov. Turisti so v letu 2015 opravili 60.441 prenočitev, 46.810 prenočitev so opravili tuji turisti, 

                                                           
23 Visit Novo mesto, 2015, (http://visitnovomesto.si/znamenitosti/gradovi/). 
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13.631 pa domači turisti. Pri večdnevnih obiskih so prevladovali tuji turisti. Največ prenočitev med 

tujimi državljani so opravili turisti iz Italije in Francije.24 

 

Kmetijstvo 

V letu 2010 je imela mestna občina Novo mesto v uporabi 5.215 ha zemljišč. Kmetijsko gospodarstvo 

je imelo v povprečju 4,7 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, kar je bilo pod slovenskim povprečjem. Število 

kmetijskih gospodarstev se je od leta 2000 do leta 2010 zmanjšalo iz 1.403 na 1.121. Velika večina 

družinskih kmetij je v letu 2010 opravljala kmetijsko dejavnost z namenom lastne uporabe, blizu 20 % 

kmetij pa se je ukvarjalo s kmetijsko pridelavo z namenom prodaje pridelka.24 Nekatere podatke o 

področju kmetijstva v mestni občini Novo mesto za leto 2010 prikazuje Tabela 6. 

 

Tabela 6: Splošni podatki o kmetijstvu v mestni občini Novo mesto v letu 2010 

  

Število 

kmetijskih 

gospodarstev 

Število glav 

velike živine 

na kmetijsko 

gospodarstvo 

Pretežni namen 

kmetijske pridelave 

družinskih kmetij: 

za lastno porabo* 

Pretežni namen 

kmetijske 

pridelave 

družinskih kmetij: 

za prodajo* 

Površina 

kmetijskih 

zemljišč v uporabi 

na kmetijsko 

gospodarstvo (v 

ha) 

SLOVENIJA 74.646 5,6 44.426 29.999 6,4 

Mestna 

občina Novo 

mesto 

1.121 3,5 904 214 4,7 

*Zaradi zaokroževanja se določeni seštevki ne ujemajo 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015. 

 

Svojo dejavnost v občini izvaja 45 nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Pretežne dejavnosti na 

kmetiji so: čiščenje cest in drugo čiščenje; storitve za rastlinsko pridelavo; žaganje, skobljanje in 

impregnacija lesa; turistična kmetija s sobami; turistična kmetija brez sob; druga proizvodnja električne 

energije.25  

  

                                                           
24 Statistični urad Republike Slovenije – podatkovni portal SI-STAT, 2015. 
25 AJPES: ePRS –Poslovni register Slovenije, 2015, (http://www.ajpes.si/prs/). 
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4 RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO 

Evropska digitalna agenda je opredelila potrebo po oblikovanju politik za znižanje stroškov postavitve 

širokopasovnih omrežij, vključno z ustreznim načrtovanjem in usklajevanjem ter zmanjšanjem 

upravnih bremen. Zmanjševanje stroškov postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij visokih 

hitrosti bi prispevalo k digitalizaciji javnega sektorja, s čimer bi poleg zmanjšanja stroškov javne uprave 

in učinkovitejših storitev za državljane spodbudili digitalizacijo vseh sektorjev gospodarstva. 

 

V ta namen sta Evropski parlament in Svet leta 2014 sprejela Direktivo o ukrepih za znižanje stroškov 

za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti26, v kateri izpostavlja pomen 

ukrepov, povezanih z zniževanjem stroškov gradnje. Za postavitev žičnih in brezžičnih elektronskih 

komunikacijskih omrežij visokih hitrosti so namreč potrebne precejšnje naložbe, pomemben delež teh 

naložb pa je namenjen za stroške gradbenih del nizke gradnje. Z omejitvijo nekaterih gradbenih del 

nizke gradnje bi lahko pripomogli k učinkovitejši postavitvi širokopasovnega omrežja. Glavni del teh 

stroškov se lahko pripiše neučinkovitostim v postopku postavitve v zvezi z uporabo obstoječe pasivne 

infrastrukture (na primer kanalov, vodov, vstopnih jaškov, omaric, drogov, stebrov, anten, stolpov in 

drugih podpornih objektov), ozkim grlom, povezanim z usklajevanjem gradbenih del, zapletenim 

upravnim postopkom za izdajo dovoljenj in ozkim grlom, povezanim z napeljavo omrežij v stavbah, kar 

postavlja precejšnje finančne ovire predvsem za podeželska območja. Ukrepi, omenjeni v direktivi, so 

namenjeni povečanju učinkovitosti uporabe obstoječe infrastrukture in zmanjšanju stroškov ter ovir 

pri izvajanju novih gradbenih del nizke gradnje, njihov namen pa je prispevati k hitri in obsežni 

postavitvi elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti ob hkratnem ohranjanju učinkovite 

konkurence, ne da bi to negativno vplivalo na zaščito, varnost in brezhibno delovanje obstoječe javne 

infrastrukture. 

 

Direktiva zahteva prenos svojih določb v nacionalno zakonodajo članic EU do 1. januarja 2016, vendar 

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) z leta 2013 že sedaj vsebuje določene rešitve, ki so v 

skladu z zahtevami direktive.  

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnejših določb ZEKom-1: 

 

• Javno komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura se za potrebe prostorskega 

načrtovanja šteje za gospodarsko javno infrastrukturo. S tem se dodatno omogoča stavbno 

opremljanje zemljišč. 

• Gradnja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ter drugih elektronskih 

omrežij in pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti oseb javnega prava je v javno 

korist. Z zakonsko določbo, da je gradnja teh komunikacijskih omrežij v javno korist, je tako 

omogočeno sprožiti postopek razlastitve oziroma ustanovitve služnosti na tujih 

nepremičninah. 

• Vsa komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura, kjer dejanske in tehnične možnosti 

to dopuščajo, morajo biti zgrajena tako, da omogočajo skupno uporabo. S tem namenom je 

                                                           
26 Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij 
visokih hitrosti, 2014. 
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potrebno pri gradnji predvideti in postaviti dostopovno točko, ki omogoča souporabo. Z 

namenom omejevanja večkratnih posegov v prostor ta obveznost velja za vse novogradnje. 

• Prav tako mora biti zaradi učinkovitosti gradnje hišnih komunikacijskih napeljav pri 

večstanovanjskih ter poslovnih stavbah predvidena in grajena centralna vstopna točka, ki 

omogoča različnim operaterjem povezavo do vsakega posameznega dela stavbe posebej. 

• Lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo elektronskih 

komunikacijskih omrežij. 

• Dostop do gradbeniške infrastrukture je ključen za vzpostavitev vzporednih omrežij in s tem 

posredno za zagotavljanje konkurence. Zato je pomembno, da ima AKOS potrebne informacije, 

da lahko oceni, kje so na voljo različne zmogljivosti, ki bi zainteresiranim soinvestitorjem lahko 

koristile pri gradnji. Iz navedenega razloga mora investitor v javna komunikacijska omrežja in 

pripadajočo infrastrukturo, investitor v elektronska komunikacijska omrežja in infrastrukturo 

za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči, kot tudi investitor v 

druga elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, ki je zgrajena na 

nepremičninah v lasti oseb javnega prava, sporočiti AKOS namero načrtovane gradnje in svoj 

poziv zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji. 

S tem imajo druge fizične ali pravne osebe, ki zagotavljajo komunikacijska omrežja, možnost, 

da svoja omrežja zgradijo istočasno, pri čemer lahko z investitorjem delijo stroške gradbeniške 

infrastrukture. Da pa bi bilo to mogoče, mora investitor sporočiti AKOS namero načrtovane 

gradnje v časovnem okvirju, ki še omogoča upoštevanje želja potencialnih soinvestitorjev. 

• AKOS je na svoji spletni strani vzpostavil tematsko rubriko »pozivi investitorjem«, kjer so 

objavljene namere investitorjev o načrtovani gradnji s pozivom soinvestitorjem v elektronska 

komunikacijska omrežja k skupni gradnji.  

• Tudi investitorji v druge vrste javne infrastrukture, kot so prometna, energetska, komunalna 

in vodna infrastruktura, morajo svoja omrežja načrtovati in graditi tako, da se v skladu s 

tehničnimi možnostmi hkrati z njimi lahko gradi elektronsko komunikacijsko omrežje in 

pripadajoča infrastruktura. S tem se poskuša preprečevati podvajanje del in posegov v prostor 

ter zmanjšuje z njimi povezane stroške, saj si soinvestitorja stroške gradnje delita, kar na koncu 

znižuje tudi stroške za uporabo storitev za končne uporabnike. 

• Za gradnjo komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financira iz javnih 

sredstev, ter za gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture, ki se prav tako financira iz 

javnih sredstev, je določena posebna in dodatna obveznost, da investitor pri gradnji te 

infrastrukture položi prazno kabelsko kanalizacijo, če glede na podatke iz Zbirnega katastra 

gospodarske javne infrastrukture izhaja, da na območju gradnje take kabelske kanalizacije še 

ni na voljo in če ni pridobil zainteresiranega soinvestitorja k skupni gradnji. Tudi s to določbo 

se poskuša omejiti nepotrebne posege v prostor.  
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Eden pomembnih potencialov za znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture je tudi 

medsebojno dopolnjevanje z zmogljivostmi in investicijami v druge gospodarske javne infrastrukture, 

na primer v elektroenergetsko omrežje. Elektroenergetsko oziroma pametno omrežje lahko 

stroškovno učinkovito vključuje vse proizvodne vire, odjemalce in tiste, ki so oboje, s ciljem ekonomsko 

učinkovitega trajnostnega sistema z nizkimi izgubami ter visokim nivojem zanesljivosti, kakovosti in 

varnosti dobave električne energije. To omrežje vključujejo vse več naprav, ki proizvajajo električno 

energijo iz obnovljivih virov, vse to pa – skupaj z električnimi avtomobili in novimi tehnologijami za 

shranjevanje električne energije – zahteva veliko boljše upravljanje rabe energije. Distributerji 

električne energije so zato začeli izvajati sistem naprednega merjenja porabe električne energije, ki bo 

omogočal upravljanje in redno daljinsko odčitavanje števcev ter zajem preostalih podatkov o porabi, 

ponekod bo možno tudi daljinsko odčitavanje porabe plina, vode in energije za toplovodno ogrevanje. 

V praksi pomeni to gradnjo optične komunikacijske infrastrukture do vseh transformatorskih postaj v 

naseljih, ki pa niso oddaljene več kot 500 m od najbolj oddaljenega končnega uporabnika.17  

 

V nadaljevanju poglavja je, z namenom racionalizacije stroškov gradnje širokopasovnega omrežja, 

opisano obstoječe stanje javne infrastrukture, navedene pa so tudi načrtovane investicije v javno 

infrastrukturo in lokacije razvojnih projektov. Podatki naj bodo izvajalcu gradnje omrežja v pomoč pri 

uskladitvi dinamike gradbenih in drugih del pri gradnji omrežja z dinamiko del na ostali občinski 

infrastrukturi. 
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4.1 Obstoječe stanje javne infrastrukture 

V nadaljevanju je opisana in prikazana posamezna infrastruktura v Mestni občini Novo mesto.  

 

Kanalizacija 

Dolžina kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Novo mesto znaša 267 km, na njem pa je izvedenih 

10.174 priključkov. V občini obratuje 10 čistilnih naprav (velikost: 20 PE, 50 PE, 100 PE, 400 PE, dve z 

velikostjo 600 PE, dve z velikostjo 800 PE, 1.000 PE in 55.000 PE).27  

 

Aglomeracije za katere se izvaja javna služba v MO Novo mesto so sledeče28: Stranska vas, Birčna vas, 

Dolnja Težka Voda, Gornja Težka Voda, Verdun, Vrhe, Gabrje, Jugorje, Veliki Slatnik, Smolenja vas, 

Velike Brusnice, Male Brusnice, Sela Pri Ratežu, Gumberk, Otočec, Novo mesto, Prečna, Srebrniče, 

Zajčji Vrh pri Stopičah, Šentjošt, Petelinjek. 

 

Skladno z določili Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo v Mestni 

občini Novo mesto odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod urejeno še v naslednjih naseljih29: 

Jama, Gorenje Kamenje, Veliki Podljuben, Uršna Sela, Laze, Konec, Podgrad, Pristava, Vinja vas, Veliki 

Cerovec, Koroška vas, Jurna vas, Vrh pri Ljubnu, Potov Vrh, Hudo, Daljni Vrh, Gornje Karteljevo, Dolenje 

Kamenje, Ždinja vas, Sevno, Herinja vas, Dolenja vas, Križe, Orehek, Pangrč Grm, Lutrško selo, Gorenje 

Kronovo, Cerovci, Suhor, Kuzarjev Kal, Gorenje Lakovnice in Dolenje Lakovnice. 

 

Na območjih brez kanalizacijskega omrežja se zagotovi odvajanje in čiščenje odpadne vode v 

individualnih sistemih za čiščenje odpadne vode. Mrežo kanalizacijskih sistemov in aglomeracij v 

Mestni občini Novo mesto prikazuje Slika 3. 

  

                                                           
27 Komunala Novo mesto, d. o. o. (2016). Letno poročilo 2015, str. 87. 
28 Komunala Novo mesto, d .o. o. (2015). Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin: MO 
Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk za obdobje 2013 – 2016, 
in PISO, 2015. 
29 Komunala Novo mesto, d .o. o. (2015). Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin: MO 
Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk za obdobje 2013 – 2016; PISO (2015) in podatki 
Komunale Novo mesto. 
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Slika 3: Mreža kanalizacijskih sistemov in aglomeracij v Mestni občini Novo mesto 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2017. 

 

Vodovod 

Občani Mestne občine Novo mesto se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov: Novo mesto-Jezero, Novo 

mesto-Stopiče, Brusnice, Gabrje, Kamenje, Suhadol in Ždinja vas.30 Vodovodno omrežje na območju 

Mestne občine obsega 366 km brez vodovodnih priključkov, na omrežju pa je izvedenih 9.176 

priključkov. Poleg omrežja je v obratovanju še 41 vodohranov s skupno prostornino 6.397 m3, 10 vrtin 

in 20 črpališč.31 S sistemom oskrbe s pitno vodo v mestni občini upravlja javno podjetje Komunala Novo 

mesto, d. o. o.. Vodovodno omrežje Mestne občine prikazuje Slika 4.  

  

                                                           
30 Komunala Novo mesto, d. o. o.: Vodovodno omrežje: http://www.komunala-nm.si/Dejavnosti/Oskrba-s-pitno-vodo/Vodovodno-
omre%C5%BEje. 
31 Komunala Novo mesto, d. o. o. (2016). Letno poročilo 2015, str. 87. 
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Slika 4: Mreža vodovodnega sistema v Mestni občini Novo mesto 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2017. 

 

Dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo bo Mestna občina Novo mesto dosegla tudi s projektom 

»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki na območju Mestne 

občine Novo mesto predvideva izgradnjo Odseka 2: VH Kij - VH Marof in povezave z obstoječim 

omrežjem v skupni dolžini 8.344 m in Odseka 8: Novo mesto – Stopiče, rekonstrukcija vodohrana 

Dolenja Težka voda z novogradnjo prečrpališča in povezave z obstoječim omrežjem v skupni dolžini 

4.015 m.32  

                                                           
32 SL CONSULT d. o. o. (2015). Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – Investicijski program, str. 59 in 
65. 
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Električno omrežje in plinovod 

 

Električna energija: 

MO Novo mesto želi na celotnem območju občine zagotoviti dolgoročno in kakovostno oskrbo z 

energijo iz raznovrstnih virov, pri čemer pa spodbuja povečevanje deleža oskrbe iz obnovljivih virov.33 

Območje Novega mesta ima v trenutnem stanju neustrezno napajanje z električno energijo, saj se vse 

RTP na tem območju napajajo zgolj radialno iz RP Hudo. Za zagotovitev rezervnega napajanja Novega 

mesta in pomembnejših industrijskih objektov je zato potrebno do leta 2016 zgraditi nov DV 2 x 110 

kV Bršljin-Gotna vas, v katerega se bo vzankala tudi predvidena nova RTP Ločna, s čimer bo sklenjena 

110 kV novomeška zanka Hudo-Bršljin-Gotna vas-Hudo.34  

 

Predviden razvoj 110 kV omrežja na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja do leta 2020 prikazuje 

Slika 5. 

 

Slika 5: Predviden razvoj 110 kV omrežja na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja do leta 2020 

 
Vir: Elektro – Slovenija, d. o. o. (2011). Strategija razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije, 

str. 68. 

 

  

                                                           
33 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/2009, 37/2010-teh. popr., 76/2010-teh.popr., 
77/2010-DPN, 26/2011-obv. razl., 4/2012-teh. popr., 87/2012-DPN, 102/2012-DPN, 44/2013-teh. popr., 83/2013-obv. razl., 18/2014, 

46/2014‑teh. popr. in 16/2015 in Dolenjski uradni list, št.12/15). 
34 Elektro Slovenija, d. o. o. (2011), Strategija razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije – Načrt razvoja prenosnega omrežja 
Republike Slovenije od leta 2011 do leta 2020, str. 68.  
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Zemeljski plin:  

Oskrba z zemeljskim plinom se zagotavlja kot dodaten vir energije, zlasti na območjih, kjer ne bo 

daljinske oskrbe. Mestna občina Novo mesto se z zemeljskim plinom napaja preko prenosnega 

plinovoda M4 Krško–Novo mesto. Z razvojnim načrtom sta na območju občine predvidena prenosni 

plinovod M9 Dolga vas (madžarska meja)–Opatje selo (italijanska meja) in prenosni plinovod M5 RP 

Jarše–Novo mesto. Na območju občine je v veljavi Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in 

Dolenjsko skozi Mestno občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90). Načrtuje se 

tudi prenosni plinovod R45 Novo mesto–Bela krajina, za katerega poteka postopek priprave DPN.35 

Elektro in plinovodno omrežje v Mestni občini Novo mesto prikazuje Slika 6. 

 

Slika 6: Elektro in plinovodno omrežje v Mestni občini Novo mesto 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2017. 

                                                           
35 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/2009, 37/2010-teh. popr., 76/2010-teh.popr., 
77/2010-DPN, 26/2011-obv. razl., 4/2012-teh. popr., 87/2012-DPN, 102/2012-DPN, 44/2013-teh. popr., 83/2013-obv. razl., 18/2014, 

46/2014‑teh. popr. in 16/2015 in Dolenjski uradni list, št. 12/15). 
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Promet 

V Mestni občini Novo mesto poteka 527,7 km javnih cest, od tega 112,4 km državnih cest in 415,3 km 

občinskih cest. Med državnimi cestami je primarnega pomena avtocesta Trebnje – Novo mesto – 

Kronovo v dolžini 13,7 km, katere upravljavec je DARS, d. d.. Poleg navezav na avtocesto, so v občini 

med pomembnejšimi še regionalne ceste II. reda Soteska – Novo mesto, Novo mesto – Šentjernej in 

glavne ceste II. reda Novo mesto (Krka-Revoz), Novo mesto – Metlika, Novo mesto (Krka), Novo mesto 

(Ločna-Krka). Z navedenimi državnimi cestami upravlja Direkcija RS za infrastrukturo, z občinskimi 

cestami pa upravlja družba CGP - ING d. o .o.. Dolžino cest po posamezni kategoriji prikazuje Tabela 7. 

 

Tabela 7: Dolžina cest po posamezni kategoriji v MO Novo mesto 

Kategorija ceste Dolžina (v km) 

Javne ceste - SKUPAJ 527,7 

Državne ceste* 112,4 

..avtoceste - AC 13,7 

..glavne ceste II - G2 19,1 

..regionalne ceste II - R2 27,5 

..regionalne ceste III - R3 29,6 

..regionalne turist. ceste - RT 22,4 

Občinske ceste** 415,3 

..lokalne ceste - LC 122,6 

..glavne mestne ceste - LG 7,3 

..zbirne mestne ceste - LZ 22,1 

..mestne (krajevne) ceste - LK 3,6 

..javne poti - JP 259,6 

*Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2012 
**Vir: Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 18/2012, 59/2012, 
15/2014, 21/2015) 

 

Preko mestne občine poteka tudi regionalna enotirna proga Ljubljana–Novo mesto–Metlika–državna 

meja, na le-to pa se navezuje tudi proga Novo mesto – Straža in dva industrijska tira. V bližini Novega 

mesta, v Prečni, se nahaja tudi športno letališče Prečna. Cestno in železniško omrežje v mestni občini 

Novo mesto prikazuje Slika 7.  
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Slika 7: Cestno in železniško omrežje v Mestni občini Novo mesto 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2017. 

  



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo 
mesto 

Stran 38 

Telekomunikacije 

Občina želi zagotoviti povečano mobilnost in povezanost s sistemom komunikacij. Prizadeva si 

omogočiti več internetnih priključkov za gospodinjstva in vzpostaviti notranje lokalne optične kabelske 

povezave, ki bodo tvorile hrbtenico za vzpostavitev novih tehnologij ter vplivale tudi na način in 

prostorsko prerazporeditev dela.36 

 

Trenutno veljavni odlok občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto37 usmerja v 

prenovo in dogradnjo telekomunikacijskega omrežja v skladu s potrebami in razvojem poselitve. V 

strnjenih naseljih se skladno z Odlokom »…spodbuja izgradnja lokalnih kabelskih sistemov ter sistemov 

brezžičnih komunikacijskih povezav. Predvidi se izgradnjo komunikacijskega omrežja s pripadajočimi 

kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju kompleksnih 

novogradenj, širitev in zapolnitev, pa tudi posodabljanje komunikacijskih omrežij v sklopu prenov 

naselij. Zagotovi se izgradnja komunikacijskega omrežja tudi do vseh obstoječih objektov oziroma 

zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.« Mrežo 

elektronskih komunikacij in lokacije objektov mobilnega omrežja v Mestni občini Novo mesto prikazuje 

Slika 8. 

 

  

                                                           
36 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/2009, 37/2010-teh. popr., 76/2010-teh.popr., 
77/2010-DPN, 26/2011-obv. razl., 4/2012-teh. popr., 87/2012-DPN, 102/2012-DPN, 44/2013-teh. popr., 83/2013-obv. razl., 18/2014, 

46/2014‑teh. popr. in 16/2015 in Dolenjski uradni list, št. 12/15). 
37 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/2009, 37/2010-teh. popr., 76/2010-teh.popr., 
77/2010-DPN, 26/2011-obv. razl., 4/2012-teh. popr., 87/2012-DPN, 102/2012-DPN, 44/2013-teh. popr., 83/2013-obv. razl., 18/2014, 

46/2014‑teh. popr. in 16/2015 in Dolenjski uradni list, št. 12/15). 



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo 
mesto 

Stran 39 

Slika 8: Mreža elektronskih komunikacij v Mestni občini Novo mesto 

Vir: Prostorski informacijski sitem občin, 2016. 

Podatki o pokritosti Mestne občine s telekomunikacijskim omrežjem, omogočenih hitrostih na 

obstoječih omrežjih in potrebah končnih uporabnikov telekomunikacijskih storitev so zbrani v poglavju 

4.3 in 4.4.  

  



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo 
mesto 

Stran 40 

4.2 Načrtovane investicije v javno infrastrukturo in lokacije razvojnih 

projektov 

Seznam načrtovanih investicij Mestne občine Novo mesto v infrastrukturo je skladen z Načrtom 

razvojnih programov 2017 – 2020 kot delom Spremembe Proračuna Mestne občine Novo mesto za 

leto 2017, sprejetim v decembru 2016 in skladno z ostalimi predvidenimi investicijami mestne občine 

prikazan v Tabeli 9. Izvedba načrtovanih investicij je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev, zato 

spodaj navedeni seznam v nobenem smislu ni zavezujoč.  

 
Tabela 8: Načrtovane večje investicije v javno infrastrukturo v Mestni občini Novo mesto 

Načrtovane investicije 
Predvideno  
leto izvedbe 

Opis 

Prometna infrastruktura   

Obnova Smrečnikove ulice 2017 

Namen gradnje nadomestnega mostu je preprečiti 
ozko grlo, nepreglednost in dotrajanost samega 
mostu, tako bi dosegli cilj zagotoviti večjo prometno 
varnost vseh udeležencev v prometu kot tudi večjo 
pretočnost potoka Težka voda. 

Kolesarska steza in pločnik ob Straški 
cesti 

2017 

Povezava kolesarskih stez med obstoječima na 
obnovljenem delu Straške ceste (do tovarne Adria 
mobil d.o.o.) in na križišču Straške ceste z 
Mirnopeško cesto. 

Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti 2018-2019 
Izgradnja varne kolesarske poti, popolnoma ločene 
od vozišča ceste.  

Brv in kolesarska pot - Irča vas 2018-2019 

Gradnja mostu - brvi čez reko Krko med Irčo vasjo in 
Cegelnico s peš in kolesarsko navezavo na levi in 
desni breg. Novi most bo povezoval območja 
centralnih dejavnosti športno rekreacijskega parka 
Portoval in zaledne stanovanjske soseske z levim 
bregom reke Krke. 
Stanje projekta 
V letu 2016 so bile izvedene geotehnične raziskave in 
izdelan geodetski posnetek obstoječega 
stanja. V letu 2017 je predvidena izvedba 
arhitekturnega natečaja in izdelava projektne 
dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI). Gradnja je 
predvidena v letih 2018 in 2019. 

Ureditev križišča ulice Kettejev 
drevored na Seidlovo cesto 

2017 

Predvidena je izvedba razširitve priključka ulice 
Kettejev drevored na Seidlovo cesto z dodatnim 
pasom za levo zavijanje in preureditvijo 
semaforizacije. 
Stanje projekta 
V letu 2016 je bila izdelana sprememba PZI projekta 
in pridobljena zemljišča za izvedbo. V letu 2017 je 
predvidena izvedba javnega naročila za izbor 
izvajalca in izvedba projekta. 

Cesta Šmihelski most – Westrova 2017-2018 
Za dokončanje projekta je najprej potrebno pridobiti 
potrebna zemljišča za gradnjo in nato nadaljevati s 
projektom. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija 2017-2019 

Investicija predvideva izgradnjo večnamenske brvi, ki 
se bo obeh bregovih reke neposredno navezala na 
obstoječo prometno infrastrukturo, in sicer na levem 
bregu reke Krke na večnamensko pot Župačičevega 
sprehajališča in na desnem bregu na Sprehajališče 
Primicove Julije in Kandijsko cesto. Brv bo povezala 
Športno rekreacijski park Loka in sosesko Kandija, 
točneje zdravstveni kompleks. 
Stanje projekta 
V letu 2017 je predvidena izvedba arhitekturnega 
natečaja in izdelava projektne dokumentacije (IDZ, 
IDP, PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2018 in 
2019. 

REK G2-105 - križišče Žabja vas 2017-2019 

Namen projekta je izboljšati prometno varnostne 
elemente geometrije križišča dveh državnih cest, ki je 
prometno zelo obremenjeno s tovornim in ostalim 
motornim prometom. Projektna dokumentacija je 
izdelana in revidirana. 

Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike 
Brusnice - Ratež) 

2017-2019 

Rekonstrukcija regionalne ceste, ki je sestavni del 
dovozne ceste do komunalne deponije. Ob tem je 
predvidena tudi rekonstrukcija regionalne ceste skozi 
Velike Brusnice ob istočasni regulaciji Vrtaškega 
potoka z namenom ureditve varnega prometa v 
vaškem središču in sočasne ureditve struge potoka, 
ki poteka ob sami cesti. 

Obnova R2-419 Novo mesto - 
Šentjernej (M. Slatnik - Petelinjek) 

2020 

Rekonstrukcija regionalne ceste, hkrati se izvaja 
izgradnja hodnika za pešce od naselja Mali Slatnik do 
naselja Petelinjek, vključno s cestno razsvetljavo in 
odvodnjo padavinske vode s cestišča. 

Rekonstrukcija križišča Ločna 2018-2020 
Rekonstrukcija obstoječega križišča z ureditvijo 
površin za pešce in kolesarje. 

Obnova ob R3-664 - skozi Šmihel 2017-2018 
Izgradnja hodnikov za pešce na odseku križišče pri 
trgovini Vita do Regerških košenic, v dolžini 700 m. 

Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-
664) 

2018-2020 

Rekonstrukcija in prestavitev dela Šmihelske ceste v 
Novem mestu (R3 664/2501 Gaber – Uršna Sela – 
Novo mesto od km 21.620 do navezave na državni 
prostorski načrt 3. razvojne osi. Na obvoznico se na 
novo uredi priključevanje stare Šmihelske ceste in 
Šolskega centra, uredi se navezava Ulice Slavka 
Gruma, romskega naselja Šmihel. V delu trase se 
uredi ločene površine za pešce in kolesarje. 

Rekonstrukcija regionalne ceste skozi 
naselje Birčna vas 

2017-2020 
Rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika, vključno z 
cestno razsvetljavo, odvodnjo in ostalo grajeno javno 
infrastrukturo.  

Rekonstrukcija križišča G2-105-LC 
295130 - Črmošnjice pri Stopičah 

2020 in po l. 
2020 

Rekonstrukcija priključka LC 295130 in G2-105 v 
naselju Črmošnjice. 

Južna povezovalna cesta (Regrške 
košenice - Belokranjska c.) 

2020 

Izgradnja povezovalne ceste na južnem delu Novega 
mesta in ureditev priključkov z Šmihelsko cesto in 
Belokranjsko cesto z navezavo Regerških Košenic in 
Regeške vasi. 

Topliška c. - križišče Drska - pok. 
Srebrniče 

2017-2019 
Dokončanje projekta rekonstrukcije ceste in 
izgradnja hodnikov za pešce in kolesarskih stez. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Križišče Ratež 2017-2019 

Rekonstrukcija križišča regionalnih cest ter lokalne 
ceste proti Gumberku in Šentpetru, ob gostilni Vovko 
v Ratežu. V l. 2016 je predvideno preprojektiranje 
PGD, izvedba pa je predvidena v l. 2017-2018. 

Pločnik in JR Kamence 2017-2019 

Prva faza predvideva dograditev obstoječe JR v 
naselju Dolenje Kamence v dolžini 790 m. Druga faza 
predvideva ureditev hodnika za pešce in cestne 
razsvetljave od naselja Dolenje Kamence do konca 
naselja Potočna vas (do železniške proge) v dolžini 
600 m. 

Ureditev hodnika za pešce skozi 
naselje Muhaber 

2017-2018 

Predvidena je ureditev enostranskega hodnika za 
pešce ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber v dolžini 
480 m. Hkrati bo urejena še cestna razsvetljava in 
odvodnjavanje v območju hodnika za pešce. 
Stanje projekta 
V letu 2017 je predvidena ureditev lastništva zemljišč 
in novelacija soglasij, sama izvedba pa je predvidena 
v letu 2018. 

Mestna obvoznica in navezava na 3. 
razvojno os 

2018-2020 
Na zahodni strani Novega mesta se zgradi nova 
obvozna cesta, ki poteka od priključka Novo mesto – 
zahod do navezave na 3. razvojno os pri Pogancih. 

Obnova Šmihelske ceste 2020 

Prva faza predvideva rekonstrukcijo Šmihelske ceste 
od šmihelske cerkve do trgovine Vita. Druga faza pa 
zajema rekonstrukcijo od trgovine Vita do izvoza za 
Regerške Košenice. 

Železniško postajališče pri ŠC Novo 
mesto 

2017 

Umestitev in izgradnja novega postajališča 
neposredno ob Šolskega centra NM, ki bo po 
izgradnji obvoznice Šmihel neposredno navezano 
tudi na 
državno cestno mrežo. 

Ureditev JR Smolenja vas - Cikava 2017 
Ob regionalni cesti R2-419 Novo mesto – Šentjernej 
se izvede nova javna razsvetljava. 

Komunalna infrastruktura   

Hidravlična izboljšava vodovodnega 
sistema na območju osrednje 
Dolenjske 

2017-2019 

Izgradnja Odseka 2: VH Kij - VH Marof in povezave z 
obstoječim omrežjem v skupni dolžini 8.344 m in 
Odseka 8: Novo mesto – Stopiče, rekonstrukcija 
vodohrana Dolenja Težka voda z novogradnjo 
prečrpališča in povezave z obstoječim omrežjem v 
skupni dolžini 4.015 m. 

Vodovod Gornja Težka Voda 2018-2019 

Izgradnja vodohrana na koti 330, obnova oziroma 
izgradnja tlačnega cevovoda med VH Dolenja Težka 
voda in VH Gorenja Težka voda v skupni dolžini cca 
1.910 m.  

Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela I. 
faza 

2018-2019 
Za predmetno območje je potrebno zgraditi za 
sanitarno in požarno vodooskrbo cca 5.700 m 
vodovodnega omrežja ter vodohran Novi Ljuben.  

Vodovod, kanalizacija Ždinja vas 2017-2018 
Izvedba projekta je v končni fazi potrebno je še 
izvesti projektno dokumentacijo za izgradnjo nove 
vrtine v Ždinji vasi. 

Vodovod in kanalizacija Smolenja vas 2017 
Obnova 2.500 m cevovoda, DN 100, po naselju 
Smolenja vas s povezavo na Petelinjek.  

Vodovod Gabrje - Hrušica 2019 
Za potrebe rezervnega napajanja naselja Gabrje in 
oskrbo vmesnih ne-oskrbljenih zaselkov je potrebno 
izvesti 900 m cevovoda, DN 100. 

Se nadaljuje  
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Nadaljevanje 

Kanalizacija Šentjošt 2017 
Izgradnja kanalizacijskega in obnova vodovodnega 
omrežja v dolžini 2.700 m. 

Kanalizacija Paha - Herinja vas 
2019 -2020 in 

po 2020 
Odvajanje odpadnih voda iz naselja Paha in Herinja 
vas. 

Kanalizacija ČN Karteljevo 2020 

Za naselje Karteljevo je za kanalizacijsko in 
vodovodno omrežje pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, ki je bilo pridobljeno v letu 2010. Za 
celovitost projekta je potrebno za čistilno napravo 
odkupiti zemljišče, izdelati projektno dokumentacijo 
ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Aktivnosti se bodo 
izvajale v obdobju 2016 – 2017, izvedba pa v l. 2020. 

Kanalizacija in obnova vodovoda 
Češča vas 

2018 Odvajanje odpadnih voda iz naselja Češča vas. 

Kanalizacija in vodovod Potov Vrh 2017 

Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju 
Potov Vrh. Investicija obsega izgradnjo: 1600 m 
kanalizacijskega omrežja, 1400 m vodovodnega 
omrežja, 3 črpališča, 840 m tlačnega voda. 

Vodovod in kanalizacija Smolenja vas 2017 
Izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje 
komunalne odpadne vode na območju Smolenje vasi. 

Kanalizacija Jama 2017-2018 
Odvajanje odpadnih voda iz naselja Jama z navezavo 
na izvedeno kanalizacijo Stranska vas. 

Kanalizacija v KS Uršna sela 2019-2020 Odvajanje odpadnih voda iz naselja Uršna sela. 

Urejanje romskih naselij 2017-2020 Komunalna ureditev obstoječih romskih naselij. 

Kanalizacija Gorenje in Dolenje 
Kamenje 

Po 2019 

Kanalizacijsko omrežje Gorenje in Dolenje Kamenje 
predstavlja zaključeno celoto za odvod odpadnih 
voda iz omenjenih naselij do čistilne naprave. 
Izgradnja 2.700 m kanala. 

Kanalizacija Gorenje in Dolenje 
Karteljevo 

2018-2019 
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju 
Karteljevo. Izgradnja 2.200 m kanala in ČN. 

Kanalizacija Podgrad, Konec, Pristava, 
Vinja vas 

Po 2019 
Odvajanje odpadnih voda iz naselij Podgrad, Konec, 
Pristava in Vinja vas. Izgradnja 6.200 m kanalizacije. 

Kanalizacija Lutrško selo Po 2019 
Gradnja ČN Lutrško Selo in kanalizacije. Izgradnja 
1.7000 m kanala. 

Kanalizacija Suhor, Kuzarjev Kal Po 2019 Izgradnja 4.200 m kanala. 

Kanalizacija Gorenje Kronovo Po 2019 
Kanalizacija Gorenje Kronovo se priključi na 
kanalizacijsko omrežje Lutrško selo. Izgradnja 1.400 
m kanala. 

Kanalizacija Gotna vas 2018-2020 

Nadaljevanje gradnje kanalizacije ob Belokranjski 
cesti je pogojeno z obnovo regionalne ceste Novo 
mesto - Metlika. podaljšek javnega kanala 530 m; 
Priključitev romskega naselja in zazidalnega območja. 

Kanalizacija Koroška vas Po 2019 Izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 1.300 m. 

Kanalizacija Cerovci v KS Mali Slatnik Po 2019 
Gradnja kanalizacijskega omrežja v vasi Cerovci je 
pogojena s sanacijo vodovoda. Izgradnja 2.200 m 
kanala. 

Kanalizacija Jurna vas Po 2019 Izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 1.350 m. 

Kanalizacija Gabrje Po 2019 
V delu naselja Gabrje, zaselek Gabrska Gora in 
Pangrč grm, je potrebno izvesti 1.150 m 
gravitacijskega kanala. 

Kanalizacija Glavni trg Po 2019 
Obnova kanalizacije je vezana na načrtovano 
celostno prenovo Glavnega trga.. 

Se nadaljuje  
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Nadaljevanje 

Novo-gradnje, širitev stanovanjskih 
naselij 

  

Novogradnja vrtca Bršljin 2017 
Gradnja novega šest-oddelčnega vrtca. Projekt je v 
fazi ideje. Potrebno je realizirati še vse naslednje faze 
(projektiranje in izvedbo). 

Vrtec Otočec 2017-2018 

Namen investicije je izgradnja treh oddelkov vrtca ob 
šoli Otočec. Poleg vrtca je predvidena tudi ureditev 
prometa, gospodarskega dvorišča ter zunanjih teras 
in zelenih površin. 

OŠ Šmihel (avtobusno postajališče) 2016-2018 
Gradnja obračališča in dodatnih parkirnih mest. 
Izdelani so PGD projekti.  

Razvojni projekti   

Arheološki park Marof 2017-2020 

Celostna ohranitev arheološko pomembnega 
območja in urejanja zelene parkovne površine v 
neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta. Za 
projekt je pripravljen Konservatorski načrt. 

Ureditev mestnega jedra 2019 

Funkcionalna prenova javnih površin v mestnem 
jedru z ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, 
kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, 
dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne 
in prireditvene dejavnosti. Obseg ureditve mestnega 
jedra zajema Glavni trg, Rozmanovo ulico do uvoza v 
garažno hišo Novi trg, Kastelčeva ulica, Linhartova 
ulica in spodnji del Prešernovega trga. 

Prenova mestne tržnice 2019-2020 
Ureditev območja nove mestne tržnice Novo mesto. 
Izdelana je projektna in investicijska dokumentacija.  

Olimpijski vadbeni center Češča vas 2017-2020 
Ureditev pokritja in ureditev ustreznih površin za 
atletske discipline. 

Narodni dom 2017-2019 

Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž 
osnovnega historičnega objekta Narodnega doma in 
ureditev dvorišča na severni in zahodni strani 
objekta. Skupna površina vseh površin, ki se urejajo 
znaša cca. 1900 – 2000 m2. 

Komunalno urejanje gospodarske 
cone Na Brezovici 

2017-2019 

Cilj projekta je izvedba gospodarske cone Na 
Brezovici in obsega: 
• izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, 
• rekonstrukcijo regionalne ceste R2-448 (bivša H1), 
• zaščito in prestavitev obstoječih vodov, 
• ureditev odvodnje padavinske vode. 

Komunalno urejanje obrtno 
industrijske cone Livada 

2017-2018 

Cilj je ureditev komunalne infrastrukture na območju 
Obrtno industrijske cone Livada, ki obsega: 
• izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema, 
• navezavo fekalne kanalizacije na primarno 
kanalizacijsko omrežje Novega mesta,  
• izgradnjo ustrezne vozišče konstrukcije, 
• zaščito in prestavitev obstoječih komunalnih vodov, 
• ureditev zbiranja komunalnih odpadkov. 

Zadružni dom Uršna Sela 2017 in 2019 Obnova zadružnega doma na Uršnih selih. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Večnamenski objekt KS Otočec 2018-2020 

Projekt predvideva rekonstrukcijo objekta stare šole 
Otočec, namensko ureditev prostorov in nabavo 
opreme za potrebe delovanja medgeneracijskega 
središča Otočec, ki bi vzpodbudilo medsebojno 
sodelovanje, povezovanje in druženje krajanov ter 
društev v KS Otočec. V letu 2017 je predvidena 
izdelava investicijske dokumentacije. Gradnja je 
predvidena v letih 2018 in 2019. 

Komunalno urejanje poslovno 
industrijske cone Cikava 

2019-2020 
Zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne 
gospodarske javne infrastrukture. 

Vir: Spremembe Proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2017: Načrt razvojnih programov v MONM 2017 
– 2020. 

4.3 Analiza potreb končnih uporabnikov v Mestni občini Novo mesto 

Pomen širokopasovnega omrežja lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture, železniškega 

omrežja ali električnega omrežja, saj je le-ta postal nepogrešljiva komponenta vsakodnevnega življenja. 

Ustrezna širokopasovna infrastruktura omogoča uporabo novih storitev, ki niso samo tržno usmerjene, 

temveč so tudi v javnem interesu. Posamezniki, podjetja in javne institucije se iz uporabnikov storitev 

vse pogosteje preoblikujejo v oblikovalce storitev. Poleg ljudi, ki so neprestano priključeni na internet, 

je v porastu tudi število med seboj priključenih naprav (t. i. M2M – machine to machine). Ogromne 

količine zbranih podatkov (t. i. Big Data) predstavljajo veliko priložnost za oblikovanje novih storitev, 

povečano varnost in višjo kvaliteto življenja, hkrati pa se je pojavil nov izziv, kako vzpostaviti 

infrastrukturo, ki bi lahko upravljala z vsem digitalnim prometom. 

 

V poplavi vedno večje množice podatkov in storitev je ključnega pomena opredelitev potreb končnih 

uporabnikov, saj lahko le z analizo njihovih potreb ugotovimo, v kakšnem obsegu se bodo storitve 

uporabljale in temu primerno, kakšno širokopasovno infrastrukturo je potrebno zgraditi na določenem 

območju. Prvi pokazatelj je lahko demografska in socialno ekonomska analiza območja, najboljši način 

za ugotavljanje realnih potreb pa je zagotovo direktna vključitev lokalnega prebivalstva in 

gospodarstva.38 

 

V ta namen je bila v občini Novo mesto izvedena anketa, s katero so se preverile dejanske potrebe in 

interes občanov (končnih uporabnikov) za koriščenje širokopasovnih priključkov. Pod pojem občani so 

zajeta vsa gospodinjstva, podjetja in organizacije, ki jim je bil vprašalnik poslan.  

 

Občani so imeli dostop do anketnega vprašalnika na spletni strani občine, anketni vprašalniki pa so bili 

razdeljeni tudi v gospodinjstva preko krajevnih skupnosti. Anketo je izpolnil po en član vsakega 

gospodinjstva oz. en predstavnik podjetja oz. organizacije. Skupaj je bilo izpolnjenih 580 anket, od tega 

148 v elektronski in 432 v fizični obliki. Največ odgovorov je bilo prejetih s strani fizičnih oseb (96,19 

%), 3,11 % s strani poslovnih uporabnikov in 0,7 % skupaj s strani javnih institucij, ter športnih, kulturnih 

in nevladnih organizacij.  

 

                                                           
38 Guide to High-Speed Broadband Investment, European Commission, 2014. 
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Od števila vseh gospodinjstev in pravnih subjektov v občini je na vprašalnik odgovorilo 3,99 % 

gospodinjstev, 0,76 % poslovnih uporabnikov in 0,78 % drugih pravnih oseb (kamor sodijo športne, 

kulturne in nevladne organizacije ter javne institucije). 
 

Za vsakodnevno elektronsko komunikacijo 95,27 % anketirancev uporablja računalnik, 89,66 % jih 

uporablja tudi pametni telefon, 56,74 % internetno TV in 56,04 % tablico. V vsakem gospodinjstvu oz. 

pravnem subjektu imajo povprečno 2 računalnika in 2 pametna telefona. Glavne storitve, na katere so 

občani naročeni, so internet (90,02 %) in telefon (86,16 %), sledita IP televizija (39,58 %) in kabelska 

televizija (14,19 %).  

 
Grafikon 1: Na katere telekomunikacijske storitve ste trenutno naročeni?  

 
Vir: Avtor, Obdelava anketnih vprašalnikov. 

 

Evropski in slovenski strateški dokumenti navajajo, da je cilj do leta 2020 omogočiti dostop do 

internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem in stalno povezanost v splet vsaj polovice 

gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s. Iz odgovorov občanov je razvidno, da ima 73,35 % občanov 

občine Novo mesto internetno povezavo manj kot 30 Mb/s, 11,45 % jih ima internetno povezavo med 

30 in 100 Mb/s, medtem ko jih ima več kot 100 Mb/s zgolj 2,86 %. 

  



Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo 
mesto 

Stran 47 

Grafikon 2: Kakšno hitrost dostopa do interneta imate trenutno na voljo? 

 
Vir: Avtor, Obdelava anketnih vprašalnikov. 

 

65,41 % anketirancev kot največjo težavo, s katero se kot uporabniki soočajo, navaja, počasen 

internetni dostop. Kot drugo oviro navajajo občasno zamrzovanje slike na televiziji (59,28 %) in manjšo 

hitrost interneta od obljubljene (43,6 %). Če se težave, s katerimi se uporabniki srečujejo, ne bodo 

začele reševati, bodo zaradi vse bolj obsežnih vsebin na internetu te vse pogostejše, nezadovoljstvo 

fizičnih in pravnih oseb pa vse večje. 

 
Grafikon 3: S katerimi izmed naštetih težav v koriščenju telekomunikacijskih storitev se srečujete? 

 
Vir: Avtor, Obdelava anketnih vprašalnikov.   
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Dostop do širokopasovne infrastrukture in s tem nemoten dostop do interneta je izrednega pomena 

tudi za uporabo storitev, saj bi televizijo visoke resolucije uporabljalo 58,96 % in internetno televizijo 

56,16 % anketirancev, 55,6 % vprašanih pa bi si želelo predvajati vsebine neposredno z interneta. 

Uporaba omenjenih storitev je danes v porastu, v prihodnosti pa bodo tovrstne storitve nepogrešljive 

v vsakdanjem življenju, zato jih je občanom potrebno zagotoviti čim prej. 

 

Tabela 9: Katere vsebine širokopasovnih storitev bi želeli koristiti v prihodnosti, če bi imeli možnost? 

Odgovori                                         možnih je bilo več odgovorov (odgovorov: 536; neodgovorjenih: 44)  Št. odgovorov v 

% 

Št. odgovorov 

Delo na daljavo 44,6 % 239 

Telemedicina (diagnostika na daljavo) 14,6 % 78 

Vseživljenjsko izobraževanje (izobraževanje na daljavo) 42,5 % 228 

Storitve pametnega doma/pisarne (daljinski nadzor nad napravami) 41,0 % 220 

Storitve e-uprave (volitve, davki, e-banka…) 49,3 % 264 

Videokonference z več udeleženci v visoki resoluciji 22,9 % 123 

TV visoke resolucije 59,0 % 316 

Internetna televizija (časovni zamik, video storitve na zahtevo,…) 56,2 % 301 

Storitve v oblaku 37,7 % 202 

Predvajanje vsebin neposredno z interneta (glasba, video, filmi, …) 55,6 % 298 

Zabava (spletne igre, loterija in druge igre na srečo) 28,2 % 151 

Vir: Avtor, Obdelava anketnih vprašalnikov.  

 

Anketni vprašalnik je vseboval vprašanje o izbiri trenutnega ponudnika telekomunikacijskih storitev. 

Vprašanje se navezuje na storitve, ki jih telekomunikacijski operaterji ponujajo preko lastnih, tržnih 

omrežij. Pri takih omrežjih, še posebej na ruralnih območjih, imajo občani praviloma omejeno izbiro 

glede ponudnika storitev, saj je lastnik infrastrukture velikokrat hkrati tudi edini ponudnik storitev. Če 

občani s storitvijo niso zadovoljni, ponudnika ne morejo zamenjati, saj v večini primerov do iste lokacije 

ni zgrajena alternativna infrastruktura. 

 

Od 565 prejetih odgovorov na vprašanje »Kdo je vaš trenutni ponudnik telekomunikacijskih storitev?« 

jih 67,79 % navaja, da uporabljajo Telekom Slovenije, sledijo Telemach (10,44 %), T2 (9,03%), Amis 

(6,73 %) in Simobil (6,02 %). Pod drugo je nekaj anketirancev navedlo, da imajo istočasno dva različna 

ponudnika že omenjenih telekomunikacijskih storitev.  

 

Uporabnikom internetnih storitev v občini Novo mesto je izrednega pomena prosta izbira ponudnika 

telekomunikacijskih storitev, saj jih kar 93,09 % navaja, da želi sama izbrati ponudnika 

telekomunikacijskih storitev in ga po potrebi na enostaven način zamenjati (zgolj 3,45 % si tega ne želi). 

 

Analiza ankete je pokazala, da se želijo anketirani občani v veliki večini (90,14 %) priključiti na 

širokopasovno infrastrukturo s hitrostjo 100 Mb/s (zgolj 2,94 % si tega ne želi). Iz spodnjega grafikona 

je razvidno, da si poleg dostopa do interneta s hitrostjo 100 Mb/s občani želijo tudi internetno televizijo 

(29,84 %) kar je povezano s hitrostjo interneta, saj v nasprotnem primeru obstaja velika verjetnost, da 

se bodo srečevali s težavami pri koriščenju storitev. Zanimivo je dejstvo, da si glede na rezultate ankete 

skoraj enak odstotek anketirancev želi kabelsko in internetno televizije. 11,05 % anketiranih občanov 

pa dostopa do interneta še vedno nima.  
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Grafikon 4: Katerih storitev trenutno ne morete uporabljati (ker jih operaterji ne ponujajo ali jih ne ponujajo 
na vašem naslovu), pa bi si jih želeli (možnih več odgovorov)? 

 
Vir: Avtor, Obdelava anketnih vprašalnikov.  

4.4 Rezultati mapiranja (bele lise) 

8.11.201739 je Ministrstvo za javno upravo objavilo seznam belih lis po natančnih naslovih v geografskih 

segmentih goste in redke poseljenosti. Pri obdelavi podatkov so bila upoštevana naslednja 

metodološka izhodišča: 

• Iz obravnave so izločene vse občine, ki so že prejele sredstva za gradnjo širokopasovnih omrežij 

iz javnih virov; 

• Iz testiranja tržnega interesa in obravnave so izločena urbana območja z gostoto poseljenosti 

nad 500 prebivalcev na km2.  

 

V Mestni občini Novo mesto so bila v testiranje tržnega interesa vključena vsa naselja razen naselij 

Novo mesto in Mala Cikava zaradi goste poselitve. Rezultat testiranja je pokazal, da je v občini 77 

gospodinjstev, ki so bila identificirana kot bela lisa.  

 

Tabela 10: Seznam belih lis po naseljih v Mestni občini Novo mesto 

Naselje Število belih lis 

Birčna vas 0 

Boričevo 5 

Brezje 1 

Brezovica pri Stopičah 0 

Češča vas 0 

                                                           
39 Tržni interes po načrtu NGN 2020 – seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, 

(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/trzni_interes_po_nacrtu_ngn_2020/). 
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Črešnjice 0 

Črmošnjice pri Stopičah 0 

Daljni Vrh 5 

Dobovo 0 

Dolenja vas 0 

Dolenje Grčevje 3 

Dolenje Kamenje 0 

Dolenje Karteljevo 0 

Dolenje Lakovnice 0 

Dolenji Suhadol 0 

Dolnja Težka Voda 0 

Dolž 1 

Gabrje 1 

Golušnik 0 

Gorenje Grčevje 7 

Gorenje Kamence 0 

Gorenje Kamenje 0 

Gorenje Karteljevo 0 

Gorenje Kronovo 0 

Gorenje Lakovnice 0 

Gorenje Mraševo 0 

Gorenji Suhadol 0 

Gornja Težka Voda 0 

Gumberk 0 

Herinja vas 0 

Hrib pri Orehku 0 

Hrušica 0 

Hudo 0 

Iglenik 0 

Jama 0 

Jelše pri Otočcu 0 

Jugorje 0 

Jurna vas 0 

Konec 0 

Koroška vas 0 

Koti 8 

Križe 0 

Kuzarjev Kal 0 

Laze 0 

Leskovec 0 

Lešnica 0 

Lutrško selo 0 

Mala Cikava Izvzeto iz testiranja 

Male Brusnice 0 

Mali Cerovec 0 

Mali Orehek 0 

Mali Podljuben 0 

Mali Slatnik 0 

Mihovec 12 

Novo mesto Izvzeto iz testiranja 

Otočec 0 

Paha 0 

Pangrč Grm 0 
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Petane 0 

Petelinjek 0 

Plemberk 0 

Podgrad 0 

Potov Vrh 0 

Prečna 0 

Pristava 0 

Rajnovšče 0 

Rakovnik pri Birčni vasi 0 

Ratež 0 

Sela pri Ratežu 0 

Sela pri Štravberku 0 

Sela pri Zajčjem Vrhu 0 

Sevno 0 

Smolenja vas 0 

Srebrniče 0 

Srednje Grčevje 10 

Stopiče 0 

Stranska vas 0 

Suhor 2 

Šentjošt 0 

Škrjanče pri Novem mestu 3 

Štravberk 10 

Travni Dol 5 

Trška Gora 0 

Uršna sela 4 

Velike Brusnice 0 

Veliki Cerovec 0 

Veliki Orehek 0 

Veliki Podljuben 0 

Veliki Slatnik 0 

Verdun 0 

Vinja vas 0 

Vrh pri Ljubnu 0 

Vrh pri Pahi 0 

Vrhe 0 

Zagrad pri Otočcu 0 

Zajčji Vrh pri Stopičah 0 

Ždinja vas 0 

Žihovo selo 0 

Skupaj 77 

*Opomba: Natančni podatki po naslovih so dostopni na naslovu: 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/trzni_interes_po_nacrtu_ngn_2020/  

Vir: MJU - seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, 8.11.2017 

 

Glede na število gospodinjstev (po podatkih iz leta 2015) je največ belih lis v naseljih Gorenje Grčevje, 

Koti, Mihovec, Štravberk in Travni Dol, kjer več kot 90% vseh gospodinjstev nima omogočenega 

dostopa do širokopasovne infrastrukture visokih hitrosti. Sledi naselje Boričevo, kjer do omenjene 

infrastrukture dostopa nima omogočenega več kot 50% vseh gospodinjstev, v naselju Grčevje je takih 

gospodinjstev nekaj več kot 25%, v naseljih Brezje, Daljni Vrh, Dolž, Gabrje, Srednje Grčevje, Suhor, 

Škrjanče pri Novem mestu in Uršna sela pa manj kot 25%.V vseh ostalih naseljih postopek mapiranja 

po naslovih ni identificiral belih lis.  
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4.4.1 Interes, izražen s strani operaterjev 

Tabela 11: Okviren seznam naselij, kjer je Telekom izrazil interes za gradnjo 

Občina Naselje Aktivnost 

Novo mesto Birčna vas dograditev TKO 

Novo mesto Boričevo gradnja TKO 

Novo mesto Brezovica pri Stopičah gradnja TKO 

Novo mesto Dolž gradnja TKO 

Novo mesto Gorenje Mraševo gradnja TKO 

Novo mesto Hrib pri Orehku gradnja TKO 

Novo mesto Hrušica gradnja TKO 

Novo mesto Jurna vas gradnja TKO 

Novo mesto Konec gradnja TKO 

Novo mesto Koroška vas gradnja TKO 

Novo mesto Kuzarjev kal gradnja TKO 

Novo mesto Mala cikava gradnja TKO 

Novo mesto Mali Cerovec gradnja TKO 

Novo mesto Mali Orehek gradnja TKO 

Novo mesto Mali Podljuben gradnja TKO 

Novo mesto Mali Slatnik gradnja TKO 

Novo mesto Novo mesto gradnja TKO 

Novo mesto Petane gradnja TKO 

Novo mesto Plemberk gradnja TKO 

Novo mesto Podgrad gradnja TKO 

Novo mesto Potov vrh dograditev TKO 

Novo mesto Prečna gradnja TKO 

Novo mesto Sela pri zajčjem vrhu gradnja TKO 

Novo mesto Smolenja vas gradnja TKO 

Novo mesto Srebrniče dograditev TKO 

Novo mesto Stopiče gradnja TKO 

Novo mesto Suhor gradnja TKO 

Novo mesto Šentjošt gradnja TKO 

Novo mesto Škrjanče pri novem mestu gradnja TKO 

Novo mesto Veliki Cerovec gradnja TKO 

Novo mesto Veliki Orehek gradnja TKO 

Novo mesto Veliki Slatnik gradnja TKO 

Novo mesto Verdun dograditev TKO 

Novo mesto Vinja vas gradnja TKO 

Novo mesto Vrh pri Ljubnu gradnja TKO 

Novo mesto Vrhe gradnja TKO 

Novo mesto Zajčji vrh pri Stopičah gradnja TKO 

Novo mesto Dolenja vas gradnja TKO 

Novo mesto Gorenje Kronovo gradnja TKO 
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Novo mesto Gumberk gradnja TKO 

Novo mesto Lešnica dograditev TKO 

Novo mesto Lutrško selo gradnja TKO 

Novo mesto Brezje gradnja TKO 

Novo mesto Gabrje gradnja TKO 

Novo mesto Ratež gradnja TKO 

Novo mesto Laze gradnja TKO 

Novo mesto Uršna sela gradnja TKO 

Novo mesto Veliki Podljuben gradnja TKO 

Novo mesto Otočec dograditev TKO 

Novo mesto Dolenje Karteljevo gradnja TKO 

Novo mesto Gorenje Karteljevo gradnja TKO 

Novo mesto Dolenje kamenje gradnja TKO 

Vir: Občina Novo mesto 

4.5 Izhodišča za razvoj odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini 

Novo mesto 

4.5.1 Zahtevana pokritost in zmogljivosti 

Če bo projekt financiran iz javnih sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja), občina zahteva, da projekt predvidi pokritost občine, ki je (vsaj) v skladu z 

nacionalno strategijo, in sicer 100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti vsaj 100 Mb/s ali več na 

vsaki priključni točki.  

 

Če se bo širokopasovno omrežje gradilo z zasebnimi sredstvi, občina pričakuje, da se bodo upoštevali 

isti kriteriji glede pokritosti in zmogljivosti omrežja kot pri financiranju z javnimi sredstvi. 

4.5.2 Poslovni modeli  

Glede na vire in pogoje financiranja40 je za izvedbo projekta možen naslednji model izvedbe projekta 

izgradnje in upravljanja širokopasovnega omrežja: 

 

Model zasebnega financiranja načrtovanja, izgradnje in upravljanja širokopasovne infrastrukture 

(zasebni DBO)41 vključuje zasebnega partnerja, ki prejme določeno raven javnega financiranja (pogosto 

koncesijo) za pomoč pri vzpostavitvi novega odprtega širokopasovnega omrežja. Kritično pri tem 

modelu je, da javni partner nima nobene posebne vloge v lastništvu ali v upravljanju omrežja, vendar 

pa lahko določi obveznosti v zameno za financiranje. Zasebni partner je izpostavljen večjim tveganjem, 

kot pri drugih modelih, pri katerih ima javni partner večji delež in si tvegaje delita oba partnerja. Glede 

na to, da v Sloveniji širokopasovna infrastruktura in njeno upravljanje ne predstavlja javne službe, tudi 

                                                           
40 Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji«, 

Ministrstvo za finance, 4.10.2017.  
V Mnenju o skladnosti sheme državne pomoči za GOŠO je opredeljeno, da so upravičenci za prejem javnih sredstev neposredno operaterji, 
ki bodo gradili priključke na območjih belih lis. 
41 Model zasebnega financiranja načrtovanja, izgradnje in upravljanja širokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in 

Eudace d.o.o., 2014. 
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podelitev koncesije, ki bi tretje izključevala iz opravljanja tovrstne dejavnosti, ni mogoča. Pri modelu 

»zasebni DBO« gre za obliko, ko zasebni subjekt prejme določeno stopnjo javnega financiranja v obliki 

subvencije oz. nepovratnih sredstev EU, kakor je predvideno v Sloveniji v finančnem okviru 2014 - 2020. 
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5 ZAHTEVE PROJEKTA GRADNJE 

5.1 Tehnične karakteristike 

Po priporočilih EK se lahko z javnimi sredstvi sofinancira projekte, ki zagotovijo znaten razvojni preskok 

in območjem belih lis zagotovijo čim boljšo, po možnosti končno rešitev. Že sam cilj 100 Mb/s znatno 

zoži nabor primernih tehnologij. Gledano celovito, vmesne rešitve podražijo prehod do končne rešitve 

širokopasovnega dostopa, ki ga zagotavlja povezava v tehnologiji optičnih vlaken. V Smernicah 

Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 

25/01) se za namene angažiranja javnih sredstev in s tem povezane ocene državnih pomoči razlikuje 

med osnovnimi omrežji in dostopovnimi omrežji naslednje generacije.  

 

Med osnovna širokopasovna omrežja lahko štejemo več različnih tehnoloških platform, vključno z ADSL 

(asimetričnim digitalnim naročniškim vodom, do omrežij ADSL2+), standardnimi kabli (npr. standard 

DOCSIS 2.0), mobilnimi omrežji tretje generacije (UMTS) ter satelitskimi sistemi.  

 

Dostopovna omrežja naslednje generacije naj bi imela vsaj naslednje lastnosti: zanesljivo zagotavljanje 

zelo hitrih storitev na naročnika prek optičnih zalednih omrežij (ali omrežjih, ki temeljijo na 

enakovredni tehnologiji), dovolj blizu prostorov uporabnikov za dejansko zagotovitev zelo hitre 

povezave; podporo različnim naprednim digitalnim storitvam, vključno s konvergentnimi storitvami, ki 

temeljijo izključno na internetnem protokolu, ter znatno višje hitrosti nalaganja (v primerjavi z 

osnovnimi širokopasovnimi omrežji).  

 

Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja so dostopovna omrežja naslednje generacije: 

optična dostopovna omrežja (FTTx - nanaša se na FFTC, FTTN, FTTP, FTTH in FTTB), napredna 

nadgrajena kabelska omrežja (z uporabo standarda za kabelske modeme „DOCSIS 3.0“ ali 

naprednejšega) in nekatera napredna brezžična dostopovna omrežja, ki naročniku omogočajo zanesljiv 

in zelo hiter dostop do interneta. 

 

Pojem »ultra visoka hitrost« (ali »very high speed« ali »ultrafast«) opredeljujejo Smernice Evropske 

unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 

25/01). Slednje kot ultra visoko hitrost določajo hitrost povezave nad 100 Mb/s. 
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Tabela 12: Tehnične rešitve, ki omogočajo ultra visoke hitrosti 

Tehnologija 
(tržno ime) 

Standard 

Povprečne hitrosti 
(smer proti 
uporabniku, 
downstream) 

Povprečne hitrosti 
(smer od uporabnika, 
upstream) O

sn
o

vn
i 

H
it

ri
 

N
G

A
 

U
lt

ra
 

h
it

ri
 

N
G

A
 

ADSL (DSL) ITU-T G.992 2-20 Mb/s 256-768 kb/s *   

VDSL (FTTC) ITU-T G.993 40-80 Mb/s42 16-40 Mb/s  *  

VDSL-2 
(FTTC) z 
vectorin-
gom43 

ITU-T 
G.993.5 

100 Mb/s 40 Mb/s   * 

GPON 
(FTTH 
P2MP)44 

ITU-T G.984 
2488 Mb/s deljeno 
(do 64 
uporabnikov) 

1244 Mb/s deljeno (do 
64 uporabnikov) 

  * 

10G-PON 

(XG-PON)44 
ITU-T G.987 

9953 Mb/s deljeno 
(do 128 
uporabnikov) 

2488 Mb/s deljeno (do 
128 uporabnikov) 

  * 

FTTH P2P42 
IEEE 802.3 
ah 

1000 Mb/s42 1000 Mb/s   * 

Kabelski 
dostop 
(DOCSIS, 
HFC)45 

DOCSIS 2.0 
(ITU-T 
J.122) 

56-445 Mb/s 
deljeno (100-200 
uporabnikov) 

31-123 Mb/s deljeno 
(100-200 uporabnikov) 

 *  

Kabelski 
dostop 
(DOCSIS, 

HFC)45 

DOCSIS 3.0 
(ITU-T 
J.222) 

1.029 Mb/s 
deljeno (100-200 
uporabnikov) 

31-246 Mb/s deljeno 
(100-200 uporabnikov) 

  * 

UMTS/HSPA 
(3G) 

IMT-2000 
14-21 Mb/s 
deljeno (po bazni 
postaji) 

1,4-5,7 Mb/s deljeno 
(po bazni postaji) 

*   

LTE (4G)46 
IMT 
Advanced 

300 Mb/s deljeno 
(po bazni postaji) 

75 Mb/s deljeno (po 
bazni postaji 

 *  

LTE 
Advanced 

(4G)46  

3GPP LTE 
Advanced 

3Gbit/s deljeno 
(po bazni postaji) 

1,5 Gb/s deljeno (po 
bazni postaji) 

  * 

WiMAX IEEE 802.16 
21 Mb/s deljeno 
(po bazni postaji) 

7 Mb/s deljeno (po 
bazni postaji) 

*   

Satelitski 
dostop47 

S-DOCSIS, 
privatni 
standardi 
proizvajalca 

1-40 Mb/s deljeno 
(100-4.000 
uporabnikov) 

1-6 Mb/s deljeno (100-
4.000 uporabnikov) 

*   

V tabeli so navedene bruto hitrosti (raw speed). 

Opomba: Domet/doseg vseh tehnologij je omejen z razdaljo. Ta omejitev je še posebej pomembna pri tehnologijah prenosa 
po bakrenih paricah in pri brezžičnih tehnologijah (na manj kot 1 kilometer od oddajnega mesta). Pri brezžičnih tehnologijah 
je dejanska zmogljivost dodatno omejena še s širino razpoložljivega frekvenčnega spektra (v tabeli navedena teoretična 
hitrost je dosegljiva s sočasno uporabo petih 20MHz spektralnih pasov). 

Vir: Avtor.  

                                                           
42 Wikipedia, Gigabit Ethernet, (http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet). 
43 Wikipedia, VDSL2-Vectoring, (http://de.wikipedia.org/wiki/VDSL2-Vectoring). 
44 Current and next-generation PONs: A technical overview of present and future PON technology, 
(http://www.ericsson.com/news/080527_er_current_next_generation_634817832_c). 
45 Wikipedia, DOCSIS, (http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS). 
46 LTE Advanced, (http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced). 
47 Astra, (http://www.ses-broadband.com/10338323/about-astra-connect), Dish, (http://www.dish.com/entertainment/internet-
phone/satellite-internet/). 
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Ponudba zasebnega izvajalca, ki bo izkazal interes za gradnjo, ki bo sofinancirana z javnimi sredstvi, 

mora upoštevati vse tehnične karakteristike, ki jih predpiše občina, najmanj pa naslednje: 

• Ponudnik mora zagotoviti 100 % pokritost vseh predvidenih končnih uporabnikov na 

določenem območju, v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto. 

• Ponudnik mora zainteresiranim končnim uporabnikom (gospodinjstvom, podjetjem in 

institucijam) zagotoviti prenosne kapacitete v skladu z Načrtom razvoja odprtega 

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo 

mesto. 

• Ponudnik mora transportne povezave med naselji in do hrbteničnega omrežja zagotoviti v 

skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 

naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto. 

• Ponudnik mora v operacijo vključiti pogoje za vključevanje operaterjev v tranzitno omrežje 

odprtega širokopasovnega omrežja. 

• Ponudnik mora ponuditi možnost uporabe najmanj 4 VLAN po uporabniku. 

• Ponudnik mora ponuditi možnost izvedbe VPN omrežij. 

• Ponudnik mora omogočati sposobnost omrežja za prenos triple play storitev. 

• Ponudnik mora implementirati najmanj 3 prenosne prioritete na uporabnika. 

• Ponudnik mora zagotavljati odprtost omrežja (open access) več kot 4 operaterjem s poljubnim 

številom storitev (VLAN v VLAN). 

 

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati tehnologiji iz Načrta razvoja 

širokopasovnega omrežja naslednje generacije.  

 

BREZŽIČNO OMREŽJE: 

V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z brezžično tehnologijo, je potrebno 

zagotoviti: 

• Pokrivanje skupnih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih končnih uporabnikov na tem 

območju in zmožnost povečanja potrebne pasovne širine na dostopovnem delu na petkratnik 

trenutne skupne agregirane potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov na tem 

območju. 

• Trenutno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na trenutno razpoložljivo 

širino frekvenčnega spektra in na največjo predvideno oddaljenost končnega uporabnika od 

točke oddajnika (bazne postaje). 

• Bodočo predvideno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na realno 

predvidljivo bodočo širino frekvenčnega spektra in na največjo predvideno oddaljenost 

končnega uporabnika od točke oddajnika (bazne postaje). 

• V primeru radijske povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora 

radijska povezava točka-točka zagotavljati vsaj pasovno širino, ki je produkt števila končnih 

uporabnikov, ki se jih preko te povezave pokriva, in zmogljivosti, ki se jih s projektom zagotavlja 

vsakemu od teh uporabnikov; in mora biti nadgradljiva. 

• V primeru gradnje brezžičnih odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije 

baznih postaj (infrastruktura, napajanje, umeščanje v okolje ipd.) ter način povezovanja le-teh 

s hrbteničnim omrežjem. Potrebno je zagotoviti terminalno, prenosno in podatkovno opremo. 
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• Tudi brezžično omrežje mora omogočati souporabo omrežja različnim operaterjem pod 

enakimi pogoji. 

 

OMREŽJE Z BAKRENIMI VODI: 

• Odprto širokopasovno omrežje je lahko izvedeno z vsemi vrstami bakrenih ali drugih kovinskih 

vodov, kar se praviloma uporablja pri uporabi že položenih bakrenih vodov. 

• Trenutno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na največjo predvideno 

oddaljenost končnega uporabnika od točke oddajnika (funkcijske lokacije). 

• Bodočo predvideno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na največjo 

predvideno oddaljenost končnega uporabnika od točke oddajnika (funkcijske lokacije). 

• V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z bakrenimi vodi je potrebno 

na dostopovnem delu zagotoviti pokrivanje trenutnih skupnih potreb po pasovni širini vseh 

zainteresiranih končnih uporabnikov na tem območju in zmožnost povečanja potrebne 

pasovne širine na trikratnik skupne agregirane potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih 

uporabnikov na tem območju. 

 

OPTIČNO OMREŽJE: 

• V primeru optične povezave končnih uporabnikov s centralno točko morajo do objektov 

voditi kabli z naslednjim številom optičnih vlaken: 

- Do objektov samo z gospodinjstvi: vsaj 1 par optičnih vlaken na gospodinjstvo. 

- Do objektov s podjetji ali ustanovami: vsaj 2 para optičnih vlaken na podjetje ali 

ustanovo. 

• V primeru optične povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora 

biti ta izvedena s kablom, ki vsebuje vsaj 48 vlaken (velja za primere, ko centralna točka ni 

hkrati tudi dostopovna točka za širokopasovno dostopovno omrežje). 

• Pri izdelavi optične trase naj bodo uporabljeni kabli z naslednjimi lastnostmi: 

- Vlakna naj bodo montirana ohlapno v cevkah kabla. 

- Kabel mora biti električno neprevoden. 

- Konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred vdorom vode v kabel 

(glede na zahteve terena). 

- Konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred glodavci. 

- Konstrukcija in materiali kabla (plašč in nosilni deli) morajo zagotoviti stabilnost 

kabla pri vlečenju in/ali vpihavanju (glede na način izvedbe kabliranja) ter odpornost 

kabla proti pretrganju zaščite pri točkovni obremenitvi (oster rob cevi ali kanala). 

Kabel mora biti primerno odporen na udarce. 

- Po zaključku del mora biti v vseh ceveh vložena predvleka oz. vrvica, ki omogoča 

preprosto vložitev predvleke za uvlek dodatnih kablov, razen v primeru praznih cevi, 

ki so namenjene za vpihovanje optičnih kablov. 

• Pri polaganju optičnih kablov je potrebno upoštevati naslednje zahteve: 

- Izvajalec mora upoštevati navodila proizvajalca kabla glede načina polaganja in 

maksimalnih dovoljenih obremenitev pri polaganju ter po končanju (zvijanje kabla, 

obremenitve). 

- Enostavno lociranje in odprava poškodb ter popravilo brez vstavljanja dodatnih 

delov kabla mora biti zagotovljeno z uporabo zadostnega števila zank prostega 

kabla v jaških na vseh kabelskih trasah. 
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- Kabel mora biti v vsakem jašku označen z vodoodporno napisno ploščico z oznako 

trase, tipom kabla, najbližjo začetno in zaključno točko kabla ter lastnikom kabla. 

• Na optičnih trasah bodo ponudniki izvedli povezave z enorodovnimi vlakni (single-mode 

fiber). Vlakna morajo ustrezati specifikacijam standarda ITU-T G.652D (no-water-peak), 

ITU-T G.657A in standardom IEC 60793 in EN 188000. Na optičnih trasah, kjer se polagajo 

novi kabli, mora biti uporabljen enak tip optičnih vlaken istega proizvajalca. 

• Optična vlakna morajo zagotavljati naslednje lastnosti: 

- Največje specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm) <0.40/<0.25 db/km. 

- Tipično specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm): <0.36/<0.22 db/km. 

- Barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km. 

- Polarizacijska rodovna disperzija (PMD Link Design Value, po IEC 60794-3:2001) < 

0.2 ps/km1/2. 

- Uporabijo se lahko tudi optična vlakna višjih kakovosti, kar mora ponudnik 

obrazložiti z ustrezno dokumentacijo. 

• Optična vlakna, ki se uporabijo za posamezne končne uporabnike, naj bodo na vsaki končni 

točki in v centralni točki zaključena v optičnem delilniku. Presežna vlakna naj bodo zaščitena 

v kasetah. Vlakna za končne uporabnike bodo na lokaciji končnega uporabnika zaključena 

v komunikacijskih omarah/napravah. Zahtevane so naslednje lastnosti zaključkov vlaken: 

- Kabli morajo biti zaključeni z varjenjem zaključnih kablov (pigtail) na optična vlakna. 

- Zaključni kabli naj bodo zaključeni z fc, sc ali lc konektorji z APC brušenjem, z 

optičnim povratnim slabljenjem vsaj 55db ali več. 

- Na konektorskem spoju (each-to-each) naj bo maksimalno slabljenje manjše od 

0,5db. 

- Vlakna naj bodo v optični dozi pri končnih uporabnikih zaključena z zgoraj 

navedenimi konektorji.  

- Optični delilnik v koncentracijskih točkah naj ima prostor za zaključitev 12 oziroma 

24 vlaken. 

- V centralnih točkah naj bodo vlakna zaključena v optičnih delilnikih z zgoraj 

navedenimi konektorji. Optični delilniki s spojniki naj imajo vsaj 48 spojnikov. 

• Za zaključena vlakna je potrebno predložiti naslednje meritve: 

- Dvostranski OTDR na 1310nm in 1550nm. 

- Meritev optične izgube na 1310nm in 1550nm. 

- Meritve ostalih položenih vlaken glede na namen (za G.655 vlakna). 

• Vlakna morajo biti ob zaključku na delilniku jasno in nedvoumno označena. 

• V vsaki omari mora biti na vidnem mestu plastificirana shema, iz katere mora biti jasno 

razvidno, kje se vsako vlakno zaključi na drugi strani (lokacija, prostor, omara, delilnik, 

konektor). 

• Ponudnik bo z izbiro materialov in opravljenimi deli zagotovil garancijo za vsa opravljena 

dela in vse vgrajene materiale za dobo 10-ih let. 
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KABELSKA KANALIZACIJA: 

• Za vse optične povezave se gradi nova ali uporabi obstoječa kabelska kanalizacija (gradnja 

zračnih optičnih vodov je možna le v izjemnih primerih, ko ne obstaja nobena racionalna 

možnost realizacije gradnje kabelske kanalizacije), v kateri mora biti položena cev takega 

premera, ki omogoča vstavitev predvidenega optičnega kabla in še enega dodatnega kabla 

enakih dimenzij (možnost kasnejše vgradnje dodatnega kabla), ter dodatna cev (rezervna) 

enakih dimenzij. Pri polaganju novih cevi so le-te lahko iz polietilena visoke gostote (PE-HD oz. 

HDPE) ali polivinil klorida (PVC) oz. drugih materialov, ki zagotavljajo enake ali boljše pogoje za 

uvlek in obstojnost optičnih kablov. 

• V novozgrajeni kabelski kanalizaciji na trasah med lokalnimi dostopovnimi točkami in 

centralnimi točkami ter hrbteničnim omrežjem, je potrebno predvideti prazne cevi za nadaljnje 

razširitve omrežja z vsaj trikratno kapaciteto trenutnih zahtev. 

• Na trasi kabelske kanalizacije naj bodo revizijska mesta in stičišča cevovodov izvedena v jaških. 

- Jaški naj bodo izvedeni z betonskimi cevmi, z betoniranjem na terenu ali iz drugih 

materialov, ki ustrezajo zahtevam. Izvedba jaška mora ustrezati vrsti in zahtevani 

nosilnosti terena. 

- Velikost jaška mora ustrezati zahtevam kabelske kanalizacije. Prehodni jaški (dva 

cevna uvoda) naj bodo premera vsaj 60 cm, jaški z večjimi cevnimi uvodi pa primerno 

večji. 

- Jaški, v katerih bo predviden spoj kablov (kabelska spojka z optičnimi zvari), morajo 

biti dimenzionirani tako, da bodo možni vzdrževalni posegi na spojki. 

- Jaški morajo biti pokriti z litoželeznimi (siva litina) povoznimi pokrovi brez rešetk. 

Nosilnost pokrova jaška mora ustrezati nosilnosti terena in v zadostni meri ščititi pred 

vdorom vode in umazanije, da ni moten dostop do kanalizacije ter da ni ogrožena 

trajnost optični kablov. 

- Pokrov jaška ima lahko le nevtralne oznake (oznaka proizvajalca, velikost in tip jaška). 

Dodatni napisi na jašku naj bodo usklajeni z naročnikom in ostalimi investitorji (ne sme 

biti oznak: telefon, elektrika, plin, voda, kanalizacija, Telekom). 

- Prazne cevi naj bodo začepljene, cevi s kabli pa morajo biti zaščitene pred vdorom 

glodavcev in vode. 

 

CENTRALNE TOČKE: 

Če se pri načrtovanju omrežja, sofinanciranega z javnimi sredstvi, pokaže potreba po gradnji 

centralne točke ali več točk, je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 

• Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije 

centralnih točk (funkcijske lokacije). V primeru večjih oddaljenosti med naselji, v katerih se bo 

gradilo odprto širokopasovno omrežje, se lahko načrtuje tudi lokalne dostopovne točke v teh 

naseljih ter njihovo povezavo s centralno točko lokalne skupnosti, od koder bo tekla povezava 

s hrbteničnim omrežjem ali pa neposredno povezavo lokalnih dostopovnih točk s hrbteničnimi 

omrežji, če je to ekonomsko ugodneje. 

• Ponudnik poskrbi za načrtovanje in vgradnjo prenosne ter podatkovne opreme v centralnih 

točkah določenega območja in za zaključevanje dostopovnega omrežja pri končnem 

uporabniku (če je to glede na tehnologijo predvideno). 

• Za terminalno opremo zainteresiranih končnih uporabnikov poskrbi ponudnik storitve ali 

končni uporabnik sam. 
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• Centralne točke (funkcijske lokacije) morajo zadostiti naslednjim pogojem: 

- Prostori morajo biti dovolj veliki za postavitev omare za komunikacijsko opremo 

dimenzij vsaj 600x750x2000 mm (šxgxv). 

- Do prostorov mora biti napeljano napajanje 220V preko ločene 16A varovalke in 

urejena ustrezna ozemljitev. 

- 24 ur na dan, 365 dni na leto morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje 

računalniške in komunikacijske opreme (po potrebi klimatska naprava). 

- Dostop do prostorov mora biti omogočen za potrebe vzdrževanja 24 ur na dan, 365 dni 

na leto (v primeru nujne intervencije ali po najavi), in sicer osebju upravljavca in 

pooblaščenim osebam operaterjev omrežij ter ponudnikom storitev, če imajo ti svoje 

naprave na lokacijah centralnih točk. 

- Prostori morajo biti tehnično varovani in ne smejo biti dostopni nepooblaščenim 

osebam. 

- Lastniki lokacij, na katerih so centralne točke, morajo dopustiti izvajalcem gradnje 

odprtih širokopasovnih omrežij napeljati komunikacijske vode do centralnih točk, le ti 

pa morajo kriti vse potrebne stroške napeljave in ureditve. 

- Lastniki lokacij ponudnikom in lastnikom odprtih širokopasovnih omrežij ne bodo 

zaračunavali najemnine. 

- Lastniki lokacij bodo ponudnikom zaračunavali mesečne obratovalne stroške po 

stroškovnem principu. 

- Lastniki odprtih širokopasovnih omrežij morajo urediti vsa pogodbena razmerja z 

lastniki lokacij, na katerih se bodo nahajale centralne točke. 

 

POVEZOVANJE V HRBTENIČNO OMREŽJE: 

• Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije 

kolokacij za vstopne točke v hrbtenična omrežja. Ponudniki poskrbijo za dovoljenja lastnikov 

prostorov, kjer bodo nameščeni in izvedeni vstopi v hrbtenična omrežja. 

• Hrbtenično širokopasovno omrežje, v katerega se bo odprto širokopasovno omrežje 

povezovalo, se izbere glede na enostavnost dostopa (oddaljenost, konfiguracija terena in 

tehnološka upravičenost), ekonomsko učinkovitost in razpoložljive kapacitete hrbteničnega 

omrežja, pri čemer nastopajo vsi ponudniki hrbteničnih omrežij na tem območju pod enakimi 

pogoji. Če je na območju več naselij, v katerih je potrebno zgraditi odprto širokopasovno 

omrežje in je učinkoviteje povezovanje v različna hrbtenična omrežja, se za povezovanje 

različnih omrežij s hrbteničnimi omrežji lahko izbere različne operaterje takih omrežij. 

• Vstop v širokopasovno hrbtenično omrežje mora omogočati dostop do vseh uporabnikov na 

tem območju s strani vseh ponudnikov storitev in to pod enakimi tržnimi pogoji. 

 

AKTIVNE NAPRAVE: 

Ponudnik mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje omrežja z 

zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do končnih uporabnikov s strani različnih ponudnikov 

storitev. 
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5.2 Pogoji upravljanja 

V primeru gradnje odprtega širokopasovnega omrežja z zasebnimi sredstvi lokalna skupnost pričakuje, 
da bo izbrani soinvestitor omrežje upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop v omrežje vsem 
ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji.  
 

Pri tem vsem operaterjem skupaj ne sme zaračunati višjega zneska, kot izhaja iz modela izračuna, ki ga 

regulatorni organ (AKOS) uporablja za določitev regulirane cene za enakovredno storitev.  

 

Razen cene na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za 

dostop do vsakega končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi, ter stroškov 

upravljanja in vzdrževanja dela omrežja, zgrajenega z javnimi sredstvi, izbrani ponudnik (upravljavec in 

vzdrževalec) mesečno (obdobno) ne bo smel zaračunavati drugih stroškov operaterjem omrežij in 

ponudnikom storitev ter končnim uporabnikom.  

 

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz Načrta razvoja 

odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije.  
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6 NAČRT IZVEDBE PROJEKTA 

6.1 Nosilec projekta 

Nosilec projekta Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronski komunikacij bo zasebni 

partner, izbran v javnem postopku dodeljevanja javnih sredstev iz strukturnih skladov (ESRR in EKS), 

namenjenih za sofinanciranje gradnje širokopasovnih priključkov na belih lisah v RS. Javne postopke 

bosta izvedli pristojni ministrstvi (Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kmetijstvo). 

6.2 Organizacijski načrt 

Mestna občina Novo mesto bo v okviru svojih pristojnosti pospeševala gradnjo elektronskih 

komunikacijskih omrežij. Za celovito rešitev dostopa do širokopasovnih storitev na območju občine bo 

iskala tako javna kot tudi zasebna sredstva v okviru javno-zasebnih partnerstev, skladno z navedenim 

pa bo osnovan tudi organizacijski načrt. Organizacijski načrt izvedbe projekta glede na način 

financiranja je prikazan v Tabeli 11. 

 

Tabela 13: Organizacijski načrt izvedbe projekta glede na način financiranja 

Faza projekta 

Organizacija dela 

Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi 
Omrežje, grajeno kot zasebna 

investicija  

Faza I – Izkaz 

javnega 

interesa 

Izdelava in potrditev Načrta razvoja OŠO 
Izdelava in potrditev Načrta razvoja 

OŠO 

Faza II – 

Priprava 

projekta 

Izdelava investicijske dokumentacije: 

Izdelava DIIP, PIZ in IP. Občina kot investitor 

naroči izdelavo te dokumentacije 

DIIP, PIZ, IP ni potrebno izdelati, ker gre 

za zasebnega investitorja. Zasebni 

partner kot investitor sam izdela vso 

potrebno projektno dokumentacijo. 

  

Izvedba postopka JZP: 

Celovit projekt lahko pripravi občina 

samostojno ali v povezavi z ostalimi občinami v 

konzorciju, lahko pa ga pripravi tudi zasebni 

partner. Projekt se izvede po modelu javno – 

zasebnega partnerstva, skladno z Zakonom o 

javno-zasebnem partnerstvu. Za oblikovanje 

javno – zasebnega partnerstva bo 

občina/konzorcij po ustreznem postopku 

izbrala zasebnega partnerja in s projektom 

iskala sredstva za sofinanciranje gradnje 

omrežja, katerih viri so navedeni v poglavju 

6.3. 

Postopek se ne izvaja, ker v projektu ne 

gre za JZP. 

 

Prijava na javni razpis: 

Zasebni partner izdela potrebno projektno 

dokumentacijo skladno s tem dokumentom in 

zahtevami javnega partnerja, s katerim se 

skupaj prijavi na ustrezen javni razpis za 

sofinanciranje gradnje omrežja. 

Prijava se ne izdeluje, ker je občina 

neposredno vključena v projekt in v 

projektu ni javnega razpisa. 
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Na javni razpis se prijavi bodisi občina, vodilni 

partner konzorcija, bodisi zasebni partner. 

Upošteva se razpisne pogoje predmetnega 

javnega razpisa. 

Izvedba 

projekta 

Za izvedbo projekta sta odgovorna tako javni, 

kot tudi zasebni partner.  

 

Izbrani zasebni partner izvede investicijski del 

projekta. Občina sodeluje z dovoljenjem 

uporabe javnih površin in javne infrastrukture 

za ta namen. 

Zasebni vlagatelj prevzame celotno 

izvedbo projekta.  

 

Občina sodeluje z dovoljenjem uporabe 

javnih površin in javne infrastrukture za 

ta namen. Občina sodeluje tudi v 

promociji projekta v smislu obveščanja 

uporabnikov o projektu in možnostih, 

ki jih ta prinaša. 

Upravljanje in 

vzdrževanje 

omrežja 

Zgrajeno odprto omrežje bo upravljal in 

vzdrževal izbrani zasebni partner po izbranem 

modelu javno – zasebnega partnerstva. 

Lastništvo omrežja in obveznosti posameznega 

partnerja bodo določena v pogodbi o javno – 

zasebnem partnerstvu. 

Zgrajeno odprto omrežje bo upravljal in 

vzdrževal izbrani zasebni vlagatelj, ki je 

tudi lastnik omrežja. 

Vir: Razvojni center Novo mesto in Eurocon. 

6.3 Okvirni finančni načrt 

Projekt bo financiran s pomočjo javnih in zasebnih sredstev.  

 

Možni viri financiranja: 

• javna sredstva  

- finančna sredstva evropske kohezijske politike, 

- finančna sredstva evropskega sklada za razvoj podeželja, 

- integralni proračun, 

• zasebna sredstva, vključno s sredstvi Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).  

6.3.1 Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi 

Sofinanciranje z javnimi sredstvi bo omogočilo oblikovanje ekonomsko vzdržnih projektov zasebnih 

investitorjev v okviru javno-zasebnih partnerstev. Uporaba javnih sredstev bo spodbudila zasebne 

investicije v gradnjo širokopasovne infrastrukture prek izraženega tržnega interesa in na ugotovljenih 

belih lisah v okviru javno-zasebnih partnerstev. 

Do sofinanciranja projektov gradnje širokopasovne infrastrukture bodo upravičena javno-zasebna 

partnerstva med občino ali skupino občin in zasebnim partnerjem – operaterjem, ustanovljena skladno 

z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Projekti za sofinanciranje bodo izbrani na javnem razpisu, 

na katerega se bodo lahko enakopravno prijavila vsa javno-zasebna partnerstva s projekti za pokritje 

belih lis s širokopasovno infrastrukturo. Do javnih sredstev bodo upravičeni projekti javno-zasebnih 

partnerstev, ki bodo s ciljnimi hitrostmi pokrili vse bele lise na območju lokalnih skupnosti vključenih v 

partnerstvo, vključno z realizacijo morebitnih zavez na sivih lisah oz. področjih, ki so izključena iz 

testiranja tržnega interesa.  
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Vloga javnega partnerja je v zagotavljanju brezplačnih služnosti na javnih občinskih zemljiščih, v lastni 

razpoložljivi pasivni kanalski in drugi komunalni infrastrukturi, poznavanju lokalnega okolja ter v 

izkušnjah administrativnega vodenja infrastrukturnih komunalnih razvojnih projektov, kar vse lahko 

znatno pripomore k uspešnosti investicije.  

 

Poleg vložka zasebnih investicijskih sredstev je vloga zasebnega partnerja v strokovnem znanju, 

izkušnjah vodenja projektov, v jasnem poslovnem interesu za uspešno izvedbo projekta ter kasneje pri 

vzdrževanju in upravljanju zgrajenih odprtih širokopasovnih omrežij. Vložek zasebnega partnerja mora 

dosegati vsaj 50 % vrednosti celotne investicije. 

 

Ob upoštevanju ukrepov za znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture je povprečna ocena 

stroškov gradnje optičnih povezav na kilometer približno 11.000 EUR17. Po podatkih Ministrstva za 

javno upravo z dne 8. 11. 2017 je v Mestni občini Novo mesto na območju belih lis skupaj 77 

gospodinjstev. 

 

Upravičenost stroškov 

Pod pogoji določitve belih lis v obeh geografskih segmentih, upravičeni stroški zajemajo medkrajevne 

povezave, razvod v dostopovnem delu v naseljih do končnega uporabnika in fiksne žične 

komunikacijske povezave do baznih postaj mobilnih komunikacijskih omrežij. Javna sredstva za 

sofinanciranje širokopasovne infrastrukture na belih lisah do posameznega naslova, na katerem so 

priključki 100 Mb/s ali 30 Mb/s, bodo omejena.  

6.3.2 Omrežje sofinancirano z zasebnimi sredstvi 

V primeru gradnje omrežja z zasebnimi sredstvi je vloga občine predvsem v promociji projekta v smislu 

obveščanja uporabnikov o projektu in možnostih, ki jih ta prinaša. Izvedbo celotnega projekta finančno 

prevzame zasebni partner, tudi s pomočjo sredstev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). 

Povprečni ocenjen strošek gradnje optičnih povezav na kilometer znaša prav tako približno 11.000 EUR.  
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6.4 Okvirni terminski načrt 

Terminski načrt izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja je odvisen od izkazanega tržnega 

interesa za gradnjo omrežja na območju Mestne občine Novo mesto in od razpoložljivih sredstev za 

sofinanciranje projekta. 

 

Gradnja širokopasovnega omrežja na območju sivih in črnih lis se bo izvajala skladno z izraženim tržnim 

interesom zasebnih investitorjev oziroma najkasneje v treh letih po izkazanem tržnem interesu 

posameznega zasebnega investitorja, kakor določa 4. odstavek 10. člena Zakona o elektronskih 

komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom-1) 48. V primeru, da bo projekt grajen z zasebnimi sredstvi, 

natančen terminski plan gradnje omrežja določi zasebni vlagatelj.  

 

Gradnja širokopasovnega omrežja na območju belih lis se bo izvajala skladno Skladno z 10. členom 

ZEKom-1 in skladno z možnostjo sofinanciranja naložbe. Prvi javni razpis za sofinanciranje gradnje 

omrežja z javnimi sredstvi se pričakuje konec leta 2017, gradnja pa v letih 2018 in 2019. 

  

                                                           
48 Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B in 54/14 - odl. US. 
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7 ZAKLJUČEK 

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v 

mestni občini Novo mesto je osnovni razvojni in strateški dokument, s katerim želi občina ugotoviti 

stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi. V njem so zajeti in identificirani možni načini 

pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnega omrežja.  

 

Pomen širokopasovnega omrežja lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture, železniškega 

omrežja ali električnega omrežja, saj je le-ta postal nepogrešljiva komponenta vsakodnevnega življenja. 

Ustrezna širokopasovna infrastruktura omogoča uporabo novih storitev, ki niso samo tržno usmerjene, 

temveč so tudi v javnem interesu. Posamezniki, podjetja in javne institucije se iz uporabnikov storitev 

vse pogosteje preoblikujejo v oblikovalce storitev. Poleg ljudi, ki so neprestano priključeni na internet, 

je v porastu tudi število med seboj priključenih naprav (t. i. M2M – machine to machine).  

 

Demografski podatki za mestno občino Novo mesto izkazujejo pozitiven naravni prirast. Število 

prebivalcev se od leta 2013 počasi povečuje, medtem ko je medobčinski selitveni prirast še vedno 

negativen. V občini je prisoten trend naraščanja stopnje brezposelnosti prebivalstva, kar je posledica 

razmer in trendov na trgu dela ter staranja prebivalstva, zato mora Mestna občina Novo mesto najti 

mehanizme za zaustavitev negativnega trenda in pospešitev gospodarskega in socialnega razvoja. Eden 

od načinov, kako pozitivno prispevati k razvoju občine, je brez dvoma tudi izgradnja širokopasovne 

infrastrukture, s čimer bi zagotovili odpiranje novih delovnih mest z vzpostavitvijo novih storitev, ki jih 

omogoča dostopnost do širokopasovnega interneta (e-zdravje, e-izobraževanje, e-uprava, delo od 

doma, itd.). 

 

Podatki o pokritosti širokopasovne infrastrukture v mestni občini Novo mesto kažejo, da obstajajo v 

vseh naseljih uporabniki, ki danes nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka niti z 

zmogljivostjo 30 Mb/s, 11,05 % anketiranih občanov pa dostopa do interneta sploh nima. Zgovorno je 

tudi dejstvo, da končni uporabniki v veliki meri niso zadovoljni s trenutno kakovostjo storitev oz. bi si 

želeli kakovost še izboljšati.  

 

Analiza ankete je pokazala, da se želijo anketirani občani v veliki večini (90,14 %) priključiti na 

širokopasovno infrastrukturo s hitrostjo 100 Mb/s. Če se bodo potrebe uporabnikov upoštevale in 

bodo le ti imeli možnost priključka na širokopasovno omrežje, se bo povečala penetracija in s tem 

optimalna izkoriščenost širokopasovnega omrežja. 

 

Vzpostavitev širokopasovne infrastrukture bi pripomogla k večji konkurenčnosti obstoječih in k razvoju 

novih inovativnih gospodarskih subjektov, ki bi nudili nova delovna mesta, z možnostjo dostopa do 

elektronskih storitev pa bi se povečala tudi kvaliteta življenja vseh občanov. 
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8 KRATICE 

ADSL Nesimetrični digitalni naročniški vod (angl. Asymmetric Digital Subscriber Line) 

AJPES Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

BDP Bruto družbeni proizvod 

CAPEX Stroški naložbe v osnovna sredstva (angl. Capital Expenditure) 

DAE Evropska digitalna agenda (angl. Digital agenda for Europe) 

DBO Načrtovanje, izgradnja in upravljanje (angl. design, build and operate) 

DOCSIS 
Standard prenosa podatkov v kabelskih dostopovnih omrežjih (angl. Data Over Cable Service 
Interface Specification) 

DSL Digitalni naročniški priključek (angl. Digital Subscriber Line) 

EDGE Radijski vmesnik v sistemu GSM (angl. Enhanced Data for GSM Evolution) 

EK Evropska komisija 

EKSR Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

EPEC Evropski center za javno-zasebno partnerstvo (angl. European PPP expertise Centre) 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj (angl. European Regional Development Fund – ERDF) 

EU Evropska Unija 

FTTB Optično vlakno do stavbe (angl. Fiber-to-the-Building) 

FTTC   Optično vlakno do omarice (angl. Fiber-to-the-Curb) 

FTTH Optično vlakno do doma (angl. Fiber-to-the-Home) 

FTTN Optično vlakno do vozlišča (angl. Fiber-to-the-network) 

FTTX Optično vlakno od poljubne točke (angl. FTT-fiber to the x) 

FWA Fiksni brezžični dostop (angl. Fixed Wireless Access) 

GVŽ Glav velike družine 

GOCO  
Skupno vlaganje javnega in zasebnega sektorja ter zasebno upravljanje in vzdrževanje (angl. 
Government owned, contractor operated) 

GPON Pasivno optično omrežje (angl. Gigabit Passive Optical Network) 

GPRS Paketni prenos podatkov v sistemu GSM (angl. General Packet Radio Service) 

GSM Globalni sistem mobilnih komunikacij (angl. Global System for Mobile Communications) 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

HFC Hibridno omrežje iz optičnih vlaken in koaksialnih kablov (angl. Hybrid Fiber-Coaxial) 

HRP Hitro rastoča podjetja 

HSPA 
Je protokol 3G, ki pomeni nadgradnjo omrežja UMTS in omogoča večje prenosne hitrosti in 
kapacitete podatkov od omrežja proti uporabniku (angl. High Speed Packet Access) 

IKT Informacijsko komunikacijske tehnologije 

JZP Javno-zasebno partnerstvo (angl. Public-Private Partnership – PPP) 

LAN  Lokalno omrežje 

LTE  Mobilno omrežje 4. generacije (angl. Long Term Evolution) 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MSP Mikro, mala in srednje velika podjetja 

NGA Dostopovno omrežje nove generacije (angl. Next Generation Access Network) 

NGN Širokopasovno omrežje nove generacije (angl. Next Generation Network) 

OECD 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organization for Economic Cooperation 
and Development) 

OP  Operativni program 

OPEX Operativni stroški (angl. Operational Expenditure) 

OPT Omrežna priključna točka 

PISO Prostorski informacijski sistem občin 

P2MP Povezava Točka-več točk (angl. Point To Multi- point) 

P2P Povezava Točka-točka (angl. Point To Point) 

SKD Standardna klasifikacija dejavnosti 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 
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UMTS 
Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (3G) tretje generacije (angl. Universal Mobile 
Telecommunications System) 

VDSL DSL standard velikih hitrosti (angl. Very high bit rate DSL) 

VPN 
Virtualno zasebno omrežje je elektronska komunikacijska storitev, ki nudi naročnikom na videz 
zasebno omrežje, realizirano z viri javnega omrežja. (angl. Virtual Private Network) 

WiFi Brezžična vernost, standard IEEE za brezžične lokalne komunikacije (angl. Wireless Fidelity) 

WiMAX 
Svetovna medsebojna obratovalnost mikrovalovnega dostopa, brezžično mestno omrežje po 
standardu IEEE 802.16 (angl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

WLAN Brezžično lokalno omrežje (angl. Wireless Local Area Network) 

XDSL Digitalna naročniška linija 

ZEKom Zakon o elektronskih komunikacijah 

ZGO Zakon o graditvi objektov 

ZJN Zakon o javnem naročanju  

ZJZP Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 

5G 
Naslednja generacija omrežnih tehnologij, ki ponujajo možnosti za nove digitalne ekonomske in 
poslovne modele. 
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10 PRILOGA 

Priloga 1: Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto – strateški del: Prikaz zasnove 

gospodarske javne infrastrukture.  



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Birčna vas Birčna vas 1 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 10 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 11 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 11 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 11 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 11 C 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 12 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 13 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 13 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 13 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 14 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 15 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 15 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 16 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 17 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 17 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 17 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 18 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 19 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 2 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 20 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 20 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 20 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 21 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 22 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 23 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 24 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 25 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 27 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 28 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 29 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 3 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 30 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 31 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 32 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 33 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 33 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 34 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 35 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 35 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 35 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 36 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 37 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 38 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 38 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 4 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 40 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 41 8000 Novo mesto



Birčna vas Birčna vas 41 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 42 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 43 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 47 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 48 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 49 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 5 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 50 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 53 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 54 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 54 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 54 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 54 C 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 55 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 55 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 56 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 56 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 56 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 57 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 58 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 58 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 58 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 59 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 59 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 59 C 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 6 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 6 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 6 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 60 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 61 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 62 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 62 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 63 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 64 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 64 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 64 B 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 65 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 66 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 67 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 68 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 68 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 69 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 7 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 70 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 71 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 72 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 73 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 8 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 8 A 8000 Novo mesto
Birčna vas Birčna vas 8 B 8000 Novo mesto



Birčna vas Birčna vas 9 A 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 1 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 10 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 11 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 12 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 13 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 14 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 14 A 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 15 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 16 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 2 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 20 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 3 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 4 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 5 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 7 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 8 8000 Novo mesto
Dolenje Lakovnice Dolenje Lakovnice 9 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 1 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 1 A 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 10 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 11 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 14 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 15 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 16 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 17 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 18 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 19 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 3 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 4 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 5 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 6 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 7 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 76 8000 Novo mesto
Gorenje Lakovnice Gorenje Lakovnice 9 8000 Novo mesto
Jama Jama 1 8000 Novo mesto
Jama Jama 10 8000 Novo mesto
Jama Jama 10 A 8000 Novo mesto
Jama Jama 2 8000 Novo mesto
Jama Jama 2 A 8000 Novo mesto
Jama Jama 3 8000 Novo mesto
Jama Jama 4 8000 Novo mesto
Jama Jama 4 A 8000 Novo mesto
Jama Jama 5 8000 Novo mesto
Jama Jama 6 8000 Novo mesto
Mali Podljuben Mali Podljuben 20 8000 Novo mesto
Rajnovšče Rajnovšče 1 8000 Novo mesto
Rajnovšče Rajnovšče 2 8000 Novo mesto
Rajnovšče Rajnovšče 3 8000 Novo mesto
Rajnovšče Rajnovšče 4 8000 Novo mesto



Rajnovšče Rajnovšče 5 8000 Novo mesto
Rajnovšče Rajnovšče 6 8000 Novo mesto
Rajnovšče Rajnovšče 8 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 1 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 10 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 10 A 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 11 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 12 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 13 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 14 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 2 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 3 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 5 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 6 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 7 8000 Novo mesto
Rakovnik pri Birčni vasi Rakovnik pri Birčni vasi 9 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 1 A 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 1 B 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 1 C 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 101 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 104 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 106 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 109 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 111 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 116 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 121 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 122 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 123 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 132 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 133 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 136 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 137 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 138 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 139 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 140 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 142 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 143 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 145 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 146 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 149 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 150 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 154 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 3 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 3 A 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 4 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 4 A 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 48 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 49 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 5 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 50 8000 Novo mesto



Stranska vas Stranska vas 50 B 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 50 I 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 51 C 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 52 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 52 A 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 53 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 54 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 55 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 56 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 57 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 58 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 59 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 60 8000 Novo mesto
Stranska vas Stranska vas 70 8000 Novo mesto
Uršna sela Stari Ljuben 11 8323 Uršna sela
Uršna sela Stari Ljuben 15 8323 Uršna sela
Uršna sela Stari Ljuben 30 8323 Uršna sela
Uršna sela Stari Ljuben 9 8323 Uršna sela
Uršna sela Stari Ljuben 95 8323 Uršna sela
Uršna sela Stari Ljuben 97 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 1 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 1 B 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 10 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 12 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 14 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 17 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 18 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 2 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 2 A 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 20 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 21 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 22 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 24 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 25 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 28 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 3 A 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 31 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 4 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 5 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 6 8323 Uršna sela
Veliki Podljuben Veliki Podljuben 8 8323 Uršna sela
Vrh pri Ljubnu Vrh pri Ljubnu 2 8000 Novo mesto
Vrh pri Ljubnu Vrh pri Ljubnu 2 A 8000 Novo mesto
Vrh pri Ljubnu Vrh pri Ljubnu 2 B 8000 Novo mesto
Vrh pri Ljubnu Vrh pri Ljubnu 2 E 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Brezje Brezje 1 8321 Brusnice
Brezje Brezje 4 8321 Brusnice
Gumberk Gumberk 1 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 1 A 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 10 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 11 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 12 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 13 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 14 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 15 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 16 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 17 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 18 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 19 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 2 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 20 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 23 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 4 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 5 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 6 A 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 8 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 8 A 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 8 B 8222 Otočec
Gumberk Gumberk 9 8222 Otočec
Križe Križe 218 8000 Novo mesto
Križe Križe 219 8000 Novo mesto
Ratež Ratež 1 8321 Brusnice
Ratež Ratež 1 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 10 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 11 8321 Brusnice
Ratež Ratež 11 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 11 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 110 8321 Brusnice
Ratež Ratež 115 8321 Brusnice
Ratež Ratež 116 8321 Brusnice
Ratež Ratež 12 8321 Brusnice
Ratež Ratež 121 8321 Brusnice
Ratež Ratež 14 8321 Brusnice
Ratež Ratež 14 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 14 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 14 C 8321 Brusnice
Ratež Ratež 15 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 16 8321 Brusnice
Ratež Ratež 16 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 16 C 8321 Brusnice
Ratež Ratež 17 8321 Brusnice
Ratež Ratež 17 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 17 B 8321 Brusnice



Ratež Ratež 18 8321 Brusnice
Ratež Ratež 18 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 19 8321 Brusnice
Ratež Ratež 19 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 2 8321 Brusnice
Ratež Ratež 2 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 20 8321 Brusnice
Ratež Ratež 21 8321 Brusnice
Ratež Ratež 21 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 22 8321 Brusnice
Ratež Ratež 22 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 23 8321 Brusnice
Ratež Ratež 24 8321 Brusnice
Ratež Ratež 26 8321 Brusnice
Ratež Ratež 27 8321 Brusnice
Ratež Ratež 27 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 29 8321 Brusnice
Ratež Ratež 29 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 29 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 29 C 8321 Brusnice
Ratež Ratež 29 D 8321 Brusnice
Ratež Ratež 3 8321 Brusnice
Ratež Ratež 3 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 30 8321 Brusnice
Ratež Ratež 31 8321 Brusnice
Ratež Ratež 33 8321 Brusnice
Ratež Ratež 35 8321 Brusnice
Ratež Ratež 36 8321 Brusnice
Ratež Ratež 37 8321 Brusnice
Ratež Ratež 38 8321 Brusnice
Ratež Ratež 38 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 38 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 39 8321 Brusnice
Ratež Ratež 39 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 39 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 4 8321 Brusnice
Ratež Ratež 40 8321 Brusnice
Ratež Ratež 40 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 41 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 41 C 8321 Brusnice
Ratež Ratež 43 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 43 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 43 C 8321 Brusnice
Ratež Ratež 44 8321 Brusnice
Ratež Ratež 44 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 45 8321 Brusnice
Ratež Ratež 45 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 47 8321 Brusnice
Ratež Ratež 48 8321 Brusnice
Ratež Ratež 49 8321 Brusnice



Ratež Ratež 5 8321 Brusnice
Ratež Ratež 5 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 50 8321 Brusnice
Ratež Ratež 51 8321 Brusnice
Ratež Ratež 52 8321 Brusnice
Ratež Ratež 53 8321 Brusnice
Ratež Ratež 54 8321 Brusnice
Ratež Ratež 55 8321 Brusnice
Ratež Ratež 56 8321 Brusnice
Ratež Ratež 57 8321 Brusnice
Ratež Ratež 58 8321 Brusnice
Ratež Ratež 58 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 59 8321 Brusnice
Ratež Ratež 6 8321 Brusnice
Ratež Ratež 6 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 6 B 8321 Brusnice
Ratež Ratež 60 8321 Brusnice
Ratež Ratež 61 8321 Brusnice
Ratež Ratež 63 8321 Brusnice
Ratež Ratež 64 8321 Brusnice
Ratež Ratež 65 8321 Brusnice
Ratež Ratež 66 8321 Brusnice
Ratež Ratež 67 8321 Brusnice
Ratež Ratež 7 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 70 8321 Brusnice
Ratež Ratež 71 8321 Brusnice
Ratež Ratež 72 8321 Brusnice
Ratež Ratež 74 8321 Brusnice
Ratež Ratež 75 8321 Brusnice
Ratež Ratež 9 A 8321 Brusnice
Ratež Ratež 9 B 8321 Brusnice
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 10 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 12 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 13 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 13 A 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 14 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 15 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 16 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 17 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 18 8321 Brusnice
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 19 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 20 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 21 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 30 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 7 A 8222 Otočec
Sela pri Ratežu Sela pri Ratežu 8 8222 Otočec
Velike Brusnice Velike Brusnice 114 8321 Brusnice
Velike Brusnice Velike Brusnice 116 8321 Brusnice
Velike Brusnice Velike Brusnice 117 8321 Brusnice
Velike Brusnice Velike Brusnice 136 A 8321 Brusnice



Velike Brusnice Velike Brusnice 164 8321 Brusnice
Velike Brusnice Velike Brusnice 164 D 8321 Brusnice
Velike Brusnice Velike Brusnice 6 8321 Brusnice
Velike Brusnice Velike Brusnice 7 8321 Brusnice



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Daljni Vrh Daljni Vrh 10 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 10 A 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 11 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 12 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 14 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 15 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 16 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 18 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 2 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 22 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 22 A 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 23 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 24 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 24 A 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 25 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 26 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 27 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 28 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 4 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 5 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 7 8000 Novo mesto
Daljni Vrh Daljni Vrh 9 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 1 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 10 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 11 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 12 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 13 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 14 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 15 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 15 A 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 16 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 17 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 18 A 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 19 A 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 2 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 20 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 21 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 22 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 23 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 24 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 25 A 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 26 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 27 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 28 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 29 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 3 A 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 30 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 32 8000 Novo mesto



Gorenje Kamence Gorenje Kamence 33 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 34 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 35 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 4 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 4 A 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 42 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 50 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 66 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 8 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 9 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 9 A 8000 Novo mesto
Gorenje Kamence Gorenje Kamence 9 B 8000 Novo mesto
Gorenje Kamenje Gorenje Kamenje 39 8000 Novo mesto
Gorenje Kamenje Gorenje Kamenje 43 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 1 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 10 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 10 A 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 12 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 14 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 15 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 16 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 17 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 2 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 4 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 5 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 6 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 7 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 8 A 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 8 B 8000 Novo mesto
Hudo Hudo 9 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Dolž Lipnica 5 8000 Novo mesto
Dolž Mrzlavka 50 8000 Novo mesto
Dolž Šmiklavž 1 8321 Brusnice
Dolž Šmiklavž 18 8321 Brusnice
Dolž Šmiklavž 28 8321 Brusnice
Dolž Šmiklavž 3 8321 Brusnice
Dolž Šmiklavž 36 8321 Brusnice
Dolž Šmiklavž 40 8321 Brusnice
Dolž Šmiklavž 56 8321 Brusnice
Dolž Šmiklavž 88 8321 Brusnice
Dolž Šolska cesta 11 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 1 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 10 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 2 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 3 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 4 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 5 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 6 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 8 8000 Novo mesto
Iglenik Iglenik 9 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 1 D 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 10 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 10 A 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 11 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 12 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 13 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 17 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 23 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 3 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 33 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 34 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 4 B 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 4 C 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 4 D 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 6 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 7 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 8 8000 Novo mesto
Sela pri Zajčjem Vrhu Sela pri Zajčjem Vrhu 9 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Srebrniče Srebrniče 1 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 1 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 10 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 10 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 11 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 11 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 12 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 13 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 14 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 15 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 16 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 17 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 18 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 18 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 19 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 19 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 2 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 2 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 20 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 20 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 21 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 22 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 23 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 4 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 6 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 6 A 8000 Novo mesto
Srebrniče Srebrniče 9 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Gabrje Gabrska gora 1 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 110 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 12 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 14 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 3 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 35 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 37 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 4 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 53 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 56 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 61 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 66 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 9 8321 Brusnice
Gabrje Gabrska gora 98 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 10 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 11 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 15 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 16 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 17 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 19 A 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 21 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 22 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 23 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 24 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 26 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 28 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 30 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 32 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 4 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 46 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 5 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 7 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 72 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 78 8321 Brusnice
Gabrje Gomile 9 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 10 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 11 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 12 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 15 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 16 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 17 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 20 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 22 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 23 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 26 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 28 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 3 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 4 8321 Brusnice



Gabrje K studencu 5 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 8 8321 Brusnice
Gabrje K studencu 9 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 1 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 10 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 11 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 12 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 15 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 16 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 19 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 2 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 20 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 21 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 23 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 24 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 25 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 26 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 28 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 3 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 5 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 6 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 7 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 8 8321 Brusnice
Gabrje Kandija 9 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 16 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 18 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 20 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 23 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 29 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 3 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 31 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 34 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 37 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 39 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 4 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 42 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 5 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 6 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 63 8321 Brusnice
Gabrje Kavce 8 8321 Brusnice
Gabrje Loka 27 8321 Brusnice
Gabrje Loka 29 8321 Brusnice
Gabrje Loka 31 8321 Brusnice
Gabrje Loka 33 8321 Brusnice
Gabrje Loka 5 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 10 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 14 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 18 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 3 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 4 8321 Brusnice



Gabrje Portoroška 5 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 6 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 7 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 8 8321 Brusnice
Gabrje Portoroška 9 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 12 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 14 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 15 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 19 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 21 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 3 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 4 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 7 8321 Brusnice
Gabrje Ruparjev dol 8 8321 Brusnice
Gabrje Šmiškovci 10 8321 Brusnice
Gabrje Šmiškovci 15 8321 Brusnice
Gabrje Šmiškovci 2 8321 Brusnice
Gabrje Šmiškovci 3 8321 Brusnice
Gabrje Šmiškovci 6 8321 Brusnice
Gabrje Šmiškovci 7 8321 Brusnice
Gabrje Šmiškovci 8 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 1 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 14 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 15 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 16 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 17 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 19 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 21 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 22 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 24 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 25 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 27 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 28 8321 Brusnice
Gabrje Šumeči potok 30 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 10 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 11 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 15 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 17 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 18 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 20 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 22 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 23 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 24 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 25 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 27 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 3 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 35 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 36 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 37 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 5 8321 Brusnice



Gabrje Trdinova pot 7 8321 Brusnice
Gabrje Trdinova pot 8 8321 Brusnice
Gabrje Vedman 10 8321 Brusnice
Gabrje Vedman 12 8321 Brusnice
Gabrje Vedman 16 8321 Brusnice
Gabrje Vedman 6 8321 Brusnice



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Dolenje Karteljevo Dolenje Karteljevo 29 8000 Novo mesto
Gorenje Karteljevo Gorenje Karteljevo 24 8000 Novo mesto
Gorenje Karteljevo Gorenje Karteljevo 24 A 8000 Novo mesto
Gorenje Karteljevo Gorenje Karteljevo 30 8000 Novo mesto
Gorenje Karteljevo Gorenje Karteljevo 43 8000 Novo mesto
Gorenje Karteljevo Gorenje Karteljevo 60 8000 Novo mesto
Gorenje Karteljevo Gorenje Karteljevo 63 8000 Novo mesto
Gorenje Karteljevo Gorenje Karteljevo 69 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Križe Križe 199 8000 Novo mesto
Križe Križe 222 8000 Novo mesto
Križe Križe 27 8000 Novo mesto
Križe Križe 83 8000 Novo mesto
Mali Slatnik Mali Slatnik 1 8000 Novo mesto
Mali Slatnik Mali Slatnik 3 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 11 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 12 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 14 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 15 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 15 A 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 16 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 17 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 18 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 18 A 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 19 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 19 A 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 20 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 21 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 22 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 23 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 24 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 27 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 28 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 29 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 30 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 31 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 32 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 33 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 35 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 36 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 37 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 39 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 4 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 41 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 43 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 5 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 68 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 7 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 71 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 75 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 76 8000 Novo mesto
Petelinjek Petelinjek 9 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 10 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 11 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 12 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 13 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 14 8000 Novo mesto



Potov Vrh Potov Vrh 15 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 19 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 21 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 21 A 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 24 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 26 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 27 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 28 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 29 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 33 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 35 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 46 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 49 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 55 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 6 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 63 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 7 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 79 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 82 8000 Novo mesto
Potov Vrh Potov Vrh 9 8000 Novo mesto
Smolenja vas Smolenja vas 115 8000 Novo mesto
Smolenja vas Smolenja vas 14 A 8000 Novo mesto
Smolenja vas Smolenja vas 15 E 8000 Novo mesto
Smolenja vas Smolenja vas 26 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 16 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 33 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 34 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 34 A 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 34 B 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 34 D 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 51 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 52 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 61 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 62 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 65 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 76 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 80 8000 Novo mesto
Veliki Slatnik Veliki Slatnik 93 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Boričevo Boričevo 10 8000 Novo mesto
Boričevo Boričevo 11 8000 Novo mesto
Boričevo Boričevo 6 A 8000 Novo mesto
Boričevo Boričevo 7 8000 Novo mesto
Boričevo Boričevo 8 8000 Novo mesto
Boričevo Boričevo 9 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Črešnjice Črešnjice 1 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 106 A 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 108 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 110 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 119 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 12 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 125 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 13 B 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 16 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 18 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 18 A 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 19 B 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 2 A 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 20 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 21 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 23 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 23 A 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 24 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 25 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 26 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 28 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 29 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 3 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 3 A 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 3 B 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 3 C 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 33 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 36 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 4 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 5 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 5 A 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 64 8000 Novo mesto
Črešnjice Črešnjice 66 8000 Novo mesto
Črešnjice Črešnjice 7 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 76 8000 Novo mesto
Črešnjice Črešnjice 81 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 9 A 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 91 8222 Otočec
Črešnjice Črešnjice 99 8222 Otočec
Dobovo Dobovo 1 8222 Otočec
Dobovo Dobovo 3 8222 Otočec
Dobovo Dobovo 5 8222 Otočec
Dobovo Dobovo 7 8222 Otočec
Dobovo Dobovo 8 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 1 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 10 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 13 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 14 A 8222 Otočec



Dolenja vas Dolenja vas 15 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 16 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 17 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 17 A 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 18 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 21 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 23 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 3 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 4 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 5 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 6 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 7 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 8 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 9 8222 Otočec
Dolenja vas Dolenja vas 9 A 8222 Otočec
Dolenje Grčevje Dolenje Grčevje 1 8222 Otočec
Dolenje Grčevje Dolenje Grčevje 2 8222 Otočec
Dolenje Grčevje Dolenje Grčevje 2 A 8222 Otočec
Dolenje Grčevje Dolenje Grčevje 30 8222 Otočec
Dolenje Grčevje Dolenje Grčevje 4 8222 Otočec
Dolenje Grčevje Dolenje Grčevje 8 8222 Otočec
Dolenje Grčevje Dolenje Grčevje 9 8222 Otočec
Golušnik Golušnik 1 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 11 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 2 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 2 A 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 21 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 22 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 3 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 30 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 6 8000 Novo mesto
Golušnik Golušnik 93 8000 Novo mesto
Herinja vas Herinja vas 1 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 1 A 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 10 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 11 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 13 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 14 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 14 A 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 15 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 16 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 17 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 18 A 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 19 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 2 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 21 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 23 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 27 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 27 B 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 28 8222 Otočec



Herinja vas Herinja vas 30 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 32 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 33 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 34 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 37 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 4 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 43 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 44 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 5 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 7 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 8 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 9 8222 Otočec
Herinja vas Herinja vas 9 A 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 1 A 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 10 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 11 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 12 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 14 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 15 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 16 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 19 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 2 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 2 B 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 3 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 4 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 5 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 6 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 7 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 8 8222 Otočec
Jelše pri Otočcu Jelše pri Otočcu 9 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 1 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 10 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 10 A 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 10 B 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 11 A 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 11 B 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 12 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 12 A 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 13 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 16 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 16 A 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 17 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 18 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 19 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 2 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 20 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 21 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 23 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 24 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 25 8222 Otočec



Lešnica Lešnica 3 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 4 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 5 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 6 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 6 A 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 8 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 9 8222 Otočec
Lešnica Lešnica 9 A 8222 Otočec
Lutrško selo Lutrško selo 1 8222 Otočec
Lutrško selo Lutrško selo 15 A 8222 Otočec
Lutrško selo Lutrško selo 2 A 8222 Otočec
Otočec Grajska cesta 4 8222 Otočec
Otočec Grajska cesta 5 8222 Otočec
Otočec Grajska cesta 6 8222 Otočec
Otočec Nad Krko 34 8222 Otočec
Otočec Prapreška pot 11 8222 Otočec
Otočec Prapreška pot 12 8222 Otočec
Otočec Šentpeter 10 A 8222 Otočec
Otočec Šentpeter 14 8222 Otočec
Otočec Šentpeter 18 8222 Otočec
Otočec Šentpeter 26 8222 Otočec
Otočec Šentpeter 4 8222 Otočec
Paha Paha 1 A 8222 Otočec
Paha Paha 1 B 8222 Otočec
Paha Paha 10 8222 Otočec
Paha Paha 11 8222 Otočec
Paha Paha 2 8222 Otočec
Paha Paha 2 A 8222 Otočec
Paha Paha 20 8222 Otočec
Paha Paha 23 8222 Otočec
Paha Paha 29 8222 Otočec
Paha Paha 33 8222 Otočec
Paha Paha 4 8222 Otočec
Paha Paha 5 8222 Otočec
Paha Paha 5 A 8222 Otočec
Paha Paha 7 8222 Otočec
Paha Paha 7 A 8222 Otočec
Paha Paha 8 8222 Otočec
Sela pri Štravberku Sela pri Štravberku 2 8222 Otočec
Sela pri Štravberku Sela pri Štravberku 4 8222 Otočec
Sela pri Štravberku Sela pri Štravberku 7 8222 Otočec
Sela pri Štravberku Sela pri Štravberku 8 8222 Otočec
Sevno Sevno 1 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 11 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 12 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 12 A 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 14 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 2 A 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 20 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 3 8000 Novo mesto



Sevno Sevno 3 A 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 3 B 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 4 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 5 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 5 A 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 5 B 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 6 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 7 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 8 8000 Novo mesto
Sevno Sevno 9 8000 Novo mesto
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 1 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 10 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 102 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 104 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 106 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 109 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 113 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 14 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 14 A 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 16 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 2 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 23 G 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 3 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 4 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 56 A 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 58 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 68 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 75 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 8 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 88 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 9 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 91 8222 Otočec
Srednje Grčevje Srednje Grčevje 96 8222 Otočec
Štravberk Štravberk 4 8222 Otočec
Trška Gora Trška Gora 1 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 101 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 114 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 114 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 115 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 12 B 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 12 D 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 127 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 140 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 15 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 15 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 15 B 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 15 C 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 17 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 18 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 19 8000 Novo mesto



Trška Gora Trška Gora 193 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 195 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 197 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 198 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 2 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 22 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 228 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 231 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 235 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 240 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 25 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 250 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 26 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 268 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 27 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 278 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 279 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 279 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 28 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 28 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 284 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 288 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 3 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 3 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 31 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 33 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 34 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 34 B 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 36 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 36 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 36 C 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 38 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 42 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 42 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 43 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 44 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 45 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 47 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 48 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 5 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 5 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 50 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 56 B 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 57 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 58 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 58 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 59 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 60 B 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 60 D 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 60 E 8000 Novo mesto



Trška Gora Trška Gora 61 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 67 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 67 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 7 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 72 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 75 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 75 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 75 C 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 77 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 78 A 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 84 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 85 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 89 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 89 B 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 9 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 90 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 91 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 92 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 93 8000 Novo mesto
Trška Gora Trška Gora 94 8000 Novo mesto
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 1 A 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 1 B 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 10 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 11 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 12 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 13 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 14 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 15 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 16 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 17 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 18 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 19 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 2 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 20 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 21 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 22 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 23 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 4 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 5 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 6 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 6 A 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 6 B 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 7 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 8 8222 Otočec
Vrh pri Pahi Vrh pri Pahi 9 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 10 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 11 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 110 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 111 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 12 8222 Otočec



Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 2 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 28 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 30 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 36 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 4 A 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 50 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 52 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 54 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 55 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 58 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 6 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 64 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 77 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 8 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 8 A 8222 Otočec
Zagrad pri Otočcu Zagrad pri Otočcu 9 8222 Otočec
Ždinja vas Ždinja vas 1 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 11 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 11 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 11 C 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 12 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 125 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 13 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 14 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 14 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 14 B 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 15 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 17 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 18 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 19 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 2 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 2 B 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 2 C 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 2 D 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 21 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 22 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 23 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 24 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 24 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 25 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 26 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 27 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 28 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 29 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 3 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 3 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 3 C 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 30 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 31 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 33 8000 Novo mesto



Ždinja vas Ždinja vas 34 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 34 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 35 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 36 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 37 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 39 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 40 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 42 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 45 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 46 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 47 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 48 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 49 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 5 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 5 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 51 A 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 52 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 6 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 64 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 7 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 7 B 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 73 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 8 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 83 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 9 8000 Novo mesto
Ždinja vas Ždinja vas 9 C 8000 Novo mesto
Žihovo selo Žihovo selo 1 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 10 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 11 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 15 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 2 A 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 3 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 4 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 5 A 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 6 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 8 8222 Otočec
Žihovo selo Žihovo selo 9 8222 Otočec



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Jurna vas Jurna vas 1 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 10 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 11 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 12 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 14 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 14 A 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 14 B 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 16 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 17 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 18 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 18 A 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 2 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 20 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 24 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 24 A 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 25 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 25 A 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 26 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 28 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 29 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 3 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 30 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 4 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 5 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 5 A 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 6 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 7 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 8 8000 Novo mesto
Jurna vas Jurna vas 8 A 8000 Novo mesto
Konec Konec 1 8000 Novo mesto
Konec Konec 10 8000 Novo mesto
Konec Konec 11 8000 Novo mesto
Konec Konec 11 A 8000 Novo mesto
Konec Konec 12 8000 Novo mesto
Konec Konec 13 8000 Novo mesto
Konec Konec 14 8000 Novo mesto
Konec Konec 14 A 8000 Novo mesto
Konec Konec 14 B 8000 Novo mesto
Konec Konec 17 8000 Novo mesto
Konec Konec 18 8000 Novo mesto
Konec Konec 2 8000 Novo mesto
Konec Konec 2 A 8000 Novo mesto
Konec Konec 21 8000 Novo mesto
Konec Konec 22 8000 Novo mesto
Konec Konec 3 8000 Novo mesto
Konec Konec 4 8000 Novo mesto
Konec Konec 7 8000 Novo mesto
Konec Konec 8 8000 Novo mesto



Konec Konec 9 8000 Novo mesto
Laze Laze 21 8323 Uršna sela
Mali Cerovec Mali Cerovec 1 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 10 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 2 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 3 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 4 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 4 A 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 5 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 7 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 8 8000 Novo mesto
Mali Cerovec Mali Cerovec 9 8000 Novo mesto
Podgrad Podgrad 2 8000 Novo mesto
Podgrad Podgrad 38 8000 Novo mesto
Podgrad Podgrad 50 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 1 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 1 A 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 10 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 10 C 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 11 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 12 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 13 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 14 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 14 A 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 15 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 17 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 18 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 19 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 21 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 22 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 23 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 24 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 3 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 4 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 4 A 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 5 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 6 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 7 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 8 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 8 A 8000 Novo mesto
Pristava Pristava 9 8000 Novo mesto
Vinja vas Vinja vas 20 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Češča vas Češča vas 13 8000 Novo mesto
Češča vas Češča vas 28 8000 Novo mesto
Češča vas Češča vas 5 8000 Novo mesto
Češča vas Češča vas 9 C 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 10 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 10 A 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 12 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 14 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 19 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 2 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 20 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 21 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 21 A 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 30 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 32 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 37 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 4 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 5 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 8 8000 Novo mesto
Kuzarjev Kal Kuzarjev Kal 9 8000 Novo mesto
Prečna Prečna 133 8000 Novo mesto
Prečna Prečna 2 B 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 1 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 11 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 12 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 15 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 16 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 17 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 3 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 43 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 45 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 48 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 49 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 50 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 52 8000 Novo mesto
Suhor Suhor 6 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Črmošnjice pri Stopičah Črmošnjice pri Stopičah 71 8000 Novo mesto
Črmošnjice pri Stopičah Črmošnjice pri Stopičah 72 8000 Novo mesto
Gornja Težka Voda Gornja Težka Voda 19 8322 Stopiče
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 1 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 1 B 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 10 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 12 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 13 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 15 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 16 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 17 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 19 A 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 23 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 25 A 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 27 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 29 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 3 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 35 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 4 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 4 A 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 5 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 7 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 8 8000 Novo mesto
Hrib pri Orehku Hrib pri Orehku 9 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 1 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 10 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 10 A 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 107 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 11 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 119 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 12 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 120 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 14 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 15 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 16 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 17 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 18 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 2 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 20 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 21 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 23 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 24 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 25 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 26 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 28 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 3 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 31 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 32 8000 Novo mesto



Hrušica Hrušica 33 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 33 A 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 35 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 36 A 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 37 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 38 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 38 A 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 39 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 39 A 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 4 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 40 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 40 A 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 41 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 41 A 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 42 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 43 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 44 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 44 A 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 45 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 46 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 48 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 49 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 5 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 51 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 52 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 54 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 67 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 78 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 83 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 89 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 9 8000 Novo mesto
Hrušica Hrušica 91 8000 Novo mesto
Pangrč Grm Pangrč Grm 10 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 11 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 12 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 13 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 16 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 2 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 3 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 4 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 5 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 6 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 7 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 8 8321 Brusnice
Pangrč Grm Pangrč Grm 9 8321 Brusnice
Stopiče Stopiče 13 8322 Stopiče
Stopiče Stopiče 28 8322 Stopiče
Stopiče Stopiče 3 8322 Stopiče
Stopiče Stopiče 36 8322 Stopiče
Stopiče Stopiče 90 8322 Stopiče



Šentjošt Šentjošt 1 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 10 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 11 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 12 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 13 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 14 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 15 A 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 15 B 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 16 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 17 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 17 D 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 18 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 19 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 2 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 20 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 21 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 22 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 23 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 4 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 4 A 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 5 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 6 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 7 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 8 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 9 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 9 A 8000 Novo mesto
Šentjošt Šentjošt 9 B 8000 Novo mesto
Veliki Orehek Veliki Orehek 3 8000 Novo mesto
Verdun Verdun 15 8000 Novo mesto
Verdun Verdun 16 8000 Novo mesto
Verdun Verdun 17 8000 Novo mesto
Verdun Verdun 17 A 8000 Novo mesto
Verdun Verdun 18 8000 Novo mesto



Naselje Naslov
Hišna

številka
Št. Pošte Pošta

Laze Laze 1 8323 Uršna sela
Laze Laze 10 8323 Uršna sela
Laze Laze 11 8323 Uršna sela
Laze Laze 12 8323 Uršna sela
Laze Laze 13 8323 Uršna sela
Laze Laze 13 A 8323 Uršna sela
Laze Laze 14 8323 Uršna sela
Laze Laze 16 A 8323 Uršna sela
Laze Laze 16 B 8323 Uršna sela
Laze Laze 18 8323 Uršna sela
Laze Laze 19 8323 Uršna sela
Laze Laze 20 8323 Uršna sela
Laze Laze 22 8323 Uršna sela
Laze Laze 26 8323 Uršna sela
Laze Laze 26 A 8323 Uršna sela
Laze Laze 3 8323 Uršna sela
Laze Laze 3 B 8323 Uršna sela
Laze Laze 4 8323 Uršna sela
Laze Laze 5 8323 Uršna sela
Laze Laze 7 8323 Uršna sela
Laze Laze 8 8323 Uršna sela
Laze Laze 8 A 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 10 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 11 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 14 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 16 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 17 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 18 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 2 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 21 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 22 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 23 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 26 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 27 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 30 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 4 8323 Uršna sela
Uršna sela Gasilska pot 5 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 10 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 100 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 102 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 108 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 112 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 114 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 118 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 12 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 120 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 122 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 140 8323 Uršna sela



Uršna sela Ljuben 15 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 156 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 160 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 166 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 174 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 180 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 20 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 22 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 23 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 24 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 27 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 29 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 31 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 32 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 32 A 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 33 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 35 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 36 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 39 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 42 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 44 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 45 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 47 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 50 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 51 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 52 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 59 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 61 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 62 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 70 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 71 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 75 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 75 A 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 76 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 78 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 80 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 90 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 94 8323 Uršna sela
Uršna sela Ljuben 98 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 10 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 11 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 15 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 2 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 21 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 25 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 31 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 32 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 34 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 35 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 36 8323 Uršna sela



Uršna sela Makute 37 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 38 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 39 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 39 A 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 39 B 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 4 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 40 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 41 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 42 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 45 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 46 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 48 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 49 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 5 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 50 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 51 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 59 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 62 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 67 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 7 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 73 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 80 8323 Uršna sela
Uršna sela Makute 9 8323 Uršna sela
Uršna sela Novi Ljuben 13 8323 Uršna sela
Uršna sela Novi Ljuben 15 8323 Uršna sela
Uršna sela Novi Ljuben 17 8323 Uršna sela
Uršna sela Novi Ljuben 21 8323 Uršna sela
Uršna sela Novi Ljuben 37 8323 Uršna sela
Uršna sela Splavne 1 8323 Uršna sela
Uršna sela Splavne 10 8323 Uršna sela
Uršna sela Splavne 11 8323 Uršna sela
Uršna sela Splavne 4 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 101 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 103 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 105 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 107 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 109 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 111 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 111 B 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 113 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 113 A 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 115 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 121 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 15 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 16 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 19 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 2 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 22 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 23 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 26 8323 Uršna sela



Uršna sela Vaška cesta 27 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 28 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 30 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 31 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 33 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 34 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 36 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 37 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 4 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 40 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 41 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 42 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 43 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 45 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 49 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 50 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 52 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 55 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 57 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 60 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 61 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 62 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 66 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 67 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 70 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 71 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 72 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 73 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 75 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 78 A 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 8 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 81 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 82 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 83 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 85 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 87 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 88 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 89 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 90 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 92 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 93 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 96 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 97 8323 Uršna sela
Uršna sela Vaška cesta 99 8323 Uršna sela



KS Podgrad

KS Dolž

KS Birčna vas

KS Stopiče

KS Bru snice

KS Otočec ob Krki

KS Gabrje

KS Uršna sela

KS Mali Slatnik

KS Bu čna vas

KS Drska

KS Karteljevo

KS Prečna pri Novem mestu

KS Šmihel  pri Novem mestu

0 2 41
Kilometers

Legenda:
Obstoječi priključki
Predvideni priključki

Prikaz obstoječih in predvidenih priklju čkov po KS
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